

RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM AKREDITÁCIE POSKYTOVATEĽA EETS

PRÍLOHA Č. 4 PREHLÁDU O OBLASTI EETS

Tento dokument je prílohou Prehľadu o oblasti EETS. Rámcový časový harmonogram nadväzuje na predpísaný postup Akreditácie Poskytovateľa EETS a odráža časovú súslednosť plnenia jednotlivých úloh pri Akreditácii. Rámcový časový harmonogram slúži ako pomôcka pre orientáciu Žiadateľov.

Povinnosťou Žiadateľa je spracovať predpokladaný časový harmonogram a tento predložiť Správci výberu mýta ako prílohu Žiadosti o Akreditáciu. Správca výberu mýta vykoná kontrolu predpokladaného časového harmonogramu Žiadateľa v rámci posudzovania Žiadosti o Akreditáciu len z hľadiska dodržania podmienok podľa bodov 1 až 4 nižšie.

Žiadateľ o Akreditáciu je povinný pri príprave predpokladaného časového harmonogramu Akreditácie dodržať nižšie uvedené zásady:

1. zachovať minimálnu štruktúru, poradie a nadväznosti úloh uvedených v rámcovom harmonograme; tým nie je dotknuté právo Žiadateľa harmonogram rozšíriť o iné úlohy, ktoré sú podľa názoru Žiadateľa účelné a/alebo nevyhnutné na dosiahnutie cieľov,
2. zachovať minimálnu dobu trvania určitých úloh, ktorá je v harmonograme vyznačená žltým, ktorú Žiadateľ nesmie skrátiť,
3. neprekročiť maximálnu lehotu na spracovanie a predloženie Technicko-prevádzkového konceptu, ktorá je 6 (šesť) týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o budúcej zmluve EETS,
4. neprekročiť lehotu na dokončenie postupu Akreditácie, ktorá je najviac 12 (dvanásť) Mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o budúcej zmluve EETS,
5. pri dodržaní podmienok podľa bodov 2 až 4 vyššie nemá Žiadateľ žiadne ďalšie obmedzenia pri tvorbe predpokladaného časového harmonogramu.

Časový harmonogram má nezáväzný informatívny charakter, ktorý slúži Správci výberu mýta ako príprava na organizačné zabezpečenie vykonania skúšok Zložiek interoperability a na stanovenie poradia jednotlivých Poskytovateľov EETS pri vykonaní skúšok Zložiek interoperability, najmä v prípade, ak by mali byť tieto skúšky vykonávané simultánne v rovnakom čase pre viacerých Poskytovateľov EETS.

Rámcový časový harmonogram je uvedený na nasledujúcej stránke. Jeho grafická reprezentácia je zjednodušená (každý mesiac je rozdelený na 4 rovnomerné úseky, ktoré nezodpovedajú presne týždennému intervalu), pre spracovanie návrhu časového harmonogramu je smerodajný údaj v stĺpci „Trvanie“.

V prípade, ak je úloha vyznačená kombinovane, napr. 4 (štyri) týždne žltým a následne 2 (dva) týždne sivým, znamená to, že Správca výberu mýta očakáva splnenie danej úlohy za 6 (šesť) týždňov, avšak Žiadateľ môže skrátiť úlohu až na 4 (štyri) týždne, nie menej.

Dokument	Vydanie / Verzia	Stav	Schválil, dňa
04_Rámcový časový harmonogram_svk	28.07.2022 / 1.0	finálna verzia na zverejnenie	predstavenstvo, 19.07.2022
04_Rámcový časový harmonogram_svk	18.01.2023 / 2.0	prvé prepracované znenie	predstavenstvo, 17.01.2023
04_Rámcový časový harmonogram_svk	18.07.2023 / 3.0	druhé prepracované znenie	predstavenstvo, 17.07.2023

Úloha	Trvanie	Zodpovedá		Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Mesiac 4	Mesiac 5	Mesiac 6	Mesiac 7	Mesiac 8
Podanie Žiadosti o Akreditáciu		Žiadateľ	◆								
Kontrola doručenej Žiadosti o Akreditáciu podľa záväzného vzoru	1 týždeň	SVM	■								
Prijatie Žiadosti o Akreditáciu		SVM	◆								
Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve EETS	2 týždne	SVM, Poskytovateľ EETS	■								
Gate 0: Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve EETS (ZoBZ)		SVM, Poskytovateľ EETS	◆								
Poskytnutie detailných technických podkladov SVM		SVM	◆								
Spracovanie Technicko-prevádzkového konceptu (TPK)	6 týždňov	Poskytovateľ EETS	■								
Úhrada poplatku za Akreditáciu		Poskytovateľ EETS	◆								
Poskytovanie konzultácií k spracovaniu TPK	4 týždne	SVM	■								
Odovzdanie Technicko-prevádzkového konceptu		Poskytovateľ EETS	◆								
Kontrola a pripomienkovanie Technicko-prevádzkového konceptu	6 týždňov	SVM, Poskytovateľ EETS	■								
Gate 1: Schválenie Technicko-prevádzkového konceptu		SVM	◆								
Predimplementačná technologická príprava	4 mesiace	Poskytovateľ EETS	■								
Výmena dôveryhodných objektov pre testovacie prostredie	1 týždeň	SVM, Poskytovateľ EETS	■								
Odovzdanie OBE k vykonaní skúšok	1 týždeň	Poskytovateľ EETS	■								
Pripravenosť na začatie skúšok		SVM, Poskytovateľ EETS	◆								
Individuálne skúšky OBE	3 týždne	SVM, Poskytovateľ EETS	■								
Individuálne skúšky rozhrania Back-office	3 týždne	SVM, Poskytovateľ EETS	■								
Gate 2a/2b: Akceptácia individuálnych skúšok		SVM	◆								
Komplexné skúšky E2E procesov	3 týždne	SVM, Poskytovateľ EETS	■								
Gate 3: Akceptácia komplexných skúšok E2E procesov		SVM	◆								
Pilotná prevádzka (so simulovaným výberom mýta)	3 ZO	SVM, Poskytovateľ EETS	■								
Gate 4: Akceptácia pilotnej prevádzky		SVM	◆								
Úhrada faktúr za viacej práce		Poskytovateľ EETS	◆								
Vystavenie Potvrdenia o vhodnosti prvkov interoperability na použitie		SVM	◆								
Príprava návrhu Zmluvy EETS, poistenia, zábezpeky, zápis do RPVS	1 týždeň	Poskytovateľ EETS	■								
Kontrola návrhu Zmluvy EETS, poistenia, zábezpeky, zápisu do RPVS	1 týždeň	SVM	■								
Podpis Zmluvy EETS za SVM a zverejnenie v CRZ a Registri EETS	2 týždne	SVM	■								
Gate 5: Uzavretie Zmluvy EETS, oprávnenie poskytovať EETS		SVM, Poskytovateľ EETS	◆								

Úlohy alebo ich časti vyznačené žltým nie je možné skrátiť. Správca výberu mýta záväzne stanovil ich minimálnu dobu trvania.