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z?;?/gg]z{)r/()k potrebna doba roky
Useky a €innosti 2 kapacitnych realizacie
dovodov v mesiacoch
2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022 2023| 2024 2025 2026 2027 2028| 2029| 2030| 2031| 2032| 2033| 2034| 2035| 2036| 2037| 2038| 2039| 2040| 2041| 2042| 2043| 2044 2045

Usek &. I. km 0,000-24,620, nové PHS a hovdie ai
rekonstrukcia celej vozovky. \\:yroku éo4g)
Celkova d izka tseku 24,62 km
Doba pripravy 36
Doby vystavby 35
Usek é&. II. km 24,620- 30,000, nové vyhovuje aj
krizovatky, nové PHS, kolektory. Celkova v roku 2040
dizka useku 5,38 km
Doba pripravy 44-50
Doby vystavby 18-27
Usek €. IIl. km 30,00-41,100, nové PHS a hovdie ai
rekonstrukcia celej vozovky. \\:yroku éo4g)
Celkova d izka tseku 11,10 km
Doba pripravy 36
Doby vystavby 18
Usek &. IV. km 41,100 - 49,640, rozSirenie
diaPnice na Ses tpruh.  Celkova d fzka 2030
Useku 8,54 km
Doba pripravy 70 I
Doby vystavby 21 _
Usek €. V. km 49,640-56,500, rozsirenie 2030
dialnice na Ses tpruh, kolektory.
Celkova d izka tseku 6,86 km
Doba pripravy 49-53 [N
Doby wstavby 2248 I

Poznamky: Pri rozSirovani dialnice su potrebné doby pripravy a vystavby v mesiacoch zavisle od zvoleného variantu. V harmonograme su uvedené doby pre najnaro¢nejsi variant




