
ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI FEBRUÁR 2016

Diaľnica D2 Bratislava, Lama č - št. hranica SR/ ČR
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Úsek č. I. km 0,000-24,620, nové PHS a 
rekonštrukcia celej vozovky.              
Celková d ĺžka úseku 24,62 km 

vyhovuje aj 
v roku 2040

Doba prípravy 36

Doby výstavby 35

Úsek č. II. km 24,620- 30,000, nové 
križovatky, nové PHS, kolektory. Celková 
dĺžka úseku 5,38 km 

vyhovuje aj 
v roku 2040

Doba prípravy 44-50

Doby výstavby 18-27

Úsek č. III. km 30,00-41,100,  nové PHS a 
rekonštrukcia celej vozovky.                  
Celková d ĺžka úseku 11,10 km 

vyhovuje aj 
v roku 2040

Doba prípravy 36

Doby výstavby 18

Úsek č. IV. km 41,100 - 49,640, rozšírenie 
diaľnice na šes ťpruh.      Celková d ĺžka 
úseku 8,54 km 

2030

Doba prípravy 40

Doby výstavby 21

Úsek č. V.  km 49,640-56,500, rozšírenie 
diaľnice na šes ťpruh, kolektory.                                                 
Celková d ĺžka úseku 6,86 km 

2030

Doba prípravy 49-53

Doby výstavby 24-49 

Poznámky: Pri rozširovaní diaľnice sú potrebné doby prípravy a výstavby v mesiacoch závisle od zvoleného variantu. V harmonograme sú uvedené doby pre najnáročnejší variant  

potrebná doba 
realizácie           
v mesiacoch  

úseky a činnosti 

poterbný rok 
prevádzky                                
z kapacitných 
dôvodov 

roky 
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