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1. Úvod 
 

Vznik Národnej dia ľničnej spolo čnosti, a. s.  

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) vznikla 1. februára 2005 v súlade           
so zákonom č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona            
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti“). Jej zakladateľom je 
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky (ďalej len „MDPT SR“).  

 

Majetok NDS  

NDS vlastní prioritný infraštruktúrny majetok (t.j. diaľnice, cesty pre motorové vozidlá,               
v ďalšom  texte označované tiež ako „rýchlostné cesty“)  a cesty podľa schváleného plánu rozvoja 
diaľnic a ciest vymedzené osobitným predpisom (ak nie je uvedené inak, ďalej len „diaľnice“), veci 
slúžiace na správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rozostavané stavby diaľnic. Celkovo má NDS 
v prevádzke 348,9 km diaľnic, vo výstavbe je 72,3 km diaľnic; rýchlostných ciest je v prevádzke 127,8 
km, vo výstavbe je v súčasnosti  9,7 km rýchlostných ciest. 

 

Predmet činnosti NDS  

           NDS zabezpečuje prípravu, realizáciu opráv a výstavbu diaľnic na základe programov MDPT 
SR, programov schválených vládou SR vrátane spoločných programov Slovenskej republiky 
a Európskej únie a medzinárodných zmlúv,  výrobu, distribúciu a predaj nálepiek za používanie 
vymedzených úsekov diaľnic a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré 
motorové vozidlá (ďalej len „diaľničné nálepky“).  

V roku 2007 plánuje NDS začať výstavbu 21,8 km úsekov diaľnic, 34,5 km rýchlostných ciest 
a ukončiť alebo spojazdniť 32,6 km diaľnic a 23,1 km rýchlostných ciest.  

Na diaľniciach vo vlastníctve NDS, na základe zmlúv uzavretých s vlastníkmi/správcami ciest 
I., II. a III. triedy tiež na cestách I., II. a III. triedy, NDS vykonáva zimnú a letnú údržbu pozemných 
komunikácií.  

 
Spoplatnenie dia ľnic a ciest 

Cieľom spoplatnenia infraštruktúry je zabezpečiť jej kvalitný stav a rozvoj. V súčasnosti sú 
finančné prostriedky vyberané v súlade s platnými všeobecne záväzným právnymi predpismi 
prostredníctvom diaľničných nálepiek, ktorými sa preukazuje úhrada za užívanie vymedzených úsekov 
pozemných komunikácií. V budúcnosti sa výber finančných prostriedkov za užívanie vymedzených 
úsekov diaľnic a ostatných, zákonom určených, pozemných komunikácií uskutoční pomocou 
systému elektronického výberu mýta. Získané finančné prostriedky je NDS povinná použiť na účely 
uvedené v zákone o Národnej diaľničnej spoločnosti. 

Schválením zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených 
úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o elektronickom mýte“), spoplatnenie formou diaľničných nálepiek na vybraných úsekoch spoplatnenej 
siete a pre zákonom o elektronickom mýte určené vozidlá (v zásade ide o vozidlá s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 t)  vymení systém elektronického mýta súčasný systém diaľničných nálepiek. 
Nový „spravodlivejší“ spôsob úhrady pre tieto vozidlá prinesie so sebou aj zmenu filozofie platieb, keď 
sa súčasný časový model zmení na model platieb za reálne prejazdené kilometre. Výška sadzby mýta 
za 1 km vymedzeného úseku cesty pre jednotlivé kategórie vozidiel bude určená nariadením vlády 
Slovenskej republiky. Harmonogram prípravy projektu a zavedenia systému elektronického výberu 
mýta smeruje k tomu, aby sa elektronický výber mýta na vymedzených úsekoch diaľnic a ostatných 
ciest zaviedol v roku 2009. 

Vybudovanie a následnú prevádzku systému elektronického výberu mýta bude zabezpečovať 
dodávateľ, ktorý vzíde z medzinárodného výberového konania. Návratnosť vynaložených finančných 
prostriedkov bude zo strany NDS garantovaná výnosmi za užívanie spoplatnenej siete. Je možné 
očakávať, že od roku 2012 prejde aj Slovenská republika – tým aj NDS - na systém GPS založený na 
sieti satelitov v rámci systému Galileo. 
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Hospodárenie NDS  

NDS plánuje preinvestovať celkovo viac ako 19,7 mld. Sk. V roku 2007 sa predpokladajú tržby 
z predaja vlastných služieb vo výške 2,210 mld. Sk. NDS predpokladá hospodársky výsledok vo výške 
754 tis. Sk. 

Súčasnými prioritami v investičnej oblasti sú dostavba diaľnice Bratislava – Žilina 
a dokončenie diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc a rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra – Banská 
Bystrica. 

 
Public Privat Partnership – projekty ( ďalej len „PPP projekty“) 

NDS v oblasti PPP projektov spolupracuje s víťazom medzinárodného tendra na konzultanta 
vlády SR pre poradenstvo pri výbere spôsobu a podmienok financovania alebo spolufinancovania 
diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky  zo súkromných zdrojov spoločnosťou Mott 
MacDonald, Ltd. Konzultant vypracoval analýzu súčasného stavu a prognózu vývoja diaľnic na území 
Slovenska a financovateľnosť výstavby diaľnic a rýchlostných ciest zo súkromných zdrojov 
v podmienkach Slovenskej republiky. Na jej základe sa vláda SR rozhodla, že pilotným projektom pre 
tento spôsob financovania bude  diaľnica D1 v úseku Lietavská Lúčka – Turany v celkovej dĺžke cca 
30 km, ktorého súčasťou je 7,5 km dlhý dvojrúrový tunel Višňové. 

Medzinárodné výberové konanie na udelenie koncesie bude vyhlasovať MDPT SR, pričom 
koncesia bude trvať 30 rokov – 5 rokov výstavba a 25 rokov prevádzka predmetného diaľničného 
úseku. Budúci koncesionár bude mať okrem výstavby a prevádzky diaľničného úseku možnosť 
čiastočne ovplyvniť samotný návrh v rámci prípravy projektu, t.j. bude uplatnený model DBFO.  

Cieľom tohto projektu je urýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest s využitím 
súkromných zdrojov ich financovania, minimalizovanie dopadov nedostatku prostriedkov verejných 
financií na rozvoj a výstavbu diaľnic v Slovenskej republike. 
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2. Profil NDS  
 
2.1. Identifika čné údaje NDS  
 
Obchodné meno:                             Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Právna forma:                              akciová spoločnosť 
Sídlo:                               Mlynské Nivy 45,  
                                                                  821 09 Bratislava 
Dátum vzniku:                              01.02.2005  
Výška  
základného imania:                              90.187.430.000,- Sk  
Kontakt:       Tel.:  02/5831 1111  

 http: www.ndsas.sk 
Registrácia spolo čnosti:                       Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,  
       Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B 
IČO:      35 919 001 
 

NDS bola založená na dobu neurčitú.  

 
2.2. Vývoj NDS  

NDS vznikla na základe zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti. Okresný súd Bratislava I 
rozhodol o zapísaní NDS do obchodného registra dňa 1.2.2005. NDS je pokračovateľom tradície 
investorskej a správcovskej činnosti v oblasti diaľničného programu na Slovensku, ktorý začalo 
realizovať v roku 1969 Riaditeľstvo diaľnic Bratislava (ďalej len „RD“). Zlúčením RD s časťou Ústavu 
cestného hospodárstva a dopravy, neskôr tiež s Cestnými investorskými útvarmi a Okresnými 
správami ciest vznikla Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“), ktorá ako štátna rozpočtová 
organizácia zabezpečovala investorskú a správcovskú činnosť diaľnic a ciest I., II. a III. triedy. SSC na 
základe osobitného predpisu a v súlade so schváleným postupom transformácie SSC k 1.1.2004 
delimitovala na vyššie územné celky cesty II. a III. triedy. Ďalšou etapou transformácie SSC  bolo 
založenie NDS dňa 25. 1. 2005 a jej vznik dňom 1.2.2005. 

 

NDS má za sebou druhý rok svojej existencie, v ktorom naplnila očakávania, ktoré sa na ňu 
kládli pri jej založení. Jedným z najdôležitejších očakávaní bolo zapojenie nových foriem financovania 
do výstavby diaľnic s cieľom akcelerovať investičný program, čo sa úspešne uskutočnilo vďaka 
rýchlemu stabilizovaniu a zvládnutiu procesov na úrovni zložiek celej NDS. 

  

2.3. Štruktúra vlastníkov 

Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti upravuje podmienky, spôsob založenia, vznik, 
postavenie a právne pomery NDS. Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v mene 
ktorej koná MDPT SR.  

 Rozhodnutím jediného akcionára číslo 1/RA-2007 z  3. 1. 2007, s účinnosťou od vykonania 
zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., t. j. od  31. 1. 2007,   bolo zvýšené 
základné imanie NDS upísaním nových akcií emitenta NDS.  

Základné imanie spoločnosti je od 31. 1. 2007 rozdelené na 1 kus kmeňovej akcie 
s menovitou hodnotou 90 025 830 000,- Sk, 161 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 
1.000.000,- Sk  za jeden kus akcie a 6 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 100.000,- Sk za 
jeden kus akcie (do 31. 1. 2007 bola NDS emitentom 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 
90 025 830 000,- Sk).  

Akcie NDS znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera. Akcie sú vedené 
v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálneho depozitára podľa zákona                
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Akcie NDS nie sú prijaté burzou 
na obchodovanie na trhu cenných papierov a neboli vydané na základe verejnej výzvy na upisovanie 
akcií.  
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2.4. Orgány spolo čnosti 

• valné zhromaždenie –  je najvyšším orgánom NDS, volí a odvoláva členov predstavenstva, 
vrátane určenia predsedu predstavenstva a podpredsedu 
predstavenstva, volí a odvoláva členov dozornej rady NDS, vrátane 
určenia predsedu predstavenstva; predseda predstavenstva je 
zároveň generálnym riaditeľom NDS, 

• predstavenstvo -  je štatutárnym orgánom NDS, ktorý riadi všetku činnosť NDS, koná v 
jej mene a zastupuje ju pri právnych úkonoch, má 5 členov, 

• dozorná rada -  je najvyšším kontrolným orgánom NDS, ktorý dohliada na   výkon 
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti 
NDS. Pôsobnosť dozornej rady je určená v stanovách NDS. Dozorná 
rada NDS  má 12 členov.  

• generálny riaditeľ -  je reprezentatívnym orgánom NDS a zastupuje NDS    navonok; plní 
úlohy vyplývajúce mu z organizačného poriadku. Generálny riaditeľ 
zodpovedá za výkon svojej funkcie valnému zhromaždeniu NDS. 

 
 
2.5. Charakteristika predmetu činnosti a podnikania NDS   
 
Činnosti, ktoré NDS vykonáva na základe zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti a na základe 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „cestný zákon“) sú:  
 
• zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, 
• prevádzkovanie diaľnic a rýchlostných ciest vo vlastníctve NDS  
• zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic a 

vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa cestného zákona,  
� udržiavanie ciest I., II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na 

základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy a s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. 
triedy. 

Predmet podnikania, ktorý NDS vykonáva na základe osobitných oprávnení, je uvedený vo výpise 
z obchodného registra vedeného pre NDS. 
 

2.6. Majetok NDS  

Základné imanie NDS je 90.187.430.000,- Sk (do 31. 1. 2007 90.025.830.000,- Sk). Základné 
imanie spoločnosti pri jej vzniku tvorila hodnota nepeňažného vkladu MDPT SR ako zakladateľa 
znížená o hodnotu rezervného fondu. Nepeňažný vklad predstavoval sumu vo výške 
100.028.700.000,- Sk a jeho hodnota bola určená ku dňu založenia NDS znaleckým posudkom. 
Základné imanie NDS môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie NDS v súlade s platnými 
právnymi predpismi a stanovami. 

Na založenie NDS sa použil  prioritný infraštruktúrny majetok (ďalej len „PIM“), ktorý MDPT 
SR vyňalo z majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest. Špecifikáciu PIM ako súčasti 
nepeňažného vkladu určeného na založenie NDS vykonalo MDPT SR pred založením spoločnosti 
(Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 3 zo dňa 14. januára 2005). Hodnota PIM 
osobitne určená v znaleckom posudku pri založení NDS predstavovala  52.708.123.000,- Sk. Po 
zvýšení základného imania NDS (od 31. 1. 2007) sa hodnota PIM zvýšila o 161.600.000,- Sk. 

 
NDS je povinná poskytnúť MDPT SR údaje podľa § 2 ods. 5 zákona o Národnej diaľničnej 

spoločnosti na účely vedenia osobitnej evidencie o PIM, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením  
identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve NDS. 
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Sieť diaľnic D1 D2 D3 D4 Celkom 
v prevádzke 257 77 13 2 349 
vo výstavbe 46 3 3 0 52 
v príprave 213 0 43 47 303 
SPOLU 516 80 59 50 704 
 

Sieť 
rýchlostných 
ciest   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

v prevádzke  108,9 26,82         

vo výstavbe   3,31 6,41       

v príprave 61,15 294,95 192,56 113,42 3 23,2 

Spolu 170,05 325,08 198,97 113,42 3 23,2 

              

Peážne dĺžky   20,67 37,47 36,03     

       
44,359 dĺžka ciest v KE v správe NDS   

7,1 dĺžka privádzača z D1 do TT (od D1 po TT)  

6,5 privádzač Púchov (budúca R6) 

Poznámka - tieto dĺžky nie sú nikde započítané. 
 
 
 
2.7. Zdroje financovania činnosti NDS  

NDS je financovaná viac pilierovým systémom. Disponuje nasledujúcimi zdrojmi financovania: 

1. Štátny rozpočet  
2. Fondy Európskej únie  
3. Úvery NDS  
4. Diaľničné nálepky  
5. Ostatné príjmy  (z prenájmu a iné). 

Maximálna časť z týchto prostriedkov je využívaná na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.  
Očakávaným ďalším zdrojom financovania výstavby infraštruktúry budú súkromné prostriedky, 
prostredníctvom ktorých sa začne budovať diaľnica formou Public Privat Partnership Project (verejno-
súkromného partnerstva).  

Štátny rozpo čet (ŠR) 

Po schválení ŠR a následnom oznámení o pridelení finančných prostriedkov zo ŠR pre 
potreby NDS sa uzatvára Dohoda o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR, ktorej 
predmetom je vymedzenie použitia prostriedkov ŠR respektíve dotácií pre financovanie výstavby 
diaľnic a rýchlostných ciest, ako i financovanie ich údržby, prevádzky a opráv. Účastníkmi spomínanej 
Dohody sú MDPT SR  a NDS. 

Spolufinancovanie EÚ 

Slovenská republika zabezpečuje finančné prostriedky pre projekty financované zo 
Štrukturálneho fondu a Kohézneho fondu Európskej únie (EÚ). Tieto prostriedky sú zahrnuté v 
prostriedkoch kapitoly (MDPT SR) a sú účelovo viazané k finančným prostriedkom EÚ. Konečný 
prijímateľ (NDS) pošle žiadosť o platbu na MDPT SR. Po preverení a odsúhlasení tejto žiadosti, sú 
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prostriedky spolufinancovania, vrátane prostriedkov EÚ, zaslané na osobitný účet NDS, a to 
prostredníctvom Informačného systému Štátnej pokladnice. 

Fondy Európskej únie 

Sú prostriedky poskytované Európskou úniou. 

Štrukturálny fond (ŠF)       
- je grant EÚ vo výške 75% 
- je štruktúrovaný: ŠF 75%, ŠR 20%, NDS 5%  
- je účelovo určený 
- je poskytnutý Európskou úniou na základe žiadosti o konkrétny projekt 
- systém financovania sa uskutočňuje formou refundácie 
 
Kohézny fond (KF) 
- je grant vo výške 85%  
- je štruktúrovaný: KF 85%, ŠR 15% 
  (na stavbu Mengusovce – Jánovce: KF 74%, ŠR 26%) 
- je účelovo určený 
- systém financovania sa uskutočňuje cez Štátnu pokladnicu 
- financovanie sa môže uskutočňovať formou predfinancovania alebo refundácie 
 
Úvery NDS 

Úver poskytlo dňa 6. septembra 2005 konzorcium 8 bánk. Lídrom je HVB Bank Slovakia, a.s., 
agentom VÚB, a.s., aranžérmi sú ČSOB, a.s., Dexia banka Slovensko, a.s.,  Dexia Kommunalkredit 
Bank AG, ING Bank N.V., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatrabanka, a.s., Živnostenská banka, a.s. a 
UniBanka, a.s. Čerpanie úveru je rozložené do 10 tranží počas obdobia 2 rokov od podpisu úverovej 
zmluvy v zmysle a súlade s časovým harmonogramom. Suma jednotlivých tranží je v celkovej výške 
10 mld. Sk s možnosťou opcie na rozšírenie úverového rámca o ďalších 5 mld. Sk. Úver je určený na 
financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v zmysle priorít vlády SR, pričom jeho splatnosť je 
rozložená v rokoch 2008 – 2022. 

Ďalší úver NDS podpísala 3.10.2006 vo výške 1,8 mld. Sk na financovanie výstavby D3 
Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov ako aj strojných investícií určených na opravu a údržbu diaľnic 
a rýchlostných ciest. Uvedený úver bol podpísaný na základe Zmluvy o poskytnutí dlhodobého 
syndikovaného úveru s odloženým splácaním istiny v maximálnej celkovej výške 1,8 mld. Sk. 
Veriteľmi sú Tatrabanka, a.s., ČSOB, a.s., Dexia banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., 
agentom je HVB Bank Slovakia, a.s.  

 

Dňa  01.04.2007 spojením bánk HVB Bank Slovakia, a.s. a UniBanka, a.s. vznikla nová banka 
UniCreditBank, a.s. 

 

Diaľničné nálepky 

Problematiku užívania pozemných komunikácií upravuje cestný zákon a výšku úhrad za 
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií upravuje nariadenie vlády č. 623/2006 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové 
vozidlá a ciest I. triedy. Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a 
ciest I. triedy sa odvíjajú od hmotnosti vozidla.  

 
Štruktúra diaľničných nálepiek a sadzobník úhrad za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, 

ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy 
v roku 2007 je nasledovná: 

 
 

Ročné diaľničné nálepky  Cena vrátane 
DPH 

Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 1 100,- Sk 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t vrátane prípojného vozidla 13 500,- Sk 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t vrátane prípojného vozidla 28 000,- Sk 
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Mesačné nálepky  Cena 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 300,- Sk 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t vrátane prípojného vozidla 2 600,- Sk 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t vrátane prípojného vozidla 3 000,- Sk 
Týždňové diaľničné nálepky  Cena 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 150,- Sk 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t vrátane prípojného vozidla 1 100,- Sk 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t vrátane prípojného vozidla 1 200,- Sk 
1-dňové diaľničné nálepky  Cena 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t vrátane prípojného vozidla 260,- Sk 
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t vrátane prípojného vozidla 300,- Sk 

 

Platnosť diaľničných nálepiek: 

• s ročnou platnosťou platí do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,  
• s mesačnou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa označenia,  
• s týždňovou platnosťou je platná 7 dní vrátane dňa označenia a  
• s jednodňovou platnosťou je platná 24 hodín od vyznačenia. 

V Slovenskej republike bolo spoplatnenie diaľničnými nálepkami zavedené od roku 1996. 
Úhrady za používanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy získané 
predajom diaľničných nálepiek boli do 1. 1. 2005 príjmom štátu, založením NDS sa celá problematika 
zabezpečovania výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic, 
ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy a vyberanie úhrad  za používanie týchto komunikácií stala 
súčasťou činností NDS. Príjmy z predaja diaľničných nálepiek tvoria súčasť zdrojov pre financovanie 
výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.  

Distribúciu diaľničných nálepiek zabezpečujú mandátne spoločnosti, ktoré realizujú predaj 
diaľničných nálepiek prostredníctvom predajných miest. NDS má s mandátnymi spoločnosťami 
uzavreté mandátne zmluvy, ktoré definujú práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane kontrolných 
mechanizmov.  

Ostatné príjmy _ príjem z prenájmu 

 Ide o prostriedky získané z prenájmu majetku vo vlastníctve NDS, napr. : 
- časti diaľničných odpočívadiel na účel výstavby a prevádzkovania ČSPH, motelov a motorestov 
- objektov služieb v majetku NDS na diaľničných odpočívadlách 
- časti diaľničných odpočívadiel a tunelov na osadenie technických prostriedkov mobilných operátorov, 

informačných tabúľ a totemov 
- nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáloch stredísk správy a údržby diaľnic/stredísk správy a údržby 
rýchlostných ciest (kancelárie, skladové priestory). 
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Zdroje financovania NDS plánované pre investície v roku 2007 

 

 Položka   Suma v S k  

 Štátny rozpočet   5 305 356 000.00 

 Fondy EÚ   1 749 196 000.00 

 Spolufinancovanie k Fondom EÚ (ŠR)   514 817 000.00 

 TENT-T 96 660 000,00 

 Diaľničné nálepky   1 195 000 000.00 

 Úver NDS č. 1  4 124 332 000.00 

 Úver NDS č. 2 164 651 000,00 

 SPOLU 13 150 012 000,00 
 

 

Zdroje financovania NDS plánované pre investície v roku 2007 

– dofinancovanie z rokov  2005 a 2006 

 

 Položka   Suma v S k  

 Štátny rozpočet   1 347 634 000.00 

 Fondy EÚ   4 622 350 000.00 

 Spolufinancovanie k Fondom EÚ (ŠR)   594 253 000.00 

 SPOLU 6 564 237 000,00 
 
 
 
 
 
 

2.8.    Ľudské zdroje  

V súčasnosti je v NDS zamestnaných 945 zamestnancov, s rôznorodou štruktúrou podľa 
charakteru vykonávanej pracovnej činnosti a druhu pracovného pomeru. Skladba zamestnancov je 
diferencovaná podľa vykonávaných pracovných činností na technicko-hospodárskych zamestnancov 
a zamestnancov v robotníckych profesiách. Proces zamestnávania je procesom plánovaným, 
opierajúcim sa o Systemizáciu pracovných miest schválenú predstavenstvom NDS a vypracovanú 
podľa súčasného rozsahu odborných prevádzkových, investičných, strategických, informačných, 
technických a ekonomických činností.  

Charakteristickou črtou NDS je nárast počtu zamestnancov v zimnom období. Dôvodom je 
vyššia potreba zamestnancov pri zabezpečení zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Spoločnosť 
realizuje svoju činnosť na celom území Slovenska, prostredníctvom organizačných zložiek 
s pracoviskom v mieste sídla NDS a dislokovaných pracovísk. 
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2.8.1. Vzdelávanie zamestnancov 

V spoločnosti je udržiavaná štandardná úroveň starostlivosti o osobnostný rozvoj 
zamestnancov. Podľa potrieb a požiadaviek organizačných zložiek, spoločnosť poskytuje pre svojich 
zamestnancov zvyšovanie vzdelávania, pričom vzdelávacie aktivity sú zabezpečované prevažne 
formou seminárov, konferencií, kurzov, školení prípadne sympózií.  

 

2.8.2. Odmeňovanie zamestnancov 

Odmeňovanie zamestnancov sa riadi organizačnou normou NDS „Mzdový predpis“, ktorá je 
spracovaná v zmysle Zákonníka práce, platnej Kolektívnej zmluvy a ostatných súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Odmeňovanie zamestnancov NDS  je závislé tiež od podmienok 
dohodnutých v pracovnej zmluve a v ostatných organizačných normách NDS. Mzdový predpis sa 
vypracováva v súčinnosti s ostatnými organizačnými zložkami NDS a po dohode s Koordinačným 
výborom ZDRUŽENIA Základných organizácií odborového zväzu DOPRAVA.  

Zloženie mzdy zamestnancov je sčasti viazané na zaradenie zamestnanca do tarifnej triedy, 
pričom NDS má možnosť zamestnanca motivovať k vyššiemu výkonu a pružne reagovať na 
schopnosti, vedomosti, zručnosti a jeho pracovné zaťaženie aj ďalšou zložkou mzdy.  

Okrem uvedeného je možné navyše ohodnotiť zamestnanca individuálne, formou pohyblivej 
zložky mzdy, odmeny. Odmeny sa poskytujú  zamestnancom za nadštandardné vykonávanie práce z  
hľadiska dosahovanej kvality, kvantity, prípadne za konkrétnu činnosť alebo výkon práce, ktorý 
presahuje rámec pracovných činností, t.j. náplne práce zamestnanca, za  splnenie mimoriadnej 
pracovnej úlohy alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy. Odmeňovanie členov orgánov 
spoločnosti NDS sa riadi „Pravidlami odmeňovania členov orgánov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. 
s.“, ktoré vydáva a schvaľuje MDPT SR ako jediný akcionár NDS vykonávajúci pôsobnosť valného 
zhromaždenia.  

 
2.9. Komunikácia s verejnos ťou a služba motoristom 

 
NDS  je na území Slovenskej republiky v oblasti diaľnic a rýchlostných ciest monopolným 

investorom a prevádzkovateľom. Z hľadiska prezentácie patrí problematika činností NDS 
k mimoriadne komunikovaným témam. Sú to predovšetkým tri oblasti: 

- výstavba diaľnic a rýchlostných ciest a s ňou súvisiace financovanie 
- prevádzka a riešenie krízových situácií na diaľniciach a cestách vo vlastníctve NDS 
- príprava zavedenia systému elektronického výberu mýta.  

Rozdelenie pracovných miest  
 6% 4% 

16% 

7% 

33% 

28%

6%

 úsek generálneho riaditeľa

 úsek stratégie  a informačných technológií  

 investičný úsek 

 prevádzkový úsek bez Stredísk 

 Strediská správy a údržby D

 Strediská správy a údržby RC

 finančný úsek 
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Príčinou veľkého záujmu médií a verejnosti je predovšetkým súčasný stav siete diaľnic a rýchlostných 
ciest, ktorá je aj v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie menšia. Z tohto dôvodu sa NDS  
zamerala na nasledujúce komunikačné body: 
 

1. V oblasti prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest NDS konštatovala nízku mieru 
informovanosti verejnosti. Z tohto dôvodu začala NDS postupne otvárať viaceré informačné 
centrá. Prvé vzniklo v Považskej Bystrici ešte v roku 2006 pre úsek diaľnice D1 Sverepec – 
Vrtižer, ako aj oba ďalšie úseky na Žilinu – D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie a D3 Hričovské 
Podhradie – Žilina, Strážov. V roku 2007 NDS otvorila ďalšie dve centrá – v Nitre pre ťah R1 
Nitra – Šášovské Podhradie a v Čadci pre celý ťah D3 Žilina – Skalité. V rokoch 2007 a 2008 
bude NDS otvárať aj ďalšie informačné centrá a to najmä vo východných častiach Slovenskej 
republiky. Strategickým zámerom NDS je vybudovanie komplexného informačného centra pre 
Bratislavu a to najmä z pohľadu budúceho budovania veľkého obchvatu hlavného mesta 
Bratislavy v trase diaľnice D4. 

 
2. V roku 2007 rozbehla NDS sériu stretnutí priamo s obyvateľstvom v komunikačných 

problémových lokalitách Slovenska. V tomto trende bude naďalej pokračovať, keďže stretnutia 
sa stretávajú s veľkou odozvou a je to jedna z mála príležitostí ako reálne informovať 
obyvateľstvo o zámeroch a činnosti NDS v danom regióne. 

 
3. V oblasti prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest  funguje Centrálne operátorské pracovisko 

(ďalej len „COP“) v Bratislave, ktoré je on-line v spojení so všetkými Strediskami správy 
a údržby diaľnic a strediskami správy a údržby rýchlostných ciest,  ako zodpovednými 
vedúcimi zamestnancami NDS, čím vytvára fungujúcu sieť prenosu informácií, dôležitú najmä 
pri riešení krízových situácií. COP komunikuje aj s jednotlivými zložkami súčinných orgánov – 
s políciou, hasičmi, záchranármi. Komunikačná linka 0800 100 007 je bezplatne ako služba 
k dispozícii motoristom ako aj médiám. V prípade krízových situácií COP informuje tlačové 
agentúry; médiá sú v týchto situáciách informované telefonicky komunikátorom NDS. 
V prípade mimoriadnych situácií vedenie NDS  promptne informuje  o dianí na našej 
infraštruktúre najvyšších predstaviteľov štátu. Plánované obmedzenia dopravy uvádza NDS 
na svojej webstránke a oznamuje ich tlačovým agentúram prostredníctvom tlačových správ. 
V roku 2007 uskutoční NDS zmeny, ktoré prispejú k zrýchleniu prenosu informácie aj 
vizuálneho charakteru smerom k médiám a teda k motoristovi ako koncovému zákazníkovi. 

 
4. V segmente služieb zákazníkom – motoristom zabezpečuje NDS prezentácie k bezpečnosti 

cestnej premávky v tuneloch a to počas plánovaných odstavení tunelov alebo ich spustenia do 
prevádzky. V blízkej budúcnosti pripravuje NDS viacero projektov, medzi ktoré patria vstup 
strategických partnerov v oblasti stravovania a služieb na odpočívadlá na diaľniciach 
a rýchlostných cestách, zvýšenie globálnej informovanosti na odpočívadlách, osadenie 
informatívnych značiek k významným lokalitám pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest. Osobitným 
projektom NDS bude naštartovanie edukačného programu v spolupráci s renomovanými 
univerzitami na Slovensku. 

 
5. Samostatnou zložkou komunikácie je príprava zavedenia systému elektronického výberu 

mýta, ktorého spustenie bude znamenať výraznú zmenu v komunikácii s cieľovým 
zákazníkom ako aj možnosť rozšírenia služieb, ktoré bude môcť NDS ponúknuť. 
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3. Manažment a organiza čná štruktúra NDS  

Úsek stratégie  
a IT 2000 

Odbor technicko -
inžinierskych činností 

2400A 

Odbor IS a dopravných 
riadiacich technológii 

2300A 

Odbor spoplatnenia 
cestnej infraštruktúry 

2200 

Odbor strategického 
plánovania 

2100A 

Finan čný úsek 
5000 

Odbor fondov 
 a úverov 

5100 

Odbor ekonomiky 
spoločnosti 

5200 

Odbor  
cien 

5300 

Odbor hospodárskej 
správy 

5400 

Odbor majetku 

5600 

Prevádzkový 
úsek 4000  

Odbor 
prevádzky 

4100 

Odbor  
správy 

4200 

Odbor  
mostov a tunelov 

4300 

Odbor koordinácie 
prevádzky 

4400 

Strediská 
SSÚD 

4510 - 4690 

Strediská 
SSÚR 

4710 - 4760 

Investi čný úsek 
3000 

Odbor prípravy diaľnic 
a rýchl. ciest 

3100 

Odbor majetkovej 
prípravy 

3100X 

Odbor výstavby,   
IS a T 

3300 

Odbor podporných 
činností 

3900A 

SVD 
Važec 

3400 

SVD 
Ožďany 

3500 

Investičný odbor 
Banská Bystrica 

3610 

Investičný odbor  
Žilina 

3620 

Investičný odbor 
Prešov 

3630 

SVD 
Beluša 

3700 

SVD 
Lamačská–Staré Grunty 

3800 

Generálny riadite ľ 

Odbor ľudských 
zdrojov 

1100 

Kancelária gen. 
riaditeľa 

1010 

Odbor verejného 
obstarávania 

1200 

Odbor auditu a 
kontroly 

1300 

Laboratórium 

1400 

Odbor riadenia projektov 
zo zahr. zdrojov 

1500 

Odbor krízového 
riadenia 

1600 

Odbor právny 

1700 

Odbor správy 
registratúry 

1800 

Odbor riadenia 
kvality 

1900 
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Manažment NDS  
• generálny riaditeľ 
• riaditeľ koordinácie a vonkajších vzťahov 
• riaditeľ úseku stratégie a informačných technológií  
• investičný riaditeľ  
• prevádzkový riaditeľ  
• finančný riaditeľ.  
 
3.1. Úsek generálneho riadite ľa 

3.1.1. Kancelária generálneho riadite ľa  
Kancelária generálneho riaditeľa v rámci svojej činnosti vytvára nevyhnutné podmienky pre 

komplexnú činnosť generálneho riaditeľa, koordinuje plnenie spoločných úloh úseku generálneho 
riaditeľa ako aj spoločných úloh ďalších úsekov  v rámci NDS a to aj vo vzťahu k požiadavkám a 
záväzkom voči MDPT SR. Ďalej vypracováva stanoviská k materiálom generálneho riaditeľa 
a pripravuje podklady pre rokovania a porady generálneho riaditeľa, takisto zabezpečuje styk 
generálneho riaditeľa s verejnosťou.  
 
 Informa čná centrála – zriaďuje sa ako pracovisko kancelárie generálneho riaditeľa 
dislokované v Považskej Bystrici, Čadci a v Nitre. 
 
3.1.2. Kancelária dozornej rady 

 Kancelária dozornej rady je zriadená za účelom vytvárania vhodných materiálnych, 
personálnych, organizačných a ostatných podmienok pre bezproblémový a nerušený chod činnosti 
dozornej rady NDS  nielen počas jej zasadnutí ale aj v období mimo týchto zasadnutí. 

Zabezpečuje vybavovanie požiadaviek valného zhromaždenia a predstavenstva spoločnosti 
smerujúce k predsedovi a členom dozornej rady, prípravu a distribuovanie materiálov na rokovanie 
dozornej rady, administratívny kontakt predsedu a členov dozornej rady s predstavenstvom 
spoločnosti. Ďalej zodpovedá za ukladanie písomností, listín a ostatných dokumentov ktoré vznikli z 
činnosti dozornej rady NDS  a zvoláva zasadnutia dozornej rady.  
 

3.1.3. Odbor ľudských zdrojov 

K činnostiam odboru ľudských zdrojov patrí výkon úkonov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 
– vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru, kolektívna zmluva, zabezpečovanie a spracovávanie prehľadov a štatistických výkazov 
z oblasti personálnej práce. 

Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti pracovnoprávnej a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti personálnej práce navrhuje vydávanie, zmeny 
a doplnenia organizačných noriem NDS, právnych úkonov a ostatných úkonov z predmetnej oblasti, 
vypracováva návrhy predpisov o odmeňovaní zamestnancov NDS, dbá o ich dodržiavanie, metodicky 
usmerňuje ostatné organizačné zložky v danej oblasti. 

Odbor ľudských zdrojov je zodpovedný za spracovávanie, vyhodnocovanie a sledovanie 
čerpania finančných prostriedkov určených na mzdy  zamestnancov NDS, vypracováva katalóg 
pracovných činností zamestnancov NDS  a komplexne zabezpečuje účtovníctvo organizačných 
zložiek v oblasti miezd. 

Vedúcemu odboru ľudských zdrojov sú priamo podriadené nasledovné organizačné zložky: 

• Oddelenie personálne  
• Oddelenie mzdovej politiky 

 

3.1.4. Odbor verejného obstarávania 

Odbor verejného obstarávania v  zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečuje verejné obstarávanie zákaziek na dodanie 
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a koncesie          
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na stavebné práce podľa požiadaviek riaditeľov jednotlivých úsekov na základe rozpisu finančných 
prostriedkov a vedie zmluvnú agendu s tým spojenú. Odbor verejného obstarávania vykonáva 
metodiku a poradenskú činnosť v oblasti verejného obstarávania pre organizačné zložky NDS. Odbor 
verejného obstarávania vedie centrálnu evidenciu verejného obstarávania a zmlúv, ktoré sú 
výsledkom verejného obstarávania. 

Vedúcemu odboru verejného obstarávania sú priamo podriadené nasledovné organizačné 
zložky: 

• Oddelenie obstarávania investícií  
• Oddelenie obstarávania prevádzky 
 

3.1.5. Odbor auditu a kontroly   

Odbor auditu a kontroly zodpovedá za funkčnosť výkonu vnútorného kontrolného systému, za 
koordináciu, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie kontrolnej činnosti v NDS. Systém 
vnútornej kontroly tvorí kontrolná činnosť na úrovni riaditeľov úsekov a vedúcich organizačných 
zložiek, ako aj ostatných zamestnancov NDS v rozsahu svojich kompetencií podľa organizačného 
poriadku, pracovnej zmluvy a opisu pracovných činností. Odbor auditu a kontroly kontroluje pritom 
najmä dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti použitia finančných 
prostriedkov pridelených NDS formou dotácií a z vlastných zdrojov, dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a organizačných noriem NDS, vrátane efektívneho zabezpečenie 
údržby, správy a ochrany majetku vo vlastníctve NDS. 

Odbor auditu a kontroly napomáha plneniu úloh NDS ako súčasti systému finančného riadenia 
pri využívaní ľudských, materiálnych a finančných zdrojov, vrátane prostriedkov EÚ. Na základe 
informácií a zistených skutočností spracováva, klasifikuje a objektívne vyhodnocuje riziká finančného 
riadenia a vydáva odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Súčasne zabezpečuje evidenciu 
a prešetrovanie sťažností a petícií podľa vecnej príslušnosti. 
    

Odbor auditu a kontroly vykonáva kontrolnú činnosť v súlade so zákonom č. 618/2004 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, 
s organizačným poriadkom a súvisiacimi organizačnými normami NDS a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi upravujúcimi jednotlivé činnosti NDS. Pri svojej činnosti vychádza z plánu 
kontrolnej činnosti odsúhlaseného predstavenstvom NDS. Zároveň zabezpečuje operatívny kontroling 
podľa pokynov a poverení generálneho riaditeľa NDS. 
 

3.1.6. Laboratórium     

Laboratórium akreditované firmou DAP je zriadené pre potreby kontroly kvality 
zabudovávaných materiálov, zmesí a výrobkov pri výstavbe, rekonštrukcii, oprave, obnove a údržbe 
pozemných komunikácií. Hlavným cieľom riadenia kvality v laboratóriu NDS je zabezpečovanie kvality 
skúšobníctva na stavbách diaľnic a ostatnej cestnej siete SR, ktorú realizuje NDS tak, aby na základe 
objektívnych a odborných skúšok a postupov pozitívne vplývalo na výslednú kvalitu budovaných ciest 
a diaľnic. Zásady kvality laboratória sú stanovené v Príručke kvality laboratória. Laboratórium 
vykonáva kontrolu kvality na stavbách diaľnic a rýchlostných komunikácií. Pre všetky organizačné 
zložky NDS v rámci výstavby stavieb a dodávateľských opráv vykonáva kontrolu dodržiavania 
technickej a technologickej disciplíny, platných STN, STN EN, a súvisiacich predpisov, laboratórne 
skúšky v oblasti zemín, betónov a asfaltových zmesí. Spolupracuje s technickými dozormi stavieb. 
Schvaľuje receptúry pre používané technológie a technologické postupy, schvaľuje dokumentáciu 
a kvalite výsledného diela a vedie evidenciu vykonaných skúšok. 
 

3.1.7. Odbor riadenia projektov zo zahrani čných zdrojov 

     Odbor riadenia projektov zo zahraničných zdrojov sa zriadil od 1.2.2007 (predtým zriadený ako 
implementačný odbor) pre investičné projekty cestnej infraštruktúry spolufinancované zo zahraničných 
zdrojov. Svojou činnosťou umožňuje využívanie a čerpanie zahraničných zdrojov za účelom výstavby 
cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike. Vedúci odboru riadenia projektov zo zahraničných 
zdrojov je poverený v mene NDS konať v oblasti zabezpečovania organizačnej a obchodnej stránky 
investičných projektov cestnej infraštruktúry spolufinancovaných zo zahraničných zdrojov, a to 
v rozsahu ich verejného obstarávania, zabezpečovania zmluvnej agendy a iných podmienok ich 
spolufinancovania zo zahraničných zdrojov. Pritom je povinný sa riadiť právnym poriadkom 
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Európskych spoločenstiev, všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzatvorenými zmluvami 
o spolufinancovaní investičných projektov cestnej infraštruktúry spolufinancovaných zo zahraničných 
zdrojov.   

 
 Vedúcemu odboru riadenia projektov zo zahraničných zdrojov sú priamo podriadené 
nasledovné organizačné zložky: 
• Oddelenie obstarávania projektov, ktoré zodpovedá za technické a administratívne náležitosti 

riadenia investičných projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo zahraničných zdrojov 
rozsahu predmetu činnosti odboru riadenia projektov zo zahraničných zdrojov, organizuje 
obstarávanie schválených projektov, vrátane kompletizácie súťažných podkladov, menovania 
komisií pre vyhodnotenie ponúk a vyhodnocovania ponúk a predkladá skompletizované súťažné 
podklady na pripomienkovanie ostatným príslušným organizačným zložkám 

• Oddelenie financovania projektov, ktoré zabezpečuje autorizáciu platieb z hľadiska finančného 
plnenia a pri tom spolupracuje s príslušnými organizačnými zložkami investičného úseku 
a finančného úseku, vypracováva priebežné mesačné a štvrťročné hodnotiace správy o stave 
realizácie projektov cestnej infraštruktúry, zabezpečuje archiváciu dokumentov a ich 
sprístupňovanie pre oprávnené kontrolné orgány Slovenskej republiky a Európskej únie. 
Oddelenie financií projektov takisto vykonáva monitorovanie platieb zo zahraničných zdrojov a 
v rozsahu uzavretých zmlúv o spolufinancovaní investičných projektov cestnej infraštruktúry zo 
zahraničných zdrojov žiada o refundácie alebo o predfinancovanie  z týchto zdrojov. 

 

3.1.8. Odbor krízového riadenia  

Odbor krízového riadenia riadi, organizuje, zabezpečuje a metodicky riadi (vo vzťahu k SSÚD 
a SSÚR) činnosť v oblasti obrany, ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 
požiarmi.   

V rámci svojej činnosti plní nasledujúce úlohy: 
• spracováva koncepciu obrany a ochrany,  
• vypracúva dokumentácie hospodársko-mobilizačnej prípravy spoločnosti,  
• zabezpečuje vypracovanie krízových plánov a plánov uvádzania NDS do jednotlivých stupňov 
pohotovosti, 
• vedie prehľad a zabezpečuje ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších objektov na 
diaľničnej sieti určených pre potreby obrany a ochrany, 
• zabezpečuje prípravu civilnej obrany, 
• vedie evidenciu a zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností vrátane kontroly plnenia opatrení 
prijatých na ich ochranu, 
• zodpovedá za práce súvisiace s činnosťou a administratívou štábu obrany, 
• v rozsahu ustanovení § 8 zákona o slobode informácií určuje, či je požadovaná informácia v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany utajovaných skutočností, 
• spracováva koncepciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,  
• preveruje dodržiavanie predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 
požiarmi, 
• prešetruje havárie, požiare a mimoriadne udalosti,  
• zabezpečuje ochranu majetku vo vlastníctve NDS (vrátane ochrany všetkého majetku 
nachádzajúceho sa v areáloch stredísk správy a údržby diaľnic a stredísk správy a údržby 
rýchlostných ciest). 
 

3.1.9. Odbor právny  

Odbor právny je od 1. 12. 2006 organizačnou zložkou úseku generálneho riaditeľa, priamo 
podriadený generálnemu riaditeľovi. Úlohou odboru právneho je poskytovanie právnych služieb 
a právneho poradenstva pre organizačné zložky generálneho riaditeľa a všetky úseky NDS, vrátane 
zabezpečovania činností súvisiacich so zabezpečením oprávnení, povolení a ostatných úkonov 
nevyhnutných pre plnenie predmetu činnosti a podnikania NDS.  
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3.1.10. Odbor správy registratúry 

 Odbor správy registratúry zabezpečuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
činnosti spojené s riadením, koordináciou a metodickým usmerňovaním výkonu registratúrnej a 
archívnej činnosti v NDS a to najmä v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a vyhláškou MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje vypracovanie 
registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu  NDS a ďalších súvisiacich organizačných noriem. 

Vedúci odboru správy registratúry riadi činnosť odboru a metodicky usmerňuje výkon  
registratúrnej činnosti v NDS,  vrátane jej dislokovaných pracovísk vo vertikálnom aj  horizontálnom 
členení, navrhuje organizačné usporiadanie registratúrnej  činnosti, metodicky usmerňuje vybudovanie 
ústredného registratúrneho strediska NDS a vykonáva odborný dohľad nad spracovaním archívnych 
dokumentov NDS, organizuje a lektorsky zabezpečuje školenia zamestnancov k predmetnej činnosti. 

Odbor správy registratúry zabezpečuje kontrolu dodržiavania súvisiacich právnych predpisov 
pri výkone jednotnej správy registratúry vo všetkých organizačných zložkách, vrátane dislokovaných 
pracovísk. V prípade zistených nedostatkov predkladá návrhy opatrení na ich odstránenie, 
spolupracuje s oddelením informačných systémov pri implementácii SW aplikácie pre automatizovanú 
správu registratúry NDS. 
 

3.1.11. Odbor riadenia kvality 

 Odbor riadenia kvality sa zriadil za účelom vytvárania vhodných organizačných, procesných, 
priestorových, personálnych, materiálnych a iných podmienok nevyhnutných pre implementáciu 
systému riadenia kvality podľa noriem radu ISO 9000:2000 v podmienkach NDS. Činnosť odboru 
riadenia kvality je zameraná na získanie certifikátu kvality podľa normy 9000:2000, na dosiahnutie 
primeranej politiky kvality, zlepšovania procesov, zlepšovania produktov, plánovania kvality, riadenia 
a odstraňovania nezhody, preskúmavaní aktuálneho stavu kvality činnosti spoločnosti a iné. 

 

3.2. Úsek stratégie a informa čných technológií 

Za činnosť úseku stratégie a informačných technológií zodpovedá riaditeľ úseku stratégie 
a informačných technológií, ktorý je súčasne členom manažmentu spoločnosti a s ostatnými riaditeľmi 
úsekov zodpovedá za obchodné vedenie NDS a zabezpečovanie jej organizačných záležitostí.  

 
Úsek stratégie a informačných technológií sa organizačne člení na: 

• Odbor strategického plánovania 
• Odbor spoplatnenia cestnej infraštruktúry 
• Odbor informačných systémov a dopravných riadiacich technológií 
• Odbor technicko-inžinierskych činností 
 
3.2.1. Odbor strategického plánovania   

 Odbor strategického plánovania je organizačnou zložkou NDS, ktorá v spolupráci s ostatnými 
úsekmi spoločnosti zabezpečuje prierezové činnosti z oblasti dopravného plánovania, cestného 
a dopravného inžinierstva, rozvoj a aktualizáciu GIS a databanky. Ďalšou dôležitou činnosťou, ktorú 
odbor strategického plánovania zastrešuje je zber a spracovanie dopravných a s dopravou súvisiacich 
údajov a zabezpečovanie stratégie PPP projektov. 
  

V rámci odboru strategického plánovania činnosť zabezpečujú tieto oddelenia: 

• oddelenie dopravného plánovania a bezpečnosti cestnej premávky 
• oddelenie databanky a GIS 
• oddelenie zberu a spracovania dopravných údajov 
• oddelenie projektov PPP – metodika. 
 
3.2.2. Odbor spoplatnenia cestnej infraštruktúry 

Odbor spoplatnenia cestnej infraštruktúry zodpovedá a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje výber úhrad 
za užívanie diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, výrobu diaľničných nálepiek, ich distribúciu, predaj 
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a výmenu. Súčasne zodpovedá za prípravu a realizáciu elektronického spoplatnenia cestnej 
infraštruktúry. 

V rámci odboru spoplatnenia cestnej infraštruktúry činnosť zabezpečujú tieto oddelenia: 

• oddelenie predaja nálepiek 
• oddelenie metodiky elektronického výberu mýta 
• oddelenie prípravy elektronického výberu mýta 

 
 

3.2.3. Odbor informa čných systémov (IS) a dopravných riadiacich technoló gií 
 
 Odbor informačných systémov a dopravných riadiacich technológií zodpovedá za rozvoj 
a funkčnosť informačného systému na NDS podľa trendov rozvoja, účelné a efektívne využívanie 
výpočtovej techniky v procese riadenia, metodické usmerňovanie a riadenie iných organizačných 
zložiek NDS v tvorbe softvérových aplikácií a za licenčnú politiku softvérových produktov používaných 
v rámci NDS. Odbor IS a dopravných riadiacich technológií je zodpovedný tiež za rozvoj a prevádzku 
aplikácií informačného systému v NDS  z hľadiska softvérového riešenia a obsahovej stránky IS, za 
koncepčne a komplexne jednotný rozvoj IDS ich čiastkových a ucelených riadiacich dopravných 
aplikácií v oblasti projekčnej a realizačnej a metodicky vytvára podmienky na prevádzku týchto 
systémov a zariadení na celej zverenej cestnej infraštruktúre.  
  

Činnosti odboru IS a dopravných riadiacich technológií zabezpečujú tieto oddelenia: 

• oddelenie metodiky IS a SW aplikácií 
• oddelenie komunikačných technológií 
• oddelenie dopravných a riadiacich technológií 
 
3.2.4. Odbor technicko - inžinierskych činností 
 

 Odbor technicko - inžinierskych činností je organizačnou zložkou NDS, ktorá v spolupráci 
s ostatnými organizačnými zložkami NDS  zabezpečuje prierezové činnosti pomocou špecialistov 
poskytovaním odborného poradenstva v oblasti stavebnej prípravy, realizácie a prevádzky. 

 Odbor technicko - inžinierskych činností zabezpečuje kontrolu kvality pri výstavbe, 
rekonštrukcii, oprave, obnove a údržbe diaľnic a ciest vo vlastníctve NDS pomocou laboratória. 

 Súčasťou odboru technických a inžinierskych činností je činnosť technickej knižnice, ktorá 
v rámci svojho štatútu a knižničného poriadku zabezpečuje dokumentačný fond spoločnosti, nákup, 
príjem, výdaj odbornej literatúry, kníh, technických noriem, časopisov a periodík, vedie ich evidenciu 
a tieto poskytuje na zapožičiavanie. Vo vzťahu k zamestnancom NDS vyhotovuje písomné potvrdenia 
o výpožičke kníh, technických noriem a ostatných publikácií po dobu trvania pracovného pomeru 
v NDS, tieto pravidelne inventarizuje a zabezpečuje podklady pre ich vyradenie v prípade poškodenia, 
straty.  

 Odbor technicko - inžinierskych činností poskytuje poradenstvo v oblasti projektovej 
dokumentácie a vypracúva odborné stanoviská podľa profesií a rozsahu a takisto zabezpečuje 
odborné zázemie profesií podľa požiadaviek jednotlivých úsekov na ad hoc prípady a špeciálne 
činnosti, ktoré sa nevyskytujú v pravidelnej činnosti spoločnosti aj z oblasti ekonomiky a práva. 

 

3.3. Investi čný úsek  

Na čele investičného úseku NDS  je investičný riaditeľ. Investičný riaditeľ priamo riadi 7 
odborov a 4 strediská výstavby diaľnic (SVD). Odbory sa ďalej členia na jednotlivé oddelenia. 
Oddelenie riadi vedúci, ktorý je priamo podriadený príslušnému vedúcemu odboru. 

Investičný riaditeľ a jemu podriadení vedúci odborov a vedúci SVD investičného úseku sa 
svojou činnosťou podieľajú na komplexnom riadení NDS ako celku, a zodpovedajú za koordináciu 
činností a za kvalitu prác v procese investičnej prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. 
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3.3.1. Odbor prípravy dia ľnic a rýchlostných ciest 
 

Odbor prípravy dia ľnic a rýchlostných ciest  zabezpečuje celý proces prípravy stavieb 
diaľnic, rýchlostných ciest a ostatných stavieb od spolupráce pri tvorbe koncepcie, plánovacích 
podkladov, prípravných a prieskumných prác až po stavebné povolenia jednotlivých stavieb a ich 
častí.  

Odbor prípravy dia ľnic a rýchlostných ciest   sa člení na nasledovné organizačné zložky, 
ktoré priamo riadi vedúci odboru: 
• oddelenie predinvestičnej prípravy  
• oddelenie investičnej prípravy diaľnic 
• oddelenie investičnej prípravy rýchlostných ciest 
• oddelenie prípravy a výstavby mostov  
• oddelenie kontroly projektov 
 

3.3.2. Odbor majetkovej prípravy 

Odbor majetkovej prípravy zabezpečuje majetkovoprávnu prípravu a majetkovoprávne 
vysporiadanie diaľničných stavieb a stavieb rýchlostných ciest až do vydania stavebných povolení.  
Ďalej zabezpečuje prípadne vykonáva geodetické a kartografické činnosti súvisiace s prípravou 
stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. 
 

Odbor majetkovej prípravy sa člení na nasledovné organizačné zložky, ktoré priamo riadi 
vedúci odboru: 
• oddelenie majetkovoprávne 
• oddelenie geodetických činností 
 

3.3.3. Odbor výstavby, informa čných systémov a technológií 

Odbor výstavby, informačných systémov a technológií zabezpečuje realizačnú fázu 
investičného procesu a koordináciu činností s odborom prípravy diaľnic a rýchlostných ciest 
a prevádzkovým úsekom . Zastupuje NDS ako obstarávateľa v etape investičnej výstavby voči 
zhotoviteľom.  

 
Metodicky riadi strediská výstavby diaľnic. Zodpovedá za koncepciu technologického 

vybavenia diaľnic, rýchlostných ciest, vybraných úsekov štátnych ciest I. triedy (tzv. diaľničný program) 
a ich súčastí. Zabezpečuje použitie primeraného technologického vybavenia, ktoré zabezpečuje 
bezpečnosť pre užívateľov diaľnic, ciest a ich súčastí. 

 
Odbor výstavby, informačných systémov a technológií sa člení na nasledovné organizačné 

zložky, ktoré priamo riadi vedúci odboru: 
• oddelenie informačných systémov a napájania 
• oddelenie technológií 
• oddelenie realizácie 
• oddelenie prípravy a výstavby tunelov  
 
3.3.4. Odbor podporných činností 
 

Odbor podporných činností zabezpečuje fázu investičného procesu od preberacieho konania 
objektov po zaradenie objektov stavby do DHM. Zabezpečuje investičný plán, ktorý je súčasťou 
podnikateľského plánu a takisto zabezpečuje technickú stránku súťažných podkladov, koncipuje 
tendrové podmienky, riadi zmluvné vzťahy počas trvania zmluvy, upravuje FIDIC na podmienky NDS 
a upravuje zvláštne podmienky FIDIC. 

 
Odbor podporných činností sa člení na nasledovné organizačné zložky, ktoré priamo riadi 

vedúci odboru: 
• oddelenie technicko-ekonomického vyhodnotenia stavieb 
• oddelenie investičného plánu 
• oddelenie obchodno-technických podmienok projektov 
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3.3.5. Investi čné odbory 

Investičné odbory sú zriadené ako dislokované pracoviská investičného úseku nasledovne: 

• Investičný odbor Banská Bystrica 
• Investičný odbor Žilina 
• Investičný odbor Prešov 

Investičné odbory vykonávajú a zabezpečujú celý proces investičnej prípravy rýchlostných 
ciest a realizačnú fázu investičného procesu výstavby v hraniciach príslušného (organizačným 
poriadkom NDS určeného) samosprávneho kraja. 

 
Investičné odbory sa členia na nasledovné organizačné zložky, ktoré priamo riadi vedúci 
investičného odboru: 

• oddelenie prípravy 
• oddelenie výstavby 
• oddelenie majetkovej prípravy 
 
3.3.6. Strediská výstavby dia ľnic 
 

Strediská výstavby diaľnic sú zriadené ako dislokované pracoviská podľa výstavby 
diaľničného ťahu nasledovne: 
• Stredisko výstavby diaľnic Važec (SVD) 
• Stredisko výstavby diaľnic Beluša (SVD) 
• Stredisko výstavby diaľnic Lamačská cesta – Staré grunty (SVD) 
• Stredisko výstavby diaľnic Ožďany (SVD) 

SVD zodpovedajú za realizáciu stavby podľa schválenej dokumentácie a zabezpečujú 
dodržanie podmienok stavebných povolení a ostatných právoplatných rozhodnutí.  

 
3.4. Prevádzkový úsek   

Na čele prevádzkového úseku  NDS  je prevádzkový riaditeľ, ktorý priamo riadi 4 odbory – 
odbor prevádzky, odbor správy, odbor mostov a tunelov a odbor koordinácie prevádzky a 13 stredísk 
správ a údržieb diaľnic a stredísk správy a údržby rýchlostných ciest dislokovaných na celom území 
Slovenska. Prevádzkový riaditeľ zodpovedá za celú činnosť prevádzkového úseku. Svojou činnosťou 
sa podieľa na komplexnom riadení NDS ako celku, a v rámci pokynov generálneho riaditeľa 
zodpovedá za koordináciu činností a za kvalitu prác poskytovaných generálnemu riaditeľovi 
a ostatným organizačným zložkám NDS.  

Zodpovedá za prevádzky schopnosť diaľnic, rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a 
ostatných ciest vo vlastníctve NDS, organizáciu letnej a zimnej údržby, zabezpečenie výkonu hlavných 
a mimoriadnych prehliadok mostov a tunelov, správu a prevádzku Inteligentných riadiacich 
dopravných systémov (ďalej len „IRDS“), váženie nápravových tlakov, za riadnu ochranu majetku 
zvereného do správy ním riadeného úseku. 

 

3.4.1. Odbor prevádzky 

Odbor prevádzky má na starosti prioritne riadenie, organizovanie a zabezpečovanie 
prevádzky a opráv diaľnic a rýchlostných ciest. Vedúci odboru prevádzky plánuje, sleduje 
a vyhodnocuje efektívnosť finančných prostriedkov vynakladaných na údržbu a opravy diaľnic 
a rýchlostných ciest. 

V rámci svojej činnosti: 
vo vymedzenom okruhu činností riadi, usmerňuje a zabezpečuje podmienky pre prevádzku a 
údržbu diaľnic a rýchlostných ciest vykonávanú vlastnými organizačnými zložkami SSÚD, SSÚR a 
tiež dodávateľsky,      

koordinuje a kontroluje činnosti spojené s umiestňovaním a údržbou dopravného značenia  diaľnic 
a rýchlostných ciest,  

riadi,  organizuje  a  zabezpečuje  vybavenie ostatných organizačných zložiek NDS prostriedkami 
HIM v oblasti prevádzkovej techniky (stroje, mechanizmy, dopravné prostriedky, iná drobná 
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mechanizácia a pod.), vrátane ich opráv a vyraďovania. Riadi a kontroluje činnosti v oblasti 
osobnej dopravy NDS.   

riadi, organizuje a zabezpečuje komplexne  úlohy týkajúce sa dodávateľských opráv vozoviek 
a pozemno-stavebných objektov NDS, okrem objektov v správe  iných úsekov NDS.  

 
Odbor prevádzky  sa člení na nasledovné organizačné zložky, ktoré priamo riadi vedúci 

odboru: 
• Oddelenie ekonomiky prevádzky 
• Oddelenie prevádzky a údržby 
• Oddelenie mechanizácie a dopravy 
• Oddelenie opráv 
• Oddelenie cenových a ekonomických analýz prevádzky 

 

3.4.2. Odbor správy 

Odbor správy svojou činnosťou komplexne riadi, organizuje a zabezpečuje správu diaľnic a 
metodicky riadi tú časť správy diaľnic a ciest, ktorá bola zverená SSÚD a SSÚR. Vedúci odboru 
komplexne zabezpečuje podklady pre rozhodovanie otázok, spadajúcich do kompetencie ústredného 
orgánu štátnej správy (najmä: zvláštne užívanie diaľnice, výnimky z ochranného pásma diaľnice) a 
takisto komplexne zabezpečuje oblasť efektívneho nakladania a ochrany  majetku NDS (diaľnic 
a súvisiacich pozemno-stavebných objektov ako aj objektov SSÚD a SSÚR)  v užívaní úseku 
prevádzky. 

Ďalej v rámci svojej činnosti:  
• na základe schválených koncepcií komplexne zabezpečuje činnosti spojené s oblasťou IRDS 

v podmienkach plánovania, prípravy, realizácie a prevádzky týchto zariadení, 
metodicky riadi činnosti spojené s IRDS v podmienkach SSÚD a SSÚR, 

koordinuje komplexné zabezpečovanie činnosti pri tvorbe a využívaní technickej evidencie 
a pasportov diaľnic (vrátane špeciálnych archívov).  

 
Odbor správy  sa člení na nasledovné organizačné zložky, ktoré priamo riadi vedúci odboru: 

Oddelenie majetkovej správy 

Oddelenie hospodárenia s majetkom 

Oddelenie IRDS a technickej evidencie 

 

3.4.3. Odbor mostov a tunelov 

 Odbor mostov a tunelov metodicky riadi, koordinuje a kontroluje bežné prehliadky, vykonáva 
resp. zabezpečuje hlavné prehliadky mostov a tunelov. Zároveň zabezpečuje podkladové materiály 
pre expertízne posudky, diagnostiku, realizáciu opráv a rekonštrukcií mostov a tunelov na diaľniciach 
a ostatných cestách v správe a majetku NDS (ďalej len „na diaľniciach“) v SR. Na základe poznatkov 
a skúseností z prevádzky mostov a tunelov priamo vstupuje svojimi podmienkami a požiadavkami do 
procesu investičnej prípravy (spracovanie PD) pre nové úseky diaľnic.  

Odbor mostov a tunelov zabezpečuje komplexné budovanie a prevádzku Systému 
hospodárenia s mostmi a Systému hospodárenia s tunelmi na diaľniciach v SR. 

  V rámci svojej činnosti: 

zabezpečuje hlavné a mimoriadne prehliadky, diagnostiku, stavebnú údržbu, opravy 
a rekonštrukcie mostov a tunelov,  

metodicky riadi a organizuje meranie nápravových tlakov na diaľniciach,  

zabezpečuje celoročný jednotný, informačný systém o diaľniciach a stave ich zjazdnosti na 
operátorskom pracovisku SSÚD 2 Bratislava, 

metodicky riadi a organizuje výkon letnej a zimnej služby na diaľniciach, 

pripomienkuje realizačné dokumentácie mostov a tunelov pred začatím výstavby, 
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vykonáva prehliadky mostov a tunelov pri preberacích konaniach, pred uvedením diaľnice do 
prevádzky, 

spracováva posúdenia trás a určuje podmienky pre prejazd nadmerných a nadrozmerných 
nákladov na diaľniciach. 

 
Odbor mostov a tunelov sa člení na nasledovné organizačné zložky, ktoré priamo riadi vedúci 

odboru: 
• Oddelenie mostov 
• Oddelenie tunelov v prevádzke 
• Oddelenie centrálneho operátorského pracoviska 
 

3.4.4. Odbor koordinácie prevádzky 

V rámci NDS a vo vzťahu k iným orgánom a inštitúciám komplexne pripravuje podklady pre 
riadiacu, organizačnú a metodickú činnosť pre prevádzkového riaditeľa  a koordinuje činnosti 
prevádzkovému riaditeľovi podriadených  organizačných zložiek NDS. 

Odbor koordinácie prevádzky v rámci svojej činnosti: 
zabezpečuje všetky úkony súvisiace s výkonom vnútornej kontrolnej činnosti organizačných 
zložiek úseku  prevádzky, 

v rámci NDS a vo vzťahu k iným orgánom a inštitúciám komplexne pripravuje podklady pre 
riadiacu, organizačnú a metodickú činnosť pre výkon funkcie riaditeľa úseku ako člena 
predstavenstva NDS.   

 
3.4.5. Strediská správy a údržby dia ľnic - SSÚD a  
          Strediská správy a údržby rýchlostných ci est -  SSÚR 
 

Riaditelia SSÚD a SSÚR v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami úseku  prevádzky a 
tiež v spolupráci s ostatnými organizačným zložkami NDS komplexne zabezpečujú plánovanú i 
operatívnu údržbu, drobné opravy diaľnic a ciest vo vlastníctve NDS a ich súčastí a zodpovedajú za 
nepretržitú kontrolu a prevádzkovú spôsobilosť diaľnic.  

Vykonávajú majetkovú správu tých vecí vo vlastníctve NDS, ktoré im boli zverené na plnenie 
predmetu činnosti podľa organizačného poriadku a osobitných vnútorných organizačných noriem 
NDS. Zabezpečujú údržbu a drobné opravy vlastných objektov SSÚD a SSÚR.  

 

3.5. Finan čný úsek  

Na čele finančného úseku stojí  finančný riaditeľ, ktorý priamo riadi  päť samostatných 
odborov, a to:  

• Odbor fondov a úverov 
• Odbor ekonomiky spoločnosti 
• Odbor cien 
• Odbor hospodárskej správy 
• Odbor majetku 
 

Finančný riaditeľ manažuje činnosti  NDS v ekonomickej oblasti s dôrazom na finančnú 
stabilitu. Zodpovedá za oblasť financovania, za oblasť účtovných, daňových a odvodových povinností,  
za oblasť rozpočtov, plánov a analýz, za správu a inventarizáciu majetku NDS, ďalej za cenovú oblasť 
a za hospodársku správu NDS. Kontroluje najmä plnenie strategických a strednodobých úloh NDS.   
Koordinuje činnosti jednotlivých odborov finančného úseku a tiež spoluprácu  v  oblasti ekonomiky 
medzi  jednotlivými úsekmi NDS.  

 

3.5.1. Odbor fondov a úverov    

Odbor fondov a úverov má na starosti prioritne efektívne jednanie a komunikáciu s bankovými 
subjektmi, investormi na domácej aj zahraničnej úrovni a zaisťovanie a riešenie ako  krátkodobých tak 
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aj dlhodobých úverových potrieb NDS na prevádzkové účely a na financovanie výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest. Pripravuje a spracováva podklady pre rokovania s bankovými inštitúciami, 
vyhodnocuje a analyzuje ich a následne predkladá správy finančnému riaditeľovi. Sleduje plnenia 
úverových zmlúv, kontroluje úrokové náklady a ostatné kovenanty a predkladá zazmluvneným 
bankovým inštitúciám všetky požadované relevantné podklady. Vypracováva v súčinnosti s každou 
organizačnou zložkou NDS Podnikateľský plán Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. na príslušný rok,  
Výročnú správu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., aktívne sa zapája do prípravy rôznych 
finančných plánov a finančných analýz NDS. Odbor fondov a úverov je takisto zodpovedný za 
implementáciu a postupnú prípravu prechodu celej NDS na menu EUR od 1.1.2009. Takisto sa 
zúčastňuje stretnutí a spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami v oblasti PPP projektov 
a elektronického mýta.  

 

3.5.2. Odbor ekonomiky spolo čnosti  

Odbor ekonomiky spoločnosti zodpovedá za metodické usmerňovanie finančnej politiky 
v rámci spoločnosti, financovanie potrieb spoločnosti s využitím vlastných finančných prostriedkov, 
prípadne efektívnym použitím cudzích zdrojov a bankových úverov. 

V rámci svojej činnosti nesie zodpovednosť za: 
• centrálne financovanie za všetky organizačné zložky spoločnosti, 
• riadenie procesov účtovníctva, štatistiky a dane, vrátane DPH, 
• spracovanie plánov generálneho riaditeľstva, 
• zabezpečuje styk s MDPT. 

Odbor ekonomiky spoločnosti sa člení na tieto organizačné zložky: 
• oddelenie plánu a analýz 
• finančné oddelenie 
• oddelenie účtovníctva 
• oddelenie predaja 

Oddelenie plánu a analýz má na starosti zabezpečovanie plánovacej , úverovej a analytickej 
činnosti v rámci celej spoločnosti a spracovávanie ročných, štvrťročných, mesačných a týždenných 
finančných plánov spoločnosti z podkladov organizačných zložiek. Zodpovedá za spracovávanie 
finančných prehľadov, rozborov a analýz za celú spoločnosť a ich predkladanie do riadiacich orgánov 
spoločnosti. Oddelenie sa podieľa na tvorbe finančných plánov stavieb financovaných z prostriedkov 
EÚ (Kohézny fond, Štrukturálne fondy, ISPA, EIB) a na sledovaní plnenia plánov z finančného 
hľadiska. Takisto vedie evidenciu zmlúv spoločnosti. 

Finančné oddelenie má v rámci svojej činnosti na zodpovednosti funkčnosť centrálneho 
financovania v rámci spoločnosti, styk spoločnosti s bankami, daňovými úradmi, poisťovňami 
a ostatnými finančnými inštitúciami, takisto platobný styk s bankami prostredníctvom multifunkčných 
elektronických systémov, s komplexnými bankovými informáciami, spracovanie bankových výpisov, 
odosielanie bankových úhrad, prijímanie informácií z banky, roztriedenie a odovzdanie na ďalšie 
spracovanie. Ďalej nesie  zodpovednosť za odsúhlasenie úhrad došlých faktúr, prípravu úhrad 
záväzkov  k termínom splatnosti a ich predkladanie na realizáciu, s tým súvisiace hotovostné finančné 
operácie v domácej a zahraničnej mene, dotovanie peňažnej hotovosti z banky a zabezpečenie 
pokladničnej služby na vybraných dislokovaných pracoviskách. 

Oddelenie účtovníctva zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva, zostavovanie mesačných, 
ročných a mimoriadnych účtovných závierok podľa platných predpisov, správne vystavovanie 
účtovných a štatistických výkazov za spoločnosť, koordináciu predkladania výkazov spracovávaných 
príslušnými odbornými útvarmi, správne zostavovanie ročného daňového priznania dane z príjmov 
právnických osôb za celú akciovú spoločnosť. 

Oddelenie predaja efektívne presadzuje pre spoločnosť prospešné aktivity, ktoré sú v súlade 
s jej obchodnými zámermi, a to tak z materiálnych, personálnych ako aj tvorivých zdrojov spoločnosti. 
S ohľadom na schválený podnikateľský plán v spolupráci s ostatnými zainteresovanými úsekmi 
analyzuje dopyt a ponuku, vrátane posudzovania vhodnosti objednávok, ktorými sa spoločnosť 
zaväzuje vykonať činnosti a služby pre iné právne subjekty. 
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3.5.3. Odbor cien  

Vykonáva v NDS dohľad nad dodržiavaním cenovej legislatívy v štádiu prípravy, výstavby 
diaľnic a rýchlostných ciest ako aj ich údržby. Na odbore sa nachádza príslušná cenová agenda 
viažuca sa na príslušnú stavbu v súlade s uzatvorenými zmluvami o dielo a príslušnými dodatkami. 

Odbor cien spolupracuje v procese obstarávania na vypracovaní cenovej časti súťažných 
podkladov a zúčastňuje sa na vyhodnotení ponúk. Pripravuje podklady pre spoluprácu NDS, 
s ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti cien a v rozsahu predmetu svojej činnosti zodpovedá za 
spoluprácu NDS s ústrednými orgánmi štátnej správy  a tiež za aplikáciu poznatkov z tejto činnosti do 
činnosti NDS. 

Podľa potreby finančného úseku ako aj úseku stratégie spolupracuje na pripomienkovaní 
a tvorbe cenovej časti materiálov, ktoré zabezpečujú v rámci svojej činnosti. 
 

3.5.4. Odbor hospodárskej správy 

Odbor hospodárskej správy zabezpečuje činnosti pre riadny a plynulý prevádzkový chod NDS. 
Zabezpečuje a vykonáva správu a prevádzku nebytových priestorov vo vlastníctve NDS (okrem 
nebytových priestorov, ktoré boli zverené organizačným zložkám prevádzkového úseku) a nájomných 
priestorov, ktoré NDS využíva pre zabezpečenie svojej činnosti. Vykonáva evidenciu dlhodobého 
drobného hmotného a nehmotného majetku, spotrebného tovaru, služieb a prác a výkon činností 
s tým súvisiacich. Nadobúda, eviduje, obhospodaruje, vyraďuje a likviduje hmotný majetok NDS a to 
v rozsahu majetku vo vlastníctve NDS zverenému do správy odboru hospodárskej správy. Vyhotovuje, 
príp. posudzuje návrhy nájomných zmlúv, vedie ich evidenciu a sleduje zmluvné záväzky, ktoré z nich 
vyplývajú, ak sa týkajú majetku v správe odboru hospodárskej správy. Zabezpečuje agendu poistenia 
nehnuteľného majetku v rozsahu svojej pôsobnosti. Zabezpečuje prevádzku a riadny chod školiaceho 
strediska NDS v Liptovskom Jáne.  

Tento odbor sa člení na nasledovné organizačné zložky, ktoré priamo riadi vedúci odboru: 
• Oddelenie hospodárskej správy 
• Stredisko Liptovský Ján 
 
3.5.5. Odbor majetku   
 

Odbor majetku vedie evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a vykonáva 
činnosti s tým súvisiace. Spracováva o overuje podklady k účtovnej evidencii dlhodobého majetku, 
účtuje o dlhodobom majetku a pripravuje podklady k inventarizácii majetku. Spracováva a pripravuje 
podklady pre zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku. 

 
Metodicky riadi jednotlivé organizačné zložky NDS  vo veciach týkajúcich sa majetku               

z účtovného i daňového hľadiska. 
 
Zabezpečuje daňovú agendu NDS  týkajúcu sa dane z nehnuteľností, v zákonom stanovených 

lehotách oznamuje príslušnému správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu alebo zánik 
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a podáva daňové priznania k dani z nehnuteľnosti v termíne 
podľa platnej legislatívy.  
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4. Ciele NDS  
 
 V roku 2007 sú najdôležitejšími úsekmi v zmysle „Programu prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest na roky 2007-2010“, materiálu vypracovaného sekciou cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií MDPT v spolupráci s NDS, pre začatie: D1 Sverepec – Vrtižer a R1 
Žarnovica – Šášovské Podhradie. Pre naplnenie stanoveného programu je dôležité dodržanie 
harmonogramu začatia a odovzdania stavieb do užívania podľa nasledovných tabuliek pre jednotlivé 
roky, konkrétne v roku 2007 sú to nasledovné úseky: 
 
 
Začiatok výstavby v r. 2007 
 
 

D1    Sverepec – Vrtižer , I. úsek    04,83 km  

D1    Sverepec – Vrtižer , II. úsek    04,84 km  

D1    Mengusovce - Jánovce, III. úsek  druhý profil     12, 10 km  

R1    Žarnovica – Šášovské Podhradie I. etapa    09,68 km  

R4    Svidník preložka     04,57 km  

   Privádzač Poprad - Kežmarok     00,95 km  

    

    

 
Spolu:       Diaľnice                    21,77 km 

                    Rýchlostné cesty         14,25 km 
        Privádzače           0,95 km  
 

 
         

Plán odovzdania nových úsekov do užívania v r. 2007  

 

D1    Vrtižer - Hričovské Podhradie, plný profil, ukončenie 
stavby 12.1.2007  12,9 km  

D1    Važec – Mengusovce, polovičný profil  x  12,2 km  

D2    Lamačská cesta - Staré Grunty,  24.6.2007  03,6 km  

 
     
 
Spolu:                                                                                            Diaľnice                       28,7 km 
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Projekt PPP   

         Pre NDS patria k prioritám v roku 2007 aj projekty verejno-súkromného partnerstva – PPP - 
diaľnica D1. Dňa 29. júna 2005 vláda Slovenskej republiky schválila uznesenie č. 515/2005 o 
implementácii pilotného projektu PPP pre úsek diaľnice D1 „Lietavská Lúčka – Turany“ (ďalej len 
„projekt“). MDPT SR  angažovalo prostredníctvom NDS konzorcium zložené z Mott MacDonald, 
Deloitte, Dewey Ballantine a Dedák & Partners (slovenská právnická firma) poskytovať poradenstvo 
pri výbere PPP koncesionára formou verejného obstarávania, ktorý by prevzal zodpovednosť za 
financovanie, návrh, výstavbu a prevádzkovanie projektu. 

Diaľničný úsek Lietavská Lúčka – Turany tvorí súčasť strategického východozápadného 
cestného koridoru D1 a je súčasťou transeurópskej cestnej siete určenej Európskou úniou. Tvorí 
súčasť spojenia z hlavného mesta Bratislavy na západnom Slovensku do Košíc, priemyselného centra 
na východnom Slovensku, a ďalej až po hranice s Ukrajinou. Diaľničný úsek Lietavská Lúčka – Turany 
prechádza južne od Žiliny smerom na východ cez pohorie Malá Fatra. Jeho dĺžka je približne 30 km 
vrátane 7,5 km dlhého dvojrúrového tunela Višňové a mostov v dĺžke 6,5 km.  

Tunel Višňové umožní prechod trasy diaľničného úseku Lučianskou Malou Fatrou. Po 
vybudovaní to bude najdlhší tunel slovenskej diaľničnej siete. Úsekom Višňové – Dubná Skala bola 
prerazená prieskumná štôlňa (v súčasnosti prebudovaná na únikovú), takže pre celú navrhovanú trasu 
tunela sú k dispozícii podrobné geologické a hydrogeologické informácie. 

 MDPT SR  plánuje uzavrieť zmluvu s koncesionárom PPP, ktorý prevezme zodpovednosť za 
návrh, výstavbu, financovanie a prevádzkovanie projektu na obdobie 30 rokov. Konečné ciele MDPT 
SR možno rozdeliť do dvoch kategórií: a) dosiahnutie a udržanie financovania projektu bez zahrnutia 
do štátneho dlhu, b) zabezpečenie výhodného finančného riešenia projektu (value for money) 
z dlhodobého hľadiska. 

 

Elektronické mýto 

 V záujme NDS je v roku 2009 zaviesť efektívny systém výberu elektronického mýta. Európska 
únia presadzuje jednotný systém spoplatňovania a financovania dopravnej infraštruktúry. Zavedenie 
spravodlivejšieho spoplatnenia užívateľov cestnej infraštruktúry je riešením financovania rozvoja ich 
priamymi užívateľmi a hlavne tými, ktorí ju najviac zaťažujú a poškodzujú životné prostredie. Z týchto 
dôvodov sa v roku 2007 intenzívne pripravuje tendrová dokumentácia na zavedenie nového systému 
spoplatnenia vymedzenej cestnej infraštruktúry podľa prejazdenej vzdialenosti a výber poplatku bez 
zastavenia vozidla – elektronický výber mýta pre vozidlá nad 3,5 t (a ostatné podľa zákona 
o elektronickom mýte). Pre vozidlá do 3,5 t zostane naďalej povinnosť úhrady za užívanie 
vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá formou zakúpenia diaľničnej nálepky. 

 Pripravovaný systém elektronického výberu mýta bude realizovaný v súlade so smernicou 
2004/52/ES o interoperabilite elektronických cestných systémov spoplatnenia v spoločenstve 
a návrhom smernice EP a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za 
používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Eurovignette) a zákonom 
o elektronickom mýte. 

Systém bude technicky, ale aj finančne prepojený so zaistením spracovania osobných údajov 
potrebných pre zúčtovanie v súlade s pravidlami ochrany slobody a základných práv súkromia 
v zmysle smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES. 

 Elektronický mýtny systém bude využívať niektorú z technológií spoplatňovania, satelitné 
určenia polohy, mobilné komunikácie podľa normy GSM-GPRS, DSRC 5,8 GHz mikrovlnnú 
technológiu alebo ich kombinácia. Elektronický výber mýta predpokladá povinné umiestnenie 
palubného zariadenia (OBU) vo vozidle k stanoveniu prejdenej vzdialenosti, výšky mýta 
a automatického odúčtovania mýta a umožní aj elektronickú kontrolu platby mýta. Primeraná náhrada 
nákladov na palubné zariadenie a jeho inštaláciu môže byť stanovená až po výbere technológie 
elektronického systému výberu mýta. 

 Prípravou a verejným obstaraním na výber dodávateľa a prevádzkovateľa systému 
elektronického výberu mýta je poverená NDS.  
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4.1. Úsek generálneho riadite ľa 

V oblasti vzdelávania, odmeňovania a rozvoja riadenia ľudských zdrojov je plánovaná 
optimalizácia profesijnej, vekovej a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov, ktorej cieľom je postupne 
zvyšovať úroveň v oblasti náročnosti požadovaných predpokladov na výkon práce, adekvátne 
k postaveniu a významu NDS v odvetví dopravy národného hospodárstva. Takisto sa bude v priebehu 
roka 2007 odbor ľudských zdrojov spolupodieľať s odborom fondov a úverov na podpore informačnej 
kampane a vyhľadávaní a organizovaní školení a preškolení zamestnancov od najvyššieho stupňa 
riadenia NDS cez všetky nižšie stupne riadenia v súvislosti s prípravou NDS na zavádzanie eura od 
1.1.2009. 

Odbor auditu a kontroly vykonáva kontrolnú činnosť primerane podľa zásad zákona č. 
618/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite,  v zmysle organizačného poriadku a súvisiacich organizačných noriem NDS. Riadi sa 
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi jednotlivé činnosti NDS. Pri svojej činnosti 
vychádza z plánu kontrolnej činnosti odsúhlaseného predstavenstvom NDS. 

Cieľom všetkých zamestnancov laboratória je vykonávať skúšky podľa požiadaviek STN EN 
ISO/IEC 17025. Zamestnanci laboratória sa zaväzujú poskytovať profesionálne  služby a ručiť za 
kvalitu skúšok, ktoré budú vykonávať na základe požiadaviek zákazníkov. Zároveň sa zaväzujú plniť 
zásady, ktoré boli podmienkou k udeleniu akreditácie laboratória. Všetci zamestnanci laboratória sú 
oboznámení s obsahom Príručky kvality a zároveň sa zaväzujú zavádzať uvedenú politiku kvality 
a postupy vo svojej práci, čo písomne potvrdzujú v „Prehlásení“, ktoré je uvedené v prílohe č.2 
Príručky kvality. Politika kvality laboratória spočíva v tom, aby všetky kontrolné činnosti boli účelne 
riadené s cieľom zabezpečiť kvalitu vykonanej práce v dohodnutých termínoch. 

  Politika kvality laboratória je preto zameraná na: 
� zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov podľa ročných plánov ( účasť na odborných školeniach,        
      seminároch,  konferenciách ), 
� zdokonaľovanie prístrojového vybavenia laboratória na základe najnovších poznatkov v oblasti     
      skúšobníctva, 
� priebežné zavádzanie nových skúšobných postupov na základe nových noriem, 
� vykonávanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, 
� dodržiavanie prijatých zásad pri uskladňovaní, skúšaní a likvidácii skúšobných  vzoriek v záujme   
       ochrany  životného prostredia, 
� akceptovanie pripomienok a návrhov zákazníkov na zlepšenie práce  laboratória.  

 
Cieľom odboru právneho v roku 2007 je formou metodického riadenia, vydávania potrebných 

organizačných noriem, ako aj priamou súčinnosťou pri uzatváraní právnych úkonov s dopadmi na 
NDS ako celok, usmerňovať konanie NDS, t.j. všetkých organizačných zložiek NDS z pohľadu 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj záujmov NDS, s cieľom zamedziť pochybeniam 
a eliminovať riziká a negatívne dopady na NDS. 

Cieľom odboru správy registratúry je v spolupráci s odborom hospodárskej správy zabezpečiť 
materiálno technické vybavenie registratúrnych priestorov (vybudovať ústredné registratúrne stredisko 
NDS, dobudovať príručné registratúry organizačných zložiek a priestory pre osobitné registratúry) 
v súlade s platnou legislatívou.  
 

4.2. Úsek stratégie a informa čných technológií 

Prierezovosť činnosti úseku stratégie a informačných technológií sa prejavuje v mnohých 
aktivitách NDS a jeho základným cieľom je prispievať významnou mierou k vytváraniu dobrého mena 
NDS a k efektívnemu plneniu úloh, ktoré sú zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne aspekty 
budovania cestnej infraštruktúry. 

Vo vzťahu k jednotlivým činnostiam, ktoré zabezpečuje úsek stratégie a informačných 
technológií prostredníctvom svojich organizačných zložiek si na rok 2007 vytýčil nasledovné ciele: 
� zvýšením frekvencie kontrolnej činnosti zabezpečiť úspešnosť a zvýšenie celkového výberu 

platieb za užívanie spoplatnených úsekov pozemných komunikácií  a minimalizovať výpadky 
v možných výnosoch z výberu diaľničných nálepiek, 

� úspešné zavedenie elektronického výberu mýta na vybraných úsekoch cestnej infraštruktúry SR 
za účelom získania finančných prostriedkov pre zvýšenie ich prevádzkovej spôsobilosti 
a prevádzkovej výkonnosti,    
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� zabezpečenie dopravno-inžinierskych podkladov sledujúcich zvýšenie bezpečnosti cestnej 
premávky,  

� zabezpečiť zavedenie a efektívne využívanie IDS v podmienkach NDS, 
� zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov na opravy vozoviek na komunikáciách v majetku 

spoločnosti stanovením priorít na základe systému hospodárenia s vozovkami, 
� v spolupráci s ostatnými úsekmi NDS resp. so Slovenskou správou ciest riešiť úlohy rozvoja vedy 

a techniky o možnostiach aplikácie nových technológií pri výstavbe cestnej infraštruktúry, 
� skvalitniť prezentáciu spoločnosti na medzinárodných fórach pôsobiacich v rámci štruktúr EÚ, 
� rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a to zapojením spoločnosti do viacerých projektov a aktivít, 

ktoré smerujú k vytváraniu spoločných pracovných postupov v rôznych oblastiach cestného 
hospodárstva a dopravného inžinierstva, na európskej ako aj celosvetovej úrovni, 

� skvalitniť metodické riadenie ostatných organizačných zložiek NDS v oblasti technického rozvoja a 
spoplatnenia diaľnic.  

 

Špecifické ciele úseku stratégie a informačných technológií: 

� zabezpečiť požadovanú dostupnosť dôležitých informačných systémov alebo ich komponentov 
a vytvoriť technologické predpoklady na budúci bezproblémový rozvoj týchto systémov z pohľadu 
ich kapacity a výkonnosti 

� doplniť informačný systém o nové súčasti s cieľom zefektívniť pracovné činnosti zložiek NDS 
� štandardizovanie hardvérového a softvérového prostredia informačného systému pre celú NDS 

(vrátane dislokovaných pracovísk) 
�          implementovanie centrálneho informačného systému 
�          implementovanie systémov na zlepšenie ochrany firemných údajov pred neoprávneným použitím   

alebo stratou. 
  

4.3. Investi čný úsek 

Investičný úsek realizuje dopravnú politiku štátu v oblasti stratégie, rozvoja a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest. K strategickým cieľom patrí stabilizácia polohy trás diaľnic a rýchlostných ciest 
v území so zohľadnením širších medzinárodných aj vnútroštátnych súvislostí, najmä dopravných 
ťahov, ktoré sú súčasťou európskych multimodálnych koridorov (TINA, TEM). 
      

Strednodobým a krátkodobým cieľom je postupná dostavba kvalitných úsekov diaľnic 
a rýchlostných ciest v zmysle platnej koncepcie a ich odovzdávanie motoristickej verejnosti do 
užívania.  
 

Špecifickými trvalými cieľmi sú: 
� plynulá a včasná príprava jednotlivých stavieb, technické a environmentálne posúdenie viacerých 

variantov trasy  
� inžiniersko-geologické a ostatné potrebné prieskumy 
� zabezpečenie vydania všetkých potrebných povolení pre stavbu, pričom zvyšovať kvalitu všetkých 

stupňov projektovej dokumentácie 
� včasná komplexná príprava geodetických podkladov a majetkovoprávne vysporiadanie 
� výstavba úsekov D a R podľa stanovených časových horizontov 
� zvyšovanie kvality stavebných prác koordinovaním činností na stavbe, zabezpečením stáleho 

odborného dozoru a operatívnym riešením problémov vzniknutých počas realizácie 
� včasné zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí pre hotové dielo, a jeho odovzdanie do užívania 

s minimálnym množstvom vád 
� mimoriadnu pozornosť venovať príprave a výstavbe tunelov, ktoré sú najnáročnejšími objektmi čo 

sa týka výstavby aj prevádzky. 
 

4.4. Prevádzkový úsek 

Prevádzkový úsek sa usiluje o dosiahnutie strategických a špecifických strednodobých 
a krátkodobých cieľov v rámci svojej činnosti. Ku strategickým cieľom možno priradiť vytvorenie 
podmienok na implementáciu dopravnej politiky štátu a EÚ v podmienkach úseku, v súlade 
s koncepciami MDPT SR dobudovať sieť SSÚD a SSÚR, ďalej je to zabezpečenie udržiavania diaľnic 
v stave zodpovedajúcom účelu, na ktoré sú určené, zvýšenie štandardu poskytovaných služieb na 
diaľničných a cestných odpočívadlách, zabezpečenie rozvoja majetku NDS, najmä zvýšením jej 
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trhovej hodnoty, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane bezpečnosti zamestnancov NDS 
vykonávajúcich činnosti na diaľnici a zabezpečenie implementácie predpisovej základne EÚ do 
činností úseku.  

  K špecifickým strednodobým cieľom patria nasledovné: 
� zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti diaľnic, 
� zabezpečenie zvyšovania úrovne vykonávania prehliadok tunelov, prostredníctvom zavedenia 

systému, zefektívnenie sledovania a vyhodnocovania rozvoja porúch na stavebnej časti 
tunelových objektov, 

� vykonávanie opatrení a dodržiavanie požiadaviek, ktoré spadajú do kompetencie odboru 
v súvislosti s implementáciou „Smernice 2004/54/ES Európskeho parlamentu a Rady“  z 29. apríla 
2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti 
a nariadenia vlády č. 344/2006 Z. z., 

� zabezpečenie zlepšenia stavebno – technického stavu mostov na diaľniciach prostredníctvom 
systému hospodárenia s mostmi,  

� zefektívnenie a rozšírenie výkonu merania nápravových tlakov nákladných vozidiel  o merania na 
dynamických váhach na pevných stanovištiach (odpočívadlo Hrádok), 

� zabezpečenie efektívneho využívania IRDS v podmienkach NDS, 
� zabezpečenie obnovy IRDS na majetku NDS. 

 

K špecifickým krátkodobým cieľom patria nasledovné: 
� obnova mechanizácie, strojného a vozového parku NDS podľa prijatej „Koncepcie obnovy 

vozového parku na NDS“, 
� zvýšenie bezpečnosti pri výkone správy, prevádzky, údržby a opravách diaľnic, 
� vybudovanie efektívneho informačného systému technickej evidencie, 
� zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií na rok 

2007, 
� zavedenie viacsmernej prevádzky na strediskách údržby pre zlepšenie efektivity práce a výkonu, 
� zefektívnenie prerozdelenia finančných prostriedkov v procese údržby, 
� zavedenie systému efektívnosti prevádzky aj pomocou aplikácií IRDS, 
� zavedenie systému sledovania a vyhodnocovania prevádzkových charakteristík pri využívaní 

vymedzeného okruhu motorových vozidiel, 
� zabezpečenie doplnenia a obnovy funkčnosti prvkov IRDS, 
� zabezpečenie merania nápravových tlakov nákladných vozidiel na odpočívadle Hrádok na diaľnici 

D1 v oboch smeroch a na odpočívadle Petrovany na diaľnici D1 v oboch smeroch. 
 
 
4.5. Finan čný úsek 

 
Finančný úsek prispieva svojou činnosťou k zabezpečovaniu správneho chodu všetkých 

činností a to tak v ekonomickej ako aj finančnej oblasti. K hlavným prioritám a cieľom finančného 
úseku patrí: 
� zabezpečiť trvalé financovanie potrieb NDS s využitím vlastných finančných prostriedkov, resp. 

použitím cudzích zdrojov, 
� zefektívniť plnenie a kontrolu strategických a strednodobých úloh NDS  v oblasti ekonomiky 

a financií, 
� kvalitne spracovať centrálne financovanie za všetky organizačné zložky NDS, mesačné, ročné 

a mimoriadne účtovné závierky, audit účtovnej závierky za rok 2006, výročnú správu NDS a 
cenové časti podkladov pre súťažné návrhy v procese obstarávania, 

� zintenzívniť a zefektívniť spoluprácu finančného úseku v oblasti analyzovania a posudzovania 
vplyvov zavedenia mýtneho systému na možnosti financovania, 

� zefektívniť spoluprácu s ostatnými úsekmi na vypracovaní dlhodobých aj strednodobých plánov 
NDS v oblasti investičnej a finančnej a na ich základe sledovať a kontrolovať vývoj spoločnosti, 
prípadné odchýlky od plánov, monitorovať súčasný stav s plánovaným. 

 
K špecifickým cieľom finančného úseku  na rok 2007 patrí: 
 

� postupovať a aplikovať aktivity v zmysle schváleného Podnikového plánu NDS zameraného na 
prechod na euro v NDS a zároveň aktívne sledovať celú problematiku zavádzania eura globálne, 
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� zefektívniť a kontinuálne prispôsobovať systém na plnenie daňových povinností k dani 
z nehnuteľnosti, spolupodieľať sa na tvorbe informačného systému na operatívnu evidenciu 
nehnuteľností vo vlastníctve alebo v nájme NDS s dôrazom na zabezpečenie plnenia 
oznamovacích a daňových povinnosti k dani z nehnuteľnosti, 

� detailizovať systém, metódy a zásady obstarávania, zaraďovania, evidovania a vyraďovania 
hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa súčasných potrieb fungovania NDS v súlade                 
s účtovnými a daňovými predpismi, 

� zriadiť a vybudovať dve nové informačné centrá v Čadci a Nitre, zriadiť centrálny archív NDS, 
rekonštrukcia a uvedenie do prevádzky troch rekreačných objektov vo vlastníctve NDS: Dudince - 
Merovce, Oščadnica, Štós, obnoviť technológiu výrobnej jednotky v školiacom stredisku NDS 
Liptovský Ján, spolupracovať pri príprave projektu „Ústredného riadiaceho centra NDS“. 
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5. Výrobný proces 
 

5.1. Výrobný proces na Investi čnom úseku 

Výsledným produktom činnosti investičného úseku sú vybudované úseky diaľnic a 
rýchlostných ciest a tiež súvisiace objekty (odpočívadlá, inžinierske siete a pod.), ktoré sú po 
kolaudácii zaradené do hmotného investičného majetku NDS a odovzdané prevádzkovému úseku, 
alebo cudzím užívateľom ak sa jednalo o vyvolané investície napr. preložky vody, plynu , kanalizácie a 
pod.  

Výrobný proces je na investičnom úseku rozdelený na dve etapy. 
V prvej etape zabezpečuje odbor prípravy diaľnic a RC vypracovanie technických štúdií, 

procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie a stabilizovanie trás diaľnic a rýchlostných ciest v 
územnoplánovacích dokumentáciách. Následne zabezpečuje vypracovanie dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Na základe tohto rozhodnutia 
zabezpečuje dokumentáciu pre stavebné povolenie a všetky stavebné povolenia. Súčasne odbor 
majetkovej prípravy zabezpečuje majetkovoprávnu prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie, 
vykupovanie pozemkov, zabezpečuje prípadne vykonáva geodetické a kartografické činnosti súvisiace 
s prípravou stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. Odbor investičnej prípravy diaľnic a rýchlostných ciest 
pri príprave používa okrem STN aj technické predpisy MDPT SR: TP03/2006 Smernica 
o dokumentácii stavieb ciest. 

Po získaní stavebného povolenia prechádza výrobný proces do druhej /realizačnej/ etapy, 
ktorú zabezpečuje odbor výstavby, informačných systémov a technológii. Odbor výstavby, 
informačných systémov a technológii a Odbor podporných činností zabezpečujú projektovú 
dokumentáciu na ponuku a realizáciu stavieb formou dodávky na kľúč. Dodávateľov projekčných prác, 
inžiniersko-geologických a hydrogeologických prác a zhotoviteľov stavieb na kľúč si zabezpečuje 
investičný úsek v zmysle zákona číslo 25/2006 o verejnom obstarávaní. Výrobný proces pre 
rýchlostné cesty zabezpečujú pre obidve etapy v plnom rozsahu príslušné investičné odbory. 

Počas realizácie stavby sa na výrobnom procese zúčastňujú strediská výstavby diaľnic (SVD) 
a investičné odbory (IO). V strediskách výstavby diaľnic je sústredený stavebný dozor, ktorý kontroluje 
činnosť zhotoviteľa stavby počas realizácie diela. Okrem vlastných stavebných dozorov sa využívajú 
na dozorovanie stavieb aj služby externých stavebných dozorov, ktorých si zabezpečuje investičný 
úsek formou verejnej súťaže. 

Pri zabezpečovaní dodávateľov projekčných prác, inžiniersko-geologických 
a hydrogeologických prác, zhotoviteľov stavieb a externých stavebných dozorov, investičný úsek úzko 
spolupracuje s odborom obstarávania a implementačným odborom. Investičný úsek poskytne odboru 
obstarávania a implementačnému odboru podklady a všetky informácie potrebné pre uverejnenie 
inzerátu vo vestníku verejného obstarávania a odbor obstarávania zabezpečí verejnú súťaž na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie, zhotoviteľa stavby alebo externého stavebného dozora. 

Po ukončení stavebných prác prevezme odbor výstavby, informačných systémov a technológii 
a Odbor podporných činností formou preberacieho konania od zhotoviteľa ukončené objekty a 
požiadajú stavebný úrad o kolaudáciu. Na preberacom konaní a na kolaudácii objektov sa už 
zúčastňuje aj prevádzkový úsek, alebo budúci užívateľ objektu, ktorý si skolaudované objekty 
prevezme do správy a zabezpečuje ich údržbu. 
  

5.2. Výrobný proces na Prevádzkovom úseku  

Výrobný proces na prevádzkovom úseku sa premieta do bežnej údržby diaľnic a rýchlostných 
ciest a mostov a tunelov na nich, a zabezpečujú ju tieto odbory: 

• odbor prevádzky  
• odbor mostov a tunelov 

so svojimi útvarmi prostredníctvom jednotlivých stredísk SSÚD a SSÚR: 
- Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky (SSÚD 1 Malacky) 
- Stredisko správy a údržby diaľnic 2 Bratislava (SSÚD 2 Bratislava) 
- Stredisko správy a údržby diaľnic 3 Trnava (SSÚD 3 Trnava) 
- Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín - Zlatovce (SSÚD 4 Trenčín - Zlatovce) 
- Stredisko správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš (SSÚD 8 Liptovský Mikuláš) 
- Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce (SSÚD 10 Beharovce)  
- Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov (SSÚD 11 Prešov) 
- Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta (SSÚR 1 Galanta) 
- Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 2 Žarnovica (SSÚR 2 Žarnovica) 
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- Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen (SSÚR 3 Zvolen) 
- Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice (SSÚR 4 Košice) 
- Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 5 Púchov (SSÚR 5 Púchov) 
- Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 6 Čadca (SSÚR 6 Čadca). 
 

Zimnú a letnú údržbu diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS si spoločnosť zabezpečuje 
vlastnými kapacitami. Prevádzkový úsek ďalej zabezpečuje zjazdnosti v zimnom období, bežnú 
údržbu vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia a vybavenia, cestné telesá 
a odvodnenie. 

Prevádzkový úsek má v rámci svojej činnosti na starosti aj údržbu mostov, bežnú údržbu 
tunelových rúr, tiež objektov tunela a objektov mimo tunela, ktoré priamo súvisia s jeho prevádzkou, 
ostatných cestných objektov (bežná údržba oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, 
oplotenia, odstavných plôch a parkovísk, ...), cestnej zelene a ostatné činnosti (dozor, správu 
a ochranu, prehliadky ciest a mostov, prieskumy, sčítania, merania,...). Presný popis spôsobu, 
techniky a postupov v rámci bežnej údržby sa nachádza v Metodickom pokyne pre sledovanie 
prevádzkových nákladov a výkonov. 

Dodávateľsky sú zabezpečované tieto činnosti: 
- opravy vozoviek a súvislá údržba vozoviek do 3 cm 
- opravy mostov 
- opravy tunelov a stavebných objektov  
- obnova vodorovného dopravného značenia 
- zvislé dopravné značenie (vyhotovenie a osadenie) 
- opravy pozemno-stavebných objektov 
- údržba a opravy ISD 
- všetky činnosti, ktoré nie sú schopné priamo zabezpečiť SSÚD, SSÚR vlastnými kapacitami, nakoľko 
nie sú na to po odbornej a technickej stránke vybavené. 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. sa pri príprave a realizácii údržby a opráv diaľnic 
a rýchlostných ciest riadi nasledovnými Technickými predpismi MDPT SR: 
·          TP 09A/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty 
a cesty. 
·          TP 09B/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
·         TP 09C1/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – stavebné 
konštrukcie. 
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6. Finančný plán 
 

6.1.  Analýza finan čnej situácie spolo čnosti  

NDS uzatvára druhé účtovné obdobie svojej existencie. Rok 2005 ako aj rok  2006  poskytujú 
cenný zdroj informácií pre projekciu roku 2007 a tiež pre výhľadové obdobia 2008 a 2009. Finančné 
prostriedky NDS v roku 2007 zachovajú podobnú štruktúru ako v predchádzajúcich dvoch obdobiach, 
t.j. vlastné zdroje, čerpanie zdrojov z fondov Európskej únie, dotácie zo štátneho rozpočtu 
a dočerpanie dlhodobých syndikovaných úverov. Dočasná absencia prevádzkových zdrojov bude 
zabezpečená prolongáciou kontokorentných úverov, čo vytvára predpoklady pre finančnú stabilitu 
a pozitívny imidž NDS. 

Väčšinu majetku NDS tvorí dlhodobý hmotný majetok (viac ako 91% z celkového majetku). Je 
to dané pozíciou NDS, ktorej prioritou je realizácia rozsiahlych investičných akcií. Zvyšnú časť aktív 
tvoria hlavne pohľadávky voči daňovému úradu a v menšej miere finančné prostriedky v bankách 
a pohľadávky voči odberateľom. Táto štruktúra je charakteristická v priebehu oboch účtovných období. 
Mierne zvýšenie pohľadávok voči odberateľom v prvých mesiacoch kalendárneho roku je spôsobené 
zvýšeným predajom diaľničných nálepiek v tomto období. 

V zdrojoch financovania je tendencia zvyšovania cudzích zdrojov v súlade s očakávaniami.               
Na zvyšovanie podielu cudzích zdrojov má vplyv hlavne čerpanie dlhodobého úveru, čo sa prejaví aj 
v ukazovateľoch celkovej zadlženosti. Stav záväzkov voči dodávateľom má tiež stúpajúcu tendenciu,  
závislú na zvyšovaní objemu stavebných prác v danom období. Špecifickou časťou zdrojov 
financovania sú výnosy budúcich období, ktorých zvyšovanie je naviazané na čerpanie prostriedkov 
štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie na vybrané stavby. Ich zúčtovanie do výnosov, resp. ich 
transformácia do vlastného imania nastane až po zaradení týchto stavieb do používania. 

 

6.2.  Makroekonomické prostredie 

Makroekonomické prostredie je definované pre rok 2007 v predpovediach analytikov 
referenčných bánk. Spotrebiteľská inflácia je predpovedaná v priemere 2,3%,  (rozsah od 2,0 – 3,1) pri 
vývoji kurzu slovenskej koruny k európskej mene v priemere  33,7 SKK/EUR a k americkému doláru 
v priemere 26,0 SKK/USD. Medziročný rast hrubého domáceho produktu  je predpovedaný v priemere 
8,5 %.    

 

 

Predikcie analytikov referenčných bánk  

(rok 2007)  

 priemer  rozpätie  

Medziročný rast HDP (%, b.c.)  10,9 9,8 - 11,8 

Medziročný rast HDP (%, s.c.)  8,5 7,5 - 9,2 

Saldo bežného účtu (mld. Sk)  -81,9 -70,6 / -100,0 

Saldo obchodnej bilancie (mld. Sk)  -35,9  -31,5 / -45,2 

Spotrebiteľská inflácia (%, r/r)1 2,3 2,0 - 3,1 

Jadrová inflácia (%, r/r)1 2,6 2,0 - 4,0  

Zmena cien výrobcov (%, r/r)1 2,5 2,1 - 3,3 

Mesačný BRIBOR (% p.a.)1  4,23 4,20 - 4,30  

Dvojtýždňová repo sadzba NBS (% p.a.)1  4,25 4,25 - 4,25  

Kurz SKK/EUR1  33,7 33,0 - 34,5 

Kurz SKK/USD1  26,0 25,4 - 26,6 

1 Ku koncu obdobia  

PRAMEŇ: Národná banka Slovenska 
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6.3  Plán investícií 

Hlavnou činnosťou NDS je výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane ich údržby, čomu 
zodpovedá plán investícií. Pri projekcii kapitálových výdavkov na rok 2007 sa prihliadalo na priority 
v súlade s výhľadovým  investičným plánom, samozrejme  vo väzbe na zdroje financovania. Potreba 
kapitálových výdavkov zohľadňuje pravidlá, ktoré definujú použitie jednotlivých zdrojov financovania. 
Snahou NDS je maximálne využívanie týchto zdrojov, čím sa napĺňajú uznesenia vlády,  týkajúce sa 
diaľnic v maximálne možnej miere. 

 

6.4  Plán výnosov 

Výnosy predstavujú vlastný zdroj financovania NDS. Plánované finančné prostriedky budú 
smerovať do troch oblastí a síce do výstavby, prevádzky a  údržby diaľnic a rýchlostných komunikácií,  
ďalej pokryjú čiastočne prevádzkové potreby NDS a  v neposlednom rade tiež splácanie záväzkov 
z poskytnutých úverov. 

Z dlhodobého hľadiska sú prevádzkové výnosy základom finančnej nezávislosti NDS, 
determinujú úverovú kapacitu NDS a schopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo všetkých 
cudzích zdrojov financovania. Je v záujme NDS zvyšovať prevádzkový hospodársky výsledok. 
Uvedené je možné dosiahnuť aj zvýšenou úspešnosťou predaja diaľničných nálepiek, sprístupnením 
užívania nových úsekov diaľnic v  čo možno najkratšom čase a realizáciou efektívneho mýtneho 
systému.  

Zákon o elektronickom mýte nadobudol účinnosť 1. apríla 2007, pričom zámerom je mýtny 
systém zaviesť  od 1. januára 2009. V tomto termíne dôjde k súbehu dvoch nových projektov, nakoľko 
v rovnakom čase Slovenská republika prechádza na jednotnú európsku menu. V súčasnej dobe sa 
zamestnanci NDS efektívne podieľajú na oboch projektoch. 

 

 

 

6.5  Plán nákladov a projekcia finan čných výkazov 

  Okrem bežných prevádzkových nákladov spojených s efektívnym fungovaním NDS je 
v pláne zahrnutá  dôležitá položka na marketingovú komunikáciu, ktorá má pre činnosť NDS 
strategický význam, nakoľko dobrá komunikácia znamená polovicu úspechu. Negatívny dopad do 
nákladovej oblasti môžu spôsobiť možné záväzky NDS z prebiehajúcich súdnych sporov a 
pasívnej legitimácie NDS ako účastníka sporu. 

  Zabezpečenie rovnomernej platobnej schopnosti predpokladá prísnu finančnú 
disciplínu a neustálu prácu s pohľadávkami, predovšetkým s pohľadávkami po lehote splatnosti. 

Plán výnosov z dia ľničných nálepiek a mýta na 
roky 2007-2009
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Náklady  nad rámec rozpočtu nie sú prijateľné, resp. budú znamenať redukciu v iných  položkách 
schváleného rozpočtu.   

Projekcia finančných výkazov pre rok 2007 (súvaha, výkaz ziskov a strát) vychádza  
predovšetkým zo skutočnosti roku 2006  a zahŕňa všetky čiastkové plány. Zmeny budú hlavne 
z titulu zvýšenia podielu cudzích zdrojov v štruktúre pasív Súvahy, čomu budú zodpovedať 
zvýšené hodnoty dlhodobého investičného majetku, resp. rozpracovaných investícií na strane 
aktív. Vo Výkaze ziskov a strát dôjde k výraznejším zmenám až po zavedení elektronického mýta 
v položkách prevádzkových výnosov ako aj prevádzkových nákladov NDS, v súvislosti s platbami 
za služby dodávateľovi služby výberu mýta. Významnou položkou, ktorá sa postupne prejaví v 
nákladovej oblasti, budú úroky      z dlhodobých úverov  čerpaných na stavby, ktoré sa postupne 
zaraďujú do používania.  

 

6.6  Výhľad finan čného hospodárenia NDS na roky 2008 – 2009   

        Cieľom NDS pre nadchádzajúce hospodárske roky bude hospodárenie so ziskom. Aktivity 
budú zamerané na vytváranie dostatočných zdrojov s cieľom splatiť záväzky z poskytnutých 
úverov.     

        Vzhľadom na to, že tak v roku 2007 ako aj v roku 2008  hlavným vlastným zdrojom 
príjmov budú diaľničné nálepky, je potrebné venovať zvýšenú  pozornosť úspešnosti výberu 
platieb  za užívanie spoplatnených úsekov cestných komunikácií.  

            V časovom horizonte troch rokov je projekcia pre rok 2008 poznamenaná čiastočnou 
absenciou finančných prostriedkov, čo sa stáva úlohou pre nadchádzajúce obdobie. Spomínanou 
úlohou je zosúladiť zámery definované v Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných 
ciest na roky 2007 – 2010 s reálnymi finančnými zdrojmi v uvedenom období. Keďže financovanie 
zdrojmi zo štátneho rozpočtu je poznamenané významnou reštrikciou hlavne z dôvodu plnenia 
Maastrichtských kritérií v súvislosti so zavádzaním jednotnej európskej meny, časový 
harmonogram výstavby bude potrebné korigovať.  

            V roku 2009 projekcia počíta s príjmami z mýtneho systému, ktorý zahŕňa motorové 
vozidlá nad 3,5 t a ostatné vozidlá určené zákonom o elektronickom mýte.  

 

6.7  Stratégia predstavenstva spolo čnosti   na zabezpe čenie plynulého financovania NDS 
v rokoch 2007 - 2009 

            Predstavenstvo NDS sa finančnou situáciou zaoberá pravidelne. Rok 2007 je z pohľadu 
financovania zabezpečený vlastnými zdrojmi a úverovými zdrojmi, ďalej sú to finančné prostriedky 
zo štátneho rozpočtu a zdroje z fondov Európskej únie. Hlavným cieľom v roku 2007 je vytvorenie 
priaznivých predpokladov pre plynulé financovanie rokov 2008 a 2009, pričom v roku 2009 sa už 
počíta aj z príjmami z mýta, ako bolo vyššie uvedené. Tento cieľ je rozpracovaný do nasledovných 
stratégií:   

o znižovanie nákladov v NDS a efektívne hospodárenie s dostupnými zdrojmi 

o efektívna alokácia prístupných zdrojov zo štátneho rozpočtu 

o rozpracovanie nových alternatív na získanie zdrojov z fondov Európskej únie 

o nové zdroje. 

            Na zabezpečenie uvedeného cieľa sú definované konkrétne návrhy a opatrenia, ktoré 
možno označiť ako systémové  opatrenia. 

            Nariadenie generálneho riaditeľa z 6/2007 ukladá vysokú finančnú disciplínu                       
pri výdavkovom cash flow spoločnosti. Opatrenia sa týkajú všetkých nákladových položiek.  Ďalšie 
návrhy a opatrenia: 

o opatrenia (riadiace aj personálne) na znižovanie výdavkov pri príprave a výstavbe D a RC 
s dôrazom na kvalitné zmluvné vzťahy 

o novelizovať potrebné organizačné normy, predovšetkým Mzdový systém a pravidlá 
odmeňovania zamestnancov s výrazným motivačným efektom a  zaangažovaním  
zamestnancov na dosiahnutých úsporách  
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o skvalitniť  systém prepojenia prípravy a výstavby D a  RC s plánovaním  (investičným plánom) 
a čerpaním finančných prostriedkov na reálnej báze  

o iniciovať rokovania o poskytnutie výnimiek pri účtovných prípadoch charakteru biologické 
rekultivácie a pod.   

o efektívne organizačné štruktúry, presné definovanie právomoci a zodpovednosti, projektové 
riadenie procesov a úloh, zlepšenie informačných tokov na úsekoch aj medzi úsekmi 

o návrh nových postupov a riešení, ktoré by efektívne podporili proces získania  finančných 
zdrojov z  Európskej únie s dôrazom na využitie celkového potenciálu, ktorý tento zdroj môže 
sprístupniť   

o zvyšovať  výnosy NDS novými podnikateľskými aktivitami  

o zabezpečiť efektívny dohľad nad výberom príjmov z diaľničných nálepiek  –  účinný systém 
kontroly na D a RC 

o aktívna spolupráca s MDPT  v rámci „Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných 
ciest na roky 2007 – 2010“    

o nové zdroje financovania (zvýšenie základného imania, vstup strategického investora, 
postúpenie pohľadávok_ len ako doplnkový zdroj).  

                 Navrhnuté opatrenia majú strategický význam a postupne sa rozpracúvajú  v súlade 
s programom  vlády SR. 
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7. Environmentálne aktivity 
 

Súčasťou prípravy, výstavby a prevádzky diaľnic a rýchlostných  ciest je aj ochrana životného 
prostredia. Predstavujú ju najmä tieto postupy a opatrenia: 
• smerové a výškové vedenie trasy diaľnic (D) a rýchlostných ciest (R) zabezpečujúce plynulú 

jazdu, ktorá primárne produkuje menej emisií do okolia 
• inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum 
• úpravy vodných tokov 
• v blízkosti vodných zdrojov, chránených území, intravilánov, a pod. sa buduje uzatvorený 

kanalizačný systém odvádzajúci vodu z vozovky až po predčistení do recipientov  
• výsadba vegetácie na svahoch D a R 
• náhradná výsadba za nutne likvidovanú zeleň 
• oplotenie v úsekoch možného stretu so zverou, v blízkosti intravilánov, chránených území a pod. 
• protihlukové opatrenia (primárne resp. sekundárne) 
• riešenie prechodov pre zver – buď samostatnými podchodmi, nadchodmi, alebo predĺžením 

mostným objektom nad potokmi, údoliami, a pod. 
• rôznymi úpravami horninového prostredia sa stabilizuje územie, napr. : zárubné a oporné múry, 

spevňovanie svahov a podložia, odvodňovanie svahov a pod. 
• v miestach, kde je D alebo R vedená v súbehu s väčšími tokmi, jej teleso prestavuje zároveň 

protipovodňovú ochranu 
• počas realizácie dôsledné dodržiavanie schválenej organizácie výstavby, dodržanie predpísaných 

technológií, úprava a čistenie používaných ciest, dodržiavanie záberov pôdy, úprava staveniska 
tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd, minimalizovať negatívne 
vplyvy výstavby na okolie, ekologická likvidácia odpadov a pod. 

• po odovzdaní D a R do užívania je to pravidelná údržba a opravy kanalizácie, vegetácie, vozoviek, 
bezpečnostných zariadení (zvodidlá), likvidácie odpadov podľa schváleného plánu odpadového 
hospodárstva a pod. 

• v rámci 1. etapy prípravy stavieb prebieha proces posudzovania vplyvov na ŽP (proces EIA) 
v zmysle platných právnych predpisov. 

V záverečnom stanovisku procesu EIA sú stanovené podmienky ochrany ŽP, ktoré je potrebné 
technicky riešiť v ďalších stupňoch projektu a dodržiavať počas výstavby a prevádzky. V „záverečnom 
stanovisku“ je aj odporučený monitoring vplyvov D a R na jednotlivé zložky ŽP, a to na obyvateľov 
(hluk, emisie), podzemné a povrchové vody, horninové prostredie, biotu, pôdy a pod. Vykonáva sa vo 
fáze pred a počas  výstavby, ako aj pri prevádzkovaní D a R.  Cieľom je overenie v teréne vplyvov 
predpokladaných v projektoch, v prípade potreby vykonať potrebné opatrenia. 

 
7.1. Činnosti v oblasti ŽP  

Predinvestičná príprava 
Hlukové mapy okolia diaľnic a rýchlostných ciest podľa smernice EÚ, monitoring vplyvov na 

ŽP pred a počas výstavby jednotlivých úsekov, ide najmä o meranie hluku, emisií, kvality a kvantity 
podzemných a povrchových vôd, horninové prostredie.  
 
Investičná príprava 

V dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR) a pre stavebné povolenie (DSP) sú riešené aj 
podmienky záverečného stanoviska EIA pre danú stavbu, kde sa konkretizujú opatrenia uvedené 
v úvode tejto časti podnikateľského plánu. 
 
Výstavba  
            Dodržiavanie predpísaných technológií, vhodnou organizáciou postupu prác minimalizovať 
negatívne vplyvy výstavby na okolie. 
 

Prevádzka 
             Pravidelnou údržbou všetkých súčastí D a  RC, včasnou opravou poškodených 
bezpečnostných a  iných zariadení sa predchádza znečisťovaniu životného prostredia v okolí 
komunikácií, rýchle odstraňovanie dôsledkov havárií, monitorovanie stavu jednotlivých zložiek 
životného prostredia okolia D a RC. 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE     

k Podnikate ľskému plánu  2007  a  k výsledkom hospodárenia za r ok 2006 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Na základe novelizovaného „Programu  prípravy a výstavby dia ľnic a rýchlostných ciest 
na roky 2007 – 2010“   vypracovaného sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
MDPT v spolupráci s NDS, bol Podnikateľský plán na rok 2007 upravený v článku 2. Profil 
spoločnosti (str. 7) a v článku 4. Ciele spoločnosti (str. 25). 

Na základe uznesenia Dozornej rady bol do článku č. 6  Finančný plán doplnený nový  text  
6.7  (str. 35) s názvom  Stratégia predstavenstva spoločnosti na zabezpečenie plynulého 
financovania NDS v rokoch 2007 – 2009, kde sú definované konkrétne ciele, návrhy              
a opatrenia na zabezpečenie finančných zdrojov.   

Pripomienky členov Dozornej rady:  
 

1. Porovnanie Podnikate ľský plán 2007 s výsledkami hospodárenia za rok 2006  
 
Zdroj tabu ľka č. 1  
Výkaz ziskov a strát _ skuto čnos ť 2006, plán 2006, plán 2007_porovnania 
 
o Výroba nárast o 314 620 tis. Sk  – predpokladáme nárast tržieb  z predaja vlastných 

výrobkov a služieb (zvýšenie cien diaľničných nálepiek, nárast intenzity dopravy, t.j. vyšší 
predaj, zvýšenie aj v kategórii nájmov). 

o Výrobná spotreba nárast o 397 102 tis. Sk   - nárast v spotrebe materiálu o 46 798 tis. 
Sk  (pracovné náradie, materiál - zaradené úseky D a RC, ďalej reklamné predmety 
a pod.), nárast v službách o 350 304 tis. Sk (biologické rekultivácie cca 170 000 tis. Sk, 
štúdie, expertízy, posudky, reklama  spolu cca 118 000 tis. Sk, cca 62 000 bežná 
valorizácia). 

o Pridaná hodnota   - pokles z dôvodu vyššieho plánu nákladov v kategórii spotreba 
materiálu a služby, t.j. nárast nákladov nekopíruje zvýšenie tržieb. 

o Osobné náklady nárast o 101 940 tis. Sk  – zvýšenie zahŕňa nárast počtu zamestnancov 
o cca 23 zamestnancov, čo predstavuje zriadenie SSÚD Mengusovce, stredisko 
špecializovaných činností Čadca, zabezpečenie administratívnych priestorov na 
Poliankach, ďalej je to valorizácia z kolektívnej zmluvy (9%), motivačná valorizácia pre 
kľúčových zamestnancov, nadčasy a pohotovosť (cca 5 mesiacov zimná služba), ročné 
odmeny a v neposlednom rade tiež  vplyv zmien v Zákonníku práce, ktorých účinnosť sa 
predpokladala od 1.4.2007. 

o Odpisy hmotného a nehmotného majetku o 94 562 tis. Sk – nárast predpokladá 
zaradenie dokončených stavieb do používania a  tiež stroje prístroje a zariadenia pre 
bežný chod spoločnosti (výpočtová technika,  software a pod.). 

Ostatné výnosové a nákladové položky nevykazujú výz namné odchýlky.   

Doplňujúce informácie tabu ľka č. 3/a, 3/b  - Súvaha _ plán 2006, skuto čnos ť 2006, 
projekcia 2007_porovnania, ktorá dotvára informáciu  o položkách majetku a záväzkov.  
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2. Výsledky hospodárenia za rok 2005, 2006 a projek cia na rok 2007, 2008, 2009 

 
Zdroj: 
tabu ľka č. 2  -  Výkaz ziskov a strát 
tabu ľka č. 4/a, 4/b  - Súvaha _ skuto čnos ť 2005 a 2006, projekcia 2007 – 2009 

Výsledky hospodárenia za rok 2005 zahŕňajú 11 mesiacov (NDS zahájila svoju činnosť 
1.2.2005) a nie sú celkom porovnateľné s výsledkami hospodárenia za rok 2006, kedy bolo 
účtované v celom ročnom období, teda 12 mesiacov.  
 
 
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (riadok 05 Výkaz ziskov a strát) – analýza:   
 
2006 – skutočnosť:  

o diaľničné nálepky            1 758 940   tis. Sk 
o ostatné tržby                      135 350   tis. Sk 

       spolu                                     1 894 290   tis. Sk 
 
2007 – plán: 

o diaľničné nálepky             1 898 193   tis. Sk 
o ostatné tržby                       310  807  tis. Sk 

       spolu                                      2 209 000  tis. Sk 
   
2008 – plán: 

o diaľničné nálepky             2 014 756   tis. Sk 
o ostatné tržby                       455 775   tis. Sk 

       spolu                                     2 470 531   tis. Sk 
 
2009 – plán: 

o mýto                                 3 781 513   tis. Sk  
o diaľničné nálepky                798 319   tis. Sk 
o ostatné tržby                        478 842  tis. Sk 

       spolu                                     5 058 674   tis. Sk 
 

  

 

3. CASH flow skuto čnos ť 2006  a  plán 2007   
 
Zdroj: 
tabu ľka č. 5  CASH FLOW 2006_skuto čnos ť 
tabu ľka č. 6  CASH FLOW 2007_ plán  
 
Tabuľka Cash flow znázorňuje počiatočný stav finančných prostriedkov, príjmy podľa 
zdrojov financovania, výdaje v členení na prevádzkové výdaje, finančné výdaje, 
investičné výdaje a konečný stav finančných prostriedkov a to na mesačnej báze. 
Súčasťou cash flow sú aj použité finančné prostriedky z kontokorentných účtov.  
 
Rok 2006 zobrazuje skutočnosť, rok 2007 predstavuje plán na rok 2007, pričom 
obdobie január až jún je v podstate skutočnosťou uvedeného obdobia.  
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4. Čerpanie úverov     
 
NDS využíva pre výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest dlhodobé úvery, v celkom 
objeme    16 800 000 tis. Sk , z čoho bolo čerpané nasledovne: 
 

o v roku 2005 bolo preinvestovaných  5 587 252 tis. Sk 
 

o v roku 2006 bolo preinvestovaných  6 923 765 tis. Sk 
 

o pre rok 2007 zostáva 4 288 983 tis. Sk. 
 
 

5. Ďalšie otázky členov Dozornej rady   
 
Delenie príjmov z mýta v roku 2009. 
K tejto otázke uvádzame: podľa v súčasnosti platného zákona č. 25/2007  Z. z. 
o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v § 2 odsek (1) uvedené, že 
mýto je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  a  preto v čase prípravy 
Podnikateľského plánu na rok 2007 sme sa nezaoberali otázkou delenia príjmov 
z mýta, ktoré sa bude vyberať v roku 2009.  
 
 

6. Ďalšie informácie pre Dozornú radu    
 
Na zasadnutie Dozornej rady dňa 25.9.2007, v súlade s programom zasadnutí, 
predložíme materiál Informácia o výsledkoch hospodárenia k ultimu posledného 
uzatvoreného mesiaca. Následne budú tieto informácie predkladané Dozornej rade 
pravidelne, mesačne.  

 
 

7. Prílohy     
 
Tabuľky č. 1 - 6  (tak ako je priebežne uvedené v texte). 
 
 
Bratislava, 25.07.2007 

                       

 

 



Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tabu ľka č. 1
Plán Skutočnosť Rozdiel Skutočnosť Plán Rozdiel 

Označ
enie Text - položka č.r. k 31.12.2006 k 31.12.2006 skut. 2006 k 31.12.2006 k 31.12.2007 skut. 2006

a b c (v tis. SKK) (v tis. SKK) plán 2006 (v tis. SKK) (v tis. SKK) plán 2007

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 -  -  -  -  67 (67)

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 -  -  -  -  -  -  

+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  -  -  67 (67)

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 1 800 000 1 895 380 95 380 1 895 380 2 210 000 (314 620)

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 1 800 000 1 894 290 94 290 1 894 290 2 209 000 (314 710)

II.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  -  -  -  -  

II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 -  1090 1 090 1090 1 000 90 

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 1 042 477 975 890 (66 587) 975 890 1 372 992 (397 102)

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09 233 345 202 643 (30 702) 202 643 249 441 (46 798)

B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 809 132 773 247 (35 885) 773 247 1 123 551 (350 304)

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 757 523 919 490 161 967 919 490 837 075 82 415 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 12 374 244 418 700 44 456 418 700 520 640 (101 940)

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 257 070 280 844 23 774 280 844 374 400 (93 556)

C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 6 900 26 982 20 082 26 982 6 000 20 982 

C.3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 94 204 94 343 139 94 343 135 570 (41 227)

C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 16 070 16 531 461 16 531 4 670 11 861 

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 15 379 21 470 6 091 21 470 32 018 (10 548)

E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 1 170 500 1 079 705 (90 795) 1 079 705 1 174 267 (94 562)

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 1 016 40 976 39 960 40 976 1 080 39 896 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 -  41 164 41 164 41 164 968 40 196 

IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku 
komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21 22 873 51 582 28 709 51 582 58 291 (6 709)

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich 
období (552, 554, 555) 22 23 980 165 661 141 681 165 661 53 150 112 511 

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 
659) 23 -  2 034 2 034 2 034 1 000 1 034 

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559) 24 2 305 274 327 272 022 274 327 150 894 123 433 

VI. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 947 124 898 088 (49 036) 898 088 960 000 (61 912)

I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 21 601 44 882 23 281 44 882 18 875 26 007 

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27 -  -  -  -  -  -  

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28 -  -  -  -  -  -  

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - 
r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (-r. 27) - (-r. 28) 29 120 527 (133 739) (254 266) (133 739) (93 366) (40 373)

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 -  -  -  -  -  -  

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 -  -  -  -  -  -  

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32 -  -  -  -  -  -  
IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným 
vplyvom (665A) 33 -  -  -  -  -  -  

IX.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34 -  -  -  -  -  -  

IX.3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35 -  -  -  -  -  -  

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36 -  -  -  -  -  -  

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37 -  -  -  -  -  -  

XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 38 -  -  -  -  -  -  

M.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 39 -  -  -  -  -  -  

XII. Výnosové úroky (662) 40 340 6 377 6 037 6 377 16 100 (9 723)

N. Nákladové úroky (562) 41 29 500 76 746 47 246 76 746 85 768 (9 022)

XIII. Kurzové zisky (663) 42 3 437 161 452 158 015 161 452 170 830 (9 378)

O. Kurzové straty (563) 43 1 946 155 124 153 178 155 124 3 957 151 167 

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 1 150 361 (789) 361 415 (54)

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 19 100 33 133 14 033 33 133 3 500 29 633 

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46 -  -  -  -  -  -  

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47 -  -  -  -  -  -  

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48 -  -  -  -  -  -  

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579) 49 -  -  -  -  -  -  

XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50 -  -  -  -  -  -  

S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51 -  -  -  -  -  -  

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 
38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 
+ (-r. 50) - (-r. 51) 52 (45 619) (96 813) (51 194) (96 813) 94 120 (190 933)

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 -  (51 899) (51 899) (51 899) -  (51 899)

T.1.  - splatná (591, 595) 54 -  1 346 1 346 1 346 -  1 346 

T.2.  - odložená (+/- 592) 55 -  (53 245) (53 245) (53 245) -  (53 245)

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 74 908 (178 653) (253 561) (178 653) 754 (179 407)

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 -  -  -  -  -  -  

U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 -  -  -  -  -  -  

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 -  -  -  -  -  -  

T.1.  - splatná (593) 60 -  -  -  -  -  -  

T.2.  - odložená (+/- 594) 61 -  -  -  -  -  -  

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 -  -  -  -  -  -  

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63 -  -  -  -  -  -  

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 74 908 (178 653) (253 561) (178 653) 754 (179 407)

Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64) 99 9 675 940 9 860 856 184 916 9 860 856 11 777 846 (1 916 990)

REKAPITULÁCIA
Výnosy 2 775 940 3 056 250 280 310 3 056 250 3 417 783 (361 533)
Náklady 2 701 032 3 286 802 585 770 3 286 802 3 417 029 (130 227)
Výsledok hospodárenia pred zdanením 74 908 (230 552) (155 644) (230 552) 754 (231 306)
Výsledok hospodárenia po zdanení -  (178 653) (178 653) (178 653) -  -  

Výkaz ziskov a strát_skuto čnos ť 2006, plán 2006, plán 2007 _ porovnania



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Tabu ľka č. 2

Ozna- Skutočnosť Skutočnosť
Plán - Stav                          

k 31.12.2007
Plán - Stav                        

k 31.12.2008
Plán - Stav                         

k 31.12.2009

čenie Text - položka č.r. k 31.12.2005 k 31.12.2006 1 2 3

a b c (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK)

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 -  -  67 72 83 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 -  -  -  -  -  

+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  67 72 83 

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 1 654 358 1 895 380 2 210 000 2 471 611 5 059 916 

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 1 654 358 1 894 290 2 209 000 2 470 531 5 058 674 

II.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  -  -  -  

II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 -  1090 1 000 1 080 1 242 

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 822 237 975 890 1 372 992 1 482 831 1 911 540 

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09 230 727 202 643 249 441 269 396 309 806 

B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 591 510 773 247 1 123 551 1 213 435 1 601 734 

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 832 121 919 490 837 075 988 852 3 148 459 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 12 305 059 418 700 520 640 562 291 646 635 

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 213 350 280 844 374 400 404 352 465 005 

C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 5 665 26 982 6 000 6 480 7 452 

C.3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 71 045 94 343 135 570 146 416 168 378 

C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 14 999 16 531 4 670 5 044 5 800 

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 13 799 21 470 32 018 34 579 39 766 

E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 912 413 1 079 705 1 174 267 1 273 769 1 470 396 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 1 016 40 976 1 080 1 166 1 341 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 1 476 41 164 968 1 045 1 202 

IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku komplexných 
nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21 199 51 582 58 291 62 954 72 397 

G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 
(552, 554, 555) 22 53 973 165 661 53 150 57 402 66 012 

V.

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659) 23 -  2 034 1 000 1 080 1 242 

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559) 24 182 631 274 327 150 894 162 966 187 410 

VI. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 816 045 898 088 960 000 965 000 1 109 750 

I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 7 131 44 882 18 875 20 385 23 443 

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27 -  -  -  -  -  

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28 -  -  -  -  -  

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 
20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (-r. 27) - (-r. 28) 29 172 899 (133 739) (93 366) (93 385) 1 898 326 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 -  -  -  -  -  

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 -  -  -  -  -  

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32 -  -  -  -  -  
IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom 
(665A) 33 -  -  -  -  -  

IX.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34 -  -  -  -  -  

IX.3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35 -  -  -  -  -  

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36 -  -  -  -  -  

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37 -  -  -  -  -  

XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 38 -  -  -  -  -  

M.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 39 -  -  -  -  -  

XII. Výnosové úroky (662) 40 584 6 377 16 100 16 261 18 700 

N. Nákladové úroky (562) 41 -  76 746 85 768 86 532 90 532 

XIII. Kurzové zisky (663) 42 364 938 161 452 170 830 172 538 39 792 

O. Kurzové straty (563) 43 27 906 155 124 3 957 4 274 1 915 

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 846 361 415 448 515 

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 39 086 33 133 3 500 3 780 4 347 

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46 -  -  -  -  -  

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47 -  -  -  -  -  

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48 -  -  -  -  -  

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579) 49 -  -  -  -  -  

XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50 -  -  -  -  -  

S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51 -  -  -  -  -  

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 
- r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (-r. 
50) - (-r. 51) 52 299 376 (96 813) 94 120 94 662 (37 786)

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 119 912 (51 899) -  -  -  

T.1.  - splatná (591, 595) 54 -  1 346 -  -  -  

T.2.  - odložená (+/- 592) 55 119 912 (53 245) -  -  -  

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 352 363 (178 653) 754 1 276 1 860 539 

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 -  -  -  -  -  

U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 -  -  -  -  -  

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 -  -  -  -  -  

T.1.  - splatná (593) 60 -  -  -  -  -  

T.2.  - odložená (+/- 594) 61 -  -  -  -  -  

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 -  -  -  -  -  

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63 -  -  -  -  -  

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 352 363 (178 653) 754 1 276 1 860 539 
Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64) 99 10 234 297 9 860 856 11 777 846 12 890 473 27 095 187 

REKAPITULÁCIA
Výnosy 2 837 986 3 056 250 3 417 783 3 691 131 6 303 737 
Náklady 2 365 711 3 286 802 3 417 029 3 689 855 4 443 198 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 472 275 (230 552) 754 1 276 1 860 539 
Výsledok hospodárenia po zdanení 352 363 (178 653) -  -  -  

Výkaz ziskov a strát_skuto čnosť 2005 a 2006, projekcia 2007_2009



Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tabuľka č. 3/a

Plán                  
k 31.12.2006

Skutočnosť       
k 31.12.2006

Rozdiel
Skutočnosť       k 

31.12.2006
Plán                  

k 31.12.2007
Rozdiel

Netto Netto Skutočnosť - Netto Netto Skutočnosť -
a b c 3 3 plán 3 3 plán

(v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK)

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 135 076 637 141 355 109 6 278 472 141 355 109 143 778 455 (2 423 346)

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 -  -  -  -  -  -  

B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 132 190 030 127 296 470 (4 893 560) 127 296 470 132 002 052 (4 705 582)

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012) 004 11 856 15 060 3 204 15 060 21 288 (6 228)

B.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 -  -  -  -  -  -  

B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 006 -  -  -  -  -  -  

B.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 7 322 14 521 7 199 14 521 16 932 (2 411)

B.I.4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 008 -  -  -  -   -  

B.I.5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009 -  -  -  -  -  -  

B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 010 -  -  -  -  -  -  

B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 011 4 534 539 (3 995) 539 4 356 (3 817)

B.I.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012 -  -  -  -  -  -  

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022) 013 132 178 174 127 281 410 (4 896 764) 127 281 410 131 980 764 (4 699 354)

B.II.1. Pozemky (031) - 092A 014 7 860 173 7 168 664 (691 509) 7 168 664 7 876 670 (708 006)

B.II.2. Stavby (021) - /081, 092A) 015 67 719 185 73 998 897 6 279 712 73 998 897 77 208 496 (3 209 599)

B.II.3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 016 831 792 1 131 376 299 584 1 131 376 1 443 787 (312 411)

B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 017 -  -  -  -  -  -  

B.II.5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 018 -  -  -  -  -  -  

B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 -  -  -  -  -  -  

B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 55 767 024 44 587 115 (11 179 909) 44 587 115 45 451 811 (864 696)

B.II.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 021 -  395 358 395 358 395 358 -  395 358 

B.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 022 -  -  -  -  -  -  

B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031) 023 -  -  -  -  -  -  

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024 -  -  -  -  -  -  
B.III.2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 

(062)        - 096A 025 -  -  -  -   -  

B.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 026 -  -  -  -  -  -  

B.III.4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 -  -  -  -  -  -  

B.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 -  -  -  -  -  -  

B.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 029 -  -  -  -  -  -  

B.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 030 -  -  -  -  -  -  

B.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 031 -  -  -  -  -  -  

C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 2 864 310 14 026 023 11 161 713 14 026 023 11 747 910 2 278 113 

C.I. Zásoby súčet ( r. 034 až 040) 033 70 938 106 256 35 318 106 256 87 012 19 244 

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 70 938 106 256 35 318 106 256 87 012 19 244 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035 -  -  -  -  -  -  
C.I.3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden 

rok 12X - 192A 036 -  -  -  -  -  -  

C.I.4. Výrobky (123) - 194 037 -  -  -  -  -  -  

C.I.5. Zvieratá (124) - 195 038 -  -  -  -  -  -  

C.I.6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 -  -  -  -  -  -  
C.I.7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040 -  -  -  -  -  -  

Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV č.r. 

Súvaha  _ plán 2006, skuto čnos ť 2006, projekcia 2007_porovnania 
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Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tabuľka č. 3/a

Plán                  
k 31.12.2006

Skutočnosť       
k 31.12.2006

Rozdiel
Skutočnosť       k 

31.12.2006
Plán                  

k 31.12.2007
Rozdiel

Netto Netto Skutočnosť - Netto Netto Skutočnosť -
a b c 3 3 plán 3 3 plán

(v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK)

Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV č.r. 

C.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047) 041 -  8 756 8 756 8 756 -  8 756 

C.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - 391A 042 -  8 756 8 756 8 756 -  8 756 

C.II.2.
Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 043 -  -  -  -  -  -  

C.II.3.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 044 -  -  -  -  -  -  

C.II.4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 
35XA) - 391A

045 -  -  -  -  -  -  
C.II.5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 

391A 046 -  -  -  -  -  -  
C.II.6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 -  -  -  -  -  -  
C.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) 048 2 424 917 13 130 466 10 705 549 13 130 466 11 112 687 2 017 779 
C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 

31XA) - 391A 049 248 026 295 126 47 100 295 126 381 233 (86 107)
C.III.2.

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 050 -  -  -  -  -  -  
C.III.3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 051 -  -  -  -  -  -  
C.III.4.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 
35XA, 398A) - 391A 052 -  -  -  -  -  -  

C.III.5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 053 -  -  -  -  -  -  
C.III.6.

Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 1 364 765 12 824 590 11 459 825 12 824 590 10 631 187 2 193 403 

C.III.7.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 
391A 055 812 126 10 750 (801 376) 10 750 100 267 (89 517)

C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) 056 368 455 780 545 412 090 780 545 548 211 232 334 

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 1 200 1 217 17 1 217 1 217 -  

C.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 058 367 255 779 328 412 073 779 328 546 994 232 334 

C.IV.3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 059 -  -  -  -  -  -  

C.IV.4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 060 -  -  -  -  -  -  

C.IV.3. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061 -  -  -  -  -  -  

D.I. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 22 297 32 616 10 319 32 616 28 493 4 123 

D.I.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 22 141 29 424 7 283 29 424 28 094 1 330 

D.I.2. Príjmy budúcich období (385) 064 156 3 192 3 036 3 192 399 2 793 

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 888 540 284 251 565 387 820 25 103 569 565 387 820 575 085 327 (9 697 507)
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Súvaha  _ skuto čnos ť 2005 a 2006, projekcia 2007 - 2009 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Tabuľka č. 3/b

Označenie 
(a)

STRANA PASÍV (b) č.r. (c)
Plán                      

k 31.12.2006       
(v tis. Sk)

Skutočnosť  
31.12.2006    (v 

tis. SKK)
Rozdiel skut. - plán

Skutočnosť  
31.12.2006       
(v tis. SKK)

Plán                 k  
31.12.2007      
(v tis. SKK)

Rozdiel skut. - 
plán

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116 065 135 076 637 141 355 109 6 278 472 141 355 109 143 778 455 (2 423 346)

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 100 677 884 97 392 277 (3 285 607) 97 392 277 97 741 181 (348 904)

A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 90 025 830 90 025 830 -  90 025 830 90 187 430 (161 600)
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 90 025 830 90 025 830 -  90 025 830 90 187 430 (161 600)
A.I.2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069 -  -  -  -  -  -  
A.I.3. Zmena základného imania +/- 419 070 -  -  -  -  -  -  

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071 10 003 254 10 003 252 (2) 10 003 252 10 003 252 -  
A.II.1. Emisné ážio (412) 072 -  -  -  -  -  -  
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 384 382 (2) 382 382 -  
A.II.3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 074 10 002 870 10 002 870 -  10 002 870 10 002 870 -  
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -  -  -  -  -  -  
A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076 -  -  -  -  -  -  
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077 -  -  -  -  -  -  

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) 078 -  35 236 35 236 35 236 43 133 (7 897)
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 -  35 236 35 236 35 236 43 133 (7 897)
A.III.2. Nedeliteľný fond (422) 080 -  -  -  -  -  -  
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 -  -  -  -  -  -  

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 573 892 (2 493 388) (3 067 280) (2 493 388) (2 493 388) -  
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 573 892 313 602 (260 290) 313 602 -  313 602 
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084 -  (2 806 990) (2 806 990) (2 806 990) (2 493 388) (313 602)
A.V.

Hodpodársky výsledok za účtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + 
r. 116) 085 74 908 (178 653) (253 561) (178 653) 754 (179 407)

B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 086 16 887 663 19 529 716 2 642 053 19 529 716 21 626 220 (2 096 504)

B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 1 131 357 310 388 (820 969) 310 388 143 299 167 089 
B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088 -  -  -  -  -  -  
B.I.2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 1 092 000 172 559 (919 441) 172 559 90 149 82 410 
B.I.3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 39 357 137 829 98 472 137 829 53 150 84 679 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091 448 3 288 608 3 288 160 3 288 608 1 047 453 2 241 155 
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 -  706 312 706 312 706 312 1 043 493 (337 181)
B.II.2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 -  -  -  -  -  -  
B.II.3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 094 -  -  -  -  -  -  
B.II.4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 095 -  -  -  -  -  -  
B.II.5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096 -  -  -  -  -  -  
B.II.6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097 -  -  -  -  -  -  
B.II.7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098 -  -  -  -  -  -  
B.II.8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 448 3 929 3 481 3 929 3 960 (31)
B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 -  -  -  -  -  -  
B.II.10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 -  2 578 367 2 578 367 2 578 367 -  2 578 367 
B.III.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) 102 2 255 858 3 074 583 818 725 3 074 583 2 635 468 439 115 
B.III.1.

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 103 3 370 259 2 660 244 (710 015) 2 660 244 2 568 315 91 929 
B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 -  374 200 374 200 374 200 22 000 352 200 
B.III.3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 105 -  -  -  -  -  -  
B.III.4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 106 -  -  -  -  -  -  
B.III.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 -  -  -  -  -  -  
B.III.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 20 951 19 301 (1 650) 19 301 20 387 (1 086)
B.III.7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 11 141 10 652 (489) 10 652 13 212 (2 560)
B.III.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 (1 146 493) 3 641 1 150 134 3 641 4 005 (364)
B.III.9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 -  6 545 6 545 6 545 7 549 (1 004)
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Súvaha  _ skuto čnos ť 2005 a 2006, projekcia 2007 - 2009 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Tabuľka č. 3/b

Označenie 
(a)

STRANA PASÍV (b) č.r. (c)
Plán                      

k 31.12.2006       
(v tis. Sk)

Skutočnosť  
31.12.2006    (v 

tis. SKK)
Rozdiel skut. - plán

Skutočnosť  
31.12.2006       
(v tis. SKK)

Plán                 k  
31.12.2007      
(v tis. SKK)

Rozdiel skut. - 
plán

B.IV.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115) 112 13 500 000 12 856 137 (643 863) 12 856 137 17 800 000 (4 943 863)

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 12 000 000 12 800 000 800 000 12 800 000 16 800 000 (4 000 000)
B.IV.2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 1 500 000 56 137 (1 443 863) 56 137 1 000 000 (943 863)
B.IV.3. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115 -  -  -  -  -  -  
C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116 17 511 090 24 433 116 6 922 026 24 433 116 24 411 054 22 062 
C.I.1. Výdavky budúcich období (383) 117 40 299 184 192 143 893 184 192 95 040 89 152 
C.I.2. Výnosy budúcich období (384) 118 17 470 791 24 248 924 6 778 133 24 248 924 24 316 014 (67 090)

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 522 720 550 541 165 973 18 445 423 541 165 973 550 702 012 (9 536 039)
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Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tabuľka č. 4/a

Skutočnosť    k 
31.12.2005 

Skutočnosť       k 
31.12.2006

Netto Netto Brutto Korekcia Netto Brutto Korekcia Netto Brutto Korekcia Netto 
a b c 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK)

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 126 891 419 141 355 109 147 203 334 3 424 879 143 778 455 159 255 883 4 693 725 154 562 158 168 531 287 6 050 427 162 480 860 

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 112 079 828 127 296 470 135 422 661 3 420 609 132 002 052 148 243 308 4 688 580 143 554 728 158 555 706 6 044 400 152 511 306 

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012) 004 11 768 15 060 32 826 11 538 21 288 36 119 13 128 22 991 40 688 15 858 24 830 

B.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 006 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 11 348 14 521 28 470 11 538 16 932 31 414 13 128 18 286 36 689 15 858 20 831 

B.I.4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 008 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 010 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 011 420 539 4 356 -  4 356 4 705 -  4 705 3 999 -  3 999 

B.I.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022) 013 112 068 060 127 281 410 135 389 835 3 409 071 131 980 764 148 207 189 4 675 452 143 531 737 158 515 018 6 028 542 152 486 476 

B.II.1. Pozemky (031) - 092A 014 6 398 951 7 168 664 7 876 670 -  7 876 670 8 981 550 -  8 981 550 10 043 035 -  10 043 035 

B.II.2. Stavby (021) - /081, 092A) 015 58 485 483 73 998 897 80 061 025 2 852 529 77 208 496 87 564 196 3 935 487 83 628 709 92 012 618 5 076 840 86 935 778 

B.II.3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 016 691 394 1 131 376 2 000 329 556 542 1 443 787 2 661 370 739 965 1 921 405 3 203 107 951 702 2 251 405 

B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 017 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 018 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 46 492 232 44 587 115 45 451 811 -  45 451 811 49 000 073 -  49 000 073 53 256 258 -  53 256 258 

B.II.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 021 -  395 358 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 022 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031) 023 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
B.III.2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 

(062)        - 096A 025 -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  

B.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 026 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 029 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 030 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 031 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 14 791 017 14 026 023 11 752 180 4 270 11 747 910 10 981 863 5 145 10 976 718 9 953 741 6 027 9 947 714 

C.I. Zásoby súčet ( r. 034 až 040) 033 64 489 106 256 87 012 -  87 012 93 965 -  93 965 101 491 -  101 491 

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 64 489 106 256 87 012 -  87 012 93 965 93 965 101 491 -  101 491 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.I.3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden 

rok 12X - 192A 036 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.I.4. Výrobky (123) - 194 037 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.I.5. Zvieratá (124) - 195 038 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.I.6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.I.7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040 -  -  -  -  -  -  -  -  
C.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047) 041 -  8 756 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Súvaha  _ skuto čnos ť 2005 a 2006, projekcia 2007 - 2009 

Plán - Stav k 31.12.2007 Plán - Stav k 31.12.2008 Plán - Stav k 31.12.2009Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV č.r. 
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Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tabuľka č. 4/a

Skutočnosť    k 
31.12.2005 

Skutočnosť       k 
31.12.2006

Netto Netto Brutto Korekcia Netto Brutto Korekcia Netto Brutto Korekcia Netto 
a b c 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK)

Plán - Stav k 31.12.2007 Plán - Stav k 31.12.2008 Plán - Stav k 31.12.2009Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV č.r. 

C.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 
391A 042 -  8 756 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.II.2.
Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 043 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.II.3.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 044 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.II.4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 
35XA) - 391A

045 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.II.5.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 046 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.II.6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) 048 14 051 029 13 130 466 11 116 957 4 270 11 112 687 10 536 047 5 145 10 530 902 9 454 076 6 027 9 448 049 
C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 

391A 049 223 554 295 126 385 503 4 270 381 233 301 758 5 145 296 613 310 758 6 027 304 731 
C.III.2.

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 050 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 051 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.4.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 
35XA, 398A) - 391A 052 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.III.5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 053 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.6.

Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 13 089 180 12 824 590 10 631 187 -  10 631 187 10 178 019 -  10 178 019 9 029 845 -  9 029 845 

C.III.7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 055 738 295 10 750 100 267 -  100 267 56 270 -  56 270 113 473 -  113 473 

C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) 056 675 499 780 545 548 211 -  548 211 351 851 -  351 851 398 174 -  398 174 

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 1 091 1 217 1 217 -  1 217 851 -  851 174 -  174 

C.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 058 674 408 779 328 546 994 -  546 994 351 000 -  351 000 398 000 -  398 000 

C.IV.3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 059 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.IV.4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 060 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.IV.3. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

D.I. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 20 574 32 616 28 493 -  28 493 30 712 -  30 712 21 840 -  21 840 

D.I.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 20 128 29 424 28 094 -  28 094 30 312 -  30 312 21 299 -  21 299 

D.I.2. Príjmy budúcich období (385) 064 446 3 192 399 -  399 400 -  400 541 -  541 

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 888 507 545 102 565 387 820 588 784 843 13 699 516 575 085 327 636 992 820 18 774 900 618 217 920 674 103 307 24 201 708 649 901 599 
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Súvaha  _ skuto čnos ť 2005 a 2006, projekcia 2007 - 2009 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Tabuľka č. 4/b

Označenie 
(a)

STRANA PASÍV (b) č.r. (c)
Skutočnosť  

31.12.2005  (v 
tis. SKK)

Skutočnosť  
31.12.2006  (v 

tis. SKK)

Plán - Stav 
31.12.2007  (v tis. 

SKK)

Plán - Stav 
31.12.2008  (v tis. 

SKK)

Plán - Stav 
31.12.2009  (v tis. 

SKK)

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116 065 126 891 419 141 355 109 143 778 455 154 562 158 162 480 860 

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 100 381 445 97 392 277 97 741 181 97 742 457 99 602 996 

A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 90 025 830 90 025 830 90 187 430 90 187 430 90 187 430 
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 90 025 830 90 025 830 90 187 430 90 187 430 90 187 430 
A.I.2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069 -  -  -  -  -  
A.I.3. Zmena základného imania +/- 419 070 -  -  -  -  -  

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071 10 003 252 10 003 252 10 003 252 10 003 252 10 003 252 
A.II.1. Emisné ážio (412) 072 -  -  -  -  -  
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 382 382 382 382 382 
A.II.3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 074 10 002 870 10 002 870 10 002 870 10 002 870 10 002 870 
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -  -  -  -  -  
A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076 -  -  -  -  -  
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077 -  -  -  -  -  

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) 078 -  35 236 43 133 43 171 43 235 
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 -  35 236 43 133 43 171 43 235 
A.III.2. Nedeliteľný fond (422) 080 -  -  -  -  -  
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 -  -  -  -  -  

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 -  (2 493 388) (2 493 388) (2 492 672) (2 491 460)
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 313 602 -  -  -  
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084 (2 806 990) (2 493 388) (2 492 672) (2 491 460)
A.V.

Hodpodársky výsledok za účtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + 
r. 116) 085 352 363 (178 653) 754 1 276 1 860 539 

B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 086 9 317 493 19 529 716 21 626 220 22 249 643 23 163 395 

B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 167 611 310 388 143 299 128 969 179 211 
B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088 -  -  -  -  -  
B.I.2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 84 801 172 559 90 149 72 002 98 120 
B.I.3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 82 810 137 829 53 150 56 967 81 091 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091 467 066 3 288 608 1 047 453 1 139 449 1 931 158 
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 300 213 706 312 1 043 493 1 134 704 1 925 480 
B.II.2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 -  -  -  -  -  
B.II.3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 094 -  -  -  -  -  
B.II.4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 095 -  -  -  -  -  
B.II.5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096 -  -  -  -  -  
B.II.6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097 -  -  -  -  -  
B.II.7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098 -  -  -  -  -  
B.II.8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 408 3 929 3 960 4 745 5 678 
B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 46 533 -  -  -  -  
B.II.10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 119 912 2 578 367 -  -  -  
B.III.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) 102 3 095 564 3 074 583 2 635 468 3 601 225 4 793 026 
B.III.1.

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 103 2 764 144 2 660 244 2 568 315 3 357 887 4 098 560 
B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 22 690 374 200 22 000 23 400 25 000 
B.III.3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 105 -  -  -  -  -  
B.III.4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 106 -  -  -  -  -  
B.III.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 -  -  -  -  -  
B.III.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 18 223 19 301 20 387 37 707 44 723 
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Súvaha  _ skuto čnos ť 2005 a 2006, projekcia 2007 - 2009 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Tabuľka č. 4/b

Označenie 
(a)

STRANA PASÍV (b) č.r. (c)
Skutočnosť  

31.12.2005  (v 
tis. SKK)

Skutočnosť  
31.12.2006  (v 

tis. SKK)

Plán - Stav 
31.12.2007  (v tis. 

SKK)

Plán - Stav 
31.12.2008  (v tis. 

SKK)

Plán - Stav 
31.12.2009  (v tis. 

SKK)

B.III.7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 9 688 10 652 13 212 16 735 19 871 
B.III.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 3 050 3 641 4 005 4 406 4 872 
B.III.9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 277 769 6 545 7 549 161 090 600 000 
B.IV.

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115) 112 5 587 252 12 856 137 17 800 000 17 380 000 16 260 000 
B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 4 000 000 12 800 000 16 800 000 15 680 000 14 560 000 
B.IV.2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 1 587 252 56 137 1 000 000 1 700 000 1 700 000 
B.IV.3. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115 -  -  -  -  -  
C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116 17 192 481 24 433 116 24 411 054 34 570 058 39 714 469 
C.I.1. Výdavky budúcich období (383) 117 36 606 184 192 95 040 96 053 94 429 
C.I.2. Výnosy budúcich období (384) 118 17 155 875 24 248 924 24 316 014 34 474 005 39 620 040 

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 490 020 832 541 165 973 550 702 012 583 677 298 608 348 432 
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 Tabuľka č. 5

(údaje v tis. Sk) Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Októ ber November December SPOLU

Hotovos ť NDS 674 403 1 167 915 664 464 557 556 730 291 793 738 877 575 1 137 419 365 120 214 684 1 099 619 879 284
Disponibilné zdroje z kontokorentných ú čtov 112 752 105 361 452 014 795 349 1 023 883 720 949 417 454 341 690 276 043 377 604 406 493 1 641 094

Hotovos ť k prvému d ňu v mesiaci 787 155 1 273 276 1 116 478 1 352 905 1 754 174 1 514 687 1 295 029 1 479 109 641 163 592 288 1 506 112 2 520 378 x

Príjmy
Predaj diaľničných nálepiek, služieb a ostatné 110 114 226 127 574 680 222 267 185 698 157 859 148 352 137 546 106 327 206 830 93 739 0 2 169 539
Nadmerný odpočet DPH _ príjem od správcu dane 242 117 353 460 582 509 0 7 071 207 998 51 384 0 61 656 533 374 223 268 90 387 2 353 224
Príjem zo ŠR + fondy EÚ 0 0 332 260 718 511 242 577 167 055 286 084 111 570 389 003 71 136 2 630 606 3 279 247 8 228 049
Tranža úveru 2 000 000 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 800 000 0 0 8 800 000
Ostatné príjmy 368 398 1 583 1 021 237 651 488 273 246 37 244 131 808 119 930 1 516 873 8 240 534 6 167 413 19 149 485 37 679 239

PRÍJMY CELKOM 2 720 629 581 170 2 510 686 1 592 266 708 592 1 570 156 1 617 628 1 369 046 3 073 859 11 851 874 9 115 026 22 519 119 59 230 051

Prevádzkové výdaje
Spotreba materiálu, služby (501,502,511,512,513,) 92 075 60 825 118 069 73 253 47 720 77 119 59 290 124 414 74 025 111 321 126 880 204 680 1 169 671
Ostatné prevádzkové výdaje (531,532,538,543,544,545,548,549) 20 021 3 488 5 267 22 610 25 384 1 949 15 578 14 680 20 162 5 955 1 619 1 101 137 814
Mzdy, odvody, sociálne náklady (521 -527) 30 428 28 872 28 587 35 810 25 788 26 440 36 839 27 197 28 588 51 383 30 722 50 164 400 818
Ostatné výdaje 373 842 7 500 1 026 376 655 043 276 762 40 442 135 779 121 820 1 579 298 8 505 863 5 986 728 18 985 225

Celkom 516 366 100 685 1 178 299 786 716 375 654 145 950 247 486 288 111 1 702 073 8 674 522 6 145 949 19 241 170 39 402 981

Finančné výdaje   
DPH_odvod správcovi dane 0 72 0 0 0 0 0 293 494 0 9 485 0 0 303 051
Ostatné finančné výdaje (568,518) 43 54 58 47 44 82 59 43 48 55 61 82 676
Úroky z úverov (562) 4 126 4 117 38 295 38 697 2 757 24 579 24 563 5 356 50 168 53 053 4 379 54 183 304 273
Splátky úverov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkom 4 169 4 243 38 353 38 744 2 801 24 661 24 622 298 893 50 216 62 593 4 440 54 265 608 000

  
Investi čné výdaje   
Investičné výdaje  1 713 145 633 040 457 607 365 537 526 595 1 297 903 1 091 440 1 441 488 1 370 445 1 916 735 1 950 371 2 982 382 15 746 688
Zálohy 828 0 600 000 0 43 029 321 300 70 000 178 500 0 284 200 0 360 121 1 857 978

Celkom 1 713 973 633 040 1 057 607 365 537 569 624 1 619 203 1 161 440 1 619 988 1 370 445 2 200 935 1 950 371 3 342 503 17 604 666

             
VÝDAJE CELKOM 2 234 508 737 968 2 274 259 1 190 997 948 079 1 789 814 1 433 548 2 206 992 3 122 734 10 938 050 8 100 760 22 637 938 57 615 647

Hotovos ť k poslednému d ňu v mesiaci 1 273 276 1 116 478 1 352 905 1 754 174 1 514 687 1 295 029 1 479 109 641 163 592 288 1 506 112 2 520 378 2 401 559 2 401 559

Úverový rámec kontokorentného úveru (VUB, CITY BANK, UNIBANKA) 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 x

Záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku 16 406 20 326 10 236 62 564 158 629 255 859 141 869 49 189 31 062 195 512 52 471 78 721 x

Pohľadávky po lehote splatnosti z obchodného styku 17 842 11 658 23 728 14 136 12 228 7 510 64 696 5 383 5 580 7 469 4 737 4 296 x

Potreba finan čných prostriedkov (banky, akcionári) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

 

Záväzky z poskytnutých úverov _ zostatok ku koncu m esiaca                                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

CASH FLOW 2006 _skuto čnosť  



  
Tabuľka č. 6

(údaje v tis. Sk) Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Októ ber November December SPOLU

Hotovos ť  NDS 757 690 325 294 402 813 307 890 462 908 269 294 274 805 168 064 299 368 442 566 200 000 81 000
Disponibilné zdroje z kontokorentných ú čtov 1 643 871 1 225 058 1 563 991 1 699 505 1 699 974 1 699 790 1 699 359 1 700 000 1 700 000 1 700 000 771 017 232 837

Hotovos ť k prvému d ňu v mesiaci 2 401 561 1 550 352 1 966 803 2 007 394 2 162 880 1 969 084 1 974 164 1 868 064 1 999 368 2 142 566 971 017 329 603 x

Príjmy
Predaj diaľničných nálepiek, služieb a ostatné 203 144 260 045 726 350 242 203 221 768 167 291 210 000 200 123 120 000 100 000 103 694 50 000 2 604 618
Nadmerný odpočet DPH _ príjem od správcu dane 582 953 389 629 330 391 10 330 101 206 0 53 899 206 904 200 000 88 000 150 000 200 000 2 313 312
Príjem zo ŠR + fondy EÚ 3 684 437 330 484 091 604 136 304 172 410 697 1 000 000 1 000 000 1 100 000 2 000 000 2 500 000 3 164 993 13 009 103
Tranža úveru 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 0 0 0 4 000 000
Ostatné príjmy 2 986 467 1 037 302 6 918 473 6 950 845 4 210 694 4 443 544 747 1 865 1 410 3 649 4 745 4 677 26 564 418

PRÍJMY CELKOM 3 776 248 2 124 306 8 459 305 7 807 514 4 837 840 6 021 532 1 264 646 2 408 892 3 421 410 2 191 649 2 758 439 3 419 670 48 491 451

Prevádzkové výdaje
Spotreba materiálu, služby /321-100, 325-600/ 109 361 65 428 124 782 64 567 49 742 93 276 81 200 154 900 85 400 124 300 138 524 245 546 1 337 026
Ostatné prevádzkové výdaje 3 083 1 384 8 379 1 334 1 705 12 594 35 000 25 132 38 000 29 000 85 000 56 224 296 835
Mzdy, odvody, sociálne náklady 32 623 32 672 30 548 42 237 31 068 30 265 60 000 60 000 60 000 70 000 75 593 94 556 619 562
Ostatné výdaje 3 012 380 1 025 491 7 214 521 6 722 496 4 255 581 4 650 744 2 561 6 923 4 527 3 698 7 511 2 354

Celkom 3 157 447 1 124 975 7 378 230 6 830 634 4 338 096 4 786 879 178 761 246 955 187 927 226 998 306 628 398 680 29 162 210

Finančné výdaje   
DPH_odvod správcovi dane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatné finančné výdaje 110 177 95 34 57 55 300 300 285 200 900 1 000 3 513
Úroky z úverov 59 487 31 747 88 001 136 612 143 27 139 81 685 30 333 90 000 136 000 70 000 130 000 881 147
Splátky úverov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkom 59 597 31 924 88 096 136 646 200 27 194 81 985 30 633 90 285 136 200 70 900 131 000 884 660

  
Investi čné výdaje   
Investičné výdaje  1 410 413 550 914 913 340 684 748 693 340 1 202 379 1 100 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 015 750 2 600 000 20 170 884
Zálohy 0 42 39 048 0 0 0 10 000 0 0 0 6 575 30 000 85 665

Celkom 1 410 413 550 956 952 388 684 748 693 340 1 202 379 1 110 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 022 325 2 630 000 20 256 549

CASH FLOW 2007  plán 
Plán 2007Skuto čnos ť 2007

Celkom 1 410 413 550 956 952 388 684 748 693 340 1 202 379 1 110 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 022 325 2 630 000 20 256 549

             

VÝDAJE CELKOM 4 627 457 1 707 855 8 418 714 7 652 028 5 031 636 6 016 452 1 370 746 2 277 588 3 278 212 3 363 198 3 399 853 3 159 680 50 303 419

Hotovosť NDS 325 294 402 813 307 890 462 908 269 294 274 805 168 064 299 368 442 566 200 000 81 000 548 211
Disponibilné zdroje z kontokorentných účtov 1 225 058 1 563 990 1 699 504 1 699 972 1 699 790 1 699 359 1 700 000 1 700 000 1 700 000 771 017 248 603 41 382

Hotovos ť k poslednému d ňu v mesiaci 1 550 352 1 966 803 2 007 394 2 162 880 1 969 084 1 974 164 1 868 064 1 999 368 2 142 566 971 017 329 603 589 593 589 593

Úverový rámec kontokorentného úveru (VUB, CITY BANK, UNIBANKA) 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 x

Záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku 14 169 71 540 4 661 36 891 13 001 8 500 14 900 1 100 5 900 35 000 52 600 89 500 x

Pohľadávky po lehote splatnosti z obchodného styku 5 256 9 082 10 378 8 162 9 495 7 420 12 500 6 300 5 400 9 600 4 700 4 350 x

Potreba finan čných prostriedkov (banky, akcionári) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

 

Záväzky z poskytnutých úverov _ zostatok ku koncu m esiaca                                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

  

 

 



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Stav                          

k 31.12.2007
Stav                        

k 31.12.2008
Stav                         

k 31.12.2009

Označenie Text - položka č.r. 1 2 3

a b c (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK)
I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 67 72 83 
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 -  -  -  

+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 67 72 83 

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 2 210 000 2 471 611 5 059 916 
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 2 209 000 2 470 531 5 058 674 
II.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  -  
II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 1 000 1 080 1 242 

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 1 372 992 1 482 831 1 911 540 
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09 249 441 269 396 309 806 
B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 1 123 551 1 213 435 1 601 734 

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 837 075 988 852 3 148 459 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 12 520 640 562 291 646 635 
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 374 400 404 352 465 005 
C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 6 000 6 480 7 452 
C.3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 135 570 146 416 168 378 
C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 4 670 5 044 5 800 
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 32 018 34 579 39 766 
E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 1 174 267 1 273 769 1 470 396 
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 1 080 1 166 1 341 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 968 1 045 1 202 
IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku komplexných 

nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21 58 291 62 954 72 397 
G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (552, 

554, 555) 22 53 150 57 402 66 012 
V.

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659) 23 1 000 1 080 1 242 
H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559) 24 150 894 162 966 187 410 
VI. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 960 000 965 000 1 109 750 
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 18 875 20 385 23 443 
VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27 -  -  -  
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28 -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + 

r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (-r. 27) - (-r. 28) 29 (93 366) (93 385) 1 898 326 
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 -  -  -  
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 -  -  -  

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32 -  -  -  
IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom 
(665A) 33 -  -  -  

IX.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34 -  -  -  
IX.3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35 -  -  -  
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36 -  -  -  
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37 -  -  -  
XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 38 -  -  -  
M.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 39 -  -  -  
XII. Výnosové úroky (662) 40 16 100 16 261 18 700 
N. Nákladové úroky (562) 41 85 768 86 532 90 532 
XIII. Kurzové zisky (663) 42 170 830 172 538 39 792 
O. Kurzové straty (563) 43 3 957 4 274 1 915 
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 415 448 515 
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 3 500 3 780 4 347 
XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46 -  -  -  
Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47 -  -  -  
XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48 -  -  -  
R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579) 49 -  -  -  
XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50 -  -  -  
S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51 -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 

39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (-r. 50) - (-r. 
51) 52 94 120 94 662 (37 786)

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 -  -  -  
T.1.  - splatná (591, 595) 54 -  -  -  
T.2.  - odložená (+/- 592) 55 -  -  -  

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 754 1 276 1 860 539 
XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 -  -  -  
U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 -  -  -  

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 -  -  -  
T.1.  - splatná (593) 60 -  -  -  
T.2.  - odložená (+/- 594) 61 -  -  -  

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62 -  -  -  
Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63 -  -  -  

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 754 1 276 1 860 539 
Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64) 99 11 777 846 12 890 473 27 095 187 

REKAPITULÁCIA
Výnosy 3 417 783 3 691 131 6 303 737 
Náklady 3 417 029 3 689 855 4 443 198 
Výsledok hospodárenia 754 1 276 1 860 539 

Výkaz ziskov a strát _ projekcia pre ú čtovné obdobie 2007 - 2009



Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Brutto Korekcia Netto Brutto Korekcia Netto Brutto Korekcia Netto 
a b c 1 2 3 1 2 3 1 2 3

(v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK)

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 147 203 334 3 424 879 143 778 455 159 255 883 4 693 725 154 562 158 168 531 287 6 050 427 162 480 860 

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 135 422 661 3 420 609 132 002 052 148 243 308 4 688 580 143 554 728 158 555 706 6 044 400 152 511 306 

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012) 004 32 826 11 538 21 288 36 119 13 128 22 991 40 688 15 858 24 830 

B.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 006 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 007 28 470 11 538 16 932 31 414 13 128 18 286 36 689 15 858 20 831 

B.I.4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 008 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 010 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 011 4 356 -  4 356 4 705 -  4 705 3 999 -  3 999 

B.I.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 012 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022) 013 135 389 835 3 409 071 131 980 764 148 207 189 4 675 452 143 531 737 158 515 018 6 028 542 152 486 476 

B.II.1. Pozemky (031) - 092A 014 7 876 670 -  7 876 670 8 981 550 -  8 981 550 10 043 035 -  10 043 035 

B.II.2. Stavby (021) - /081, 092A) 015 80 061 025 2 852 529 77 208 496 87 564 196 3 935 487 83 628 709 92 012 618 5 076 840 86 935 778 

B.II.3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 
092A/ 016 2 000 329 556 542 1 443 787 2 661 370 739 965 1 921 405 3 203 107 951 702 2 251 405 

B.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 017 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 018 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 45 451 811 -  45 451 811 49 000 073 -  49 000 073 53 256 258 -  53 256 258 

B.II.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 021 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II.9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 022 -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031) 023 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A 024 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
B.III.2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným 

vplyvom (062)        - 096A 025 -  -   -  -  -  -  -  -  

B.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 026 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 028 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 
096A 029 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 030 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 031 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 11 752 180 4 270 11 747 910 10 981 863 5 145 10 976 718 9 953 741 6 027 9 947 714 

C.I. Zásoby súčet ( r. 034 až 040) 033 87 012 -  87 012 93 965 -  93 965 101 491 -  101 491 

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 87 012 -  87 012 93 965 93 965 101 491 -  101 491 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.I.3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 

jeden rok 12X - 192A 036 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.I.4. Výrobky (123) - 194 037 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.I.5. Zvieratá (124) - 195 038 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.I.6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.I.7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040 -  -  -  -  -  -  
C.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047) 041 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 

31XA) - 391A 042 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.II.2.

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 043 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.II.3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 044 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.II.4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 

35XA) - 391A
045 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.II.5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 
391A 046 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.II.6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) 048 11 116 957 4 270 11 112 687 10 536 047 5 145 10 530 902 9 454 076 6 027 9 448 049 
C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 

31XA) - 391A 049 385 503 4 270 381 233 301 758 5 145 296 613 310 758 6 027 304 731 
C.III.2.

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A 050 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 051 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.4.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 
35XA, 398A) - 391A 052 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.III.5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 053 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
C.III.6.

Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 10 631 187 -  10 631 187 10 178 019 -  10 178 019 9 029 845 -  9 029 845 

C.III.7.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 
391A 055 100 267 -  100 267 56 270 -  56 270 113 473 -  113 473 

C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) 056 548 211 -  548 211 351 851 -  351 851 398 174 -  398 174 

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 1 217 -  1 217 851 -  851 174 -  174 

C.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 058 546 994 -  546 994 351 000 -  351 000 398 000 -  398 000 

C.IV.3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 059 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.IV.4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 060 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.IV.3. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

D.I. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 28 493 -  28 493 30 712 -  30 712 21 840 -  21 840 

D.I.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 28 094 -  28 094 30 312 -  30 312 21 299 -  21 299 

D.I.2. Príjmy budúcich období (385) 064 399 -  399 400 -  400 541 -  541 

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 888 588 784 843 13 699 516 575 085 327 636 992 820 18 774 900 618 217 920 674 103 307 24 201 708 649 901 599 

Súvaha  _ projekcia pre obdobie 2007 - 2009 
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Súvaha  _ projekcia pre obdobie 2007 - 2009 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Označenie 
(a)

STRANA PASÍV (b) č.r. (c)
Plán  31.12.2007     

(v tis. SKK)
Plán  31.12.2008  

(v tis. SKK)
Plán  31.12.2009  

(v tis. SKK)

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116 065 143 778 455 154 562 158 162 480 860 

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 97 741 181 97 742 457 99 602 996 

A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 90 187 430 90 187 430 90 187 430 
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 90 187 430 90 187 430 90 187 430 
A.I.2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069 -  -  -  
A.I.3. Zmena základného imania +/- 419 070 -  -  -  

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071 10 003 252 10 003 252 10 003 252 
A.II.1. Emisné ážio (412) 072 -  -  -  
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 382 382 382 
A.II.3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 074 10 002 870 10 002 870 10 002 870 
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -  -  -  
A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076 -  -  -  
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 077 -  -  -  

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) 078 43 133 43 171 43 235 
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 43 133 43 171 43 235 
A.III.2. Nedeliteľný fond (422) 080 -  -  -  
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 -  -  -  

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 (2 493 388) (2 492 672) (2 491 460)
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 -  
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084 (2 493 388) (2 492 672) (2 491 460)
A.V.

Hodpodársky výsledok za účtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + 
r. 116) 085 754 1 276 1 860 539 

B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 086 21 626 220 22 249 643 23 163 395 

B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 143 299 128 969 179 211 
B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088 -  -  -  
B.I.2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 90 149 72 002 98 120 
B.I.3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 53 150 56 967 81 091 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091 1 047 453 1 139 449 1 931 158 
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 1 043 493 1 134 704 1 925 480 
B.II.2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 -  -  -  
B.II.3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A) 094 -  -  -  
B.II.4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 095 -  -  -  
B.II.5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096 -  -  -  
B.II.6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097 -  -  -  
B.II.7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098 -  -  -  
B.II.8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 3 960 4 745 5 678 
B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 -  -  -  
B.II.10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 -  -  -  
B.III.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) 102 2 635 468 3 601 225 4 793 026 
B.III.1.

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 103 2 568 315 3 357 887 4 098 560 
B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 22 000 23 400 25 000 
B.III.3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A) 105 -  -  -  
B.III.4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 106 -  -  -  
B.III.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 -  -  -  
B.III.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 20 387 37 707 44 723 
B.III.7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 13 212 16 735 19 871 
B.III.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 4 005 4 406 4 872 
B.III.9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 7 549 161 090 600 000 
B.IV.

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115) 112 17 800 000 17 380 000 16 260 000 
B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 16 800 000 15 680 000 14 560 000 
B.IV.2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114 1 000 000 1 700 000 1 700 000 
B.IV.3. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 115 -  -  -  
C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116 24 411 054 34 570 058 39 714 469 
C.I.1. Výdavky budúcich období (383) 117 95 040 96 053 94 429 
C.I.2. Výnosy budúcich období (384) 118 24 316 014 34 474 005 39 620 040 

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 550 702 012 583 677 298 608 348 432 
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Y 
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ODVOD
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TECHNOL
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INFORM. 
SYSTÉMY, 
STROJNÉ 
INV., úrok

SPOLU VÝKUPY    
PROJEKTOV

É PRÁCE 
ODVODY 

STAVEBN
É PRÁCE 
2007 zdroj 

111

Podpísané 
úvery EIB - 
súčasť ŠR 
zdroj 11C1

Popísaný 
úver JBIC 

zdroj 
11C4

ŠR - 
Strojné 

vybavenie 
zdroj 111

ŠR

spolufina
ncovanie 

KF z 
úveru 

EIB zdroj 
11C5

Fondy EÚ - 
Kohézny 
fond zdroj 

1191

Fondy EÚ 
- 

Štrukturál
ny fond 

zdroj 1151

Fondy EÚ 
- ISPA 
zdroj 
11B2, 

TENT-T

ZDROJE 
FINANCOV
ANIA ŠR + 

EÚ 

Diaľničn
é 

nálepky-
nákup 
budov 

Diaľničné 
nálepky-
výkupy

Diaľničné 
nálepky-
projekty

Diaľničné 
nálepky-
strojné 

výdavky, 
úrok

úver č.1 
NDS na 
výkupy

úver č.1 
NDS na 

projektové 
práce

úver č.1 
NDS na 
odvody

úver č.1 
NDS na 
stavebné 

práce+ TG

úver č. 2 
NDS na 
stavebné 
práce+ 

TG

úver č. 2 
NDS na 
strojné 
výdavky

ZDROJE 
FINANCO

VANIA 
NDS

Stavebn
é práce 

ŠR,zdroj 
131

Spolufina
n. ku KF  

zdroj 
1392

Spolufina
n. k ŠF  

zdroj 
1352

Spolufina
nc. 

stav.prác 
z úveru 

EIB zdroj 
13C5

Popísan
ý úver 
JBIC 
zdroj 
13C4

Spolufi
nanc. k 
ISPA z 

EIB  
zdroj 
123

Fondy EÚ - 
Kohézny 

fond  zdroj 
1391

Fondy EÚ - 
Štrukturáln

y fond   
zdroj 1351

Fondy 
EÚ - 

Štruktur
álny 
fond  

projekty 
zdroj 

ZDROJE 
DOFINAN
COVANIA 
ŠR + EÚ z 

2005 a 
2006

nákup 
budov

výkupy projekty
odvod

y
stavebné 

práce
strojné 
invest.

SPOLU

1 3000 13298 0180 DPS D1 03 0306 06BA /Vied.cesta/ - Prístavný most ŠR 10 000 1 000 36 107 47 107 150 150 150 56 9 794 1 000 36 107 46 957 0 0 10 000 1 000 0 36 107 0 47 107

2 3000 1605 D1 BA /Vied.cesta/ - Prístavný most II. etapa 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 20 000

3 3000 13289 0107 DPS D1 06 9909 08Bratislava, Mierová - Senecká (príp.SSÚD 2) 5 000 527 30 000 35 527 9 454 9 454 9 454 5 000 527 20 546 26 073 0 0 5 000 527 0 30 000 0 35 527

4 3000 1512 D1 01 1411 17Rozšírenie na 6 pruhov BA Vajnory - Trnava 1 650 1 650 0 0 1 650 1 650 0 0 0 1 650 0 0 0 1 650

5 3000 18499 1687 D1 10 0707 08Križovatka Voderady 1 952 1 952 0 0 1 952 1 952 0 0 0 1 952 0 0 0 1 952 RO č.29= -57 mil.Sk

6 3000 13288 0070 DPS D1 05 9706 03Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom 765 1 700 2 465 5 5 5 760 1 700 2 460 0 0 765 1 700 0 0 0 2 465

7 3000 01540 0049 DPS D1 09 9609 01Nové Mesto nad Váhom - Chocholná 760 760 0 0 760 760 0 0 760 0 0 0 0 760

8 3000 01541 0048 DPS D1 10 9112 98Chocholná - Skala 660 660 10 10 10 650 650 0 0 660 0 0 0 0 660

9 3000 01542 0071 DPS D1 10 9412 98Skala - Nemšová 3 210 3 210 0 0 3 210 3 210 0 0 3 210 0 0 0 0 3 210

10 3000 13291 0116 DPS D1 12 9610 01Nemšová - Ladce 500 100 600 0 0 500 100 600 0 0 500 100 0 0 0 600

11 3000 13292 0117 DPS D1 12 9709 09Ladce - Sverepec 19 920 400 182 000 60 000 262 320 1 900 90 800 92 700 92 700 18 020 400 151 200 169 620 0 0 19 920 400 0 242 000 0 262 320 zvýš.stav. prác + 50 000

12 3000 01566 0197 D1 12 0712 10Sverepec - Vrtižer I. úsek  67/33 % 165 019 43 136 7 000 0 215 155 20 948 0 20 948 20 948 144 071 43 136 7 000 0 194 207 0 0 165 019 43 136 7 000 0 0 215 155

13 3000 01567 1015 D1 09 0703 10Sverepec - Vrtižer II. úsek  67/33 % 13 100 7 398 3 000 0 23 498 10 732 0 10 732 10 732 2 368 7 398 3 000 0 12 766 0 0 13 100 7 398 3 000 0 0 23 498

14 3000 13299 0198 DPS D1 05 0404 08Vrtižer - Hričovské Podhradie 35 100 2 260 760 000 797 360 105 466 156 466 261 466 261 34 995 2 260 293 839 331 094 0 0 35 100 2 260 0 759 995 0 797 355 zníž.stav. prác - 40 000 

15 3000 03435 0166 D1 09 0804 12Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka 10 000 2 000 12 000 0 0 10 000 2 000 12 000 0 0 10 000 2 000 0 0 0 12 000

16 3000 01565 0188 PPP D1 08 0804 12Lietavská Lúčka - Višňové 10 000 2 000 1 112 13 112 0 0 10 000 2 000 1 112 13 112 0 0 10 000 2 000 1 112 0 0 13 112

17 3000 13294 0130 DPS D1 11 9810 08Višňové - Dubná Skala (def. obj VP a ZP tunela) 5 300 52 000 15 300 10 000 82 600 50 35 305 7 014 42 369 42 369 5 250 16 695 15 300 2 986 40 231 0 0 5 300 52 000 15 300 10 000 0 82 600

18 3000 13313 0760 PPP D1 09 0909 13Dubná skala  - Turany 11 090 11 090 1 865 1 865 1 865 9 225 9 225 0 0 0 11 090 0 0 0 11 090

19 3000 05683 1281 D1 04 1006 14Turany - Hubová (TEN - T 50%) 1 450 69 000 70 450 0 34 500 34 500 1 450 34 500 35 950 0 0 1 450 69 000 0 0 0 70 450

20 3000 01573 0920 D1 05 0906 13Hubová - Ivachnová 64 000 64 000 0 0 64 000 64 000 0 0 0 64 000 0 0 0 64 000

21 3000 05682 1137 D1 01 1306 15Lipt.Mikuláš-prep.D1 a I/18,križ. Závažná Poruba 590 590 0 0 590 590 0 0 0 590 0 0 0 590

22 3000 13287 0068 HDS D1 08 9609 09Hybe - Važec 1 500 300 56 801 58 601 120 25 039 25 159 25 159 1 380 300 31 762 33 442 0 0 1 500 300 0 56 801 0 58 601 zmena zdroja f inan. na ŠR

23 3000 13296 0153 ISK D1 09 9810 09Važec - Mengusovce 61 000 2 110 700 1 341 066 28 635 1 433 511 23 500 1 110 786 1 134 286 1 134 286 28 635 37 500 2 110 700 230 280 299 225 0 0 61 000 2 110 700 1 341 066 28 635 1 433 511 navýš stav.prác + 441 774

24 3000 13295 0152 ISK+Tubau D1 04 0606 09Mengusovce - Jánovce I.úsek   26/74 % 106 650 13 050 360 890 000 10 000 1 020 060 3 264 3 264 3 264 103 386 13 050 360 116 796 25 614 51 128 823 258 900 000 0 106 650 13 050 360 900 000 0 1 020 060 RO č.36= -2 865 121mil.Sk

25 3000 1474 DPS StrabagD1 07 0507 08Mengusovce - Jánovce II.úsek 2 639 775 000 777 639 0 0 0 0 2 639 13 865 16 504 50 000 239 900 371 235 661 135 0 0 2 639 0 675 000 0 677 639 RO č.36= -453 865 mil.Sk

26 3000 1475 SSŽ, Slov-VIAD1 06 0506 08Mengusovce - Jánovce III.úsek 150 707 000 707 150 0 0 0 0 150 3 476 3 626 50 000 148 900 415 128 614 028 0 0 150 0 617 504 0 617 654 RO č.36= -150 972 mil.Sk

27 3000 05681 1317 ISK+Tubau D1 01 0811 09Mengusovce - Jánovce II.etapa (podchod pod ŽE) 9 350 9 350 0 0 9 350 9 350 0 0 9 350 0 0 0 0 9 350

28 3000 1602 D1 08 0711 09Matejovce - Jánovce II.pruh (dobudovanie na 4-pruh) 100 180 000 180 100 0 0 100 180 000 180 100 0 0 0 100 0 180 000 0 180 100

29 3000 1692 D1 04 0910 13Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 3000 01775 0133 D1 11 0806 13Jánovce - Jablonov 52 000 52 000 1 757 1 757 1 757 50 243 50 243 0 0 0 52 000 0 0 0 52 000

31 3000 03436 0126 D1 11 0911 12Jablonov - Studenec  (TEN-T 2006, 48,93%) 105 105 0 0 105 105 0 0 0 105 0 0 0 105

32 3000 01571 1031 D1 07 0909 11Studenec - Behárovce 1 300 2 910 4 210 0 0 1 300 2 910 4 210 0 0 1 300 2 910 0 0 0 4 210

33 3000 0189 D1 Behárovce - Branisko III. a etapa 88 88 0 0 88 88 0 0 88 0 0 0 0 88

34 3000 01553 0201 Křižík D1 08 9906 04Behárovce - Branisko II. etapa - technológia 1 777 1 777 0 0 1 777 1 777 0 0 0 1 777 0 0 0 1 777

35 3000 01554 0795 VVš.p. D1 10 0005 04Behárovce - Branisko II. etapa , portál. objekty-stav. časť 5 063 5 063 420 420 420 4 643 4 643 0 0 5 063 0 0 0 0 5 063

36 3000 01556 0209 ISK D1 03 0006 06Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ 5 128 500 5 628 0 0 5 128 500 5 628 0 0 5 128 500 0 0 0 5 628

37 3000 01546 0203 PSJ D1 10 9902 05Behárovce - Branisko III. etapa ,SSÚD 120 120 0 0 120 120 0 0 120 0 0 0 0 120

38 3000 05684 1318 D1 03 1004 13Fričovce - Svinia 11 000 11 000 0 0 11 000 11 000 0 0 0 11 000 0 0 0 11 000

39 3000 13316 1020 ISK D1 12 0508 09Svinia -Prešov západ 100 % z EIB 55 000 3 480 1 000 000 1 058 480 120 872 000 872 120 872 120 54 880 3 480 58 360 131 000 131 000 0 55 000 3 480 0 1 003 000 0 1 061 480 RO č.29= -728 mil.Sk

40 3000 0786 D1 10 1004 14Prešov západ - Prešov juh (TENT-T 2006, 50%) 250 250 0 0 250 250 0 0 0 250 0 0 0 250

41 3000 13319 1263 Betamont D1 12 0305 07Prešov-Budimír, modernizácia TZD 53 000 10 000 63 000 16 831 16 831 16 831 46 169 46 169 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000

42 3000 0029 D1 07 1009 13Budimír - Bidovce 5 288 5 288 0 0 5 288 5 288 0 0 0 5 288 0 0 0 5 288

43 3000 0793 DPS D1 05 0506 06Dobudovanie príd. pruhov Dechtáre 56 56 0 0 56 56 0 0 0 56 0 0 0 56

44 3000 05708 1180 D1 03 0811 08PH stena Podtureň 90 90 0 0 90 90 0 0 0 90 0 0 0 90

45 3000 1694 D1 03 0811 08PH stena  Liptovský  Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 3000 03591 1246 PPAControlD1 07 0511 05SSÚD 4 Trenč ín, výstavba skladu soli 420 100 520 0 0 420 100 520 0 0 420 100 0 0 0 520

47 3000 05709 1290 PPAControlD1 04 0511 06SSÚD 4 Trenčín modernizácia ISD D1 42 000 5 000 47 000 6 063 6 063 6 063 40 937 40 937 0 0 0 0 0 47 000 0 47 000 zníž.stav. prác - 10 000

48 3000 13293 0129 DPS D1 07 9705 03Privádzač Trenčín 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 3 000

49 3000 13297 0171 DPS D1 05 9810 03Privádzač Púchov 4 500 250 4 750 250 250 250 7 4 243 250 4 500 0 0 4 500 250 0 0 0 4 750

50 3000 0897 07 1006 13Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča 4 200 4 200 0 0 4 200 4 200 0 0 0 4 200 0 0 0 4 200

51 3000 0186 D1 01 1110 13Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 2 872 7 380 10 252 0 0 2 872 7 380 10 252 0 0 0 2 872 7 380 0 0 10 252

52 3000 13307 0718 D1 04 0701 09Privádzač Poprad - Kežmarok, I.et.2.časť 25 000 40 000 65 000 0 0 25 000 40 000 65 000 0 0 25 000 0 0 40 000 0 65 000

53 3000 1525 D1 Informačný systém D1 Bratislava - Žilina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 3000 1686 D1 Základná mapa diaľnice D1 BA-Horná streda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 3000 13325 D1 01 0212 10Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 3000 0009 D1 VSP Bratislava - Senec 7 010 7 010 0 0 5 7 005 7 010 0 0 7 010 0 0 0 0 7 010

57 3000 0010 D1 VSP Senec - Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 3000 0011 D1 VSP Trnava - Hlohovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 3000 0012 D1 VSP - Hlohovec - Piešťany 355 355 0 0 355 355 0 0 355 0 0 0 0 355

60 3000 0022 D1 VSP Ivachnová - Lipt. Mikuláš 205 205 0 0 205 205 0 0 205 0 0 0 0 205

61 3000 0023 D1 VSP Lipt. Mikuláš - Lipt. Ján 200 200 0 0 200 200 0 0 200 0 0 0 0 200

62 3000 0024 D1 VSP Lipt. Ján - Lipt. Hrádok 1 050 1 050 0 0 145 905 1 050 0 0 1 050 0 0 0 0 1 050

63 3000 0025 D1 VSP Lipt. Hrádok - Hybe 1 050 1 050 100 100 100 950 950 0 0 1 050 0 0 0 0 1 050

64 3000 0027 D1 VSP Prešov - Ličartovce 100 100 0 0 25 75 100 0 0 100 0 0 0 0 100

65 3000 0028 D1 VSP Ličartovce - Budimír 730 730 0 0 60 670 730 0 0 730 0 0 0 0 730

66 3000 0041 D1 VSP Piešťany - Horná Streda 1 505 1 505 5 5 5 70 1 430 1 500 0 0 1 505 0 0 0 0 1 505

67 3000 0065 D1 VSP Bajkalská - Senecká 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 3000 0204 D1 VSP Behárovce - Branisko, III.et. kanal.zberač 500 500 35 35 35 465 465 0 0 500 0 0 0 0 500

Diaľničný ťah D1 Spolu 0 591 608 364 030 34 852 6 102 974 85 000 28 6 35 7 207 099 61 714 38 927 0 1 732 143 872 000 0 0 2 704 784 0 0 0 34 500 2 739 284 0 368 0 28 635 529 526 290 603 34 852 1 091 167 0 0 1 975 151 0 125 614 0 570 928 0 0 1 609 621 0 0 2 306 163 0 591 608 364 030 34 852 6 001 473 28 635 7 020 598 0

68 3000 01526 0164 DPS D2 11 9612 03Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etapa I 2 000 2 000 0 0 35 1 965 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000

69 3000 01527 0038 DPS D2 04 9612 01BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 3000 01528 0165 CN D2 09 9612 03BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa III 5 500 200 5 700 0 0 76 5 424 200 5 700 0 0 5 500 200 0 0 0 5 700

71 3000 13290 0115
Taisei, 

Skanska D2 05 0306 07Lamač - Staré grunty 82/18 % 1 650 6 420 715 619 345 473 1 625 1 070 787 108 671 653 109 324 109 324 515 972 1 135 6 420 468 451 477 493 483 970 483 970 0 1 650 6 420 0 1 061 092 1 625 1 070 787 RO č.29= -189,481 mil.Sk

72 3000 10907 1319 ISK D2 07 0510 07Lamač - Staré grunty most cez železnicu 12 411 12 411 11 702 11 702 11 702 709 709 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411

73 3000 13328  1460 D2 12 0402 05PH stena Lamač 1 010 1 010 0 0 1 010 1 010 0 0 0 1 010 0 0 0 1 010

74 3000 03401 1178 D2 01 1112 13Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000

75 3000 1526 D2 02 1012 10Informač. systém D2 Lamač-Senecká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 3000 1685 D2 Posúdenie križovatiek D1 a D2 602 602 0 0 602 602 0 0 0 602 0 0 0 602

77 3000 1684 D2 D2 rozšírenie na 6 pruh 600 600 0 0 600 600 0 0 0 600 0 0 0 600

78 3000 1688 D2 Modernizácia ISD 2 BA - hr. SR/MR a SR/RR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 3000 13320 D2 01 0212 10Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 3000 0004 D2 VSP Malacky - Bratislava 1 500 1 500 0 0 5 1 495 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 1 500

81 3000 0073 D2 VSP Most Lafranconi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diaľničný ťah D2 Spolu 0 10 650 12 832 0 728 030 345 473 1 625 1 098 610 0 0 0 120 373 0 0 653 121 026 0 0 0 0 121 026 0 631 0 972 10 019 12 832 0 469 160 0 0 493 614 0 0 0 0 483 970 0 0 0 0 483 970 0 10 650 12 832 0 1 073 503 1 625 1 098 610

82 3000 13318 1022 Združ.ŽA D3 10 0510 08Hričovské Podhradie - Žilina Strážov 85/15 % 40 000 2 764 25 2 710 000 8 339 2 761 128 1 760 2 600 086 2 601 846 2 601 846 8 339 38 240 2 764 25 109 914 159 282 0 0 40 000 2 764 25 2 710 000 8 339 2 761 128 navýš.stav.prác o 471 202

83 3000 1513 D3 07 1408 17Žilina Strážov - Žilina Brodno 39 500 39 500 24 600 24 600 24 600 14 900 14 900 0 0 0 39 500 0 0 0 39 500

84 3000 1514 D3 07 1408 17Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto 55 602 55 602 20 220 20 220 20 220 35 382 35 382 0 0 0 55 602 0 0 0 55 602

85 3000 03437 1017 D3 10 1410 18Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 3 500 0 3 500 0 0 3 500 3 500 0 0 3 500 0 0 0 0 3 500

86 3000 01491 0704 VHS D3 04 9606 05Čadca - Oščadnica (po tunel Horelica) 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 100

87 3000 13309 0729 VHS D3 04 9806 06Čadca obchvat, I. etapa 770 2 570 3 340 0 0 10 760 2 570 3 340 0 0 770 0 0 2 570 0 3 340

88 3000 01497 0736 DPS D3 10 0006 05Čadca obchvat, II. etapa 10 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10

89 3000 01533 1018 D3 10 1110 14Čadca Bukov - Svrčinovec (TEN-T 2005, 50%) 840 840 0 0 840 840 0 0 0 840 0 0 0 840

90 3000 01570 1019
Metrostav , 

Subterra D3 08 0610 09Svrčinovec -Skalité 0 et.(TEN-T 2004, 49,16%) 1 800 145 740 75 000 222 540 39 670 39 670 66 366 106 036 1 800 39 704 75 000 116 504 0 0 1 800 145 740 0 75 000 0 222 540

91 3000 13306 0711 VHS D3 11 9707 11Skalité - hranica SR/PR 50 465 750 465 800 414 879 414 879 414 879 6 44 50 871 50 921 0 0 50 0 0 465 750 0 465 800 zvýš stav.prác o 215 750

92 3000 13325 D3 01 0412 10Vysporiadanie stavieb v prevádzke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 3000 1479 D3 VSP Kysucký Lieskovec - Oščadnica 500 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 500

94 3000 0058 D3 VSP Žilina - Brodno 50 50 0 0 50 50 0 0 50 0 0 0 0 50

Diaľničný ťah D3 Spolu 0 46 680 244 546 25 3 253 320 0 8 339 3 552 910 1 760 84 490 0 3 014 965 0 0 0 3 101 215 0 0 0 66 366 3 167 581 0 66 0 8 339 44 854 93 690 25 238 355 0 0 385 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 680 244 546 25 3 253 320 8 339 3 552 910

95 3000 03395 1175 D4 06 1105 16Bratislava,križovatka Jarovce-D1križ.Ivanka sever 0 1 680 1 680 0 0 1 680 1 680 0 0 0 1 680 0 0 0 1 680

041 651 Štátny rozpo čet,  kapitola MDPT EÚ fondy DIAĽNIČNÉ NÁLEPKY + ÚVER č.1 NDS ZDROJE  NDS celkomPROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Poznámka: 
zmeny oproti č. 

009/2007

POTREBY a ZDROJE investícií Národnej dia ľničnej spolo čnosti v roku 2007  v členení  pod ľa jednotlivých investi čných akcií so zapracovaním RO č. 10 , č.16 , č.25, č. 29 a č.34 MF SR (s navýšením  ŠR o 2,60 mld Sk)

POTREBA,  aktualizovaná k 5. 11. 2007

vypracoval: 3920A/ Ing. Potúčková kl.316

č. 010

  
8.1.2008

96 3000 1527 D4 05 1210 17Križovatka Ivanka sever - Stupava 1 680 1 680 0 0 1 680 1 680 0 0 0 1 680 0 0 0 1 680

97 3000 1620 D4 05 1210 17Devínska Nová Ves - št.hranica SR/Rak. 1 967 1 967 0 0 1 967 1 967 0 0 0 1 967 0 0 0 1 967



INVESTIČNÝ PLÁN  NDS NA ROK 2007 2

98 3000 1518 D4 01 1506 20Prepojenie D4 a D1 - kateg. R 198 198 0 0 198 198 0 0 0 198 0 0 0 198

Diaľničný ťah D4 Spolu 0 0 5 525 0 0 0 0 5 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 525 0 0 0 0 5 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 525 0 0 0 5 525

Medzisú čet 1 - dia ľnice 0 648 938 626 933 34 877 10 084 324 430 473 38 599 11 864 144 63 474 123 417 0 4 867 481 872 000 0 653 5 927 025 0 0 0 100 866 6 027 891 0 1 065 0 37 946 584 399 402 650 34 877 1 798 682 0 0 2 859 619 0 125 614 0 570 928 483 970 0 1 609 621 0 0 2 790 133 0 648 938 626 933 34 877 10 328 296 38 599 11 677 643

tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk tis.Sk

Štátny rozpo čet,  kapitola MDPT VPS
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TECHNOL
ÓGIA

INFORM. 
SYSTÉMY, 
STROJNÉ 
INV., úrok

SPOLU VÝKUPY    
PROJEKTOV

É PRÁCE 
ODVODY 

STAVEBN
É PRÁCE 
2007 zdroj 

111

Podpísané 
úvery EIB - 
súčasť ŠR 
zdroj 11C1

Popísaný 
úver JBIC 

zdroj 
11C4

ŠR - 
Strojné 

vybavenie 
zdroj 111

ŠR

spolufina
ncovanie 

KF z 
úveru 

EIB zdroj 
11C5

Fondy EÚ - 
Kohézny 
fond zdroj 

1191

Fondy EÚ 
- 

Štrukturál
ny fond 

zdroj 1151

Fondy EÚ 
- ISPA 
zdroj 
11B2, 

TENT-T

ZDROJE 
FINANCOV
ANIA ŠR + 

EÚ 

Diaľničn
é 

nálepky-
nákup 
budov 

Diaľničné 
nálepky-
výkupy

Diaľničné 
nálepky-
projekty

Diaľničné 
nálepky-
strojné 

výdavky, 
úrok

úver č.1 
NDS na 
výkupy

úver č.1 
NDS na 

projektové 
práce

úver č.1 
NDS na 
odvody

úver č.1 
NDS na 
stavebné 

práce+ TG

úver č. 2 
NDS na 
stavebné 
práce+ 

TG

úver č. 2 
NDS na 
strojné 
výdavky

ZDROJE 
FINANCO

VANIA 
NDS

Stavebn
é práce 

ŠR,zdroj 
131

Spolufina
n. ku KF  

zdroj 
1392

Spolufina
n. k ŠF  

zdroj 
1352

Spolufina
nc. 

stav.prác 
z úveru 

EIB zdroj 
13C5

Popísan
ý úver 
JBIC 
zdroj 
13C4

Spolufi
nanc. k 
ISPA z 

EIB  
zdroj 
123

Fondy EÚ - 
Kohézny 

fond  zdroj 
1391

Fondy EÚ - 
Štrukturáln

y fond   
zdroj 1351

Fondy 
EÚ - 

Štruktur
álny 
fond  

projekty 
zdroj 

ZDROJE 
DOFINAN
COVANIA 
ŠR + EÚ z 

2005 a 
2006

nákup 
budov

výkupy projekty
odvod

y
stavebné 

práce
strojné 
invest.

SPOLU

99 3000 01489 0720 HDS R1 04 9702 02Sereď - Šoporňa 1 155 1 155 20 20 20 25 1 110 1 135 0 0 1 155 0 0 0 0 1 155

100 3000 01490 0721 CN R1 09 0909 10Šoporňa - Báb+ protihluk.opatrenia 2 150 100 2 250 50 50 50 35 2 065 100 2 200 0 0 2 150 100 0 0 0 2 250

101 3000 03397 1150 CN R1 12 0412 07I/51Trnava -Nitra,úprava na R1(OP) 610 175 4 633 5 418 2 314 2 314 2 314 45 565 175 2 319 3 104 0 0 610 175 0 4 633 0 5 418

102 3000 03398 1151 R1 12 0911 11I/51Trnava -Nitra,úprava na R1(SC ) 2 155 0 2 155 0 0 2 155 2 155 0 0 2 155 0 0 0 0 2 155

103 1696 R1 PH stena Vlčkovce 500 500 0 0 500 500 0 0 0 500 0 0 0 500

104 3000 10916 1343 R1 07 1107 12Nitra - privádzač Selenec 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 0 0 0 80

105 3000 1528 R1 10 0909 12Nitra západ -  Selenec 17 000 17 000 0 0 17 000 17 000 0 0 0 17 000 0 0 0 17 000

106 3000 10917 0830 R1 10 0910 12Selenec - Beladice (15 km) 6 965 6 965 0 0 6 965 6 965 0 0 0 6 965 0 0 0 6 965

107 3000 05700 0831 R1 12 0912 12Beladice - Tekovské Nemce 8 094 8 094 0 0 8 094 8 094 0 0 0 8 094 0 0 0 8 094

108 3000 1530 R1 Nová Baňa - SSÚR (budova) 41 650 0 41 650 41 650 41 650 41 650 0 0 0 41 650 0 0 0 0 41 650

109 3000 13303 0548 DPS R1 12 0106 05Nová Baňa - II.et. 115 0 115 0 0 5 110 115 0 0 115 0 0 0 0 115

110 3000 1535 DPS R1 08 06 06 07Nová Baňa - II.et.protihluk. stena 360 27 925 28 285 24 357 24 357 24 357 360 3 568 3 928 0 0 0 360 0 27 925 0 28 285

111 3000 01502 0726 DPS R1 12 9706 05Nová Baňa obchvat,+rozš.na 4 pruhy 2 000 2 000 0 0 200 1 800 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000

112 3000 01508 0740 DPS R1 02 0207 05Nová Baňa - Rudno nad Hronom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 3000 13310 0741 DPS R1 08 0405 08Rudno nad Hronom - Žarnovica 75/20/5 % 500 700 119 045 120 245 0 0 443 57 700 5 952 7 152 321 649 321 649 0 500 700 0 327 601 0 328 801 RO č.36= -91 906 mil.Sk

114 1697 R1 Clona proti oslneniu Rudno n/H - Žarnovica 12 000 12 000 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000

115 3000 13308 0727 DPS R1 06 9703 00Žarnovica - obchvat 1 000 1 000 0 0 20 980 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000

116 3000 13300 0208 R1 09 0709 10Žarnovica - Šáš. Podhradie I.et. 85/10/5 % 3 000 6 580 0 9 580 1 079 1 079 1 079 1 921 6 580 0 8 501 0 0 3 000 6 580 0 0 0 9 580

117 3000 01779 1021 R1 11 0709 10Žarnovica - Šáš. Podhradie II.et. 85/10/5% 3 020 7 500 500 11 020 2 275 2 275 2 275 35 2 985 5 225 500 8 745 0 0 3 020 7 500 500 0 0 11 020

118 3000 1531 R1 01 1112 11Sielnica úprava križovatky 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000

119 3000 01509 0728 DPS R1 07 0110 09Budča - Kováčová 3 500 1 500 5 000 125 1 375 1 500 1 500 27 3 348 125 3 500 0 0 3 500 0 0 1 500 0 5 000

120 3000 1666 R1 Kováčová - Banská Bystrica, bezpeč.opat. 898 898 0 0 898 898 0 0 0 898 0 0 0 898

121 3000 13326 R1 01 0412 10Vysporiadanie stavieb v prevádzke R-ciest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 3000 0372 R1 VSP Báb - Kynek - Nitra 500 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 500

123 3000 0492 R1 VSP Šášovské Podhradie - Jalná 4 500 4 500 0 0 4 500 4 500 0 0 4 500 0 0 0 0 4 500

124 0517 R1 VSP Jalná - Hronská Breznica 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000

125 3000 0542 R1 VSP Sliač - Kremnička 4 000 695 4 695 0 0 4 000 695 4 695 0 0 4 000 695 0 0 0 4 695

126 3000 0588 R1 VSP Banská Bystrica - Uľanka 13 717 13 717 0 0 13 717 13 717 0 0 13 717 0 0 0 0 13 717

127 3000 0725 R1 VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď 25 000 25 000 1 000 1 000 1 000 21 23 979 24 000 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000

128 3000 0781 R1 VPS Sereď obchvat 1. a 2. stavba 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 100

129 3000 1473 R1 VSP Kremnička - Banská Bystrica 5 500 5 500 0 0 5 500 5 500 0 0 5 500 0 0 0 0 5 500

Rýchlostné cesty R1 Spolu 41 650 77 522 50 647 500 165 103 0 0 335 422 43 924 2 275 0 28 046 0 0 0 74 245 0 0 0 0 74 245 0 856 0 0 74 392 48 372 500 23 964 0 0 148 084 0 0 0 0 0 0 0 321 649 0 321 649 0 119 172 50 647 500 373 659 0 543 978

130 3000 13281 1461 R2 02 1012 15Štátna hranica SR/ČR - Trenčín 250 250 0 0 250 250 0 0 0 250 0 0 0 250

131 3000 13311 1462 R2 12 1012 13Ruskovce - Pravotice 2 300 2 300 0 0 2 300 2 300 0 0 0 2 300 0 0 0 2 300

132 3000 1598 R2 10 1711 20Pravotice - Dolné Vestenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 3000 1599 R2 10 1511 18 Dolné Vestenice - Nováky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 3000 13312 1463 R2 01 1511 18Mníchova Lehota - Ruskovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 3000 03407 1193 R2 06 1411 16Hranica krajov TN/BB - Lovčica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 3000 03406 1192 R2 08 1108 14Obchvat mesta Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 3000 1392 R2 09 0704 08Budča - Zvolen, bezp. opatrenia 410 150 13 400 13 960 10 660 10 660 10 660 410 150 2 740 3 300 0 0 0 410 150 13 400 0 13 960

138 3000 13315 1464 R2 09 1009 13Zvolen východ - Pstruša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 3000 1519 R2 12 1012 13Pstruša - Kriváň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 3000 13283 1191 R2 06 1206 15Zvolen západ - Zvolen východ 1 100 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100

141 3000 13302 0368 Strabag R2 12 0407 08Ožďany preložka 220 590 163 300 164 110 0 0 25 195 590 8 165 8 975 104 717 71 041 175 758 0 220 590 0 183 923 0 184 733 RO č.36= -529 412 mil.Sk

142 3000 1322 R2 10 1210 17Lovinobaňa - Ožďany 75 75 0 0 75 75 0 0 75 0 0 0 75

143 3000 13282 1465 R2 08 1108 14Ožďany - Zacharovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 3000 13317 1466 R2 08 1108 13Zacharovce - Bátka 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000

145 3000 1506 R2 05 1205 14Bátka - Figa 3 700 3 700 0 0 3 700 3 700 0 0 0 3 700 0 0 0 3 700

146 3000 05693 0763 Strabag R2 06 0602 08Figa obchvat 75/20/5 % 1 010 670 309 689 311 369 0 0 5 1 005 670 24 214 25 894 61 938 232 267 294 205 0 1 010 670 0 318 419 0 320 099 zvýš. stav.prác + 9 189

147 3000 13304 0597 DPS R2 01 0308 08Tornaľa preložka 760 80 65 000 65 840 62 544 62 544 62 544 300 460 80 2 456 3 296 0 0 760 80 0 65 000 0 65 840

148 3000 1663 R2 09 1508 18Tornaľa - Gombasek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 3000 1683 R2 09 1508 18Gombasek - Včeláre 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 0 0 0 2 500 0 0 0 2 500

150 3000 1664 R2 09 1609 18Včeláre - Šaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 3000 1665 R2 09 1409 18Šaca - Košické Oľšany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 3000 1682 R2 Križovatka D1-Žiar n.Hronom, súbež. cesty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 3000 R2 01 0412 10Vysporiadanie stavieb v prevádzke R-ciest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 3000 0445 R2 VSP Hronská Dúbrava - Zvolen 600 570 1 170 0 0 600 570 1 170 0 0 600 570 0 0 0 1 170

155 3000 1693 R2 VSP Košice - Šaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 3000 0663 R2 VSP Brzotín, preložka cesty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 3000 1322 R2 VSP Lovinobaňa - Ožďany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 3000 1481 R2 VSP Hr. SR/ČR (Holbová) - Drietoma 10 10 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10

Rýchlostné cesty R2 Spolu 0 2 600 15 245 150 551 389 0 0 569 384 0 0 0 73 204 0 0 0 73 204 0 0 0 0 73 204 0 340 0 0 2 260 15 245 150 37 575 0 0 55 570 0 0 166 655 0 0 0 0 303 308 0 469 963 0 2 600 15 245 150 580 742 0 598 737

159 3000 05694 1385 R3 01 1411 18Horná Lehota - Trstená 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 0 0 0 70

160 3000 0803 R3 08 0808 11Trstená - obchvat 10 450 1 000 1 460 0 0 10 450 1 000 1 460 0 0 10 450 1 000 0 0 1 460 výkupy - 10 990 

161 3000 1689 R3 01 1101 14Tvrdošín - Nižná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 3000 1690 R3 02 1102 14Nižná - Dlhá nad Oravou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 3000 1691 R3 01 1101 14Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 3000 13327 0020 Skanska,VHS SKR3 11 0410 08Oravský Podzámok - Horná Lehota 24 000 1 000 883 000 908 000 7 522 865 108 872 630 872 630 16 478 1 000 17 892 35 370 0 0 24 000 1 000 0 883 000 0 908 000 zvýš. stav. prác + 473 000

165 3000 01521 0958 R3 01 1411 16Dolný Kubín - Oravský Podzámok 0 1 250 1 250 0 0 1 250 1 250 0 0 0 1 250 0 0 0 1 250 projekty upresnenie

166 3000 0666 R3 Dolný Kubín - Kraľovany 900 900 0 0 900 900 0 0 0 900 0 0 0 900 projekty upresnenie

167 3000 1681 R3 Ráztočno - Horná Štubňa 840 840 0 0 840 840 0 0 0 840 0 0 0 840

168 3000 1600 R3 Turčianske Teplice - Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 3000 01518 0800 R3 10 1110 13Horná Štubňa obchvat 100 6 100 6 200 5 298 5 298 5 298 100 802 902 0 0 100 6 100 0 0 0 6 200 výkupy zníž.- 1 000

170 3000 1516 R3 Horná Štubňa - Banská Bystrica 1 100 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100

171 3000 05691 1323 R3 01 1511 17Šturec križovatka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 0886 R3 Zvolen - Šahy 140 140 0 0 140 140 0 0 0 140 0 0 0 140

173 3000 1532 R3 Hronský Beňadik - Levice - Šahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rýchlostné cesty R3 Spolu 0 24 110 11 850 1 000 883 000 0 0 919 960 7 522 5 298 0 865 108 0 0 0 877 928 0 0 0 0 877 928 0 0 0 0 16 588 6 552 1 000 17 892 0 0 42 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 110 11 850 1 000 883 000 0 919 960

174 3000 13305 0672 R4 08 0709 08Svidník preložka cesty 75/20/5 % 12 500 250 12 750 0 0 115 12 385 250 0 12 750 0 0 12 500 250 0 0 0 12 750 RO č.36= -1 047 749 mil.Sk

175 3000 1680 R4 01 1411 16Svidník - Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 3000 01535 0229 R4 12 1012 13Prešov - severný obchvat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 3000 01498 0713 CSK R4 04 9706 02Privádzač Košice VSS - Červený Rak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 3000 01499 0714 ISK R4 10 9712 02Privádzač Košice Južné nábrežie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 3000 01536 0896 R4 05 1005 13Košice - Milhosť 3 550 3 550 0 0 3 550 3 550 0 0 0 3 550 0 0 0 3 550

180 3000 13314 0829 IS-CS R4 10 0211 06Privádzač Košice Preš. Sečovská,II.etapa 3 001 3 001 0 0 3 001 3 001 0 0 0 0 0 3 001 0 3 001

181 3000 13326 R4 01 0412 10Vysporiadanie stavieb v prevádzke R-ciest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 3000 0091 R4 VSP Košice - Barca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 3000 0128 R4 VSP Privádzač Košice - Budimír 1 200 1 200 60 60 60 1 140 1 140 0 0 1 200 0 0 0 0 1 200

184 3000 0102 R4 VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ 407 407 20 20 20 387 387 0 0 407 0 0 0 0 407

Rýchlostné cesty R4 Spolu 0 14 107 3 800 0 3 001 0 0 20 908 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 0 115 0 0 13 912 3 800 0 3 001 0 0 20 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 107 3 800 0 3 001 0 20 908

185 3000 1480 R5 01 1011 11Svrčinovec - hranica SR/ČR 10 1 200 1 210 0 0 10 1 200 1 210 0 0 10 1 200 0 0 0 1 210

Rýchlostné cesty R5 Spolu 0 10 1 200 0 0 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 200 0 0 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 200 0 0 0 1 210

186 3000 05688 1195 R6 01 1411 17Púchov - št.hr. SR/ČR 500 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 500

Rýchlostné cesty R6 Spolu 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500

187 3000 13321 1467 R7 01 1412 29Bratislava - Nové Zámky - Lučenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 3000 1533 R7 01 1312 15Bratislava - Dunajská Lužná 1 261 1 261 0 0 1 261 1 261 0 0 0 1 261 0 0 0 1 261

POTREBY a ZDROJE investícií Národnej dia ľničnej spolo čnosti v roku 2007  v členení  pod ľa jednotlivých investi čných akcií so zapracovaním RO č. 10 , č.16 , č.25, č. 29 a č.34 MF SR (s navýšením  ŠR o 2,60 mld Sk)

DIAĽNIČNÉ NÁLEPKY + ÚVERY č.1 a 2 NDS PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV ZDROJE  NDS celkomEÚ fondy

Poznámka: 
zmeny oproti č. 

009/2007

POTREBA,  aktualizovaná k 30. 6. 2007

vypracoval: 3920A/ Ing. Potúčková kl.316

č. 010

  
8.1.2008

188 3000 1533 R7 01 1312 15Bratislava - Dunajská Lužná 1 261 1 261 0 0 1 261 1 261 0 0 0 1 261 0 0 0 1 261

189 3000 05687 1324 R7 08 1411 17Dunajská Lužná - Holice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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190 3000 1517 R7 Trstice - Nové Zámky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rýchlostné cesty R7 Spolu 0 0 1 261 0 0 0 0 1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 261 0 0 0 0 1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 261 0 0 0 1 261

Medzisú čet 2 - rýchlostné cesty Spolu 41 650 118 349 84 503 1 650 1 602 493 0 0 1 848 645 51 526 7 573 0 966 358 0 0 0 1 025 457 0 0 0 0 1 025 457 0 1 311 0 0 107 162 76 930 1 650 82 432 0 0 269 485 0 0 166 655 0 0 0 0 624 957 0 791 611 0 159 999 84 503 1 650 1 840 402 0 2 086 554
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budov 

POTREB
A  2007

VÝKUPY 
POTREB

A V 
ROKU 
2007

PROJEKT
Y 

POTREB
A V 

ROKU 
2007

ODVOD
Y

STAVEBNÉ 
PRÁCE 

POTREBA V 
ROKU 2007

TECHNOL
ÓGIA

INFORM. 
SYSTÉMY, 
STROJNÉ 
INV., úrok

SPOLU VÝKUPY    
PROJEKTOV

É PRÁCE 
ODVODY 

STAVEBN
É PRÁCE 
2007 zdroj 

111

Podpísané 
úvery EIB - 
súčasť ŠR 
zdroj 11C1

Popísaný 
úver JBIC 

zdroj 
11C4

ŠR - 
Strojné 

vybavenie 
zdroj 111

ŠR

spolufina
ncovanie 

KF z 
úveru 

EIB zdroj 
11C5

Fondy EÚ - 
Kohézny 
fond zdroj 

1191

Fondy EÚ 
- 

Štrukturál
ny fond 

zdroj 1151

Fondy EÚ 
- ISPA 
zdroj 
11B2, 

TENT-T

ZDROJE 
FINANCOV
ANIA ŠR + 

EÚ 

Diaľničn
é 

nálepky-
nákup 
budov 

Diaľničné 
nálepky-
výkupy

Diaľničné 
nálepky-
projekty

Diaľničné 
nálepky-
strojné 

výdavky, 
úrok

úver č.1 
NDS na 
výkupy

úver č.1 
NDS na 

projektové 
práce

úver č.1 
NDS na 
odvody

úver č.1 
NDS na 
stavebné 

práce+ TG

úver č. 2 
NDS na 
stavebné 
práce+ 

TG

úver č. 2 
NDS na 
strojné 
výdavky

ZDROJE 
FINANCO

VANIA 
NDS

Stavebn
é práce 

ŠR,zdroj 
131

Spolufina
n. ku KF  

zdroj 
1392

Spolufina
n. k ŠF  

zdroj 
1352

Spolufina
nc. 

stav.prác 
z úveru 

EIB zdroj 
13C5

Popísan
ý úver 
JBIC 
zdroj 
13C4

Spolufi
nanc. k 
ISPA z 

EIB  
zdroj 
123

Fondy EÚ - 
Kohézny 

fond  zdroj 
1391

Fondy EÚ - 
Štrukturáln

y fond   
zdroj 1351

Fondy 
EÚ - 

Štruktur
álny 
fond  

projekty 
zdroj 

ZDROJE 
DOFINAN
COVANIA 
ŠR + EÚ z 

2005 a 
2006

nákup 
budov

výkupy projekty
odvod

y
stavebné 

práce
strojné 
invest.

SPOLU

191 3000 Y1367 Iné 10 0512 07Natura 2000 - hodnotenie úsekov 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 100

192 3000 13285 Y1472 Iné 04 0512 07Hlukové mapy 8 410 8 410 0 0 8 410 8 410 0 0 0 8 410 0 0 0 8 410

193 4000 Y1503 Iné Rekonštrukcia budovy č.373 67 67 0 0 67 67 0 0 0 0 0 0 67 67

194 2000 Y1504 Iné 10 0512 08Systém elektron.výberu mýta 513 513 0 0 513 513 0 0 0 513 0 0 0 513

195 2000 Y1505 PPP pilotný projekt Liet. Lúčka 11 995 11 995 0 0 11 995 11 995 0 0 0 11 995 0 0 0 11 995

196 3000 13284 Y1537 Iné 06 0506 08Dopravné značenie na D1 kultúr. a turist.ciele 773 773 0 0 773 773 0 0 0 773 0 0 0 773

195 5000 Y 1538 Iné Iné inv.výdavky NDS, príručka monitoringu, aktual. 2 188 2 188 0 0 2 188 2 188 0 0 0 0 0 0 2 188 2 188 stroj.výdavky upresn.

197 5000 Y 1539 Iné Interiérové vybavenie 3 250 3 250 0 0 3 250 3 250 0 0 0 0 0 0 3 250 3 250 stroj.výdavky upresn.

196 2000 Y 1542 Iné Nákup licencií 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3

197 2000 Y 1545 Iné Geograf.informačný systém a databanka 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

198 3000 Y 1596 Iné 05 0612 07Kúpa a rekonštrukcia AB NDS Košice 7 000 7 000 0 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 7 000

199 3000 Y 1597 Príprava  AB NDS Bratislava 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000

200 4000 Y 1619 Iné 03 0712 07Iné výdavky SSÚD, SSÚR 6 300 6 300 0 0 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 6 300 6 300

201 2000 Y 1628 Iné 03 0712 07Kancelárska výpočt. technika 5 800 5 800 0 0 5 800 5 800 0 0 0 0 0 0 5 800 5 800

202 2000 Y 1629 Iné 03 0712 07Servre a príslušenstvo 2 520 2 520 0 0 2 520 2 520 0 0 0 0 0 0 2 520 2 520

203 2000 Y 1630 Iné 03 0712 07IT infraštruktúra 4 050 4 050 0 0 4 050 4 050 0 0 0 0 0 0 4 050 4 050

204 2000 Y 1631 Iné 03 0712 07Iný hardvér 700 700 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 700 700

205 2000 Y 1632 Iné 03 0712 07Softvérové licencie 7 600 7 600 0 0 7 600 7 600 0 0 0 0 0 0 7 600 7 600

206 2000 Y 1633 Iné 03 0712 07Vývoj a úpravy softvéru 8 800 8 800 0 0 8 800 8 800 0 0 0 0 0 0 8 800 8 800

207 2000 Y 1634 Iné 03 0712 07Dopravné informačné centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 5000 Y 1641 Iné 03 0712 07Technológia kuchyne v LJ 1 050 1 050 0 0 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050

Iné  Spolu 7 000 0 24 791 0 0 0 44 328 76 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 3 000 44 328 0 21 791 0 0 0 0 76 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 24 791 0 0 44 328 76 119

208 4000 YTVSI1487 Iné 
03 0612 07Meteozariadenia Bratislava, Trnava, Čadca, 

Žarnovica, Zvolen 9 435 9 435 3 277 3 277 3 277 6 158 6 158 0 0 0 0 0 0 9 435 9 435

209 4000 YTVSI 1489 stroj 03 0612 07Systém sledov.pohybu vozidiel a spotreby PHM - SI 13 073 13 073 0 0 13 073 13 073 0 0 0 0 0 0 13 073 13 073 stroj.výdavky upresn.

210 4000 stroj 03 0612 07Nové vozidlá  a prístroje ústredia 6 926 6 926 0 0 6 926 6 926 0 0 0 0 0 0 6 926 6 926

211 4000 stroj 03 0605 07
Koncepcia obnovy voz parku NDS ( zákazky 
neuskutočnené v roku  2006) 143 397 143 397 37 946 37 946 37 946 105 451 105 451 0 0 0 0 0 0 143 397 143 397 stroj.výdavky upresn.

212 4000 stroj 03 0605 07
Koncepcia obnovy voz parku NDS ( zákazky 
prechádzajúce z roku  2006 do roku 2007) 164 651 164 651 0 0 164 651 164 651 0 0 0 0 0 0 164 651 164 651

213 4000 YTVSI 1622 stroj
12 07

Preložka káblov na D1 Viedenská 
cesta - Príst. most 4 300 4 300 1 000 1 000 1 000 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 4 300 4 300

214 4000 YTVSI 1645 stroj 12 07Upgrade CRS tunel Branisko 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000

215 4000 YTVSI 1646 stroj 12 07Upgrade pracovných staníc tunel Branisko 500 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500

216 4000 YTVSI 1647 stroj 12 07Klima pre pracovisko CRS tunel Branisko 641 641 0 0 641 641 0 0 0 0 0 0 641 641

217 4000 YTVSI 1650 stroj 12 07Vyzn staničenia D1 BA -Sverep, R1 TA-NT 1 300 1 300 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300

218 4000 YTVSI 1662 stroj 12 07Signalizačná a zabezpeč. technika 4 876 4 876 0 0 4 876 4 876 0 0 0 0 0 0 4 876 4 876

219 5000 YTV0078 Iné 02 0612 07Rekonštrukcia AB Polianky - interiér 10 200 10 200 0 0 10 200 10 200 0 0 0 0 0 0 10 200 10 200 stroj.výdavky upresn.

220 4000 YTV1325 Iné 03 0612 07Rekonštrukcia vykurovania SSÚD 8  L.Mikuláš 709 709 0 0 709 709 0 0 0 0 0 0 709 709

221 4000 YTV1484 Modernizácia areálu Vajnory 88 88 0 0 88 88 0 0 0 0 0 0 88 88

222 4000 YTV1492 Iné 03 0612 07Rekonštrukcia vnút. priestorov AB SSÚD  11 Prešov 200 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200

223 4000 YTV1493 Iné 03 0612 07Rekonštrukcia vodovodu PO, SSÚD 11 189 189 0 0 189 189 0 0 0 0 0 0 189 189

224 4000 YTV1495 Iné 12 07Rekonštrukcia ČSPHM - SSÚR 4 KE 7 868 7 868 0 0 7 868 7 868 0 0 0 0 0 0 7 868 7 868

225 4000 YTV1496 Iné 12 07Rekonštrukcia ČSPHM - SSÚR 3 ZV 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000

226 4000 YTV1497 Iné 12 07Rekonštrukcia ČSPHM - SSÚR 6 ČA 1 840 1 840 0 0 1 840 1 840 0 0 0 0 0 0 1 840 1 840 stroj.výdavky upresn.

227 4000 YTV1499 Iné 03 0612 07Rekonštrukcia vykurovania SSÚD 11 PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 stroj.výdavky upresn.

228 4000 YTV1509 Iné 03 0612 07Zateplenie fasády na AB Čadca 190 190 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0 190 190

229 4000 YTV1549 Zateplenie fasády na AB SSÚR 4 KE 4 304 4 304 0 0 4 304 4 304 0 0 0 0 0 0 4 304 4 304

230 4000 YTV1651 Rekonštrukcia strechy skladu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 4000 YTV1616 Iné 03 0612 07Uzavretie prejazdov SPD na RC 9 933 9 933 0 0 9 933 9 933 0 0 0 0 0 9 933 0 9 933

232 4000 YTV1618 Iné 03 0612 07Modernizácia vnút.priestorov AB SSÚR KE 2 810 2 810 0 0 2 810 2 810 0 0 0 0 0 0 2 810 2 810

233 4000 YTV1656 Iné 03 0612 07Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 12 700 12 700 0 0 12 700 12 700 0 0 0 0 0 12 700 0 12 700

234 4000 YTV1657 Iné 03 0712 07Dopravné značenie 9 349 651 10 000 651 651 651 9 349 9 349 0 0 0 0 0 9 349 651 10 000

235 4000 YTV1660 Iné 03 0712 07Moderniz.vykur. garáží a dielní SSÚD 2 BA 5 216 5 216 0 0 5 216 5 216 0 0 0 0 0 0 5 216 5 216

236 4000 YTV1661 Iné 03 0712 07Moderniz.vykur.garáží a dielní SSÚD 11 PO 3 500 3 500 0 0 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500

237 4000 YTV1695 Iné Archív Domkárska 500 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500 500

238 4000 YTV1701 Iné Rekonštrukcia HP Jarovce 3 160 3 160 0 0 3 160 3 160 0 0 0 0 0 0 3 160 3 160 nová akcia

239 5000 Kapitalizované úroky 590 000 590 000 0 0 590 000 590 000 0 0 0 0 0 0 590 000 590 000

0 0 0 0 33 282 0 986 224 1 019 506 0 0 0 0 0 0 42 874 42 874 0 0 0 0 42 874 0 0 0 778 699 0 0 0 33 282 0 164 651 976 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 282 986 224 1 019 506

0 ###### 626 933 ##### ######## 430 473 38 599 ####### 63 474 123 417 0 ###### 872 000 0 653 ####### 0 0 0 100 866 ####### 0 1 065 0 37 946 584 399 402 650 #### 1 798 682 0 0 ####### 0 ###### 0 ###### ##### 0 ####### 0 0 ###### 0 648 938 ###### #### ######## 38 599 ########

41 650 ###### 84 503 1 650 1 602 493 0 0 1 848 645 51 526 7 573 0 966 358 0 0 0 ####### 0 0 0 0 ####### 0 1 311 0 0 107 162 76 930 1 650 82 432 0 0 269 485 0 0 ###### 0 0 0 0 624 957 0 791 611 0 159 999 84 503 1 650 1 840 402 0 2 086 554

7 000 0 24 791 0 33 282 0 ####### 1 095 625 0 0 0 0 0 0 42 874 42 874 0 0 0 0 42 874 7 000 0 3 000 823 027 0 21 791 0 33 282 0 164 651 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 24 791 0 33 282 ###### 1 095 625

48 650 ###### 736 227 ##### ######## 430 473 ####### ####### 115 000 130 990 0 ###### 872 000 0 43 527 ####### 0 0 0 100 866 ####### 7 000 2 376 3 000 860 973 691 561 501 371 #### 1 914 396 0 164 651 ####### 0 ###### ###### ###### ##### 0 ####### 624 957 0 ###### 7 000 808 937 ###### #### ######## ###### ########
úprava č. 007 11 000 880 253 738 377 36 027 12 345 597 999 134 1 349 927 16 360 315 24 333

rozdiel 37 650 -112 966 -2 150 500 -625 498 -568 661 -280 776 -1 551 901 90 667

48 650 767 287 736 227 36 527 11 720 099 430 473 1 069 151 14 808 414 úpr. č. 006 úpr. č. 007 úpr. č. 010 rozdiel

LEGENDA ####### ####### ####### 106 291

0 ###### 130 990 0 7 760 737 0 43 527 8 050 254 0 56 801 56 801 56 801 0

0 0 0 0 292 269 0 292 269 0 ####### ####### 900 000 ########

0 0 0 0 2 234 578 0 2 234 578 0 205 000 255 000 468 320 213 320

0 ###### 130 990 0 ######## 0 43 527 ####### 0 ####### ####### ####### -436 516 

####### ####### ####### -694 008 

0 ###### 501 371 ##### 1 483 923 430 473 0 3 143 855 ####### ####### ####### ####### 610 000

0 0 0 0 0 0 164 651 164 651 0 ####### ####### 502 342 -531 793 

7 000 2 376 3 000 0 0 0 860 973 873 349 41 651 ####### 675 000 675 000 0

7 000 ###### 504 371 ##### 1 483 923 430 473 ####### 4 181 855 ####### 765 000 765 000 617 504 -147 496 
370 000 370 000 883 000 513 000

7 000 ###### 635 361 ##### ######## 430 473 ####### ####### ####### Kohézny fond ####### 180 000 180 000 0

100 866 0 100 866 0
                                                                                                       

7 000 ###### 736 227 ##### ######## 430 473 ####### ####### #######

Doprastav Strabag

SSŽ, SLOV - VIA

Strabag

915 000

164 651

5 727 430 spolufinancované stavby z fondov EÚ, EIB a JBIC

Dodávate ľ zatia ľ nevybratý

Skanska, VHS

   Štrukturálny fond 

16 405 396

16 304 530

100 866

10 577 100 v roku 2007 pokra čujúca  stavba

2 234 577

   Zdroje NDS spolu

   Fondy EÚ -  TEN-T na projektové práce

   SPOLU 2007

   Diaľničné  nálepky

   Úver č.2 NDS

SPOLU upravený rozpis záväzných ukazovate ľov ŠR pre NDS, a.s. na r.  2007

SÚČET CELKOM

   Úver č.1 NDS

    Štátny rozpo čet 2007 CELKOM

Združenie Žilina 

Inžinierske stavby Košice

    Potreby NDS  2006

8 050 254

4 647 779

292 269

    Štátny rozpo čet 2007 spolu (ŠR zdroj 111, 131, ŠR-strojné inv.úv er EIB 11C5, 13C5,JBIC 11C4, 13C4)

    Spolufinancovanie ŠR 2007 k fondom EÚ (zdroj  1 152, 1192, 1352, 1392)

Poznámka: 
zmeny oproti č. 

009/2007

Štátny rozpo čet,  kapitola MDPT DIAĽNIČNÉ NÁLEPKY + ÚVERY č.1 a 2 NDSPOTREBA,  aktualizovaná k 30. 6. 2007

Medzisú čet 2 - rýchlostné cesty

rozpis MF SR + NDS

Medzisú čet 3 - iné, technolog. vybavenie dia

POTREBY a ZDROJE investícií Národnej dia ľničnej spolo čnosti v roku 2007  v členení  pod ľa jednotlivých investi čných akcií so zapracovaním RO č. 10 , č.16 , č.25, č. 29 a č.34 MF SR (s navýšením  ŠR o 2,60 mld Sk)

Medzisú čet 1 - dia ľnice

Technologické vybavenie dia ľn. úsekov  Spolu

YTVSI 1557-1561

PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV ZDROJE  NDS celkom

   ZDROJE k dispozícii CELKOM

ITVSI 1566 -1572, 1589, 
1590, 1594

ITVSI 1575, 1576, 1588,

   Prostriedky EÚ 2007 celkom (ŠF+KF zdroje 1151,11 91,1351,1391,ŠF 2007- 2013)

EÚ fondy

Dodávatelia stavebných prác

v roku 2007 zahajovaná stavba

v roku 2007 dokon čená stavba

Doprastav

Inžinierske st. Košice + Tubau

Hydrostav

Taisei, Skanska

Váhostav

vypracoval: 3920A/ Ing. Potúčková kl.316

č. 010

  
8.1.2008


