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Obchodné meno:   Národná dia ľničná spolo čnos ť, a.s. 
Právna forma:    akciová spolo čnos ť 
Sídlo:     Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Dátum vzniku:    01.02.2005  
Výška základného imania:  3 144 579 271€  
Kontakt:     Tel.:  02/5831 1111  

          http: www.ndsas.sk 
Registrácia spolo čnosti:  Obchodný register Okresného súdu  

Bratislava I., 
Oddiel:     Sa, Vložka č. 3518/B 
IČO:     35 919 001 

 
 
 
NDS bola založená na základe zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene 
a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o NDS“). NDS bola založená na dobu neurčitú a podniká 
v súlade s predmetom podnikania zapísaným v obchodnom registri a na základe osobitných predpisov 
(§ 8 zákona o NDS). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: 
( Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  - ďalej len „ NDS“ alebo „spoločnosť “) 
  

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
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V roku 2012 začne plynúť ôsmy rok fungovania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej „NDS“). Počas 
svojej existencie si NDS obhájila postavenie a účel, pre ktorý bola založená. Rozvoj diaľnic a rýchlostných 
ciest, aký bol dosiahnutý v období existencie NDS, je najväčší z pohľadu kilometrov odovzdaných úsekov do 
prevádzky ako aj z pohľadu ich prípravy. Technika a systém zabezpečenia údržby a prevádzky diaľnic 
a rýchlostných ciest je na úrovni obdobných organizácií v najvyspelejších častiach Európy. 

V roku 2010 nastala zmena v spoplatnení cestnej infraštruktúry. Časť užívateľov spoplatnenej cestnej siete 
začala platiť formou mýtneho systému, čo sa prejavilo najmä v obchodnom pláne spoločnosti. Napriek 
komplikáciám, ktoré boli v úvodnom období prevádzky mýtneho systému, NDS v rozsahu svojich 
kompetencií zvládla tak výraznú zmenu v spoplatnení cestnej siete. V roku 2011 dokonca došlo k úplnému 
naplneniu, resp. k prekročeniu plánovaných tržieb z mýta. 
 
V oblasti investičnej výstavby sa v roku 2012 plánuje ukončenie výstavby 5,20 km diaľnic (v ½ profile) 
a zároveň pokračovanie v začatej realizácii stavieb v celkovej dĺžke 62,01 km. V oblasti prípravy je cieľom 
v zmysle investičného plánu ukončenie prípravy stavieb, aby mohla byť začatá ich výstavba v celkovej dĺžke 
73,24 km cestnej infraštruktúry, ako aj príprava ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. 
 

Na financovaní investičnej výstavby sa okrem dotácií zo Štátneho rozpočtu plánuje v najbližších rokoch v 
ešte väčšej miere využiť zdroje z  fondov EÚ. Optimalizáciou systému elektronického mýta sa otvára väčší 
priestor na použitie prostriedkov z tržieb mýta na financovanie investičnej prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest. Tieto skutočnosti sa odrážajú v pláne na rok 2012, ale hlavne vo výhľade na  roky 2013 
- 2017.  

Tvorba Podnikateľského plánu na rok 2012 vychádza z aktuálnych informácií, prognóz o stave ekonomiky 
Slovenskej republiky, legislatívy, zmluvných vzťahov NDS a tiež interných predpisov NDS v čase jeho 
prípravy.  
 
V nasledujúcich kapitolách sú bližšie popísané ciele a úlohy NDS a ich dopady na ekonomiku spoločnosti. 
  

ÚVOD 
 



     6 

  
 

 
                                                                                                                 Podnikateľský plán na rok 2012 

 

 
 
 
Koniec roka 2011 (3. a 4. Q) sa vyznačuje napätou situáciou na finančných trhoch a postupným 
ochladzovaním ekonomík najväčších obchodných partnerov Slovenskej republiky. Rast nemeckej 
ekonomiky sa takmer zastavil a rast vo Francúzsku, nášho 3. najväčšieho obchodného partnera, sa 
úplne zastavil. Oživenie globálnej ekonomiky podstatne oslablo a jej situácia je aj v nasledujúcom 
období vysoko neistá, najmä kvôli dlhovým problémom eurozóny. Dlhová kríza eurozóny v posledných 
mesiacoch otriasala svetovými trhmi, čo znižuje dôveru investorov a podnikateľov. Rovnako banky 
kvôli neistote obmedzujú úvery a držia sa radšej hotovosti. To všetko oslabuje rast, čo zadlženým 
krajinám ďalej komplikuje snahu dostať verejné financie pod kontrolu. 
 
 
Odhad vývoja základných makroekonomických ukazovate ľov na rok 2012 
 
HDP 
 
MMF vo svojej prognóze zo septembra 2011 odhadoval rast svetovej ekonomiky pre rok 2012 na 
úrovni 4 %, pričom zdôraznil, že ekonomiky silných krajín budú vykazovať oslabenie, na ktorom sa 
výraznou mierou budú podieľať krajiny eurozóny a to kvôli dlhovej kríze zadlžených členských krajín. 
Predikcie MMF a NBS zo septembra 2011 boli o niečo pesimistickejšie a predpokladali na Slovensku 
rast HDP na úrovni 3,3 %.  
Turbulencie na finančných trhoch a z toho plynúca neistota ale zhoršujú ekonomický výhľad eurozóny 
a predikcie Ministerstva financií SR z novembra 2011 sú ešte pesimistickejšie ako v septembri. 
Najnovšie odhady rastu HDP v roku 2012 sa znížili z 3,3 % iba na 1,7 %. Negatívnejší vývoj 
zahraničného dopytu po slovenských tovaroch spomalí rast exportov, investícií a zamestnanosti. 
Odhady ekonomického rastu najvýznamnejších obchodných partnerov SR na rok 2012 sa tiež znížili: 
Nemecko iba 0,7 %, Česká republika 1,0 %, Francúzsko 0,5 %. V roku 2012 by mal byť rast HDP na 
Slovensku ťahaný predovšetkým spustením nových investícií v automobilovom a elektrotechnickom 
priemysle. Prejaviť by sa malo aj vyššie čerpanie EÚ fondov mimo verejnej správy. 
 
 
Inflácia  
 
Predikcie MF SR zo septembra 2011 hovorili o raste cien na Slovensku viac ako 3 %. Z dôvodu 
pomalšieho hospodárskeho rastu na úrovni 1,7 % sa však očakáva pomalší rast cien. Zníženie 
zahraničného dopytu a s tým súvisiace nižšie rasty cien energií a komodít v roku 2012 stoja za 
znížením inflácie v nasledujúcom roku na 2,6%. Navyše v januári 2012 sa už neočakáva zvyšovanie 
regulovaných cien energií v takom rozsahu, ako sa predpokladalo v septembrovej predikcii. 
 
 
Trh práce 
 
Podľa septembrových predikcií sa na trhu práce očakávalo postupné zvyšovanie počtu zamestnaných 
osôb a nezamestnanosť na úrovni 12,6 %. Rast ekonomiky na úrovni 1,7% však nebude dostatočný, 
aby dokázal generovať nové pracovné miesta. Navyše v roku 2012 sa naďalej očakáva prepúšťanie 
vo verejnej správe a v železniciach v rámci potreby znižovania deficitu. Miera nezamestnanosti by sa v 
roku 2012 mal zvýšiť o 0,2% na úroveň 13,7% a od roku 2013 by mala opäť klesať na úroveň 13,1%. 
 
 
 
 
 
 

 

MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY 
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Ukazovate ľ v % Predpoklad   
na rok 2012 

HDP- rast 1,7 

CPI index spotrebiteľských cien (koniec roka) 2,6 

HICP  2,6 

Spotreba domácnosti- reálny rast 0,6 

Tvorba hrubého fixného kapitálu- rast 2,0 

Export- rast 6,1 

Import- rast 5,3 

Zamestnanosť  (VZPS) - rast 0,0 

Miera nezamestnanosti (VZPS) 13,7 

Priemerná nominálna mesačná mzda - rast 3,4 

Reálna mzda - rast 0,8 

 
Prameň:  
www.finance.gov.sk  výber  
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Prioritou NDS je príprava a výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.  
 
V roku 2012 plánujeme intenzívne pracovať na systémovej príprave jednotlivých úsekov diaľnic 
a rýchlostných ciest, ktoré sú definované v Programe pokračovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na 
rok 2011 – 2014. Týka sa to najmä  úsekov D4 Jarovce  - Ivánka sever, R2 Zvolen východ – Pstruša, R2 
Pstruša – Kriváň, R2 Ruskovce – Pravotice, R2 Žiar nad Hronom obchvat, R3 Tvrdošín – Nižná, R3 Dlhá – 
Sedliacka Dubová, R7  Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, R7 Bratislava – Dunajská Lužná a R7 
Dunajská Lužná – Holice. 
Pre rok 2012 je cieľom odovzdanie nových úsekov  do užívania motoristom v celkovej dĺžke 5,20 km 
diaľnic (v ½ profile). Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné ukončenie výstavby D1 Sverepec – Vrtižer, I. 
úsek, II. etapa, D1 Jablonov – Studenec, II. etapa (dobudovanie na plný profil).  
 
Prioritou investičnej výstavby je aj pokra čovanie v realizácii stavieb  D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek, D1 
Jánovce – Jablonov, II. úsek, D1 Dubná Skala – Turany, D1 Fričovce - Svinia a R4 Košice – Milhosť. 
 
V roku 2012 je cieľom ukon čiť prípravné práce a zaháji ť stavebné práce  na investičných akciách  D1 
križovatka na D1 Triblavina, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala,  D1 Turany – Hubová, D1 
Hubová – Ivachnová,  D3 Svrčinovec – Skalité ½ profil, R1 Protihluková stena Vlčkovce, R1 Protihluková 
stena Lehota a R1 Nová Baňa SSÚR, R2 Ruskovce – Pravotice ½ profil, R2 - Zvolen východ – Pstruša, R4 
SSÚR Šebastovce. Súčasne  príprava bude intenzívne  pokračovať na stavbách začínaných 
v nasledujúcom roku v zmysle  Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnica a rýchlostných ciest .  
 
Základnou prioritou prevádzky je zabezpe čenie prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej 
výkonnosti  diaľnic a rýchlostných ciest, čo znamená udržiavanie diaľnic a rýchlostných ciest v stave 
zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Cieľom aj pre rok 2012 je zvyšovanie štandardu poskytovaných 
služieb na diaľničných a cestných odpočívadlách a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, ako aj 
starostlivosť o majetok NDS. Špecifickými cieľmi prevádzky sú tiež zvyšovanie úrovne prehliadok tunelov, 
zlepšenie stavebno-technického stavu mostov a zabezpečenie efektívneho využívania IRSD v podmienkach 
NDS. 
 
Spustením elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony od roku 2010 sa aj v roku 2012 bude 
venovať pozornosť novým úlohám spojeným s prevádzkou mýtneho systému a kontrolou kvality 
dodávaných služieb za podpory dodávateľských firiem. 
 
Ďalšou významnou prioritou pre rok 2012 bude príprava aktivít spojených so zlú čením spolo čností NDS 
a SSC. Cieľom je pripraviť všetky procesy k tejto zmene tak, aby sa zabezpečil plynulý a bezproblémový 
prechod a neboli ohrozené plnenia všetkých úloh oboch spoločností. 
 
V roku 2010 bola spustená ostrá prevádzka I. etapy KIS (komplexného informačného systému), ktorá rieši 
najmä funkcionality potrebné na pokrytie procesu predaja a distribúcie diaľničných nálepiek a rozhrania na 
elektronický výber mýta a tiež proces mzdovej agendy. V rámci I. etapy KIS bol podporený aj kľúčový proces 
NDS „Príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií“ systémami na výkup pozemkov 
a spracovanie súvisiacich grafických a geografických informácií (GIS) a  riadenie investičnej výstavby (RIV). 
Pre rok 2012 je cie ľom využíva ť nasadené funkcionality  KIS pre zefektívnenie procesov spoločnosti 
a spusti ť zvyšnú časť funkcionality KIS . Významnou prioritou pre rok 2012 je teda plné pokrytie 
predmetu hlavnej činnosti NDS integrovaným informačným systémom v oblasti spracovania ekonomických 
informácií, účtovníctva a financií, evidencie a účtovania, správy a údržby majetku, logistiky, personalistiky a 
mzdovej agendy, podpory systému správy registratúry, podpory pre elektronický obeh a schvaľovanie 
dokumentov, podpory získavania, spracovania a poskytovania manažérskych informácií, riadenia investičnej 
výstavby, spracovania dopravných informácií a dispečerského riadenia. 
 

HLAVNÉ CIELE SPOLO ČNOSTI V ROKU 2012 
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Kvalitné informovanie verejnosti je trvalou prioritou NDS, rok 2012 bude zameraný na zvýšenie 
komunikácie. Významnou oblasťou sú všetky aktivity, ktoré sa dotýkajú premávky, a to predovšetkým 
bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenia miery interakcie medzi motoristom a NDS. Pre bežnú verejnosť 
sa budú aj v roku 2012 najmä v krízových lokalitách organizovať stretnutia s občanmi, s problematikou 
majetkového vysporiadania a výstavby samotnej.  
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Činnosť odboru masmediálnej komunikácie a PR v NDS bude zameraná hlavne na zvýšenie 
komunikácie, či už externej, alebo vnútropodnikovej. 
Priestor na jej zlepšenie vidíme vo väčšom využití elektronickej formy komunikácie. Z veľkej časti 
bude preto komunikácia s občanmi, médiami a  študentmi zabezpečovaná prostredníctvom nového 
portálu NDS.  
 
Prostredníctvom komunikačných centier, a tiež v spolupráci s médiami, chceme naďalej poskytovať čo 
najkvalitnejšie služby a informácie, a to najmä v investi čnej oblasti.     
Priame informovanie verejnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska je súčasťou stratégie NDS. Pre 
bežnú verejnosť organizujeme najmä v krízových lokalitách stretnutia s občanmi, ktoré sa venujú 
problémom majetkového vysporiadania a výstavby samotnej. Cieľom je zorganizovať takéto stretnutia 
vo všetkých lokalitách, kde sa výstavba začína, alebo už prebieha. Prioritne by sme sa chceli venovať 
problémom obyvateľov, ktorých sa dotýka výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. 
 
V prevádzkovej oblasti  bude komunikácia zameraná na hlavného klienta NDS, ktorým je motorista. 
Naďalej sa budeme zaoberať segmentom služieb, ktorý NDS motoristom poskytuje.  
 
Na úrovni komunikácie s médiami  by sme radi vytvorili priestor pre širšiu poznateľnosť aktivít, ktoré 
realizuje NDS aj prostredníctvom organizácie pravidelných ranných stretnutí s generálnym riaditeľom. 
 
Ďalšou oblasťou, ktorej by sme sa veľmi radi venovali sú všetky aktivity, ktoré sa dotýkajú premávky, 
a to predovšetkým bezpečnosti cestnej premávky  a zvýšenie miery interakcie medzi motoristom 
a NDS. Vytvorením mediálneho centra dopravných informácií by sme chceli prispieť k lepšiemu 
a okamžitému informovaniu motoristov o aktuálnom dianí na diaľniciach a rýchlostných cestách. 
Problematike bezpečnosti cestnej premávky sa plánujeme venovať aj organizáciou športových 
podujatí pre verejnosť, spojených s nenásilnou edukáciou. 
 
Nemenej významným cieľom bude zvýšiť mieru informovanosti vo vnútri firmy  a posilniť povedomie 
zamestnanca NDS. Vzhľadom na diferencované počty zamestnancov, jednak v rámci SR ako aj 
v rámci prístupu k elektronickým dátam (cca 700 pracovníkov je v robotníckych profesiách), je nutné 
oživiť komunikáciu medzi týmito ľuďmi priamo vo firme. Tento cieľ sa pokúsime splniť prostredníctvom 
firemného časopisu, ktorý NDS vydáva od roku 2010. Na základe veľmi dobrej odozvy z 
predchádzajúcich rokov budeme pokračovať v korporátnych aktivitách, ktorých cieľom je spoznávanie 
zamestnancov firmy – teambuildingové aktivity, športové hry, výročie vzniku firmy a pod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PUBLIC RELATIONS 
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V oblasti zahraničných vzťahov kancelária GR zabezpečuje v zahraniční prezentáciu NDS a vykonáva 
aktivity smerom ku zahraničiu. Prioritne spracováva informácie poskytované zahraničnými subjektmi, 
spolupodieľa sa na riešení úloh z oblasti cestnej dopravy v európskom regióne, plní podmienky pre 
členstvo v medzinárodných organizáciách, navrhuje účasť na odborných podujatiach, aktívne 
nadväzuje komunikáciu so zahraničnými organizáciami, spolupracuje pri nominácii zástupcov do 
technických výborov a koordinuje účasť zahraničných partnerov na medzinárodných konferenciách 
a seminároch konaných na území SR. 
 
Prednostne je zabezpečovaná komunikácia s najdôležitejšími medzinárodnými organizáciami, 
v ktorých je NDS členom:                                          
 

• Svetová cestná asociácia – WRA / PIARC 
- asociácia koordinuje spoluprácu jej členov v rôznych oblastiach cestnej infraštruktúry 

a cestnej dopravy. Činnosti členov asociácie prebiehajú v technických výboroch asociácie 
a tematicky sú zamerané na: 

a) udržateľnosť cestných dopravných systémov, 
b) zvyšovanie prínosu služieb, 
c) bezpečnosť cestnej premávky, 
d) kvalitu cestnej infraštruktúry. 

• Medzinárodná cestná federácia – IRF 
- federácia prispieva k harmonizácii štandardov technických predpisov v rámci členských 

krajín, pomáha pri plánovaní a uskutočňovaní programov týkajúcich sa zlepšenia 
a rozšírenia cestnej siete, zabezpečuje vzdelávacie a školiace programy týkajúce sa 
rozvoja a údržby ciest a dopravných systémov. 

• Medzinárodné združenie spoločností vyberajúcich mýto – ASECAP 
- poslaním združenia je presadzovať mýto ako efektívny nástroj pre financovanie údržby 

diaľnic a ostatnej prioritnej cestnej infraštruktúry. 
• Medzinárodná tunelárska asociácia – ITA / AITES 

- asociácia svojimi aktivitami napomáha zlepšovať plánovanie, projektovanie, výstavbu, 
údržbu, bezpečnosť tunelov a podzemných priestorov. 

• Medzinárodná federácia pre betónové konštrukcie – FIB 
- federácia v zmysle štatútu rozpracováva na medzinárodnej úrovni problematiku 

betónových konštrukcií s ohľadom na ich ekonomické, technické, estetické 
a environmentálne charakteristiky. 

 
Priebežne je zabezpečovaná komunikácia aj s partnerskými organizáciami v celosvetovom meradle. 
Kancelária generálneho riaditeľa operatívne spracováva písomné informácie do požadovanej 
jazykovej úpravy a pre potreby NDS koordinuje preklady požadovaných dokumentov. 

  

ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 
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Komplexný informa čný systém  bol obstaraný v roku 2009 na základe strategických zámerov NDS 
s cieľom automatizovať kľúčové procesy a tiež efektívnejšie a kvalitnejšie využiť údajovú základňu 
spoločnosti.  

 
Logická architektúra vychádza zo snahy plne pokryť predmet hlavnej činnosti NDS pri rešpektovaní 
stanovených priorít riešenia. Architektúra bola rozdelená do niekoľkých procesných domén, ktoré 
zastrešujú jednotlivé informačné systémy. 

 
Systémom podporované činnosti pokrývajú nasledovné oblasti: 

- spracovanie ekonomických informácií, účtovníctva a financií, 
- evidencia a účtovanie, správa, údržba majetku, 
- logistika, 
- personalistika a mzdová agenda, 
- podpora systému správy registratúry, 
- podpora pre elektronický obeh a schvaľovanie dokumentov, 
- podpora získavania, spracovania a poskytovania manažérskych informácií, 
- riadenie investičnej výstavby, 
- spracovanie dopravných informácií a dispečerské riadenie. 

 
Samotné riešenie je rozdelené na dve etapy. V rámci  Etapy I boli do produkcie odovzdané 
základné procesy NDS  s ohľadom na avizované priority riešenia. Ide predovšetkým o tieto 
komponenty: 

- funkcionalita finančného účtovníctva pre pokrytie kompletných finančných výkazov – SAP FI, 
- pokrytie procesu predaja a distribúcie diaľničných nálepiek (bez prípravy a plánovania tlače) -  

SAP SD, SAP MM, 
- rozhranie ETC – SAP FI, 
- rozhranie SPIN – SAP FI, 
- pokrytie procesu mzdovej agendy s integráciou SAP HR– rozhraním na Dochádzkový systém 
- Integračná platforma ako základný integračný nástroj. 

 
Kľúčový proces NDS „Príprava a výstavba dia ľnic a rýchlostných komunikácií“  bol v rámci 
Etapy I pokrytý nasledovnými modulmi (v Etape I bez integrácie na ďalšie časti riešenia): 

- GIS – výkup pozemkov a spracovanie súvisiacich grafických a geografických informácií (GIS) 
a realizácia externého rozhrania na kataster nehnuteľností, 

- RIV – proces riadenia investičnej výstavby.  
 
V Etape II  implementácie KIS boli realizované a v máji 2011 odovzdané nasledovné funkcionality: 

o  Business Intelligence – BI (ETC reporty, prevádzkové reporty), 
o  Procesná Integrácia – PI – automatizácia pracovných postupov, 
o  Portál, 
o  Document Management Systém - DMS a Registratúra – REG, 
o  Dopravný Informačný Systém – DIS, 

- integrácia GIS a RIV nasadených v Etape I s ostatnými systémami, 
- ďalšia funkcionalita SAP (moduly PM,CO,REM,PS,FI-AA,FI-TV, komponenty ZF a STAZ) 

vrátane integrácie s ostatnými systémami. 

KIS – KOMPLEXNÝ INFORMA ČNÝ SYSTÉM  
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Niektoré ďalšie procesy sú predmetom implementácie v rámci schváleného harmonogramu.  
 
Výsledná realizácia  bude vyzerať nasledovne: 
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Cieľom spoplatnenia cestnej infraštruktúry je zabezpečiť jej kvalitný stav a rozvoj. V súčasnosti (od 
roku 2010) sa finančné prostriedky získavajú nielen prostredníctvom časového spoplatnenia (diaľničné 
nálepky), ale aj výkonného spoplatnenia (elektronický výber mýta). 
 

1. PREDAJ  DIAĽNIČNÝCH  NÁLEPIEK 

V zmysle zákona  č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje 
NDS výrobu, distribúciu, predaj a výmenu diaľničných nálepiek. Prostriedky získané z výberu 
poplatkov, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom NDS. 

 
Každoročne opakujúcou sa nezastupiteľnou úlohou je výroba nálepiek v dostatočnom predstihu 
v štruktúre a cenovej úrovni v zmysle Smernice  EP a Rady 1999/62 ES. 

 
Pri časovom spoplatnení sú zavedené 2 typy nálepiek, nálepka pre osobné motorové vozidlá 
a nálepka pre prípojné vozidlá. Úhrada za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest formou nálepky je  
povinná pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5t a pre vozidlá kategórie M1. Nálepka pre prípojné vozidlá 
O1 a O2 je určená pre kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na celkovú hmotnosť jazdnej 
súpravy.  
 
Od roku 2012 nastane zmena v časovej platnosti diaľničných nálepiek. Nálepky budú mať platnosť 
rok, mesiac a 10 dní.  
 
V celom procese výroby, distribúcie a predaja je nevyhnutná pravidelná kontrola distribučných 
a predajných miest a kontrola osobných motorových vozidiel alebo jazdných súprav  v spolupráci 
s Policajným zborom SR. 

 
V roku 2012 bude taktiež opätovne preverená správnosť označenia všetkých úsekov, ktoré majú byť 
spoplatnené a v spolupráci s prevádzkovým úsekom bude zabezpečené správne označenie 
informatívnych tabúľ na hraničných priechodoch. 
 
Právne normy súvisiace so spoplatnením diaľnic a rýchlostných ciest formou nálepky: 

• Zákon o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov 
• Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 

410/2011 Z.z. zo dňa 15. novembra 2011,ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov 
diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej 
umiestnenia na motorovom vozidle 

• Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 417/2011 Z. z. zo dňa 9. novembra 2011, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové 
vozidlá a jazdné súpravy 

 

 

 

 

SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  
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2. ELEKTRONICKÝ  VÝBER  MÝTA 

Slovenský projekt systému elektronického výberu mýta je vo svete unikátny tým, že pokrýva okrem 
diaľnic a rýchlostných ciest aj ve ľký rozsah ciest prvej triedy , a to najvyspelejšou technológiou 
satelitného výberu mýta. Navrhované riešenie mýtneho systému bolo pripravené na mieru tak, aby čo 
najviac splnilo potreby koncových užívateľov. Je založené na GPS – GSM technológii, ktorá má 
zabezpečiť maximálnu flexibilitu pri zvládnutí nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej 
siete počas nasledujúcich rokov. 

 
Pri spoplatňovaní je od 1. januára 2010 platný princíp „platíš koľko prejazdíš". Používatelia v rámci 
danej kategórie vozidiel majú rovnako nastavené parametre. Cena je okrem prejazdených kilometrov 
závislá aj od emisnej triedy, hmotnosti, počtu náprav vozidla a typu použitej komunikácie. 
 
Spoplatnené vymedzené úseky ciest sú rozdelené na mýtne úseky. Elektronický mýtny systém 
používa satelitnú technológiu, ktorá prostredníctvom GPS určuje, či sa vozidlo nachádza na 
spoplatnenom úseku a umožňuje výpočet a vyrubenie mýta počas jazdy vozidla v ľubovoľnom 
jazdnom pruhu bez zníženia rýchlosti a obmedzenia jazdy.  
Motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta musia byť zaregistrované do systému 
elektronického výberu mýta. 
 

Právny základ  pre zavedenie a prevádzku systému elektronického výberu mýta v Slovenskej 
republike vytvorilo schválenie nasledujúcich noriem v priebehu rokov 2006-2011: 

• Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov 
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

• Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 
160/2011 Z. z. z 27. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v 
znení neskorších predpisov,  

• Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z. v platnom znení, ktorým sa 
ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií 

• Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 
292/2011 Z. z., z 8. septembra 2011, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, 
rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších. 

 
Ďalším dôležitým členom projektu systému elektronického výberu mýta je spoločnosť Logica, ktorá 
získala kontrakt na dodávku služieb nezávislého znalca . Kontrakt zahŕňa kontrolu rozsahu a 
parametrov plnenia služby elektronického výberu mýta a je uzavretý na 13 rokov. 
Logica pri dodávke služieb využíva znalosti expertov na projektové riadenie v oblasti inteligentných 
transportných systémov. Na projekte spolupracuje aj špecializované validačné centrum Logica v Brne. 
 

DĹŽKA SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Rok 2011/2012  
Celková dĺžka spoplatnených diaľnic – 396 km 
Celková dĺžka spoplatnených rýchlostných ciest –  227 km 
Celková dĺžka spoplatnených ciest 1. triedy – 1 386 km. 
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SPÔSOB VÝPOČTU MÝTA 
 

Sadzbu mýta upravuje § 5 zákona č. 25/2007 Z.z. v platom znení, podľa ktorého  sa sadzba mýta za  
1 km vymedzeného úseku cesty určí pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hm otnosti 
vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a m otorových vozidiel umož ňujúcich prepravu 
viac ako deviatich osôb vrátane vodi ča. Spôsob výpočtu sadzby mýta zohľadňuje emisnú triedu 
EURO a počet náprav vozidla. Výška sadzby mýta je stanovená v nariadení vlády Slovenskej 
republiky č. 350/2007 Z.z. v platnom znení.    
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Obrázok č. 1 

SPOPLATNENÁ SIEŤ 

 



           

 18 

 
                                                                                                                 Podnikateľský plán na rok 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obchodné aktivity NDS , ktoré predstavujú vlastný zdroj príjmov  na financovanie bežnej činnosti, 
prevádzky na diaľniciach a rýchlostných cestách, finančnej oblasti a čiastočne aj investičnej oblasti, 
majú nasledovnú štruktúru: 
    

• tržby z elektronického výberu mýta, 
• tržby z predaja diaľničných nálepiek, 
• tržby z nájmov,  
• tržby zo služieb,  
• tržby z činnosti Školiaceho strediska v Liptovskom Jáne, 
• tržby zo služieb PPP. 

 

Okrem uvedených tržieb z vlastných výrobkov a služieb sú vo vlastných zdrojoch zahrnuté aj ostatné 
výnosy, a to napr. tržby z fakturácie energií, náhrady od poisťovní atď. 
 
Od roku 2010 je obchodný plán významne ovplyvnený zmenou spoplatnenia cestnej infraštruktúry, 
a to zavedením elektronického výberu mýta. 
 
Od roku 2011 je obchodný plán NDS ovplyvnený aj zmenou ceny diaľničných nálepiek. Cena 
diaľničných nálepiek sa nemenila od roku 2005, pričom naopak, dĺžka cestnej infraštruktúry vo 
vlastníctve a správe NDS (diaľnice a rýchlostné cesty) sa pre užívanie motoristov od stavu v roku 
2006 do roku 2009 zvýšila o viac ako 45%, s čím je spojený nárast priamych aj nepriamych nákladov 
NDS na správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest. 
 

Obchodný plán vychádza z aktuálnych informácií o stave ekonomiky, legislatívy, zmluvných vzťahov 
NDS v čase jeho prípravy a tiež z predpokladov vývoja v roku 2012 založených na štatistických 
údajoch minulých rokov, zámeroch spoločnosti v obchodných aktivitách a cenových stratégiách NDS. 

 

1. SPOPLATNENIE  DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST  I. TRIEDY 
 

1.1. PREDAJ DIAĽNIČNÝCH NÁLEPIEK - ŠTRUKTÚRA, SADZOBNÍK ÚHRAD, PLÁN PR EDAJA 

 

Typ nálepky 
Plán predaja 
v ks na rok 

2012 

Cena v EUR 
na rok 2012 

( s DPH) 

Predaj v EUR 
bez DPH 

Predaj v EUR 
s DPH 

Ročná 
do 3,5 t  705 000 50  29 375 000     35 250 000    

O1, O2 2 990 50  124 583  149 500    

Mesačná 
do 3,5 t  400 000 14  4 666 667 5 600 000    

O1, O2 8 000 14  93 333 112 000 

10-dňová 
do 3,5 t 1 780 000 10  14 833 333 17 800 000 

O1, O2 21 400 10  178 334 214 000 

Spolu  2 917 390  49 271 250 59 125 500 

OBCHODNÝ PLÁN 
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Pri stanovení predpokladaného príjmu sa vychádza zo štruktúry a počtu predaných nálepiek v 
predchádzajúcom roku, z predpokladaného nárastu dopravy a zmeny časovej platnosti nálepiek pre 
rok 2012. 
Platnos ť dia ľničných nálepiek:  
 

• s ročnou  platnosťou platí do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,  
• s mesačnou platnosťou je platná 30 dní vrátane d ňa označenia,  
• s 10-dňovou platnosťou je platná  10 dní vrátane d ňa označenia.    

 

1.2.  ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA - ŠTRUKTÚRA, SADZOBNÍ K ÚHRAD 
 
Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov dia ľnic a ciest pre motorové vozidlá  
 

Kategória vozidla 
Emisná trieda 

EURO 0 - II EURO III EURO IV, V, EEV 

Nákladné 
vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,093 € 0,086 € 0,083 € 

12 t a viac 

2 nápravy 0,193 € 0,183 € 0,179 €  

3 nápravy 0,202 € 0,193 € 0,189 € 

4 nápravy 0,209 € 0,199 € 0,196 € 

5 náprav 0,206 € 0,193 € 0,189 € 

Autobusy 
3,5 t – do 12 t 0,090 € 0,086 € 0,083 € 

12 t a viac 0,186 € 0,176 € 0,173 € 

Ceny sú uvedené v EUR/km bez DPH. 

 
 
Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I.  triedy  
 

Kategória vozidla 
Emisná trieda 

EURO 0 - II EURO III EURO IV, V, EEV 

Nákladné 
vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,070 € 0,063 € 0,063 € 

12 t a viac 

2 nápravy 0,146 € 0,136 € 0,136 € 

3 nápravy 0,153 € 0,146 € 0,143 € 

4 nápravy 0,156 € 0,149 € 0,146 € 

5 náprav 0,153 € 0,146 € 0,143 € 

Autobusy 
3,5 t – do 12 t 0,066 € 0,063 € 0,063 € 

12 t a viac 0,139 € 0,133 € 0,110 € 

Ceny sú uvedené v EUR/km bez DPH. 
 
 
 

2. PLÁN TRŽIEB A VÝNOSOV 

 
Tržby a výnosy sú rozdelené do dvoch skupín:  
 

• tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 209 319 tis. €,  
• ostatné výnosy 247 133 tis. €.   

 
Celkové výnosy pre rok 2012 predstavujú 456 452 tis. €.   

V časti ostatné výnosy sú zahrnuté aj výnosy v celkovej sume 198 188 tis. €, ktoré sú účtovným dopadom 
do výnosov, ale nie sú výnosom viažucim sa na príjem (viď. časť 2.2.3), ide o: 

• zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet karty, 
• zúčtovanie časového rozlíšenia ETC.    

 
 

Príloha č. 2,6,9 



  
 

 
                                                                                                                 

2.1.  TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝ
 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
(riadok . 5 Výkazu ziskov a strát –
 

2.1.1. Tržby z elektronického výberu mýta
 

Tržby z elektronického výberu mýta 
Predpokladaný príjem do štátneho rozpo
 
Oproti roku 2011 sa uvažuje len mierny
z titulu zvýšenia intenzity dopravy
plánovaný. 
 
Predpokladané tržby vychádzajú zo sadzby mýta stanoveného za 1 km vymedzeného úseku cesty 
určeného pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a
hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umož
vodiča. 
 
Čistý príjem z elektronického výberu mýta, 
zavedenia mýta na základe zmluvných vz
nezávislého znalca, poradenstvo k
ETC – fleet karty je predpokladaný pre rok 
 

2.1.2. Tržby z predaja dia ľ č

 
Tržby z predaja diaľničných nálepiek sú predpokladané
 
Oproti roku 2011 sa uvažuje 5%-ný nárast tržieb z
časovej platnosti diaľničných nálepiek a s
 
Tieto tržby zohľadňujú predaj diaľnič
prípojné vozidlá, ak celková hmotnos
porovnaní s predchádzajúcim rokom o
 

2005 2006 2007 2008

47 58 70 76

Výnosy z elektronického výberu mýta

Výnosy z diaľničných nálepiek a mýta s výhľadom na roky
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PREDAJA VLASTNÝCH VÝ ROBKOV A SLUŽIEB   

predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú sumu 209 319 tis. €.  
– Príloha č.9), tieto pozostávajú z nasledovných tržieb

elektronického výberu mýta  

elektronického výberu mýta pre rok 2012 sú predpokladané vo výške 154 675
Predpokladaný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 1 448 tis. €. 

len mierny (1%-ný) nárast tržieb z ETC. Významnejší nárast tržieb ETC
titulu zvýšenia intenzity dopravy, rozšírenia spoplatnenia a zmeny sadzieb mýta nie je pre rok 201

Predpokladané tržby vychádzajú zo sadzby mýta stanoveného za 1 km vymedzeného úseku cesty 
ie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a

motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb 

elektronického výberu mýta, t.j. výnos po znížení o náklady na dodávate
základe zmluvných vzťahov – SkyToll, a.s., náklady na dodávku služieb 

, poradenstvo k ETC, bankové poplatky a dopad postúpenia
ný pre rok 2012 vo výške 44 415 tis. €. 

predaja dia ľničných nálepiek  

ných nálepiek sú predpokladané vo výške 49 271 tis. €.   

ný nárast tržieb z predaja diaľničných nálepiek, ktorý vychádza zo zmeny 
ných nálepiek a s tým spojenej zvýšenej ceny.  

ľničných nálepiek pre vozidlá do 3,5 tony a diaľničné
prípojné vozidlá, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t, pričom v tejto kategórii vozidiel je 

predchádzajúcim rokom očakávaný nárast počtu osobných automobilov. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

74

34
47 49 52 54 57

142

153 155 158
159 162

Výnosy z elektronického výberu mýta Výnosy z predaja diaľničných nálepiek

Výnosy z diaľničných nálepiek a mýta s výhľadom na roky 2013 - 2017 v mil. 
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tržieb:  

154 675 tis. €. 

Významnejší nárast tržieb ETC, 
zmeny sadzieb mýta nie je pre rok 2012 

Predpokladané tržby vychádzajú zo sadzby mýta stanoveného za 1 km vymedzeného úseku cesty 
ie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej 

ujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane 

náklady na dodávateľa 
náklady na dodávku služieb 

dopad postúpenia pohľadávok z tržieb 

ných nálepiek, ktorý vychádza zo zmeny 

é nálepky určené pre 
tejto kategórii vozidiel je v 

 

 

2016 2017

60 63

162 166 169

Výnosy z predaja diaľničných nálepiek

2017 v mil. € bez DPH

Príloha č. 2 
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Poznámky ku grafu: 
Roky 2005-2010  zohľadňujú skutočné údaje, rok 2011 je očakávaná skutočnosť a roky 2012 – 
2017 sú plánované údaje.  
Uvedené výnosy z elektronického výberu mýta sú v celkovej výške tržieb, nie je uvedený čistý 
výnos, teda výnos ponížený o náklady spojené so zavedením mýta. 

 
2.1.3. Tržby z nájmov 

 
Tržby z nájmov vlastného majetku, ktorý vecne a administratívne spravuje prevádzkový úsek za rok 
2012 predpokladáme vo výške 3 348 tis. € . Oproti predchádzajúcemu roku je predpokladaný mierny 
pokles v súvislosti s pretrvávajúcou hospodárskou krízou, ktorá sa prejavuje aj v oblasti prenájmu.  
 
Finančné prostriedky získané z nájmu majetku vo vlastníctve NDS, sú hlavne nájmy:  

• časti diaľničných odpočívadiel a tunelov na osadenie technických prostriedkov mobilných 
operátorov, informačných tabúľ a totemov, 

• časti diaľničných odpočívadiel na účely výstavby a prevádzkovania ČSPH, motelov 
a motorestov, 

• objektov služieb v majetku NDS na diaľničných odpočívadlách, 
• nebytových priestorov, ktoré sú súčasťou stredísk správy a údržby diaľnic/stredísk správy 

a údržby rýchlostných ciest (napr. kancelárie). 
 

2.1.4. Tržby zo služieb údržby   
 

Tržby zo služieb údržby sú tržby získané  za poskytnutie  služieb - výkonov pre cudzie subjekty, na 
základe zmluvy alebo objednávky (VÚC, SSC, obce). Ide hlavne o údržbu cestnej siete vlastnými 
mechanizmami v letnom a zimnom období. Pre rok 2012 ich predpokladáme vo výške 1 489 tis. € . 
 
Výška a časové rozloženie príjmov je významne ovplyvňované faktormi – demografickými a 
geografickými informáciami a sezónnosťou. Najväčší význam má faktor času a poveternostných 
podmienok. 
 

2.1.5. Tržby  Strediska  Liptovský  Ján 
 

Tržby za poskytnutie služieb v Stredisku  Liptovský  Ján predpokladáme vo výške 72 tis. € . 
V porovnaní s rokom 2011 sú tržby zo služieb na porovnateľnej úrovni.   
Správu a obchodné aktivity Strediska Liptovský Ján administratívne zabezpečuje Odbor služieb a 
predaja v rámci finančného úseku NDS. 
 

2.1.6. Tržby  zo služieb PPP 
 

V roku 2012 sa predpokladajú aj tržby z činnosti investičného úseku, ktoré súvisia s prípravou PPP 
projektov pre MDVRR. Tieto tržby zo služieb PPP sú plánované vo výške 463 tis. € . 
 
2.2.     Ostatné výnosy       

                                                    
Ostatné výnosy predstavujú sumu 247 133 tis. €.  
(riadok č. 07,19,22,38 Výkazu ziskov a strát – Príloha č.9) 
 

2.2.1. Výnosy  z predaja majetku  
(Výkaz ziskov a strát riadok č. 19 – Príloha č.9) 
 

Spoločnosť plánuje predať prebytočný majetok v celkovej výške 35 tis. € , ktorý je pozostatkom opráv na D 
a RC, v NDS prakticky nevyužiteľný a prípadne odpredaj nepoužiteľného majetku. 
 

Príloha č. 6 
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2.2.2. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti        
(Výkaz ziskov a strát časť z riadku č. 22, 38 – Príloha č.9) 
 

Najvýznamnejšou položkou je zúčtovanie  dotácií do výnosov  v celkovej sume 42 693 tis. €, v tejto sume 
je zahrnuté: 

 
• zúčtovanie neinvesti čných dotácií  vo výške 28 334 tis. € , ide o bežné transfery na opravy 

a údržbu D a RC a dotácie na hospodársku mobilizáciu v plánovanej sume 13 tis. €. 
• ďalej je to pomerná časť investi čných dotácií  vo výške 14 346 tis. € , ktorá zodpovedá 

časti odpisov majetku, ktorá bola financovaná dotáciami štátneho rozpočtu a EÚ fondov 
 
Ďalšou položkou sú výnosy vo výške 6 217 tis. €, ktoré tvoria:  
 

• aktiváciu vlastných nákladov na investičnú prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných 
ciest vo výške 6 025 tis. €, 

• ostatná suma tvorí tržby z fakturácie za elektrickú energiu, vodu, spotrebu zemného 
plynu a tepla, ktoré sú dodané  v súvislosti  s poskytnutým  nájmom  nehnuteľností  a 
finančné výnosy získané zo zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov na 
bežnom účte v celkovej sume 192 tis. €. 

 
 

2.2.3. Ostatné výnosy – dopady zú čtovania ETC 
 

V ostatných výnosoch sú účtované od roku 2010 aj dve položky súvisiace s ETC, ide o účtovný dopad bez 
väzby výnosov na príjem: 

• zúčtovanie dopadu postúpenia poh ľadávok z tržieb ETC - fleet  karty   -  vo výnosoch je 
plánovaný výnos ETC – fleet karty ponížený o dopad z postúpenia pohľadávky 98 934 tis. € , na 
druhej strane v nákladoch je plánovaná plná suma výnosov z tržieb ETC – fleet karty 106 061 tis. 
€, rozdiel vo výške 7 127 tis. €  zvyšuje nákladovú časť, 

• zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC   -  vo výnosoch je plánovaná suma v 
celkovej výške nákladov na SkyToll 99 254 tis. €  oproti nákladom účtovaným v položke služby 
v plnej výške 99 254 tis. €. V položke ostatné náklady sú zúčtované náklady po časovom rozlíšení 
nákladov na služby ETC – SkyToll v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby 
trvania zmluvy - v roku 2012 vo výške 59 986 tis. €. 
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Investi čný plán  je základným dokumentom a nástrojom, pomocou ktorého sa riadi a koordinuje  
činnos ť jednotlivých odborov a oddelení investi čného úseku.  
 
Konštrukcia investičného plánu vychádza z Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 a z Operačného programu Doprava.   
 

1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA    

 
Investičný úsek realizuje dopravnú politiku štátu v oblasti rozvoja a výstavby diaľnic a rýchlostných 
ciest. K strategickým cieľom patrí stabilizácia polohy trás diaľnic a rýchlostných ciest v území so 
zohľadnením širších medzinárodných aj vnútroštátnych súvislostí, najmä dopravných ťahov, ktoré sú 
súčasťou európskych multimodálnych koridorov (TINA, TEM). 
 
Krátkodobým až strednodobým cieľom je výstavba jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 
v zmysle platnej koncepcie a ich odovzdávanie motoristickej verejnosti do užívania.    
 

2. TRVALÉ ZÁMERY     

 
1. plynulá a včasná príprava jednotlivých stavieb, technické a environmentálne posúdenie variantov 

trás, 
2. inžiniersko-geologické a ostatné prieskumy, 
3. zabezpečenie vydania všetkých povolení pre stavbu, 
4. zvyšovanie kvality všetkých stupňov projektovej dokumentácie, 
5. včasná a komplexná príprava geodetických podkladov a majetkovoprávne vysporiadanie, 
6. výstavba úsekov D a RC podľa stanovených časových horizontov,  
7. zvyšovanie kvality stavebných prác koordinovaním činností na stavbe, zabezpečením stáleho 

odborného dozoru a operatívnym riešením problémov vzniknutých počas realizácie, 
8. včasné zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí pre hotové dielo a jeho odovzdanie do užívania 

s minimálnym množstvom závad, 
9. mimoriadnu pozornosť venovať príprave a výstavbe tunelov, ktoré sú najnáročnejšími objektmi z 

pohľadu výstavby aj prevádzky. 
 

3.  INVESTIČNÝ PLÁN NA ROK 2012  

 
V zmysle investičného plánu sú potreby pre rok 2012 plánované vo výške 298 267 tis. € . 

 
3.a INVESTIČNÝ PLÁN – PRÍPRAVA A VÝSTAVBA DIA ĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST 

 
Pre rok 2012 sú plánované investičné potreby na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo 
výške 266 114 tis. €  v štruktúre: 

- príprava a výstavba diaľnic vo výške 178 252 tis. €, 
- príprava a výstavba rýchlostných ciest vo výške 82 359 tis. €, 
- nároky a nezazmluvnené projekty vo výške 5 503 tis. €. 

 

INVESTIČNÝ PLÁN 
 

Príloha č. 3,4 
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Z celkovej sumy investícií na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest pre rok 2012 vo výške 
266 144 tis. €   tvoria náklady : 

- na majetkovoprávne vysporiadanie vo výške  77 222 tis. €   - plánované prostriedky sú 
nevyhnutne potrebné na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v mieste stavieb a na 
vyplatenie nájmov, na služby za majetkovoprávne vysporiadanie, na výkupy porastov 
určených k likvidácii, 

- na prípravu verejnej práce vo výške 9 312 tis. €  - plánované prostriedky v roku 2012 vyplynuli 
zo stavu zazmluvnenia jednotlivých dokumentácií v príprave verejných prác, 

- na stavebné práce, spolu s valorizáciou a nákladom na technológiu v objeme  179 580 tis. €.   
 
Z plánovaných investi čných akcií pre rok 2012 je predpokladaný: 
 
Plán odovzdania nových úsekov do užívania v roku 20 12:  

D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, 2 etapa (križovatky)                 0,00 km 
D1 Jablonov – Studenec, II. etapa (dobudovanie na plný profil)  5,20 km 
Spolu – Diaľnice                                5,20 km 
Spolu – Rýchlostné cesty                   0,00 km 

 
Plán pokra čovania realizácie v roku 2012: 

D1Jánovce – Jablonov I. úsek      9,00 km 
D1 Jánovce – Jablonov II. úsek        9,54 km 
D1 Dubná Skala – Turany                16,45 km 
D1 Fričovce – Svinia                 11,22 km 
R4 Košice – Milhosť                           15,80 km 
Spolu – Diaľnice                            46,21 km 
Spolu – Rýchlostné cesty                 15,80 km 

 
Začiatok výstavby v roku 2012:  

D1 Križovatka na D1 Triblavina                  0,00 km 
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala                         13,51 km 
D1 Turany - Hubová                            13,58 km 
D1 Hubová - Ivachnová                                                                           15,25 km 
D3 Svrčinovec – Skalité ½ profil                           12,30 km 
R1 Protihluková stena Vlčkovce       0,00 km 
R1 Protihluková stena Lehota      0,00 km 
R1 Nová Baňa SSÚR       0,00 km 
R2 Ruskovce – Pravotice  ½ profil                           10,50 km 
R2 Zvolen východ - Pstruša                              8,10 km 
R4 SSÚR Šebastovce                       0,00 km 
Spolu – Diaľnice                              54,64 km 
Spolu – Rýchlostné cesty                18,60 km                        
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Zdroje financovania  na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest  sú navrhnuté v štruktúre: 
 

Zdroje financovania Diaľnice Rýchlostné 
cesty SPOLU 

ŠR - investičné dotácie 49 985 34 928 84 913 

Kohézny fond 180 581  180 581 

Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu 33 221  33 221 

Štrukturálny fond  29 708 29 708 

Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu  5 242 5 242 

SPOLU 263 787 69 878 333 665 
 

 
Navrhnuté zdroje financovania  pokrývajú investi čné potreby  na prípravu a výstavbu diaľnic 
a rýchlostných ciest a sú bližšie popísané v časti Finančný plán v samostatnej kapitole Zdroje 
financovania . 
 
V prípade, že sa v roku 2012 preinvestuje vyššia suma ako bolo predpokladané, bude potrebné 
prehodnotiť potrebné zdroje financovania.  
Na preklenutie obdobia medzi posunom platieb zo ŠR a EÚ fondov a vrátením nadmerného odpočtu 
DPH má spoločnosť k dispozícii krátkodobé preklenovacie úvery zriadené na tento účel. 
 
3.b INVESTIČNÝ PLÁN – PREVÁDZKOVÉ INVESTÍCIE  
          
Investičný plán prevádzkových investícií na rok 2012 predstavuje súhrn plánovaných investičných 
prostriedkov, ktoré súvisia s novými investíciami v prevádzke a s technickým zhodnotením majetku 
v prevádzke, ako sú úpravy, modernizácia a rekonštrukcia. Podľa stupňa významnosti majú tieto 
projekty najvyššiu prioritu predovšetkým z pohľadu efektívneho hospodárenia s majetkom NDS. 
 
Jednou z plánovaných prevádzkových investícií na rok 2012 je vybudovanie stacionárnych váh  na 
odpočívadlách Sekule (vpravo) na diaľnici D2 pre váženie nápravových tlakov nákladných vozidiel, 
ako aj modernizácia odpo čívadiel, odstavných plôch a hrani čných priechodov . 
 
Významnou prevádzkovou investíciou je aj obnova vozového parku stredísk údržby , konkrétne 
údržbových vozidiel a mechanizmov, podľa schválenej Koncepcie obnovy vozového parku NDS. Pre 
dosiahnutie primárneho cieľa – zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a výkonnosti diaľnic 
a rýchlostných ciest, je nevyhnutná pravidelná cyklická obnova údržbových strojov a mechanizmov. 
V rámci prevádzkových investícii je v roku 2012 plánované dovybaviť sieť meteozariadení  na 
diaľniciach a rýchlostných cestách o ďalšie meteozariadenia, čím sa skvalitní možnosť predvídania 
negatívnych poveternostných vplyvov, čo bude mať za následok ďalšie zefektívnenie procesu zimnej 
údržby. Taktiež je plánované dovybaviť úseky diaľnic a rýchlostných ciest technológiami IRSD  na 
miestach, kde v súčasnosti nie sú a kde by ich využitie bolo vhodné z dôvodu ochrany majetku NDS, 
ale najmä z dôvodu zabezpečenia bezpečnejšej a plynulejšej premávky na týchto komunikáciách. 
Plánovanou akciou je tiež pokračovanie v modernizácii  ďalších častí morálne aj fyzicky zastaraných 
technologických celkov na tuneloch Horelica, Branisko, ich operátorských pracoviskách, centrálnom 
operátorskom pracovisku a pod.  
 
Taktiež nezanedbateľnou akciou sú investície do prioritného infraštrukturálneho majetku, a to do 
rekonštrukcie oporných múrov  diaľnic a rýchlostných ciest. 
Investícia do modernizácie diaľničných odpočívadiel – Červeník PJP a ĽJP má zabezpečiť zvýšenie 
kapacity parkovacích miest najmä pre nákladnú dopravu, skultúrnenie prostredia oddychových plôch 
a zvýšenie bezpečnosti vybudovaním kamerového dohľadu. 
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Dôležitou akciou v rámci bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia je obnova 
a realizácia oplotenia  diaľnic a rýchlostných ciest a to najmä v kritických úsekoch častého stretu 
vozidiel s migrujúcou zverou. Ďalšou akciou pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky je realizácia 
bezpečnostných zariadení (zvodidlá, tlmi če nárazov), aktualizácia zvislého dopravného 
značenia pod ľa platnej legislatívy  na diaľniciach a rýchlostných cestách. 
 
Investičný plán zahŕňa aj prípravu stavieb na ďalšie roky – zabezpečenie projektových dokumentácii. 
Plánované sú projekty na stavebné úpravy hraničných priechodov v správe NDS (Brodské, 
Svrčinovec, Čunovo, Jarovce). 
 
V roku 2012 sú prevádzkové investície plánované vo výške 15 700 tis. €. 
 
3.c INVESTIČNÝ PLÁN – OSTATNÉ (INÉ) INVESTÍCIE                                
 
Ostatné investície sú plánované v objeme 7 095 tis. € a zahŕňajú investičné potreby súvisiace najmä 
s inými výdavkami SSÚD a SSÚR, hlukovými mapami a iné. 
 
Štruktúra financovania uvedených prevádzkových a ostatných investícií je uvedená v časti Finančný 
plán v samostatnej kapitole Zdroje financovania.  
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Úlohy prevádzkového plánu zabezpečuje prevádzkový úsek , ktorý je personálne aj priestorovo najväčším 
úsekom v NDS.   

 

1. ZÁKLADNÁ FILOZOFIA     

 
V základnej filozofii prevádzkového plánu sa prelínajú ciele strategického charakteru s potrebou 
operatívneho riešenia reálnej situácie vzhľadom na  osobitý predmet činnosti.  
 
Na prvom mieste tohto rebríčka je jednoznačne zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti 
a prevádzkovej výkonnosti dia ľnic , čo znamená udržiavanie diaľnic a rýchlostných ciest v stave 
zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Ďalej je to: 

1. vytvorenie podmienok na implementáciu dopravnej politiky štátu a  EÚ v podmienkach     
úseku, 

2. starať sa o majetok NDS, o jeho ochranu, stavebno-technický stav a prevádzkyschopnosť, 
3. zvýšenie štandardu poskytovaných služieb na diaľničných a cestných odpočívadlách, čo 

znamená rozvinúť navrhovanú koncepciu výberu vhodného partnera, ktorý vybuduje a bude 
prevádzkovať sieť motorestov na vybraných diaľničných odpočívadlách a zabezpečí 
poskytovanie kvalitnejších služieb motoristickej verejnosti, 

4. zabezpečenie želateľného rozvoja majetku NDS zvereného do správy prevádzkovému         
úseku, najmä zvýšením jeho trhovej hodnoty, 

5. zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vrátane bezpečnosti zamestnancov NDS, ktorí na 
diaľnici pracujú a tiež implementácia predpisovej základne Európskej únie do činností úseku.  

 

2. ŠPECIFICKÉ CIELE   
 

1. zvyšovanie úrovne prehliadok tunelov prostredníctvom zavedenia systému, zefektívnenie 
sledovania a vyhodnocovania porúch na stavebnej časti tunelových objektov, 

2. vykonávanie opatrení a dodržiavanie požiadaviek, ktoré spadajú do kompetencie odboru 
v súvislosti s implementáciou „Smernice 2004/54/ES Európskeho parlamentu a Rady“ z    
29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej 
cestnej sieti a nariadenia vlády č. 344/2006 Z. z., 

3. zlepšenie stavebno-technického stavu mostov na diaľniciach prostredníctvom systému 
hospodárenia s mostami, 

4. zabezpečenie pravidelných sledovaní a monitorovania nosných konštrukcií mostov na 
nových úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest (napr. merania napätosti vo voľných predpätých 
kábloch a vybraných betónových prierezoch, geodetické sledovania priehybu nosných 
konštrukcií) 

5. zabezpečenie efektívneho využívania IRSD v podmienkach NDS, vrátane obnovy IRSD na 
majetku NDS, 

6. zabezpečenie technických inšpekcií diaľnic a rýchlostných ciest ako aj ostatných ciest vo 
vlastníctve NDS.  
 
 

 

PREVÁDZKOVÝ PLÁN 
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3. KRÁTKODOBÉ ZÁMERY  
 

Okrem zvýšenia bezpečnosti pri výkone správy, prevádzky, údržby a opráv diaľnic to bude v roku 
2012 najmä: 

1. zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z plánu údržby, servisu, opráv a rekonštrukcií na 
rok 2012, 

2. zefektívnenie prerozdelenia finančných prostriedkov v procese údržby, 
3. zavedenie systému efektívnosti prevádzky aj pomocou aplikácií IRSD. 

 

4. PLÁNOVANÝ PROCES ÚDRŽBY     
 

Bežnú údržbu diaľnic, rýchlostných ciest, mostov a tunelov na nich zabezpečujú: odbor prevádzky, 
odbor majetkovej správy, odbor mostov a COP, odbor koordinácie prevádzky a odbor tunelov 
v prevádzke so svojimi oddeleniami prostredníctvom jednotlivých stredísk SSÚD, SSÚR, SŠČ. 
Celkové náklady na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012 sú plánované vo výške 
58 010 tis. €.  
                                                           
Vlastnými kapacitami je zabezpe čená:  

 
• zimná a letná údržbu diaľnic a rýchlostných ciest v našej správe, 
• zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období (pluhovanie, posyp, dispečersko–spravodajská 

služba, atď.), 
• bežná údržba vozoviek (výtlky, zálievky trhlín, atď.), 
• dopravné značenia (bežná údržba – čistenie ZDZ, smerových stĺpikov, bežné opravy, výmena 

poškodených, prenosné dopravné značenia, obnova VDZ, 
• bezpečnostné zariadenia a vybavenia (bežná údržba zvodidiel, nástavce na zvodidlá – čistenie, 

zriadenie, výmena poškodených, zvodidlové odrazky, verejné osvetlenie, diaľničné     hlásky, 
atď.), 

• cestné teleso a odvodnenie (zber nečistôt z cestného telesa, čistenie, dosýpanie a zrezávanie 
krajníc, hĺbenie priekop a rigolov, bežná údržba priepustov a cestnej kanalizácie, bežná údržba 
svahov, atď.), 

• údržba mostov, čistenie, výspravky vozovky, čistenie hornej a dolnej stavby mostov, čistenie 
územia pod mostom – kosenie, výrub krovia, čistenie a prevádzková údržba dilatačných 
záverov a odvodňovacích zariadení, výspravky ríms a betónových povrchov, údržba a nátery 
bezpečnostných zariadení – zábradlie, zvodidlo, atď.), 

• bežná údržba tunelových rúr (umývanie sekundárneho ostenia, vozovky, chodníkov, čistenie 
štrbinovej kanalizácie, drenážnych potrubí vrátane centrálneho odvodnenia tunela a šácht, 
technologických prvkov umiestnených v tuneli atď.), tiež objektov tunela a objektov mimo 
tunela, ktoré priamo súvisia s jeho prevádzkou, 

• bežná údržba zariadení IRSD v rozsahu svojej kvalifikovanosti, 
• ostatné cestné objekty (bežná údržba oporných a zárubných múrov, proti hlukových stien, 

oplotenia, odstavných plôch a parkovísk, atď.), 
• údržba cestnej zelene (starostlivosť o stromy, kríky – tvarovanie rezom, starostlivosť o trávne 

porasty – kosenie, atď.), 
• ostatné činnosti (dozor, správa a ochrana, prehliadky ciest a mostov, prieskumy, sčítania, 

merania) 
 

Presný popis spôsobu, techniky a postupov v rámci bežnej údržby sa nachádza v Metodickom pokyne 
pre sledovanie prevádzkových nákladov a výkonov. 

Príloha č. 5 
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Dodávate ľsky zabezpe čované činnosti sú: 
 

• opravy vozoviek a súvislá údržba vozoviek do 3 cm, 
• opravy mostov, 
• opravy tunelov a stavebných objektov a ich prevádzkyschopnosť,  
• obnova vodorovného dopravného značenia, 
• zvislé dopravné značenie (vyhotovenie a osadenie), 
• opravy pozemno-stavebných objektov, 
• záručný a pozáručný servis, údržba a opravy zariadení IRSD a tunelových technológií, 
• geodetické práce, 
• vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov na účely zmluvnej agendy, 
• všetky činnosti, ktoré nie sú schopné priamo zabezpečiť SSÚD, SSÚR vlastnými kapacitami, 

nakoľko nie sú na to po odbornej a technickej stránke vybavené, 
• opravy bezpečnostných záchytných zariadení – tlmičov nárazov, 
• projektové dokumentácie pre organizáciu dopravy počas opráv a údržby vozoviek a ostatných 

objektov D a RC. 
 

NDS sa pri príprave a realizácii údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest riadi nasledovnými 
Technickými predpismi MDVRR SR: 

 
• TP 09A/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty 

a cesty. 
• TP 09B/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty. 
• TP 09C1/2005 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Tunely – stavebné 

konštrukcie. 
• TP 09/2008 – Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných 

komunikácií. 
• TP 10/2008 – Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia. 
• TP 02/2010 – Vzorové schémy pre pracovné miesta. 
• TP 04/2010 – Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách. 
• TP 01/2011 – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácii. Tunely – technologické 

vybavenie. 
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Neoddeliteľnou súčasťou prípravy, výstavby a prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest je aj ochrana 
životného prostredia. 
 

1. POSTUPY A OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTRE DIA  
 

• smerové a výškové vedenie trasy diaľnic (D) a rýchlostných ciest (RC) zabezpečujúce plynulú 
jazdu, ktorá primárne produkuje menej emisií do okolia, 

• inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, 
• úpravy vodných tokov, 
• v blízkosti vodných zdrojov, chránených území, intravilánov, a pod. sa buduje uzatvorený 

kanalizačný systém odvádzajúci vodu z vozovky až po prečistení do recipientov,  
• výsadba vegetácie na svahoch D a RC, 
• náhradná výsadba za nutne likvidovanú zeleň, 
• oplotenie v úsekoch možného stretu so zverou, v blízkosti intravilánov, chránených území 

a pod., 
• protihlukové opatrenia (primárne resp. sekundárne), 
• riešenie prechodov pre zver – buď samostatnými podchodmi, nadchodmi, alebo predĺžením 

mostných objektov nad potokmi, údoliami, a pod., 
• stabilizácia územia rôznymi úpravami horninového prostredia, napr. zárubné a oporné múry, 

spevňovanie svahov a podložia, odvodňovanie svahov a pod., 
• v miestach, kde je D alebo RC vedená v súbehu s väčšími tokmi, jej teleso predstavuje 

zároveň protipovodňovú ochranu, 
• počas realizácie dôsledné dodržiavanie schválenej organizácie výstavby, dodržanie 

predpísaných technológií, úprava a čistenie používaných ciest, dodržiavanie záberov pôdy, 
úprava staveniska tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd, 
minimalizovanie negatívnych vplyvov výstavby na okolie, ekologická likvidácia odpadov 
a pod., 

• po odovzdaní D a RC do užívania sa uskutočňuje pravidelná údržba a opravy kanalizácie, 
vozoviek, bezpečnostných zariadení (zvodidlá), vegetácie, likvidácie odpadov podľa 
schváleného plánu odpadového hospodárstva a pod., 

• v rámci 1. etapy prípravy stavieb prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(proces EIA) v zmysle platných právnych predpisov. 

 
V záverečnom stanovisku procesu EIA sú stanovené podmienky ochrany životného prostredia, ktoré 
je potrebné technicky riešiť v ďalších stupňoch projektu a dodržiavať počas výstavby aj prevádzky.  
 
V „záverečnom stanovisku“ je aj odporučený monitoring vplyvov D a RC na jednotlivé zložky životného 
prostredia a to na obyvateľov (hluk, emisie), na podzemné a povrchové vody, na horninové prostredie, 
na biotu, na pôdy a pod. Monitoring sa vykonáva vo fáze pred aj počas výstavby, ako aj pri 
prevádzkovaní D a RC. Cieľom je overenie vplyvov predpokladaných v projektoch priamo v teréne 
a ak je potrebné, vykonajú sa nevyhnutné opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov. 
 

 

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY 
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2. POSÚDENIE  VPLYVOV TRASY DIAĽNICE A RÝCHLOSTNEJ CESTY NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE     

  
Predinvesti čná príprava znamená hodnotenie viacerých variantov diaľnice a rýchlostnej cesty, 
vrátane posúdenia ich vplyvov na životné prostredie (proces EIA), stabilizáciu definitívnej polohy trasy 
v území, hlukové mapy okolia diaľnic a rýchlostných ciest podľa smernice EÚ, monitoring vplyvov na 
ŽP pred a počas výstavby jednotlivých úsekov. Ide najmä o meranie hluku, emisií, kvality a kvantity 
podzemných a povrchových vôd, horninové prostredie, biota.  
 
Investi čná príprava: v dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR) a pre stavebné povolenie (DSP) 
sú riešené aj podmienky záverečného stanoviska EIA pre danú stavbu, kde sa konkretizujú opatrenia 
uvedené v úvode tejto časti podnikateľského plánu. 
 
Výstavba: dodržiavanie predpísaných technológií, minimalizácia negatívnych vplyvov výstavby na 
okolie formou vhodnej organizácie a postupu prác.    
 
Prevádzka: pravidelnou údržbou všetkých súčastí D a RC, včasnou opravou poškodených 
bezpečnostných a  iných zariadení sa predchádza znečisťovaniu životného prostredia v okolí 
komunikácií, rýchle odstraňovanie dôsledkov havárií, monitorovanie stavu jednotlivých zložiek 
životného prostredia okolia D a RC. 
 
Z hľadiska životného prostredia prevádzkový úsek zabezpe čuje  nasledovné aktivity: 

• oprava oplotenia na D a RC v úsekoch možného stretu so zverou, v blízkosti intravilánov, 
chránených území a pod., 

• pravidelnú údržbu a opravy kanalizácie, vegetácie, vozoviek, bezpečnostných zariadení 
(zvodidlá), likvidácie odpadov podľa schváleného plánu odpadového hospodárstva, 

• výruby stromov na D a RC pozdĺž diaľnice tvoriace pozdĺžne prekážky z hľadiska bezpečnosti 
cestnej premávky, 

• oprava a čistenie dažďových nádrží na D a RC, 
• oprava protihlukových stien, zárubných múrov a svahov pri D a RC, 
• sledovanie vypúšťania vôd, 
• oprava a čistenie odlučovačov ropných látok na D a RC, 
• monitoring zložiek životného prostredia ako aj geotechnický monitoring prevádzky diaľnic, 

rýchlostných ciest a ostatných ciest vo vlastníctve organizácie ako pokračovanie monitoringov 
začatých v rámci prípravy a realizácie stavieb, 

• likvidácia inváznych druhov rastlín, 
• likvidácia nebezpečných odpadov. 

 

3. ENVIRONMENTÁLNE STAVBY ZABEZPE ČOVANÉ V ROKU 2012 
 

• R1 Protihluková stena Vlčkovce 
• R1 Protihluková stena Lehota 
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Personálny plán koordinuje odbor ľudských zdrojov , ktorý je súčasťou úseku generálneho 
uje meniace sa podmienky spoločnosti a vytváranie personálnych k

trendov zameraných na dlhodobý úspech spoločnosti.  

Pre rok 2012 je plánovaný priemerný evidenčný stav zamestnancov 1 367. Oproti sú
plánovaný nárast zamestnancov na všetkých úsekoch. Personálny plán vychádza z platnej 

nej štruktúry NDS a schválenej systemizácie pracovných miest. Priemerný eviden
v štruktúre podľa charakteru vykonávanej pracovnej 

zamestnancov a 653 zamestnancov v robotníckych profesiách.

Štruktúra pracovných miest  
 

Pre rok 2012 je predbežne plánovaných 1 413 pracovných miest. Podľa personálneho plánu má by
pracovných miest . V uvedených počtoch nie sú zapo

erov pracujúcich na skrátené úväzky. Každoročne v zimnom období od 1. novembra do 
31. marca dochádza k nárastu počtu zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zimnej dispe

s údržbou diaľnic a rýchlostných ciest na celom území Slovenskej republiky, 
vrátane ciest v správe samosprávnych krajov na základe zmluvných vzťahov.  

 
 

Rozdelenie pracovných miest pod ľa úsekov   
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2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 
 

Spoločnosť umožňuje vzdelávanie zamestnancov v súlade s jej strategickými zámermi 
a požiadavkami jednotlivých organizačných zložiek. Potreba zvyšovania odborného rastu 
zamestnancov je zabezpečovaná aj ďalšími vzdelávacími aktivitami, najmä vo forme aktívnej účasti na 
školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách. 
 
 

3. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 
 
Systém a pravidlá odmeňovania zamestnancov stanovuje organizačná norma NDS „Mzdový predpis“ , 
ktorý je spracovaný v súlade so Zákonníkom práce, Kolektívnou zmluvou a ostatnými súvisiacimi 
všeobecne záväznými predpismi. 
Systém odmeňovania je založený na kategorizácii pracovných funkcií podľa kvalifikačných 
požiadaviek v Katalógu pracovných činnosti NDS a následným  zaradením do príslušnej tarifnej triedy 
(tabuľkový systém stanovenia tarifnej mzdy). 
 
Motivačnou zložkou mzdy je výkonnostné ohodnotenie, ktorého výška je závislá od miery osobných 
schopností, vedomostí, zručností, pracovného zaťaženia a osobnostných predpokladov výkonu 
funkcie. 
Ďalšou motivačnou zložkou mzdy sú odmeny. Odmeny sú poskytované zamestnancom za 
nadštandardné kvalitatívne a kvantitatívne vykonávanie práce, za výkon práce, ktorý presahuje rámec 
pracovných činností, za splnenie mimoriadnych pracovných úloh, alebo vopred určenej cieľovej 
pracovnej úlohy. 
 
Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti sa riadi „Pravidlami odmeňovania členov orgánov Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s.“, ktoré vydáva a schvaľuje MDVRR SR ako jediný akcionár NDS 
vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia. 
 
 

4. OSOBNÉ NÁKLADY 
(výkaz ziskov a strát, r. č. 12 – Príloha č. 9) 
 

Osobné náklady sú plánované v celkovej výške 30 084 tis. €.  
Oproti roku 2011 sa zvýšili o 703 tis. €, nárast je ovplyvnený očakávaným nárastom pracovníkov 
a vyššou priemernou mzdou. 
Nosnou zložkou osobných nákladov sú mzdové náklady (Výkaz ziskov a strát r. č. 13), plánované vo 
výške 20 876 tis. €, ktoré sú základňou pre výpočet ďalších položiek osobných nákladov, ako sú 
náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady.   
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Finančný plán predstavuje súhrn potrieb spoločnosti v rámci predpokladaného finančného krytia 
v roku 2012 a naznačuje výhľad na roky 2013 – 2017. Plánované údaje sú premietnuté do: 

• analýzy zdrojov financovania, 
• výkazu ziskov a strát, 
• analýzy peňažných tokov (cash flow), 
• súvahy (strana aktív a pasív), 
• výhľadu hospodárenia na roky 2013 – 2017. 

  
Analýza zdrojov financovania  preukazuje, že v roku 2012 investičné náklady budú kryté zdrojmi zo ŠR 
a EÚ fondov, čiastočne vlastnými zdrojmi a novým investičným úverom. Financovanie bežných nákladov 
a finančných výdavkov bude vzhľadom na  posun splatnosti časti základnej ročnej ceny za prevádzku ETC 
v roku 2012 zabezpečené vlastnými zdrojmi.  
 
Výkaz ziskov a strát  preukazuje, že v oblasti výnosov a výsledku bude v roku 2012 vykázané plusové 
hospodárenie. Výsledok pozitívne ovplyvňuje výška tržieb ETC, pričom náklady na ETC sú časovo 
rozlíšené v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy. Negatívny 
vplyv na výsledok má nárast bežných nákladov, ktorý  je čiastočne  kompenzovaný nárastom tržieb 
z ETC a predaja diaľničných nálepiek. Negatívne ovplyvňujú výšku výsledku rastúce položky bežných 
nákladov ako osobné náklady, opravy a údržba, štúdie, expertízy a posudky, nákladové úroky a nárast 
spotreby materiálu. 

 
Analýza cash flow  preukazuje, že na základe použitých predpokladov toku hotovosti, ktorý bude mať 
NDS k dispozícii v roku 2012 z rôznych zdrojov, pokryje prevádzkové, finančné a investičné výdavky. 
Na zabezpečenie plynulého financovania svojich potrieb môže NDS využívať krátkodobé  úvery. Ide 
hlavne o preklenutie doby medzi úhradou investičných faktúr dodávateľom a refundáciou časti 
nákladov zo štátneho rozpočtu a tiež z fondov EÚ a taktiež preklenutie doby na vrátenie sumy 
nadmerného odpočtu DPH. Reálna výška potrieb preklenovacích úverov bude závisieť od skutočného 
časového rozdielu medzi úhradami faktúr dodávateľom vrátane DPH a refundáciou zdrojov zo 
štátneho rozpočtu a nadmerného odpočtu DPH.   
 
Analýza súvahy  – aktíva  v roku 2012 preukazuje nárast majetku NDS prírastkom dlhodobého 
hmotného majetku (príprava a výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest). Významný nárast 
je plánovaný aj v položke daňové pohľadávky, ktorý zohľadňuje nové zmluvy na financovanie stavieb 
z EÚ fondov. Nárast je tiež v položke nákladov budúcich období vplyvom časového rozlíšenia 
nákladov na ETC vo vecnej a časovej súvislosti v jednotlivých rokoch počas trvania zmluvy.  
     
Analýza súvahy – pasíva  preukazuje nárast celkovej hodnoty pasív. V základnom imaní na rok 2012 
nepredpokladáme žiadne zmeny. Zmenu hodnoty vlastného imania ovplyvní predpokladaný plusový 
hospodársky výsledok za rok 2011 a tiež v roku 2012. Položka dlhodobých  bankových  úverov sa 
zvýši z dôvodu čerpania nového investičného úveru. Najväčší pohyb na strane pasív je predpokladaný 
vo výnosoch budúcich období vplyvom predpokladaného zúčtovania predpisu dotácie na základe 
nových očakávaných zmlúv s EÚ. 
 
Výhľad finan čného hospodárenia spolo čnosti na roky 2013 – 2017 

Na výhľad finančného hospodárenia spoločnosti na roky 2013 – 2017 bude mať vplyv mierne zvýšenie 
tržieb z ETC a predaja DN oproti roku 2012. Rastúce odpisy vplyvom zaraďovania nových úsekov 
diaľnic a rýchlostných ciest v ďalších rokoch, sú vzhľadom na predpoklad financovania investícií 
prevažne z dotačných zdrojov kompenzované nárastom dotácií na majetok vo výnosoch, čo má vplyv 
na vývoj výsledku. 

Významným míľnikom v oblasti hospodárenia je rok 2016, kedy sa výrazne znížia výdavky spojené so 
službou zavedenia mýta a uvoľnia sa zdroje z tržieb ETC na financovanie prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest.  

FINANČNÝ PLÁN 
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1. ZDROJE FINANCOVANIA  
 

V roku 2012 bude NDS disponovať nasledujúcimi zdrojmi financovania: 
 

� Vlastné zdroje financovania 
� Dotačné zdroje financovania – ŠR, EÚ fondy 

 
1.1.   VLASTNÉ ZDROJE FINANCOVANIA   

 
Vlastné zdroje financovania zahŕňajú: 
 

1. Príjmy z predaja dia ľničných nálepiek, príjmy z výberu elektronického mýta 
 

2. Ostatné príjmy  
• príjmy z nájmov, z poskytnutých služieb atď., 
• príjmy z tržieb za služby PPP, predaja majetku a materiálu, 
• príjmy z výnosových úrokov. 

 
Uvedené zdroje financovania vychádzajú z obchodného plánu NDS a sú plánované v nasledovnej 
štruktúre :                                                                                                              
 

Vlastné zdroje financovania - štruktúra v tis. € 

Príjmy z predaja diaľničných nálepiek 49 271 

Príjmy z výberu elektronického mýta 154 675 

Spolu príjmy z DN a mýta 203 946 

Ostatné príjmy – príjmy z nájmov 3 348  

Ostatné príjmy – ostatné výkony 1 561 

Príjmy za služby PPP, predaj materiálu 573 

Náhrady škôd za DHM 116 

Príjmy z výnosových úrokov 2 

Spolu ostatné príjmy 5 601 

Spolu vlastné zdroje 209 547 

 
 
1.2.  DOTAČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA – ŠR, EÚ FONDY 

 
Dotačné zdroje financovanie pre rok 2012 sú predpokladané v štruktúre : 

•   Štátny rozpočet (ŠR) –  rozpis* - investičné dotácie 
•   Štátny rozpočet  - rozpis - neinvestičné dotácie 
•   Fondy EÚ - potreba 
•   Spolufinancovanie zo ŠR k fondom EÚ – potreba 

 

Dotačné zdroje financovania v tis. € 

ŠR – rozpis – investičné dotácie 84 913 

ŠR – rozpis – neinvestičné dotácie 28 334 

Fondy EÚ - potreba 91 929 

Spolufinancovanie zo ŠR k fondom EÚ - potreba 16 227 

Spolu 221 403 

(* Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2012) 
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ŠTÁTNY ROZPOČET (ŠR) – ROZPIS - INVESTIČNÉ DOTÁCIE 
 
V zmysle „Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2012“ má NDS k dispozícii na krytie 
investičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške 84 913 tis. €.  
 
Použitie: 
 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 25 249 tis. €, 
-  Výdavky na prípravu (výkupy, projekty) vo výške 66 255 tis. €. 
 

ŠTÁTNY ROZPOČET - ROZPIS - NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE 
 
V zmysle „Rozpisu záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2012“ má NDS k dispozícii na krytie 
neinvestičných potrieb zdroj zo ŠR vo výške 28 334 tis. €. 
 
Použitie: 
Financovanie nákladov na údržbu, prípravu a realizáciu opráv dia ľnic a rýchlostných ciest , 
z toho sú predpokladané náklady na materiál a energie vo výške 7 538 tis. €, náklady na opravy a 
služby vo výške 14 633 tis. €,  mzdové náklady a odvody 6 073 tis. €. a ostatné náklady vo výške 90 
tis. €. 
Z celkových nákladov na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest 58 010 tis. €, je zvyšná suma 
29 676 tis. € financovaná z vlastných zdrojov NDS. 
 

FONDY EÚ + SPOLUFINANCOVANIE ZO ŠR K FONDOM EÚ 
 
Operačný program DOPRAVA - Programovacie obdobie 2007-201 3 
 
Prostriedky fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ z Operačného programu Doprava - 
programovacie obdobie (PO) 2007 - 2013 sú v zmysle Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2012 pridelené v celkovej výške 248 753 tis. €,  v štruktúre: 
 

Fondy EÚ vrátane  spolufinancovania – rozpis 2012   

z toho:  

Kohézny fond 185 581 

Spolufinancovanie ku Kohéznemu fondu 33 221 

Štrukturálny fond 29 708 

Spolufinancovanie k Štrukturálnemu fondu 5 242 

 
Na stavby financované z fondov EÚ – PO 2007 – 2013 má NDS v roku 2012 k dispozícii aj prostriedky 
dofinancovania, t.j. presunu fondov EÚ vrátane spolufinancovania k fondom EÚ z predchádzajúceho 
obdobia v celkovej predpokladanej výške 101 476 tis. €. 
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2. ANALÝZA  VÝKAZU ZISKOV A STRÁT   
 

Výkaz ziskov a strát  je premietnutý v Prílohe č. 8, 9.  
 
Predpokladané výnosy a náklady  všetkých čiastkových plánov, ako sú  plán tržieb a výnosov, investičný 
plán, prevádzkový plán, plán environmentálnych aktivít a personálny plán sú premietnuté v Prílohách č. 
6,7 Plán výnosov a nákladov.   
 
2.1 VÝNOSY   

 
Celkové výnosy NDS pre rok 2012 sú naplánované vo výške 456 452 tis. €. 
 
Plán tržieb a výnosov je podrobne špecifikovaný v časti  Obchodný plán  a výnosy sú rozdelené na: 

• tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 209 319 tis. €. 
• aktivácia vo výške 6 025 tis. € 
• ostatné výnosy vo výške 42 920 tis. €  
• zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet 98 934 tis. € 
• zúčtovanie časového rozlíšenia ETC 99 254 tis. € 

 

2.2 NÁKLADY 
 

Náklady pre rok 2012 sú naplánované vo výške 449 486 tis. €, v štruktúre: 
• bežné náklady, 
• odpisy, 
• nákladové úroky, 
• ostatné náklady, 

o náklady na predaný majetok, 
o tvorba/zúčtovanie opravných položiek, 
o zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet , 
o zúčtovanie časového rozlíšenia ETC.   

 
 

2.2.1 Bežné náklady  
 (Výkaz ziskov a strát riadok č. 09,10,12,17,43, časť 23 – Príloha č.9). 

 
Bežné náklady NDS sú plánované vo výške  210 584 tis. € (vrátane dopadu postúpenia pohľadávok 
z tržieb ETC – fleet karty). 
Plán bežných nákladov bez nákladových úrokov (ktoré sú popísané v samostatnom odseku) je vo výške 
198 688 tis. €  (bez dopadu postúpenia pohľadávok ETC - fleet karty sú náklady vo výške 191 561 tis. €). 
Plán bežných nákladov je spracovaný po úroveň odborov v zmysle platnej organizačnej štruktúry, 
v Prílohe č. 7 sú uvedené podrobné položky bežných nákladov na úrovni úsekov NDS: 
 
� Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovat eľných dodávok predstavuje                        

13 009 tis. € .  
Nárast oproti očakávanej skutočnosti 2011 zohľadňuje nárast nákladov na materiál a energie 
spojených s údržbou diaľnic a rýchlostných ciest.  

 
� Služby sú plánované v celkovej výške 142 719 tis. € .  

 
Najvýznamnejšou položkou v položke služby sú náklady na ETC  vo výške 102 715 tis . €, z toho: 

•  náklady spojené s dodávkou služby na elektronické mýto zabezpečované spoločnosťou SkyToll,    
 a. s vo výške  99 254 tis. €,  

•  náklad spojený s dodávkou služby nezávislého  znalca v súvislosti s elektronickým výberom mýta   
 vo výške 2 431 tis. €,  

•  náklady na poradenstvo k ETC vo výške 1 030 tis. €. 

Príloha č. 7 

Príloha č. 6,8,9 
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Celkové plánované náklady na ETC v zmysle platnej zmluvnej dokumentácie a legislatívy sú vo 
výške 110 259 tis. €, ktoré sú uvedené v časti: 

o služby vo výške  102 715 tis. €  (viď. predchádzajúci odsek), 
o bankové poplatky ETC vo výške 417 tis. €, 
o zúčtovanie dopadu postúpenia pohľadávok z tržieb ETC - fleet  - dopad na náklady vo 

výške 7 127 tis. € (tento dopad je prirátaný k sume bežných nákladov). 
 

Významnou položkou v službách sú aj náklady na opravy a údržbu zabezpečované externými 
dodávateľmi spolu vo výške 22 166 tis. €, z toho opravy a údržba stavieb a budov predstavujú  
15 771 tis. € a zvyšná suma 6 395 tis. €  je plánovaná najmä na opravu a údržbu strojov a zariadení. 
 
� V bežných nákladoch sú ďalej zahrnuté osobné náklady , ktoré sú podrobnejšie komentované 

v časti Personálny plán .  
Výška osobných nákladov je plánovaná v objeme 30 084 tis. €,  medziročný nárast je ovplyvnený 
nárastom počtu pracovníkom najmä z dôvodu zriadenia nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do 
užívania a tiež vplyvom zvýšenia priemernej mzdy. 

 
� Ďalej bežné náklady zah ŕňajú: 

• dane a poplatky v plánovanej sume 1 192 tis. € , kde sú v roku 2012 očakávané vyššie náklady 
na kolky a vyššia daň z motorových vozidiel, 

• náklady na hospodársku činnos ť vo výške 2 379 tis. €  zahŕňajú najmä náklady na poistenie 
majetku, ktoré pokrýva majetok NDS  

• ostatné finan čné náklady v sume 2 179 tis. €, ktoré zohľadňujú poplatky spojené s investičnými 
úvermi, poplatky spojené s preklenovacími úvermi a bankové poplatky (vrátane bankových 
poplatkov ETC). 
 
 

2.2.2  Odpisy a opravné položky 
 (Výkaz ziskov a strát riadok č. 18 – Príloha č.9) 

 
Odpisy majetku predstavujú významnú časť nákladov – predpoklad na rok 2012 je  79 982 tis €.  
Medziročný nárast na tejto položke zohľadňuje zaradenie nových úsekov diaľnic a rýchlostný ciest do 
užívania. 
 
Sumu odpisov prevažne ovplyvňujú odpisy majetku vloženého do spoločnosti pri jej vzniku. Odpis (náklad) 
z časti majetku, ktorý bol obstaraný NDS formou dotácií ŠR alebo fondov EÚ, je kompenzovaný 
zúčtovaním dotácie do výnosov na účte výnosy budúcich období. Táto kompenzácia sa nevzťahuje na 
majetok vložený do NDS pri vzniku spoločnosti, alebo na majetok obstaraný vlastnými zdrojmi.  
 

2.2.3 Úroky z úverov - investi čné aj preklenovacie 
 (Výkaz ziskov a strát riadok č. 39 – Príloha č.9) 

 
Suma nákladových úrokov v roku 2012 z investičných a preklenovacích úverov je plánovaná vo výške 
11 896 tis. €. 
 

Úroky v tis. € 

  Nákladové úroky z investičných úverov 11 559 

          Nákladové úroky z preklenovacích úverov 338 

          Spolu nákladové úroky 11 896 

Kapitalizované úroky z investi čných úverov 1 576 

Celkové úroky 13 472 
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Výška celkových úrokov z investi čných úverov  v objeme 13 135 tis. €  vychádza zo zostatku 
nesplatených istín súčasných Syndikovaných úverov, ktoré sú v roku 2012 vo výške 408 949 tis. € so 
znížením po úhrade splátky istiny na 371 772 tis. € k 31.12.2012  a z úrokov z  nového investičného úveru, 
ktorého výška k 31.12.2012 predstavuje sumu 70 000 tis. €. Úroky sú stanovené na základe predpokladanej 
úrokovej sadzby  6M Euribor  a marže úveru. 
Odhad nákladových úrokov z existujúcich syndikovaných úverov vychádza z priemerného efektívneho 
percenta kapitalizácie úrokov vo výške 12% vo vzťahu k plánovanému prideleniu zdrojov financovania 
v rámci investičného plánu. Zaraďovaním stavieb financovaných z úveru sa percento kapitalizácie znižuje, 
čím sa medziročne zvyšujú nákladové úroky z investičného úveru. 
Celkové nákladové úroky zohľadňujú aj úroky z preklenovacích úverov  na preklenutie dočasného 
nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu posunu platieb z EÚ fondov, ŠR a vrátenia nadmerného 
odpočtu DPH v predpokladanej výške 338 tis. €. 
 
 

2.2.4 Ostatné náklady 
(Výkaz ziskov a strát riadok č. 20,21,23 – Príloha č.9) 

 
Výška celkových ostatných nákladov  je plánovaná vo výške 166 047 tis. €.  
V ostatných nákladoch sú účtované od roku 2010 aj dve položky súvisiace s ETC: 

- zúčtovanie dopadu postúpenia poh ľadávok z tržieb ETC – fleet karty   - v nákladoch je 
plánovaná plná suma výnosov z tržieb ETC – fleet karty 106 061 tis. €,  na druhej strane je vo 
výnosoch plánovaný výnos ETC – fleet karty ponížený o dopad z postúpenia pohľadávky 98 934 tis. 
€, rozdiel vo výške 7 127 tis. € zvyšuje nákladovú časť. Dopad tohto zúčtovania je zohľadnený 
v bežných nákladoch z dôvodu potreby krytia zdrojmi financovania. 

- zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC   -  v tejto položke je zohľadnené zúčtovanie 
nákladov po časovom rozlíšení nákladov na služby ETC – Skytoll v jednotlivých rokoch v časovej a 
vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy - v roku 2012 vo výške 59 986 tis. €,  pričom vo 
výnosoch je plánovaná suma v celkovej výške nákladov na Skytoll 99 254 tis. € oproti nákladom 
účtovaným v službách v plnej výške 99 254 tis. €. 

 
2.3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením je na základe vyššie definovanej štruktúry výnosov a nákladov 
plánovaný vo výške  6 966 tis. € . 
 
Výsledok hospodárenia po zdanení  predstavuje zisk 5 643 tis. €  a znamená, že výsledok hospodárenia je 
negatívne ovplyvnený výškou odloženej dane 1 324 tis. €.   
Daň bola modelovaná na základe vývoja pomeru účtovných a daňových odpisov, čo predpokladá 
vykazovanie odloženej dane v ďalších obdobiach.  
 
Od roku 2010 NDS vykazuje plusový výsledok v súvislosti so spustením elektronického výberu mýta, 
pričom náklady na ETC sú časovo rozlíšené v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti počas doby 
trvania zmluvy.  
 
V časti výhľad finančného hospodárenia na roky 2013 – 2017 je naznačený predpokladaný vývoj výsledku 
hospodárenia na ďalšie roky, ktorý je uvedený aj v Prílohách č. 13,14,15. 
 
 

3. PEŇAŽNÉ TOKY (CASH FLOW) 
 

NDS predpokladá ukončenia roka 2011 s finančnou hotovosťou  vo výške   25 837 tis. €. 
Čerpanie preklenovacích úverov k 31.12.2011 sa nepredpokladá. Nulové čerpanie preklenovacích úverov 
a stav na účtoch je ovplyvnený príjmom refundácií z EÚ fondov a dotácie zo štátneho rozpočtu v novembri 
2011. 

Príloha č. 10 
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3.1 PRÍJMY 
Celkové príjmy v roku 2012 sú predpokladané vo výške  707 716 tis. €.  

 
3.1.2 Príjem z fakturácie za užívanie vymedzených ú sekov ciest (mýto), za predaj 

diaľničných nálepiek, z poskytovania služieb a z predaja m ajetku. 
       Tržby za rok 2012 (vrátane DPH) z platieb za užívanie vymedzených úsekov ciest, predaja diaľničných 

nálepiek,  poskytovania služieb a predaja majetku (vrátane ostatných príjmov) sú plánované vo výške 
234 538 tis. €. Predpokladáme, že zo zostatku neuhradených pohľadávok z roku 2011 a z 
fakturovaných pohľadávok (výnosov) v roku 2012 bude uhradených 256 148 tis. €. 

 
3.1.3 Príjem zo štátneho rozpo čtu (ŠR) – investi čné aj neinvesti čné 

Podľa rozpisu  záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2012 príjem vo výške 174 917 tis. € je príjmom 
investičnej dotácie zo ŠR (pozri Investičný plán) a dotácia na prevádzku je určená vo výške 28 334 
tis. €.  
 

3.1.4 Príjem z fondov EÚ 
Príjem z fondov EÚ a prostriedkov spolufinancovania k fondom EÚ predpokladáme vo výške 123 661 
tis. € : 

1. suma  39 235 tis. € ako zdroj financovania  na stavbu D1 Jánovce - Jablonov,  
2. suma  24 347 tis. € ako zdroj financovania  na stavbu R4 Košice - Milhosť,  
3. suma  18 374 tis. € ako zdroj financovania  na stavbu D1 Dubná Skala - Turany,  
4. suma  14 243 tis. € ako zdroj financovania  na stavbu D1 Fričovce - Svinia,  
5. suma  9 284 tis. €  ako zdroj financovania na stavbu D3 Hričovské P. - Žilina Strážov, 
6. suma  6 531 tis. €  ako zdroj financovania na stavbu R1 Žarnovica - Šáš. Podhr. 
7. suma  5 527 tis. € ako zdroj financovania  na stavbu D1 Hubová - Ivachnová,  
8. suma  3 966 tis. €  ako zdroj financovania na stavbu D1 Sverepec - Vrtižer, 
9. suma  2 154 tis. €  ako zdroj financovania na stavbu D1 Studenec – Behárovce. 
3.1.5 Príjem – poh ľadávka DPH 

Zostatok neuhradenej pohľadávky nadmerného odpočtu celkom za rok 2011 predpokladáme vo výške 
5 500 tis. € . Celkovú výšku príjmu z nadmerného odpočtu DPH z podaných daňových  priznaní  v roku 
2012 predpokladáme vo výške 39 857 tis. € . Pri výpočte sa brali do úvahy tieto skutočnosti:  
vecné plnenia – základ dane z preinvestovaných plnení podľa „ Investičného plánu“ bez kapitalizácie, 
výkupov pozemkov, atď. 
vecné plnenia - základ dane z „Plánu bežných nákladov“, ktoré podliehajú DPH, 
výška predpokladanej dane  pri predaji diaľničných nálepiek, ostatných služieb a pri predaji majetku v roku 
2012. 
 

3.1.6 Príjem z investi čného úveru 
V roku 2012 sa plánuje čerpanie nového investičného úveru vo výške 70 000 tis. €.  Čerpanie úveru 
začne od apríla 2012, pričom do konca roka 2012 sa predpokladaná vyčerpanie celého objemu úveru. 
Splatnosť úveru je 7 rokov, s prvou splátkou v 3/2013 vo výške 10 000 tis.€.  
 
 
3.2 VÝDAVKY  
Celkové výdavky v roku 2012 sú predpokladané vo výške 642 283 tis. €.  
Pozitívny rozdiel výdavkov a príjmov vo výške 65 433 tis. € je ovplyvnený predovšetkým čerpaním 
nového investičného úveru. 

 
3.2.1 Prevádzkové výdavky  

Prevádzkové výdavky (spotreba materiálu, energie, služby, náklady na mýtny systém, dane a poplatky, 
poistenie) podľa Plánu bežných nákladov na rok 2012 sú naplánované vo výške 164 964 tis. €. Výdavky 
spojené s vecným plnením roka 2011 tvoria 17 739 tis. €. 
Celkom sú plánované výdavky pre rok 2012 v oblasti prevádzkových výdavkov vo výške 182 703 tis. €. 
Výdavky na mzdy, odvody, sociálne náklady  - ide o predpoklad  výplaty v roku 2012 vo výške  27 553 tis. €.   
 

3.2.2 Finan čné výdavky 
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• DPH – odvod správcovi - predpoklad úhrady DPH vo výške 1 126 tis. €  
• Úroky z úverov – ide o predpokladaný výdavok zaplatených úrokov z investičných úverov, 

predpoklad platených úrokov z čerpaných krátkodobých preklenovacích úverov, spolu vo výške  
13 457 tis. €.   

• Splátka úverov – podľa podmienok dohodnutých v zmluvách o dlhodobých syndikovaných úveroch 
- ide o splátku istiny pôvodných investičných úverov vo výške 37 177 tis. €. Splátka nového 
investičného úveru bude realizovaná až v marci 2013. 

• Ostatné finančné výdavky – predpoklad  2 211  tis. € (napr. bankové poplatky).   
 

3.2.3 Investi čné výdavky  
Investičné výdavky na prípravu, výstavbu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012 
predpokladáme vo výške 372 224 tis. €.  Výdavky spojené s plnením roka 2011 ovplyvnia výdavky v 
predpokladanej sume 33 384 tis. €. Celkové investičné výdavky v roku 2012 sú plánované vo výške 
405 608 tis. €. 
 
 
3.3 ZOSTATOK FINANČNÝCH ÚČTOV  
Po zrekapitulovaní príjmov a výdavkov je zostatok finančných účtov k 31.12.2012 vo výške 91 268 tis. 
€, čo je súčet zostatkov len na bankových účtoch NDS.  
 
 
3.4 BEŽNÉ BANKOVÉ ÚVERY  
Na základe predpokladov použitých v celkovom modelovaní Podnikateľského plánu na rok 2012, 
analýza cash flow preukazuje, že NDS nebude na konci roka 2012 čerpať krátkodobé preklenovacie 
úvery. 
 
Úverový rámec preklenovacích úverov predpokladáme vo výške 146 777 tis. €,  k začiatku roka nie je 
predpoklad čerpania preklenovacích úverov.  
Vzhľadom na posuny príjmov refundácií z EÚ fondov, keď reálny vývoj peňažného toku plynúceho 
v jednotlivých mesiacoch sa môže líšiť od predpokladaných príjmov v analýze cash flow, nepredpokladáme 
v priebehu roka zníženie existujúceho úverového rámca.  
 

 

4.   ANALÝZA SÚVAHY   
 

Majetok NDS a zdroje jeho krytia sú definované v Prílohe č.11 Súvaha. Najvýznamnejšou položkou 
v štruktúre majetku je dlhodobý hmotný majetok, čo prirodzene vyplýva z predmetu podnikania NDS. 
 
4.1 ANALÝZA SÚVAHY – AKTÍVA 

 
4.1.1 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je predpokladaný k 31.12.2011 vo výške je 6 403 
409 tis. €. Predpokladaný celkový stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2012 je 
vo výške 6 870 183 tis. €.  
Stav zaradeného nehmotného majetku je k 31.12.2012 predpokladaný v brutto výške 6 440 tis. €, 
pozemky v sume 526 229 tis. €, stavby v sume 5 924 725 tis. € a hnuteľný majetok v hodnote 113 962 
tis. €. Stav obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2012 sa predpokladá v sume 9 
218 tis. €. Stav obstarávaného dlhodobého hmotného majetku vrátane aktivácie vlastných nákladov 
a kapitalizácie úrokov z investičných úverov je k 31.12.2012 predpokladaný vo výške 289 484 tis. €.  
Korekcia vo výške oprávok k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku celkom predstavuje 
sumu 468 874 tis. €.   

 
4.1.2 Zásoby  

Zostatok skladových zásob k 31.12.2011 je vo výške 2 876 tis. €  a predpokladaný zostatok zásob na 
sklade k 31.12.2012 je vo výške 2 895 tis. €.  V priebehu roka sa skladové zásoby podľa potreby 

Príloha č. 11 
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vydávajú do spotreby, pričom tento výdaj sa účtuje na jednotlivé analytické účty nákladového 
syntetického účtu 501 – Spotreba materiálu. Ako nákladová položka vo výkaze ziskov a strát teda 
zvyšujú celkové náklady a ovplyvňujú hospodársky výsledok spoločnosti. Stav skladových zásob 
zahŕňa skladové potreby jednotlivých SSÚD, SSÚR a taktiež ústredia NDS a školiaceho strediska 
Liptovský Ján. Najväčšiu spotrebu predstavujú položky: posypový materiál, PHM, zvodidlá, náhradné 
diely. Zahŕňajú sa sem aj zásoby diaľničných nálepiek ako zostatok novej emisie na budúci rok. 
 

4.1.3 Dlhodobé poh ľadávky   
Dlhodobá pohľadávka predstavuje poskytnutú kauciu za prenajaté priestory v Apollo BC vo výške 291 
tis. €.   
 

4.1.4 Pohľadávky z obchodného styku  
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 predstavuje sumu 9 040 tis. €  vrátane DPH, ktorý je upravený 
o opravné položky vo výške 209 tis. €.  
Netto stav poh ľadávok vo výške 8 830 tis. €  je predpokladaný stav pohľadávok z obchodného 
styku. 
 

4.1.5 Pohľadávky vo či štátnemu rozpo čtu  
Počiatočný stav vo výške 7 935 tis. €  zahŕňa zostatok nerefundovanej investičnej dotácie z EU fondov 
a vrátenie DPH (nadmerný odpočet). 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške 305 466 tis. €  vychádza z nasledovného vývoja: 
- ŠR - predpis  investičných aj neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v roku 2012 je 

predpokladaný vo výške 203 251 tis. €  (investičná dotácia 174 917 tis. € a neinvestičná dotácia 
vo výške 28 334 tis. €). Refundácie do konca roka 2012 predpokladáme v plnej  výške 
predpisu dotácií.  

-  fondy EÚ  - v roku 2012 sú plánované v predpise dotácie  dve nové stavby financované z EÚ 
fondov (R2 Ruskovce - Pravotice, R2 Zvolen východ - Pstruša) a dve stavby, ku ktorým boli 
podpísané zmluvy v roku 2011 a predpis bude zaúčtovaný v roku 2012 (D1 Dubna skala – 
Turany, D1 Fričovce – Svinia), pričom predpis dotácie vo výške 428 114 tis. €  predstavujúci 
pohľadávku voči fondom EÚ, zahŕňa stavebný náklad refundovaný z EÚ fondov. Refundácie 
v priebehu roka sú o čakávané v sume  123 661 tis. €.  

- zvyšnú časť tvorí pohľadávka -  nadmerný odpočet DPH k 31.12.2012 . 
 
4.1.6 Iné poh ľadávky  

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 1 545 tis. €.  Položka iné pohľadávky zahŕňa 
pohľadávky voči poisťovniam za škody na majetku a vozidlách a tiež pohľadávky voči zamestnancom. 
Opravná položka k Iným pohľadávkam je vo výške 80 tis. €.  
 

4.1.7 Finan čné účty  
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 91 365 tis. €  a zahŕňa stav hotovosti a bankové 
účty. 

 
4.1.8 Náklady budúcich období dlhodobé 

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je 116 503 tis. €.  Uvedená položka predstavuje komplexné 
náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k časovému rozlišovaniu nákladov ETC (SkyToll) 
vo vecnej a časovej súvislosti v jednotlivých rokoch počas trvania zmluvy. Účtuje sa tu komplexná 
služba ETC a tiež náklady na SkyToll. Ročné navýšenie oproti roku 2011 predstavuje 38 268 tis. €. 
 

4.1.9 Náklady budúcich období krátkodobé 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je 3 499 tis. €  a predstavuje položky časového rozlíšenia 
nákladov – služby platené dopredu: poistenie vozidiel a majetku, nájomné za prenájom kancelárií 
v Apollo BC, provízie predajcom diaľničných nálepiek a tiež krátkodobú časť komplexných nákladov 
budúcich období v súvislosti s ETC vo výške 3 000 tis. €. 
 

4.1.10 Príjmy budúcich období  
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške 5 456 tis. €  predstavuje časové rozlíšenie preplatkov 
energií a taktiež nájmu na rok 2012. Opravná položka k tomuto účtu v roku 2012 predstavuje uvažovaný 
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prevod vlastníctva medzi NDS a MDVRR SR stavbou R1 (PPP) dotknutých objektov a pozemkov, 
asanovaných z dôvodu výstavby R1 (PPP2) vo výške 5 212 tis. €. 
 
 
4.2 ANALÝZA SÚVAHY – PASÍVA 

 
4.3.1 Základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zá konný rezervný fond (nedelite ľný 

fond) z kapitálových vkladov a zákonný rezervný fon d  
V položkách základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 
sa v roku 2012 nepredpokladajú zmeny v hodnote oproti predchádzajúcemu obdobiu. 
V dôsledku predpokladaného dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku za rok 2011 vo výške 11 
593 tis. €  dôjde k zmene v stave zákonného rezervného fondu, ktorý sa podľa zákona navýši o 10% 
zo zisku, teda predpokladaný zostatok k 31.12.2012 bude 4 272 tis. €.  

 
4.3.2 Výsledok hospodárenia minulých rokov  

Po navýšení zákonného rezervného fondu sa zostatok zisku roku 2011 vo výške 10 433 tis. €  použije 
na umorenie straty minulých rokov, ktorej zostatok k 31.12.2012 klesne na sumu 94 870 tis. €. 
 

4.3.3 Rezervy zákonné krátkodobé 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške 8 432 tis. € zahŕňa rezervy na nevyčerpané dovolenky 
a rezervy na bežné a investičné nevyfakturované dodávky a služby, ktoré súvisia so stavom záväzkov 
a nevyfakturovaných dodávok. 

 
4.3.4 Ostatné dlhodobé rezervy 

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 vo výške 1 613 tis. €  obsahuje rezervy na zamestnanecké 
pôžitky (odmeny jubilantom, odchodné, odstupné). 
 

4.3.5 Ostatné krátkodobé rezervy  
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 13 364 tis. €,  pričom táto suma zahŕňa rezervu na 
odvod ZŤP, rezervu na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, rezervu na daň z nehnuteľností, 
rezervu na súdne spory, rezervy na investície a ZS a v priebehu roka rezervy na odmeny. 
 

4.3.6 Dlhodobé záväzky z obchodného styku 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 30 786 tis. €.  Ide o dlhodobé zádržné, ktoré je 
záväzkom presahujúcim 1 rok. Zostatok dlhodobých záväzkov zahŕňa tvorbu zádržného 
z predpokladaného objemu stavebných prác v roku 2012 a uvažované bolo tiež s presunom 
dlhodobého zádržného určeného na uvoľnenie v roku 2013 do krátkodobého zádržného. 

  
4.3.7 Záväzky zo sociálneho fondu  

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 v sume 38 tis. €  zahŕňa tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,1% 
z hrubých miezd zamestnancov a čerpanie vo forme príspevku zamestnancom na nákup stravných 
lístkov. 
 

4.3.8 Odložený da ňový záväzok  
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 89 804 tis. €.  Prírastky odloženého daňového 
záväzku korešpondujú s predpokladaným vývojom odloženej dane podľa výkazu ziskov a strát na rok 
2012. 
Spoločnosť účtuje odložený daňový záväzok z dôvodu vyššej účtovnej hodnoty dlhodobého majetku 
než je jeho daňová základňa. 

 
4.3.9 Záväzky z obchodného styku  (vrátane nevyfakt urovaných dodávok) 

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 160 210 tis. €,  pričom záväzky z obchodného styku 
predstavujú 155 151 tis. €  a nevyfakturované dodávky 5 059 tis. €.  
- prírastok tvorí hodnota záväzkov z bežných nákladov a záväzky z investícií navýšené o DPH 

a znížené o sumu zádržného (presúva sa do dlhodobých záväzkov)  
- úbytok predstavujú bežné a investičné výdavky bez zádržného.  
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4.3.10 Záväzky vo či zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpe čenia a daňové 
záväzky a dotácie  

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 predstavuje sumu 2 286 tis. €.  Tvorí ju nevyplatená 
decembrová mzda zamestnancom vo výške 1 315 tis. €,  záväzok voči inštitúciám zdravotného 
a sociálneho zabezpečenia vo výške 796 tis. €  a odvod dane zamestnancov v sume 175 tis. €. 

4.3.11 Ostatné záväzky   
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 3 059 tis. €  zahŕňa povinné zrážky zamestnancov 
na exekúcie a výživné, príspevky členom odborov, zabezpečenie záväzku z úhrady mýta atď. 
 

4.3.12 Bankové úvery  dlhodobé  
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 404 595 tis . € a okrem súčasných investičných 
úverov zahŕňa aj nový investičný úver vo výške 70 000 tis. €. V uvedenom zostatku je zohľadnené 
preúčtovanie časti istiny úveru splatnej v roku 2012 (piata splátka) na účet bežné bankové úvery 
v celkovej výške 37 177 tis. €.   
 

4.3.13 Bežné bankové úvery  
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 v sume 37 177 tis. €  zahŕňa iba krátkodobú časť dlhodobých 
úverov, nakoľko čerpanie preklenovacích úverov sa v roku 2012 nepredpokladá. 

 
4.3.14 Výdavky budúcich období 

Zostatok k 31.12.2012 vo výške 239 tis. €  obsahuje úroky z investičného úveru. 
 

4.3.15 Výnosy budúcich období  dlhodobé 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 v sume 2 757 438 tis. €  tvoria nasledovné položky: 
- zvýšenie predstavuje: 

- predpis investičných a neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre rok 2012 
- predpis dotácií z EÚ fondov vo výške celkového stavebného nákladu dvoch stavieb, ktorých 

uzavretie zmlúv s EÚ sa predpokladá v roku 2012 a dvoch stavieb, ktorých zmluvy boli 
uzatvorené v roku 2011 a ich predpisy budú zúčtované v roku 2012 

- zníženie: 
- zúčtovanie dotácie na majetok do výnosov v sume vo výške dotačných odpisov 
- rozpustenie dotácie na bežné náklady do výnosov 
- presun časti výnosov budúcich období dlhodobých do krátkodobých výnosov budúcich období. 

 
4.3.16 Výnosy budúcich období krátkodobé 

Predpokladaný zostatok k 31.12.2012 je vo výške 29 126 tis €  a tvorí ho dopad časového rozlíšenia 
tržieb z predaja diaľničných nálepiek a vopred platených záloh elektronického mýta a depozit a presun 
z dlhodobej časti výnosov budúcich období vo výške predpokladaného zúčtovania dotácií na majetok 
do 1 roka. 
 
 

5. VÝHĽAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROKY 2013  –  2017   
 

Investičná príprava, výstavba a odovzdávanie stavieb do užívania plánu vychádza z pokračovania 
Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014.   
 
V roku 2013 sa predpokladajú investičné náklady na výstavbu dia ľnic a rýchlostných ciest vo výške 
951 754 tis. €. Celkové investi čné náklady vrátane prípravy, výkupov, prípravy PPP a strojných 
a technologických investícii sú plánované vo výške 1 135 054 tis. €. V ďalších rokoch 2014 – 2017 bude 
v súlade s citovaným uznesením rásť výraznejšie potreba na realizáciu investi čných akcií. 
 
Na projekty verejno – súkromného partnerstva (PPP) sú v roku 2013 predpokladané náklady vo výške 
10 000 tis. €. 
 

Príloha č. 12-16 
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Prevádzka dia ľnic a rýchlostných ciest  bude pokračovať službou pre verejnosť v súlade s odovzdávaním 
ďalších dokončených úsekov pozemných komunikácií a vznikom nových stredísk správy a údržby diaľnic 
a rýchlostných ciest. 

 

Zlomovým rokom z pohľadu financovania bude rok 2016, kedy bude splatená investičná časť 
výdavkov na ETC a výdavky na ETC sa výrazne znížia, čím sa uvoľnia zdroje z tržieb ETC aj na 
financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. 

 

6.1 VÝHĽAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA NA ROK 2013   
 

6.1.1 Investi čný plán  
Potreby investi čného plánu na rok 2013  sú vo výške 1 135 054 tis. €. V tejto sume nie je zahrnutý 
úrok z dlhodobých syndikovaných úverov.                                                           
V porovnaní s rokom 2012 , kedy investičné potreby predstavujú 459 147 tis. € vrátane PPP, 
očakávame v roku 2013 približne trojnásobný objem investícií.  Plánované je začatie výstavby 
nových úsekov, z ktorých svojou výškou nákladov ovplyvní rok 2013 najmä zahájenie úseku D3 Žilina 
Brodno – Kysucké Nové Mesto, D3 Čadca Bukov – Svrčinovec a výstavba investičných akcií, najmä 
realizácia úsekov D1 Turany – Hubová, Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Hubová – 
Ivachnová, Dubná Skala  - Turany, Jánovce  - Jablonov, Fričovce – Svinia a D3 Svrčinovec – Skalité. 
 

6.1.2 Výnosy    
Celkové výnosy  v roku 2013 predpokladáme na úrovni 473 860 tis. €.   
 
Tržby z mýta sú odhadované vo výške 158 048 tis. €.  
 
Tržby z predaja dia ľničných nálepiek  vychádzajú zo spoplatnenia motorových vozidiel do 3,5 v cenovej 
úrovni roka 2012 a pre rok 2013 sú predpokladané vo výške 51 735 tis. €.   
Tržby z nájmov sú plánované  vo výške 3 466 tis. €, tržby zo služieb sú 1 451 tis. €, tržby zo služieb PPP sú 
468 tis. € a tržby školiaceho strediska Liptovský Ján predpokladáme vo výške 76 tis. €.  
Ostatné výnosy , ako sú zúčtované investičné aj neinvestičné dotácie, aktivácia DHM, výnosové úroky, 
náhrady od poisťovní predstavujú 48 623 tis. €. 
Výnosy z účtovania časového rozlíšenia ETC a zúčtovania dopadu postúpenia pohľadávok ETC – fleet sú 
pre rok 2013 plánované vo výške 209 993 tis. €. 
 

6.1.3 Náklady 
Celkové náklady  (bez odloženej dane) predstavujú 469 742 tis. €.   
 
Z toho bežné náklady  sú plánované vo výške 211 148 tis. € (bez nákladových úrokov, so zohľadnením 
dopadu postúpenia pohľadávok ETC – fleet). Z tejto sumy tvoria náklady na ETC 113 089 tis. €, ktoré 
ovplyvňujú aj medziročný nárast nákladov, pričom vychádzajú zo súčasnej platnej zmluvnej dokumentácie 
a legislatívy. 
Osobné náklady sú plánované vo výške 31 599 tis. €.  
Významnou nákladovou položkou sú aj náklady na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest a strojov 
v plánovanej výške 23 802 tis. €. Prevažná časť ostatných bežných nákladov očakáva rast v zmysle 
predikcie inflácie. 
 
Nákladové úroky sú predpokladané vo výške 15 804 tis. €, z toho 17 185 tis. € sú nákladové úroky 
z investičných úverov, čo je oproti roku 2012 nárast o 4 051 tis. €. Rast úrokov zo syndikovaných úverov 
zohľadňuje čerpanie nového investičného úveru, predikcie rastu úrokových sadzieb Euribor a tiež 
predpoklad zníženého percenta kapitalizácie.  
Spoločnosť aj v roku 2013 bude využívať krátkodobé úvery na preklenutie dočasného nedostatku 
finančných prostriedkov z dôvodu posunu platieb z EÚ fondov, ŠR a vrátenia nadmerného odpočtu DPH.   
 
Úmerne k zaraďovaným stavbám rastie aj druhá najvýznamnejšia položka celkových nákladov (plánovaná 
mimo bežných nákladov) – odpisy, pre rok 2013 sú plánované vo výške 81 789 tis. €.   

Príloha č. 13 

Príloha č. 14,15 
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6.1.4 Výsledok hospodárenia   

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje zisk vo výške 4 118 tis. €, po zdanení je zisk vo výške  
3 335 tis. €.  
 

6.1.5 Zdroje financovania  
 

Zdroje financovania  / investi čné potreby  Rok 2013 (v tis. €) 

Zdroje ŠR 331 564 

Fondy Európskej únie 470 642 

Spolufinancovanie k fondom EÚ 83 055 

Vlastné zdroje  8 128 

Disponibilné z droje financovania spolu  893 389 

Investi čné potreby *  1 135 054 

Predpoklad financovan ia z EÚ fondov, ŠR  241 655 
 

* investičné potreby nezahŕňajú úroky z dlhodobých syndikovaných úverov 
Poznámka: pomer finančných prostriedkov z fondov EÚ a spolufinancovania k fondom EÚ je v súlade so stanoveným % podľa 
Európskej komisie. 
 
 
Predpoklad zdrojov financovania na bežné a finan čné výdavky 
 

Zdroje financovania  / bežné a finan čné potreby  Rok 2013 (v tis. €) 

Neinvestičné dotácie zo ŠR  28 500 

Mýto 158 048 

Diaľničné nálepky 51 735 

Ostatné vlastné zdroje 5 693 

Zdroje financovania v roku 201 3 spolu  243 975 

Potreby na bežné výdavky 211 148 

Potreba na finančné výdavky * 64 700 

Použitie na financovanie prevádzkových investícií 8 128 

Posun splatnosti časti základnej ročnej ceny za prevádzku ETC -40 000 

Potreby spolu  243 975 
*Potreby na finančné výdavky zahŕňajú splátku dlhodobých syndikovaných úverov,  úroky z investičných úverov a 
preklenovacích úverov. 
 
 
6.2 VÝHĽAD NA ROKY  2014 – 2017 

 
Textovú časť výhľadu finančného hospodárenia dopĺňajú prílohy: 

 Príloha č.13 -  Obchodný plán 2013 – 2017 
 Príloha č.12 -  Investičný plán 2013 – 2017 
 Príloha č.14 -  Plán výnosov a nákladov 2013 – 2017 
 Príloha č.15 -  Výkaz ziskov a strát 2013 – 2017 
 Príloha č.16  -  Predpoklad zdrojov financovania 2013 - 2017 

 
Výhľady hospodárenia NDS pre roky 2014 – 2017  sú spracované v rovnakej štruktúre ako výhľad 
pre rok 2013. 
 
Investi čné potreby  sú premietnuté v investičných plánoch na roky 2014 – 2017, kde je zrejmý nárast  
potrieb na plnenie investi čného plánu od roku 2014. Predpokladaná výška investícii je od 
1 489 699 tis. € pre rok 2014 až na 2 509 630 tis. € v roku 2017. 
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V rámci investičných akcií je okrem pokračovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest plánované aj 
začatie výstavby viacerých nových úsekov od roku 2014 a najmä od roku 2015. 

 

Výnosy  budú ovplyvňované vývojom najvýznamnejšej zložky tržieb, a to elektronickým výberom mýta.  
Celkové výnosy sú plánované v objeme od roku 2014 vo výške 412 935 tis. € na úrove ň 468 274 
tis. €  v roku 2017. Tržby z ETC, predaja diaľničných nálepiek a ostatných služieb očakávajú v ďalších 
rokoch rastúci trend, a to z roku 2014 vo výške 219 005 tis. € až na 237 733 tis. € v roku 2017. 
Medziročný rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb je v rokoch 2014 - 2017 predikovaný 
v priemernej výške 2,7%. 

 

Náklady sú plánované v celkovom objeme (bez odloženej dane) 411 936 – 456 236 tis. € v rokoch 
2014-2017. 
 
Bežné náklady  (bez nákladových úrokov, vrátane dopadu postúpenia pohľadávok z ETC-fleet kariet) 
sú v roku 2014 predpokladané vo výške 149 149 tis. €   (medziročný pokles ovplyvňuje zníženie 
nákladov na ETC, ktoré sa predpokladajú v roku 2014 vo výške 46 546 tis. €). 
Rast odpisov  je plánovaný v rozsahu 83 630 tis. €  v roku 2014 –  104 997 tis. € v roku 2017. 
Vzhľadom na predpoklad financovania investícií prevažne z dotačných zdrojov, je nárast odpisov 
kompenzovaný nárastom dotácií na majetok vo výnosoch. 
 
Nákladové úroky z investi čných úverov  a preklenovacích úverov sú predpokladané vo výške  
14 536 – 9 119 tis. €  v rokoch 2014 – 2017. 

 

Výsledky hospodárenia  pred zdanením: 

• v roku 2014  predpokladáme zisk vo výške 999 tis. €,  
• v roku 2015  predpokladáme zisk vo výške 5 685 tis. €,  
• v roku 2016  predpokladáme zisk vo výške 5 099 tis. €,  
• v roku 2017 predpokladáme zisk vo výške 12 038 tis. €.  

 

Vzhľadom na časové rozlíšenie nákladov na ETC v jednotlivých rokoch v časovej a vecnej súvislosti 
počas doby trvania zmluvy sú náklady na ETC rovnomerne rozložené do jednotlivých rokov, čo vplýva 
na vývoj výsledku. Medziročný nárast ostaných bežných nákladov je kompenzovaný  nárastom tržieb 
z ETC a predaja diaľničných nálepiek. Rastúce odpisy vplyvom zaraďovania nových úsekov diaľnic 
a rýchlostných ciest v ďalších rokoch, sú vzhľadom na predpoklad financovania investícií prevažne 
z dotačných zdrojov kompenzované nárastom dotácií na majetok vo výnosoch, čo má taktiež vplyv  na 
vývoj výsledku. 

 

Zdrojové krytie  v rokoch 2014 – 2017 tak pre potreby investičného plánu ako aj pre potreby 
prevádzky a finančných výdavkov je predpokladané v Prílohe č. 16.  

 

Bežné náklady  vrátane nákladov na opravy a údržbu cestnej infraštruktúry, ako aj finan čné výdavky  
na splátky istín úverov a úrokov z nich budú financované z vlastných zdrojov – príjmy z mýta, 
diaľničných nálepiek a ostatných výnosov NDS a čiastočne neinvestičnými dotáciami zo ŠR.  

 

V rokoch  2014 a 2015 sa očakáva deficit vlastných zdrojov na krytie bežných nákladov, ktorý bude 
financovaný cez preklenovacie úvery. 
V roku  2016 je plánované použitie vlastných zdrojov aj na pokrytie bežných nákladov 
z predchádzajúcich rokov vo výške 5 196 tis. €. 

 
Pre roky 2014 - 2017 investi čná príprava, výstavba  a odovzdávanie stavieb do užívania sa bude 
realizovať v súlade s Programom pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na 
roky 2011 – 2014 (ďalej ako „Program“).  

Príloha č.14,15 

Príloha č. 16 
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Investi čný plán  nadväzuje v plnom rozsahu na Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 a rozhodnutia MDVRR SR v tejto oblasti. Prioritný dôraz je 
kladený na kompletizáciu diaľnice D1, najmä úseky medzi Žilinou a Prešovom. Okrem toho je 
v investičnom pláne zapracovaná príprava a výstavba ďalších úsekov diaľnic D1, D3, D4 
a najpotrebnejších rýchlostných ciest. 
 
Z takto postaveného investičného plánu vychádzajúca potreba zdrojov v porovnaní s očakávanými 
vlastnými zdrojmi NDS a objemami zdrojov rozpočtovanými v štátnom rozpočte na roky 2012 – 2014 
sa odráža vo výraznom náraste deficitu, najmä v rokoch 2013 – 2017. 
 
Rozsah vlastných zdrojov, aj v prípade vyššieho príspevku štátu na opravy a údržbu diaľnic, ako je 
v súčasnom návrhu štátneho rozpočtu na roky 2012 - 2014, nemôže pokryť uvedený deficit. Súčasné 
úverové  zaťaženie NDS taktiež nevytvára priestor na využitie ďalších úverov v takom rozsahu, ktorý 
by umožnil pokryť investičné potreby v plánovaných objemoch. Základným zdrojom financovania 
v nasledujúcom období budú preto fondy EU alokované v Operačnom programe doprava na  obdobie 
2007 – 2013 a predpokladáme aj využitie týchto zdrojov z ďalšieho programovacieho obdobia na roky 
2014 – 2020. Napriek podstatnému využitiu týchto zdrojov zostáva časť investičných potrieb na roky 
2013 - 2017 nepokrytá. Bez zvýšenia zdrojov realizovaných cez štátny rozpočet určených v rámci 
priorít štátneho rozpočtu na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, nebude možné naplniť Program 
výstavby diaľnic v uvažovanom rozsahu. Pre zníženie rizika eliminácie rozsahu investícii, hlavne pre 
roky 2013 - 2017, bude nutné pripravovať aj alternatívne formy financovania výstavby. 
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Generálny riaditeľ 

Úsek spoplatnenia a IT 

20000 

Odbor elektronického 
výberu mýta 

20100 

SŠČ 

40810 

 

SSÚR 1 Galanta 

41710 

Odbor koordinácie 
prevádzky 

40400 

Odbor mostov 
a COP 
40300 

Odbor prevádzky 

40100 

Odbor informačných 
technológií 

20300 

Odbor prípravy 
diaľnic 

a rýchlostných ciest 
30100 

Odbor majetkovej 
prípravy 
30200 

Odbor výstavby 

30300 

Odbor tunelov 

30400 

Odbor podporných 

činností 
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IO Banská Bystrica 

30600 

IO Žilina 
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Odbor kontrolingu 
a financovania 
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Úsek GR 

10000 

Investičný úsek 
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Odbor ľudských 
zdrojov 
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Odbor verejného 
obstarávania 

10300 

Odbor kontroly 
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Odbor 
masmediálnej 

komunikácie a PR 
10600 

Odbor právny 

10700 
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Odbor tunelov 
v prevádzke 

40500 
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SVD Milhosť 
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IO Prešov 
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Mikuláš 
41580 
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41600 
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SSÚR 6 Čadca 
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Odbor služieb 
a predaja 

50300 

SSÚR 3 Zvolen 

41730 

SSÚR 4 Košice 

41740 

Odbor majetkovej 
správy 
40200 

 

Odbor predaja 
diaľničných nálepiek 

20200 
 

Prevádzkový úsek 

40000 

 

Finančný úsek 

50000 

 

Odbor cien 
a finančného 

kontrolingu stavieb 
50200 



Obchodný plán 2012 - Plán tržieb z predaja vlastnýc h výrobkov a služieb
 

 

Skuto čnosť 
2011

Plán 2012 Plán 2012/
skut. 2011

Skuto čnosť 
2011

Plán 2012 Plán 2012/
skut. 2011

Skuto čnosť 
2011

Plán 2012 Plán 2012/
skut. 2011

Skuto čnosť 
2011

Plán 2012 Plán 2012/
skut. 2011

Skuto čnosť 
2011

Plán 2012 Plán 2012/
skut. 2011

Skuto čnosť 
2011

Plán 2012 Plán 2012/
skut. 2011

Skuto čnosť 
2011

Plán 2012 Plán 2012/
skut. 2011

Január 10 749 11 181 +4% 1 858 2 005 +8% 268 278 +4% 337 285 -16% 5 5 +4% 3 39 +1254% 13 221 13 793 +4%

Február 11 397 11 956 +5% 2 629 2 843 +8% 273 278 +2% 218 216 -1% 9 7 -17% 14 39 +177% 14 539 15 339 +6%

Marec 13 652 13 295 -3% 2 918 3 309 +13% 278 278 +0% 91 113 +24% 5 6 +20% 8 39 +370% 16 952 17 041 +1%

Apríl 12 437 12 493 +0% 3 350 3 890 +16% 296 278 -6% 87 63 -27% 4 5 +33% 55 39 -30% 16 230 16 768 +3%

Máj 13 795 13 457 -2% 3 562 4 113 +15% 281 278 -1% 62 58 -7% 4 5 +38% 45 39 -15% 17 750 17 949 +1%

Jún 13 647 13 313 -2% 4 117 4 553 +11% 278 278 -0% 53 73 +38% 5 7 +38% 70 39 -45% 18 170 18 262 +1%

Júl 12 718 13 125 +3% 4 951 5 180 +5% 281 281 -0% 68 70 +3% 12 10 -19% 90 39 -57% 18 119 18 703 +3%

August 13 143 13 149 +0% 5 284 5 002 -5% 291 281 -3% 71 76 +6% 8 9 +4% 28 39 +40% 18 825 18 555 -1%

September 13 616 13 489 -1% 4 403 4 721 +7% 281 281 -0% 58 45 -21% 6 4 -34% 44 39 -12% 18 406 18 578 +1%

Október 14 034 14 975 +7% 4 247 4 454 +5% 281 280 -0% 72 46 -36% 4 4 +4% 34 39 +14% 18 671 19 798 +6%

November * 12 714 14 086 +11% 4 377 4 626 +6% 281 280 -0% 161 167 +3% 3 6 +84% 45 39 -13% 17 581 19 203 +9%

December * 11 259 10 155 -10% 5 028 4 575 -9% 281 280 -0% 413 278 -33% 8 4 -50% 45 39 -13% 17 034 15 331 -10%

Spolu rok 153 160 154 675 +1% 46 724 49 271 +5% 3 370 3 348 -1% 1 691 1 489 -12% 73 72 -1% 480 463 -3% 205 498 209 319 +2%

Mesačný priemer 12 763 12 890 +1% 3 894 4 106 +5% 281 279 -1% 141 124 -12% 6 6 -1% 40 39 -3% 17 125 17 443 +2%

* November 2011 - očakávaná skutočnosť

* December 2011 - očakávaná skutočnosť

Tržby z činnosti ŠS v Lipt. Jáne Tržby zo služieb PPP Celkové tržby

(údaje v tis. EUR)

Mesiac

 Tržby 
z elektronického výberu mýta 

 Tržby 
z predaja dia ľničných nálepiek 

Tržby z nájmov Tržby zo služieb 

Podnikate ľský plán 2012 Príloha č. 2



SIEŤ DIAĽNIC (D)

D1 D2 D3 D4
D

 CELKOM

v prevádzke 319,9 80,1 12,9 5,5 418,4

plný profil 312,1 80,1 7,5 5,5 405,2

1/2 profil 7,8 5,4 13,2

vo výstavbe 66,66 15,07 0 54,2

plný profil 61,46 12,3 49,01

1/2 profil 5,2 2,77 0 7,97

v príprave 148,89 39,75 45,1 233,74

plný profil 134,14 30,88 45,1 210,12

1/2 profil 7,8 8,87 16,67

DĹŽKA  ŤAHU 515 80,1 58,85 50,6 704,55
• 

vrátane III. balíka PPP

SIEŤ RÝCHLOSTNÝCH CIEST (RC)

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 RC
 CELKOM

v prevádzke 172,96***** 53,5 * 38,14 ** 38,47 *** 6,5 263,57

plný profil 172,96***** 32,83 18,1 6,5 57,43

1/2 profil 17,96 0 17,96

vo výstavbe 5,41 **** 0 51,41

plný profil 5,41 **** 15,8 67,21

1/2 profil 0 0

v príprave 50 289,51 192,28 105,02 2 25,09 213,46 55,0 932,36

plný profil 50 289,51 192,28 105,02 2 25,09 213,46 55,0 932,36

1/2 profil 0

DĹŽKA  ŤAHU 274,37 322,34 210,25 125,39 2 31,59 213,46 55 1234,4

* peáž R1 = 20,67 km 20,67
** peáž R1 = 15,37 km a R2 = 4,8 km 20,17
*** peáž D1 = 18,1 km 18,1
Spolu 58,94
**** R1  stavby PPP 5,41
***** R1 stavby PPP z dĺžky 172,96 = 46 46

Podnikate ľský plán 2012 Príloha č. 3



Špecifikácia ú čelu použitia finan čných prostridkov zo ŠR na rok 2012

Kapitálové výdavky ŠR - prvok 0530305
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Názov stavby  NÁJMY VÝKUPY   
PROJEKTOVÉ                     

PRÁCE 
ODVODY 

STAVEBNÉ PRÁCE                   
zdroj 111

ŠR                       
zdroj 111

Kohézny fond                           
PO 07 - 13

Spolufinan.                  
ku KF                      

PO 07 - 13

Štrukturálny fond                  
PO 07 - 13

Spolufinan.                  
k ŠF                      

PO 07 - 13
Vlastné zdroje

ZDROJE 
FINANCOVANIA ŠR + 

EÚ 

1. 1803 26166 D1 06 13 04 16 39 636 000,00 Križovatka na D1 Triblavina 500 000 2 692 895 22 200 3 215 095 3 215 095

2. 186 1565 D1 01 14 12 16 93 844 779,81 7 859 144 Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 2 000 120 000 23 500 145 500 145 500

3. 209 1556 ISK D1 03 97 09 06 37 796 524,00 36 519 804 Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ 462 000 26 000 488 000 488 000

4 130/188/1856 13294 D1 10 12 03 18 1 018 611 487,95 78 811 880 Lietavská Lúčka - Višňové- Dubná Skala 65 500 629 230 124 000 818 730 818 730

5 48 1541 DPS D1 10 91 12 98 80 928 816,00 79 763 257 Chocholná - Skala 337 000 42 000 379 000 379 000

6 49 1540 DPS D1 09 96 09 01 119 356 634,00 113 671 627 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná 30 000 56 000 86 000 86 000

7 70 13288 DPS D1 05 97 06 03 129 939 434,00 126 604 267 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom 110 000 25 000 135 000 135 000

8 107 13289 D1 06 99 06 09 181 644 967,00 172 914 696 Bratislava, Mierová - Senecká (príp. SSÚD 2) 490 000 10 000 500 000 500 000

9 117 13292 DPS D1 12 97 09 08 250 123 071,00 231 028 694 Ladce - Sverepec 2 000 781 000 17 000 800 000 800 000

10 166 3435 D1 01 14 12 17 487 079 767,42 6 207 437 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka 150 000 300 000 65 000 18 000 533 000 533 000

11 171 13297 DPS D1 05 98 10 03 27 861 604,82 27 386 605 Privádzač Púchov 15 000 46 000 20 000 20 000 101 000 101 000

12 198 13299 DPS D1 09 04 12 08 225 344 400,00 211 618 095 Vrtižer - Hričovské Podhradie 40 000 308 600 15 000 363 600 363 600

13. 897 13286 D1 05 12 12 14 10 966 500,00 602 153 Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa 46 500 1 000 000 2 500 1 049 000 1 049 000

14. 1512 20982 D1 08 14 07 16 230 667 527,00 555 908 Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6. pruh (+kolektory) 730 000 730 000 730 000

15. 1602 20980 D1 11 07 06 09 45 462 451,00 39 752 416 Mengusovce Jánovce, III. úsek,dobudovanie na 4-pruh 50 900 3 000 53 900 53 900

16. 1637 24214 D1 06 15 06 20 208 316 152,00 796 239 Behárovce - Branisko , 2.profil 40 000 40 000 40 000

17. 152/1474/1475 13295 ISK+TubauD1 04 06 12 09 322 716 550,00 143 927 589 Mengusovce - Jánovce 30 000 450 000 51 000 616 124 1 147 124 1 147 124

18. 1817 26266 D1 Diaľnične prepojenie Žilina - Dubná skala 28 005 28 005 28 005

19. 13325 D1 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 14 000 1 642 000 38 300 1 694 300 1 694 300

v tom:

9 1 938 425,00 951 560 VSP Bratislava Senec 277 000 277 000 277 000

11 273 000,00 232 373 VSP Trnava - Hlohovec 40 000 40 000 40 000

22 361 928,00 39 556 VSP Ivachnová - Lipt. Mikuláš 8 500 1 500 10 000 10 000

23 205 866,00 72 475 VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján 10 000 10 000 10 000

27 1 016 095,00 157 995 VSP Prešov - Ličartovce 10 000 1 025 000 20 000 1 055 000 1 055 000

28 2 451 071,00 1 708 883 VSP Ličartovce - Budimír 4 000 281 000 15 000 300 000 300 000

204 844 658,00 741 262 VSP Behárovce - Branisko, III.et. kanal.zberač 500 1 800 2 300 2 300

20. 38 1527 DPS D2 04 96 12 01 40 237 305,00 39 800 007 BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb 82 000 2 000 84 000 84 000

21. 115 13290Taisei, SkanskaD2 05 03 12 07 214 143 018,00 209 711 894 Lamač - Staré grunty 51 000 16 550 25 000 92 550 92 550

22. 164 1526 DPS D2 11 96 12 03 45 980 444,27 45 470 444 Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etapa I 85 000 5 000 20 000 110 000 110 000

23. 165 1528 CN D2 09 96 12 03 40 691 027,00 39 938 550 BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa III 54 000 4 000 58 000 58 000

24. 1684 20990 D2 01 15 12 30 21 000,00 D2 Bratislava št.hr. SR/ČR - skapacitnenie diaľnice 21 000 21 000 21 000

25. 1705 24976 D2 01 14 09 14 125 000,00 Zelený most, Moravský sv. Ján 25 000 25 000 25 000

26. 13320 D2 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 44 400 7 100 51 500 51 500

v tom:

2 VSP Hranica SR/ČR - Kúty 40 900 6 100 47 000 47 000

4 VSP Malacky - Bratislava 3 500 1 000 4 500 4 500

27. 711 13306 VHS D3 11 97 08 12 107 273 037,00 83 996 952 Skalité - hranica SR/PR 103 200 14 000 1 100 000 1 217 200 1 217 200

28. 1018 1533 D3 04 14 10 17 209 321 425,61 642 992 Čadca, Bukov - Svrčinovec 222 000 1 233 000 1 455 000 1 455 000

29. 1513 20389 D3 06 15 03 19 287 169 332,32 7 015 779 Žilina Strážov - Žilina Brodno 52 100 10 500 62 600 62 600

30. 1514 20388 D3 03 15 05 19 432 547 223,24 10 407 601 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto 2 000 777 000 88 000 867 000 867 000

31. 1175 3395 D4 05 15 10 19 630 334 958,00 194 114 Bratislava Jarovce – Ivanka pri Dunaji sever 99 000 99 000 99 000

32. 1527 20992 D4 05 16 09 21 740 818 451,57 48 390 Križovatka Ivanka sever - Stupava juh 29 700 29 700 29 700

33. 1620 20993 D4 05 16 10 18 110 423 547,05 95 603 Devínska Nová Ves - št. hranica SR/Rak. 5 300 5 300 5 300

34. 721 01490 CN R1 09 09 04 10 1 772 006,00 28 668 296 Šoporňa - Báb + protihlukové opatrenia 19 700 19 700 19 700

35. 728 1509 DPS R1 07 01 10 10 37 177 812,00 36 886 538 Budča - Kováčová, križov. Budča a Kováč. 20 000 18 881 2 500 41 381 41 381

36. 1800 24978 R1 04 14 11 15 1 837 994,40 Protihluková  stena Nitra - Kynek 2 000 2 000 2 000

37. 1528 10916 R1 10 09 09 12 27 604 246,23 8 311 943 Nitra západ -  Selenec 1 673 500 20 000 1 693 500 1 693 500

38. 1730 20996 R1 08 12 08 13 3 072 915,00 110 754 Protihluková stena  Lehota 500 4 200 4 700 4 700

39. 830 10917 R1 10 09 09 12 22 692 169,01 4 881 185 Selenec - Beladice 1 576 500 20 000 1 596 500 1 596 500

40. 831 05700 R1 10 09 09 12 18 316 735,00 6 335 717 Beladice - Tekovské Nemce 230 000 1 007 500 55 000 1 292 500 1 292 500

41. 1530 20390 R1 08 12 01 14 15 712 461,00 1 713 554 Nová Baňa - SSÚR 220 1 500 10 000 1 506 000 1 517 720 1 517 720

42. 13326 R1 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 4 000 3 352 300 45 350 3 401 650 3 401 650

v tom:

372 R1 424 976,34 264 910 VSP Báb - Kynek - Nitra 2 760 000 2 200 2 762 200 2 762 200

548 R1 51 137 138,00 50 470 073 VSP Nová Baňa - II.et. 39 000 1 000 40 000 40 000

725 R1 37 449 914,00 5 823 901 VSP Dostavba I/51 na 4 pruh Trnava - Sereď 4 000 303 000 3 000 310 000 310 000

726 R1 60 184 447,52 503 VSP Nová Baňa obchvat,+rozš.na 4 pruhy 99 000 1 000 100 000 100 000

727 R1 31 484 309,00 31 253 798 VSP Žarnovica - obchvat 114 000 15 000 129 000 129 000

741 R1 71 703 366,00 68 402 822 VSP Rudno n.Hronom - Žarnovica 30 000 23 000 53 000 53 000

720 R1 VSP Sereď Šoporňa 7 300 150 7 450 7 450

43. 1322 05696 R2 10 16 10 21 274 280 430,00 31 649 Lovinobaňa - Ožďany 3 700 3 700 3 700

44. 1462 13311 R2 05 13 10 15 98 522 000,00 76 537 Ruskovce -  Pravotice   1/2 profil 7 877 301 709 479 18 000 8 604 780 8 604 780

45. 21007 R2 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 31 350 797 650 66 800 895 800 895 800

v tom:

368 R2 52 600 262,00 52 509 045 VSP Ožďany, preložka 14 300 4 300 18 600 18 600

445 R2 1 883 768,00 300 768 VSP Hronská Dúbrava - Zvolen 1 000 242 000 40 000 283 000 283 000

597 R2 51 494 371,00 50 698 585 VSP Tornaľa, preložka 350 76 350 76 700 76 700

1191 R2 277 600,00 1 229 VSP Zvolen Pustý hrad -  Neresnica 45 000 22 000 67 000 67 000

1693 R2 1 379 547,11 607 727 VSP Košice - Šaca 30 000 420 000 500 450 500 450 500

46. 1689 21008 R3 12 12 09 15 61 518 000,00 882 438 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 1/2 profil 1 373 200 188 000 6 000 1 567 200 1 567 200

47. 672 13305 R4 12 07 05 10 41 167 520,00 30 420 490 Svidník preložka cesty 15 3 000 3 481 000 3 484 015 3 484 015

48. 714 1499 ISK R4 10 97 12 02 37 837 095,00 37 515 538 Privádzač Košice Južné nábrežie , PH stena 71 250 2 000 50 000 123 250 123 250

49. 24225 R4 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 120 000 323 100 104 400 547 500 547 500

v tom:

91 R4 193 416,00 48 440 VSP Košice Barca, II. Stavba 1 700 1 700 1 700

102 R4 1 705 400,00 579 308 VSP Košice KDH (križ. Darg. Hrdinov) 50 000 76 400 40 900 167 300 167 300

128 R4 30 063 862,00 77 126 VSP Privádzač Košice - Budimír 50 000 155 000 52 000 257 000 257 000

713 R4 30 189 182,55 29 887 683 VSP Privádzač Košice VSS - Červený Rak 20 000 90 000 11 500 121 500 121 500

50. 1468 24228 R7 05 16 08 18 80 934 036,43 10 333 Holice - Dunajská Streda 39 000 39 000 39 000

51. 1818 26271 R7 01 14 07 16 93 104 000,00 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz 50 000 50 000 50 000

52. YT1367 26272 Iné 10 05 12 08 225 212,00 Natura 2000 - hodnotenie úsekov 30 000 30 000 30 000

1 273 085 28 996 007 4 251 084 24 000 6 855 824 41 400 000 47 990 750

Kapitálové výdavky ŠR - prvok 0530309  
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Názov stavby  NÁJMY VÝKUPY   
PROJEKTOVÉ                     

PRÁCE 
ODVODY 

STAVEBNÉ PRÁCE                   
zdroj 111

ŠR                       
zdroj 111

Kohézny fond                           
PO 07 - 13

Spolufinan.                  
ku KF                      

PO 07 - 13

Štrukturálny fond                  
PO 07 - 13

Spolufinan.                  
k ŠF                      

PO 07 - 13
Vlastné zdroje

ZDROJE 
FINANCOVANIA ŠR + 

EÚ 

1. 197 1566 D1 08 08 10 10 173 874 999,00 106 659 484 Sverepec - Vrtižer I. úsek 700 000 531 980 30 000 1 261 980 1 261 980

2. 1015 1567 D1 01 08 07 10 163 379 172,00 115 250 547 Sverepec - Vrtižer II. úsek 60 000 250 000 40 000 350 000 350 000

3. 1603 22595 D1 05 10 05 12 25 040 988,00 874 119 Sverepec  - Vrtižer, I. úsek, II. etapa 40 660 1 000 10 587 360 10 629 020 4 140 000 731 000 15 500 020

4. 760 13313 D1 12 11 12 14 161 853 000,00 9 775 851 Dubná Skala - Turany 30 000 700 000 239 000 969 000 14 112 000 2 491 000 17 572 000

5. 133 1775 D1 06 11 12 13 78 132 913,00 21 336 517 Jánovce - Jablonov I. úsek 100 000 1 574 500 52 500 551 750 2 278 750 16 207 500 2 860 500 21 346 750

6. 1833 26334 D1 05 12 12 14 150 967 087,00 22 643 Jánovce - Jablonov II. úsek 1 626 000 73 500 551 750 2 251 250 5 402 500 953 500 8 607 250

7. 1281 05683 D1 03 13 05 16 818 979 000,00 6 144 969 Turany - Hubová 567 720 447 280 1 015 000 1 015 000

8. 920 1573 D1 10 12 03 16 266 336 000,00 4 005 513 Hubová - Ivachnová 200 000 5 192 121 244 779 300 800 5 638 000 5 638 000

9. 1031 1571 D1 04 09 10 10 27 583 000,00 8 291 124 Studenec - Behárovce 60 000 1 000 2 731 000 2 792 000 4 076 000 719 000 7 587 000

10. 1318 05684 D1 12 11 03 15 136 264 000,00 2 969 808 Fričovce - Svinia 2 249 370 105 630 2 355 000 7 925 000 1 399 000 11 679 000

11. 1019 1570 D3 09 12 12 15 330 374 000,00 3 952 180 Svrčinovec - Skalité 1/2 profil 3 763 000 197 000 3 960 000 1 870 000 330 000 6 160 000

12. 1022 13318 D3 10 05 12 10 196 691 542,00 196 167 402 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov 7 891 000 1 393 000 9 284 000

13. 896 1536 R4 08 10 05 13 106 490 000,00 26 853 960 Košice - Milhosť 520 000 4 323 000 254 000 5 097 000 24 489 000 4 322 000 33 908 000

17. 208 05692 R1 03 08 06 10 62 949 260,00 57 934 836 Žarnovica - Šáš. Podhradie I.et. 100 000 198 000 25 000 323 000 2 220 400 392 000 2 935 400

18. 1021 1779 R1 11 08 06 11 124 897 740,00 48 127 197 Žarnovica - Šáš. Podhradie II.et. 100 000 306 000 18 000 3 970 000 4 394 000 3 330 600 588 000 8 312 600

19. 1192 3406 R2 09 12 02 15 47 625 000,00 3 310 700 Žiar nad Hronom, obchvat 1/2 profil 100 000 60 000 39 000 199 000 199 000

20. 1519 20999 R2 06 13 06 15 187 980 000,00 255 968 Pstruša - Kriváň 265 000 48 000 313 000

1 910 000 21 442 351 1 767 689 300 18 392 660 43 513 000 86 113 000 15 199 000 5 816 000 1 028 000 151 669 000

Výstavba D a RC - KF a ŠF - PO 2007 - 2013 (nerozdel ené) 94 468 057 18 021 995 23 892 188 4 214 355 136 857 139

Ostatné investi čné akcie (zásobník projektov):
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Názov stavby  NÁJMY VÝKUPY   
PROJEKTOVÉ                     

PRÁCE 
ODVODY 

STAVEBNÉ PRÁCE                   
zdroj 111

Spolu
Kohézny fond                           

PO 07 - 13

Spolufinan.                  
ku KF                      

PO 07 - 13

Štrukturálny fond                  
PO 07 - 13

Spolufinan.                  
k ŠF                      

PO 07 - 13
Vlastné zdroje Spolu

1. 29 20984 D1 05 14 07 17 264 152 360,43 1 746 220 Budimír - Bidovce 1 083 289 21 500 1 104 789 1 104 789

2. 153 13296 ISK D1 09 98 12 11 181 235 774,00 174 695 063 Važec - Mengusovce 100 000 719 000 15 000 450 000 1 284 000 1 284 000

3. 1687 18499 D1 10 07 08 09 7 694 649,00 7 529 835 Križovatka Voderady 90 000 10 000 100 000 100 000

4. 1803 26166 D1 06 13 04 16 39 636 000,00 Križovatka na D1 Triblavina 6 708 105 6 708 105 6 708 105

7. 897 13286 D1 05 12 12 14 10 966 500,00 602 153 Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa 401 000 401 000 401 000

8. 152/1474/1475 13295 ISK+TubauD1 04 06 12 09 322 716 550,00 143 927 589 Mengusovce - Jánovce 200 000 2 737 600 250 000 3 187 600 3 187 600

9. 1692 20981 D1 12 07 10 09 12 064 319,00 11 490 672 Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce 120 000 120 000 120 000

10. 126 3436 D1 03 09 09 11 70 236 283,00 46 487 294 Jablonov - Studenec 20 000 343 000 32 000 3 081 874 3 476 874 3 476 874

11. 1808 26222 D1 12 10 12 12 57 019 505,79 39 513 633 Jablonov - Studenec 2.etapa - ľavý jazdný pruh 17 583 585 17 583 585 17 583 585

12. 130/188/1856 1565/13294 D1 10 12 03 18 1 018 611 487,95 78 811 880 Lietavská Lúčka - Višňové- Dubná Skala 300 000 110 000 410 000 410 000

13. 201 1553 Křižík D1 08 99 09 09 291 205 779,00 58 566 700 Behárovce - Branisko (dokonc.II.et.tech) 600 000 600 000 600 000

14. 1805 26165 D1 06 11 10 11 776 141,00 144 237 Dočasné SSÚD Malý Šariš 72 282 72 282 72 282

16. 166 3435 D1 01 14 12 17 487 079 767,42 6 207 437 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka 282 000 282 000 282 000

18. 198 13299 DPS D1 09 04 12 08 225 344 400,00 211 618 095 Vrtižer - Hričovské Podhradie 300 000 300 000 300 000

19. 786 20983 D1 06 15 05 19 384 338 868,39 1 253 726 Prešov západ - Prešov juh 500 000 500 000 500 000

23. 68 13287 HDS D1 08 96 09 09 149 976 253,00 140 404 918 Hybe - Važec 245 000 3 000 248 000 248 000

24. 795 1554 VVš.p. D1 10 00 05 04 32 519 803,00 32 370 255 Behárovce - Branisko II. etapa , portál. objekty-stav. č 5 000 5 000 5 000

25. 1786 24219 D1 06 15 06 17 67 098 011,60 Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa 113 450 113 450 113 450

28. 107 13289 D1 06 99 06 09 181 644 967,00 172 914 696 Bratislava, Mierová - Senecká (príp. SSÚD 2) 1 500 000 1 500 000 1 500 000

29. 203 1546 PSJ D1 10 99 02 05 14 892 737,00 14 877 838 Behárovce - Branisko III. etapa ,SSÚD 10 000 10 000 10 000

30. 129 13293 DPS D1 07 97 05 03 21 749 697,00 21 333 998 Privádzač Trenčín 10 000 10 000 10 000

31. 171 13297 DPS D1 05 98 10 03 27 861 604,82 27 386 605 Privádzač Púchov 384 000 384 000 384 000

32. 70 13288 DPS D1 05 97 06 03 129 939 434,00 126 604 267 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom 385 700 385 700 385 700

33. 49 1540 DPS D1 09 96 09 01 119 356 634,00 113 671 627 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná 26 320 26 320 26 320

34. 71 1542 DPS D1 10 94 12 98 75 500 242,00 75 332 433 Skala - Nemšová 30 000 30 000 30 000

35. 116 13291 DPS D1 12 96 10 01 113 251 479,00 11 263 407 Nemšová - Ladce 720 5 000 5 720 5 720

36. 117 13292 DPS D1 12 97 09 08 250 123 071,00 231 028 694 Ladce - Sverepec 410 000 410 000 410 000

37. 1020 13316 ISK D1 12 05 12 11 131 421 370,00 114 119 187 Svinia -Prešov západ 50 000 870 000 40 000 526 609 1 486 609 1 486 609

38. 13325 D1 Vysporiadanie stavieb v prevádzke: 852 150 73 700 925 850 925 850

v tom:

65 702 649,00 292 754 VSP Bratislava, Bajkalská - Senecká 10 300 20 000 30 300 30 300

41 3 352 719,00 2 914 703 VSP Piešťany - Horná Streda 50 000 20 500 70 500 70 500

22 361 928,00 39 556 VSP Ivachnová - Lipt. Mikuláš 195 000 195 000 195 000

24 66 080,00 20 572 VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok 20 000 20 000 20 000

25 558 034,00 359 123 VSP Lipt. Hrádok - Hybe 180 000 4 000 184 000 184 000

28 2 451 071,00 1 708 883 VSP Ličartovce - Budimír 286 100 286 100 286 100

723 219 000,00 53 000 VSP Obchvat - Široké, II. stavba, 2. časť 100 500 1 000 101 500 101 500

 
Príloha č. 4



Špecifikácia ú čelu použitia finan čných prostridkov zo ŠR na rok 2012
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Názov stavby  NÁJMY VÝKUPY   
PROJEKTOVÉ                     

PRÁCE 
ODVODY 

STAVEBNÉ PRÁCE                   
zdroj 111

ŠR                       
zdroj 111

Kohézny fond                           
PO 07 - 13

Spolufinan.                  
ku KF                      

PO 07 - 13

Štrukturálny fond                  
PO 07 - 13

Spolufinan.                  
k ŠF                      

PO 07 - 13
Vlastné zdroje

ZDROJE 
FINANCOVANIA ŠR + 

EÚ 

204 844 658,00 741 262 VSP Behárovce - Branisko, III.et. kanal.zberač 30 250 8 200 38 450 38 450

39. 164 1526 DPS D2 11 96 12 03 45 980 444,27 45 470 444 Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etapa I 400 000 400 000 400 000

40. 38 1527 DPS D2 04 96 12 01 40 237 305,00 39 800 007 BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb 70 000 70 000 70 000

41. 165 1528 CN D2 09 96 12 03 40 691 027,00 39 938 550 BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa III 50 000 50 000 50 000

44. 1705 24976 D2 01 14 09 14 125 000,00 Zelený most, Moravský sv. Ján 100 000 100 000 100 000

46. 1178 3409 D2 04 09 12 11 38 330 920,00 31 681 363 Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 76 600 533 080 22 500 105 000 737 180 737 180

49. 1868 D2 07 13 03 14 355 000,00 Bratislava, Lamač – Staré Grunty, zníženie hlukovej záť 305 000 305 000 305 000

50. 115 13290Taisei, SkanskaD2 05 03 12 07 214 143 018,00 209 711 894 Lamač - Staré grunty 350 000 350 000 350 000

51. 13320 D2 Vysporiadanie stavieb v prevádzke

v tom:

52. 711 13306 VHS D3 11 97 08 12 107 273 037,00 83 996 952 Skalité - hranica SR/PR 6 800 -6 800 4 100 000 4 100 000 4 100 000

53. 1514 20388 D3 03 15 05 19 432 547 223,24 10 407 601 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto 100 000 100 000 100 000

54. 1513 20389 D3 06 15 03 19 287 169 332,32 7 015 779 Žilina Strážov - Žilina Brodno 300 000 200 000 500 000 500 000

55. 1017 3437 D3 01 14 01 17 257 129 053,81 1 963 649 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 20 000 20 000 20 000

58. 1175 3395 D4 05 15 10 19 630 334 958,00 194 114 Bratislava Jarovce – Ivanka pri Dunaji sever 200 000 200 000 200 000

59. 1527 20992 D4 05 16 09 21 740 818 451,57 48 390 Križovatka Ivanka sever - Stupava juh 50 000 50 000 50 000

60. 1781 24222 R1 08 16 08 18 232 811,00 Most pri Bratislave - Vlčkovce 60 000 60 000 60 000

62. 728 1509 DPS R1 07 01 10 10 37 177 812,00 36 886 538 Budča - Kováčová, križov. Budča a Kováč. 197 000 197 000 197 000

63. 1531 20998 R1 04 15 06 16 15 790 730,06 37 835 Sielnica úprava križovatky 5 000 178 000 7 000 190 000 190 000

66. 1696 20995 R1 11 12 11 13 5 601 794,00 2 326 Protihluková stena Vlčkovce 2 000 25 000 500 27 500 27 500

68. 1869 R1 PH stena Báb 2 000 2 000 2 000

69. 1822 26268 R1 200 000,00 R1 a R3 porovnanie koridorov - koncepčná štúdia 200 000 200 000 200 000

71. 1730 20996 R1 08 12 08 13 3 072 915,00 110 754 Protihluková stena  Lehota 1 450 000 1 450 000 1 450 000

72. 1528 10916 R1 10 09 09 12 27 604 246,23 8 311 943 Nitra západ -  Selenec 3 390 000 3 390 000 3 390 000

73. 830 10917 R1 10 09 09 12 22 692 169,01 4 881 185 Selenec - Beladice 385 000 385 000 385 000

74. 831 5700 R1 10 09 09 12 18 316 735,00 6 335 717 Beladice - Tekovské Nemce 1 000 000 1 000 000 1 000 000

13326 R1 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 906 032 15 000 921 032 921 032

v tom:

492 R1 830 650,00 30 373 VSP Šášovské Podhradie - Jalná 660 000 660 000 660 000

542 R1 326 000,00 94 943 VSP Sliač - Kremnička 161 666 15 000 176 666 176 666

588 R1 664 044,00 550 087 VSP Banská Bystrica - Uľanka 84 366 84 366 84 366

548 13303 DPS R1 51 137 138,00 50 470 073 VSP Nová Baňa - II.et. 50 000 50 000 50 000

726 1502 R1 60 184 447,52 503 VSP Nová Baňa obchvat,+rozš.na 4 pruhy 200 000 200 000 200 000

741 13310 DPS R1 71 703 366,00 68 402 822 VSP Rudno n.Hronom - Žarnovica 150 000 150 000 150 000

727 1308 DPS R1 31 484 309,00 31 253 798 VSP Žarnovica - obchvat 400 000 400 000 400 000

75. 725 01488 R1 11 97 12 03 37 449 914,00 5 823 901 VSP Dostavba I/51 na 4 pruh Trnava - Sereď 100 000 100 000 100 000

78. 1462 13311 R2 05 13 10 15 98 522 000,00 76 537 Ruskovce -  Pravotice   1/2 profil 6 417 220 203 000 18 000 6 638 220 6 638 220

81. 1743 24980 R2 11 16 09 20 366 868 896,43 Nováky - Žiar nad Hronom 200 000 200 000 200 000

82. 1619 13283 R2 06 16 06 19 108 595 911,62 133 505 Zvolen západ - Zvolen východ 75 000 75 000 75 000

89. 1663 21002 R2 09 18 08 21 174 989 838,87 94 355 Tornaľa - Gombasek 40 000 40 000 40 000

90. 1844 R2 09 15 09 18 53 636 000,00 Gombasek - Rožňava

91. 1845 26269 R2 09 15 09 18 249 952 229,43 Rožňava - Jablonov nad Turňou 485 000 485 000 485 000

95. 1665 21005 R2 09 15 08 18 233 319 784,76 82 158 Šaca - Košické Oľšany 466 000 466 000 466 000

96. 21007 R2 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 1 450 000 1 450 000 1 450 000

v tom:

445 1 883 768,00 300 768 VSP Hronská Dúbrava - Zvolen 1 300 000 1 300 000 1 300 000

1191 277 600,00 1 229 VSP Zvolen Pustý hrad -  Neresnica 150 000 150 000 150 000

97. 1689 21008 R3 12 12 09 15 61 518 000,00 882 438 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 1/2 profil 606 800 606 800 606 800

99. 1691 21011 R3 05 14 12 16 62 416 000,00 345 238 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 1/2 profil 1 500 150 1 650 1 650

100. 800 1518 R3 12 08 11 11 26 833 274,00 16 043 209 Horná Štubňa obchvat 12 000 70 000 1 500 10 000 93 500 93 500

102. 20 13327Skanska,VHS SKR3 11 04 06 08 59 148 424,65 1 387 997 Oravský Podzámok - Horná Lehota 1 000 1 000 1 000

103. 666 21009 R3 01 17 12 20 272 997 638,99 77 576 Dolný Kubín - Križovatka D1 10 000 10 000 10 000

104. 1841 21014 R3 01 17 12 20 186 731 952,88 80 034 Rakovo - Horná Štubňa 25 000 25 000 25 000

105. 1708 21013 R3 01 18 11 20 426 520 041,35 59 000 Horná Štubňa - Šášovské Podhradie 80 000 80 000 80 000

107. 886 05690 R3 01 17 12 22 996 861 989,90 16 000 Zvolen - Šahy 90 000 90 000 90 000

108. 803 1519 R3 04 08 09 11 59 318 322,00 21 711 951 Trstená - obchvat 10 000 439 000 1 500 450 500 450 500

109. 1821 26270 R4 05 13 07 14 15 135 000,00 11 099 000 SSÚR Šebastovce 21 000 556 400 25 500 602 900 602 900

110. 1751 24227 R4 07 16 08 18 45 191 175,74 Hunkovce - št. hr. SR/PR 40 000 40 000 40 000

111. 262 13301 R4 07 16 08 18 44 882 752,55 Ladomírová - Hunkovce 39 900 39 900 39 900

114. 714 1499 ISK R4 10 97 12 02 37 837 095,00 37 515 538 Privádzač Košice Južné nábrežie , PH stena 200 000 200 000 200 000

115. 829 13314 IS-CS R4 10 02 11 06 85 451 002,00 23 819 983 Privádzač Košice Preš. Sečovská,II.etapa + PHS 195 500 40 900 236 400 236 400

117. 229 1535 R4 01 14 01 18 472 702 976,41 636 969 Prešov severný obchvat 1 090 400 9 740 1 100 140 1 100 140

118. 24225 R4 Vysporiadanie stavieb v prevádzke 30 000 970 000 30 000 1 030 000 1 030 000

v tom:

713 30 189 182,55 29 887 683 VSP Privádzač Košice VSS - Červený Rak 30 000 120 000 30 000 180 000 180 000

128 30 063 862,00 77 126 VSP Privádzač Košice - Budimír 300 000 300 000 300 000

102 1 705 400,00 579 308 VSP Košice KDH (križ. Darg. Hrdinov) 550 000 550 000 550 000

123. 1533 13321 R7 09 13 05 16 86 800 000,00 4 829 Bratislava - Dunajská Lužná 271 000 271 000 271 000

124. 1324 05687 R7 05 14 05 17 140 938 000,00 31 874 Dunajská Lužná - Holice 1/2 profil 991 000 991 000 991 000

126. 1517 13322 R7 10 15 11 18 508 794 411,07 26 976 Dunajská Streda - Nové Zámky 61 000 61 000 61 000

128. 1752 24229 R7 10 17 08 20 349 309 336,48 11 795 Nové Zámky - Čaka 31 000 31 000 31 000

129. 1797 24981 R7 01 19 11 29 975 780 363,14 22 960 Čaka - Veľký Krtíš 50 000 50 000 50 000

130. 1798 24982 R7 01 19 11 29 380 792 337,16 19 120 Veľký Krtíš - Lučenec 40 000 40 000 40 000

133. Y1472 13285 Iné 06 05 12 07 759 532,50 9 533 Hlukové mapy + konzult. činnosť 750 000 750 000 750 000

135. YT1870 Iné 50 000,00 Dopravný model D a R 50 000 50 000 50 000

136. Y1784 26179 Iné 106 200,00 106 200 Inžinierska a technická výpomoc pre tunely 100 000

137. YT1799 26187 Iné 05 11 12 11 Územno - plánovacie dokumentácie 100 000

138. HM1628 Iné Kancelárska výp. Technika 280 000

139. HM1629 Iné Servre a príslušenstvo 10 000

140. HM1630 Iné IT infraštruktúra 15 000

141. HM1631 Iné Iný hardvér 10 000

142. HM1632 Iné Softvérové licencie 625 000

143. HM1633 Iné Vývoj a úprava softvéru 4 000 000

144. HM1835 Iné HM-Interface národný register vozidiel 1 000 000

145. HM1558 Iné HM - ústredie nové vozidlá a príslušenstvo 430 000

146. YTV0078 Iné Modernizácia areálu Polianky 60 000

147. YTV1700 Iné Rekonštrukcia chaty škol. Strediska Lipt. Ján 200 000

148. YTV1711 26185 Iné Bezp. zariadenia (betónové zvodidlá, tlmiče nárazov) 970 000

149. YTV1724 26186 Iné Rekonštrukcia oporných múrov na D a RC 600 000

150. YT1787 Iné Dopravné značenie Bratislavy 125 000

151. YTV1766 Iné Doplnenie VZD - dopravné gombíky na D1 a R 100 000

152. YTV1768 26187 Iné Montáž portálov na D2 80 000

153. YTV1790 26189 Iné Doplnenie dopravného značenia na D a RC 1 200 000

154. YTV1791 Iné Náhradný zdroj tunela Branisko 550 000

155. YTV1809 26191 Iné Sanácia zosuvov svahov 40 000

156. YTV1810 Iné Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hranič 1 730 000

157. YTV1811 Iné Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R 100 000

158. YTVSI1713 Iné Signalizač. a zabezpeč. technika  pre SSÚD a SSÚR 200 000

159. YTVSI1714 Iné Vybudovanie vážiacich zariadení na D a R 100 000

160. YTVSI1759 Iné HIM strojný - podľa syst.obnovy a ON 4/4130/2006 3 370 000

161. YTVSI1763 Iné Nové úseky D a R, vybavenie 2 000 000

162. YTVSI1775 Iné Upgrade OP tunela Horelica 30 000

163. YT/1851 Iné Iné stavebné výdavky SSÚD a SSÚR 1 060 000

164. HM 1852 Iné Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR 120 000

165. HM1853 Iné Rekonštrukcia D a R 1 160 000

166. YT/1823 Iné Rekonštrukcia mostov na D a R 200 000

532 600 38 724 116 5 447 390 28 150 28 849 350 73 581 606 20 565 000 73 581 606

Kapitálové výdavky ŠR - prvok 0530305 41 400 000

Kapitálové výdavky ŠR - prvok 0530309 43 513 000

Prostriedky ŠR celkom 84 913 000

Prostriedky EÚ - fond ERDF 5 816 000

Nerozdelené  prostriedky EÚ fond ERDF 23 892 188

Spolufinancovanie k fondu ERDF 1 028 000

Nerozdelené spolufinancovanie k fondu ERDF 4 214 355

Prostriedky EÚ - kohézny fond 86 113 000  

Spolufinancovanie ku kohéznemu fondu 15 199 000

Nerozdelené  prostriedky EÚ kohézny fond 94 468 057

Nerozdelené  spolufinancovanie ku kohéznemu fondu 18 021 995

Spolu prostriedky štátneho rozpo čtu 2012 333 665 595

Ostatné investi čné akcie (vlastné zdroje) 94 146 606

Spolu NDS - kapitálové výdavky 427 812 201
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Investičný plán na rok 2012

A DIAĽNICE

Č.r. Úsek ŤAH Č.stavby
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zahájenia
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dokon čenia
Názov akcie

Nájmy                             
POTREBA                             
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ZA MPV       

ROKU 2012

PRÍPRAVA 
VEREJNEJ 

PRÁCE  
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ROKU 2012
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ROKU 
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100% fakt. bez 
valorizácie
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D. 
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A V ROKU 

2012 Z 
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STAV. PRÁC

TECHNOLÓGIA 
ROKU 2012

INFORM. 
SYSTÉMY, 
STROJNÉ                        
INV. ROKU 

2012

SPOLU ZA 
ROK 2012

Presun  z 
roku 2011

Predpoklad 
finan čného 
uhradenia 

faktúr z NDS 
Zhotovite ľom

CEKOM
Odhad 

neoprávnených 
nákladov

Predpoklad 
úhrady faktúr 
pod ľa CF odb. 
10800 bez DPH

5 8 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25

30 000 D1 1512 08 14 07 16 Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6 pruh 730 000 730 000 547 500 547 500
30 000 D1 1803 11 12 10 15 Križovatka na D1 Triblavina 500 000 9 401 000 22 200 0 9 923 200 7 442 400 7 442 400
30 000 D1 1687 10 07 08 09 Križovatka Voderady 90 000 10 000 100 000 75 000 75 000
30 000 D1 197 07 08 10 10 Sverepec - Vrtižer I. úsek  700 000 501 980 200 000 30 000 1 431 980 1 073 985 1 073 985 0
30 000 D1 1015 01 08 07 10 Sverepec - Vrtižer II. úsek 20 000 220 000 30 000 40 000 21 955 331 955 32 233 248 966 281 199 2 196 260 500
30 000 D1 1603 05 10 05 12 Sverepec - Vrtižer I. úsek  2.etapa 10 000 15 660 15 000 17 600 7 200 000 100 000 7 358 260 4 290 549 5 518 695 9 809 244 720 000 8 500 000
30 000 D1 198 09 04 12 08 Vrtižer - Hričovské Podhradie 40 000 600 000 16 600 7 000 663 600 497 700 497 700
30 000 D1 0166 01 14 12 17 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka 150 000 580 000 20 000 65 000 815 000 88 599 611 250 699 849
30 000 D1 0188 Lietavská Lúčka - Višňové 50 000 160 000 25 000 52 000 287 000 11 682 215 250 226 932
30 000 D1 0130 Višňové - Dubná Skala 15 500 684 230 60 000 82 000 841 730 631 298 631 298
30 000 D1 1856 10 12 03 18 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala 100 000 0 100 000 44 822 75 000 119 822
30 000 D1 760 12 11 12 14 Dubná Skala - Turany 30 000 642 000 60 000 239 000 36 000 000 36 971 000 325 536 27 728 250 28 053 786 3 600 000 15 700 000
30 000 D1 1281 03 13 05 16 Turany - Hubová 520 000 30 000 170 000 0 720 000 35 440 540 000 575 440
30 000 D1 1864 Turany - Hubová, Kraľoviansky zosuv 0 0 0 0
30 000 D1 920 10 12 03 16 Hubová - Ivachnová 200 000 1 550 000 300 000 202 610 300 800 000 3 052 910 148 431 2 289 683 2 438 113 80 000 2 410 000
30 000 D1 68 08 96 09 09 Hybe - Važec 220 000 25 000 3 000 0 248 000 4 163 835 186 000 4 349 835
30 000 D1 153 09 98 12 11 Važec - Mengusovce 100 000 659 000 60 000 15 000 220 000 230 000 1 284 000 963 000 963 000
30 000 D1 152 04 06 12 09 Mengusovce - Jánovce I.úsek   200 000 3 070 000 66 000 40 000 308 000 27 000 3 711 000 74 513 2 783 250 2 857 763
30 000 D1 1850 04 06 12 09 Mengusovce - Jánovce km 0,000 až 8,000 Tunel Bôrik - Technologická časť 0 100 000 100 000 75 000 75 000
30 000 D1 1474 04 06 12 09 Mengusovce - Jánovce II.úsek 1 000 40 000 41 000 30 750 30 750
30 000 D1 1602 11 07 06 09 Mengusovce - Jánovce III.úsek,dostavba na 4-pruh 50 200 700 3 000 53 900 40 425 40 425
30 000 D1 1692 12 07 10 09 Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce 0 0 120 000 120 000 90 000 90 000
30 000 D1 133 06 11 12 13 Jánovce - Jablonov I. úsek 200 000 304 500 70 000 62 500 23 071 913 23 708 913 4 918 162 17 781 685 22 699 847 2 307 191 19 700 000
30 000 D1 1833 05 12 12 14 Jánovce - Jablonov II. úsek (+ privádzač Levoča) 303 000 33 000 90 862 8 020 000 8 446 862 6 335 147 6 335 147 802 000 3 050 000
30 000 D1 126 03 09 09 11 Jablonov - Studenec  20 000 333 000 10 000 32 000 3 081 874 3 476 874 1 191 828 2 607 656 3 799 483
30 000 D1 1808 12 10 12 12 Jablonov - Studenec, II. etapa, ľavý jazdný pruh 17 583 585 17 583 585 8 731 628 13 187 689 21 919 317
30 000 D1 1031 04 09 10 10 Studenec - Behárovce 3 000 25 000 30 000 3 000 373 620 434 620 54 806 325 965 380 771 37 362 800 000
30 000 D1 1806 01 13 07 14 Studenec - Behárovce, križovatka Behárovce 0 0 0 0
30 000 D1 201 08 99 09 09 Behárovce - Branisko II. etapa , technológia 600 000 600 000 450 000 450 000
30 000 D1 203 10 99 02 05 Behárovce - Branisko III. etapa ,SSÚD VSP 0 10 000 10 000 7 500 7 500
30 000 D1 1637 06 15 06 20 Behárovce - Branisko, 2. profil 0 0 40 000 40 000 30 000 30 000
30 000 D1 1318 12 11 03 15 Fričovce - Svinia 100 000 402 000 60 000 113 420 18 000 000 18 675 420 800 644 14 006 565 14 807 209 1 800 000 7 500 000
30 000 D1 1020 12 05 12 11 Svinia - Prešov západ 50 000 850 000 20 000 40 000 516 529 10 080 1 486 609 107 225 1 114 957 1 222 182
30 000 D1 1805 06 11 10 11 Dočasné SSÚD Malý Šariš 72 282 72 282 182 661 54 212 236 873
30 000 D1 786 06 15 05 19 Prešov západ - Prešov juh 500 000 500 000 375 000 375 000
30 000 D1 29 05 14 07 17 Budimír - Bidovce 1 083 289 0 21 500 1 104 789 828 592 828 592
30 000 D1 186 01 14 12 16 Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 2 000 90 000 30 000 23 500 145 500 109 125 109 125
30 000 D1 897 Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča I. etapa 46 500 1 400 500 2 000 1 000 1 450 000 1 087 500 1 087 500
30 000 D1 1786 06 15 06 17 Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča II. etapa 113 450 113 450 85 088 85 088
30 000 D1 718 07 07 10 08 Meng.-Jánovce II.úsek priv. Poprad-Kežmarok, I.et.2.časť 30 000 51 600 10 000 391 124 482 724 338 409 362 043 700 452
30 000 D1 D1/0712 09 97 12 04  VSP Fričovce , obchvat 0 0 0 0
30 000 D1 D1/1817 Diaľničné a cestné prepojenie Žilina - Dubná Skala 0 28 005 0 28 005

Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom
30 000 D1 9 VSP Bratislava - Senec 275 000 275 000 206 250 206 250
30 000 D1 11 VSP Trnava - Hlohovec 40 000 40 000 30 000 30 000
30 000 D1 41 VSP Piešťany - Horná Streda 50 000 20 500 70 500 52 875 52 875
30 000 D1 70 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP 480 000 30 000 10 700 520 700 9 243 390 525 399 768
30 000 D1 49 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP 81 320 31 000 112 320 9 131 84 240 93 371
30 000 D1 48 Chocholná - Skala VSP 100 180 10 000 21 000 131 180 35 550 98 385 133 935
30 000 D1 71 Skala - Nemšová VSP 0 30 000 30 000 22 500 22 500
30 000 D1 107 Mierová - Senecká VSP 1 990 000 10 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000
30 000 D1 116 Nemšová - Ladce VSP 720 0 5 000 5 720 4 290 4 290
30 000 D1 117 Ladce - Sverepec VSP 2 000 1 178 000 25 000 5 000 1 210 000 907 500 907 500
30 000 D1 129 Privádzač Trenčín VSP 0 10 000 10 000 7 500 7 500
30 000 D1 171 Privádzač Púchov VSP 15 000 400 000 30 000 20 000 20 000 485 000 363 750 363 750
30 000 D1 22 VSP Ivachnová - Lipt. Mikuláš 204 000 1 000 205 000 153 750 153 750
30 000 D1 23 VSP Lipt. Mikuláš - Lipt. Ján 0 10 000 10 000 11 897 7 500 19 397
30 000 D1 24 VSP Lipt. Ján - Lipt. Hrádok 0 20 000 20 000 15 000 15 000
30 000 D1 25 VSP Lipt. Hrádok - Hybe 150 000 30 000 4 000 184 000 138 000 138 000
30 000 D1 27 VSP Prešov - Ličartovce 10 000 1 010 000 30 000 5 000 1 055 000 791 250 791 250
30 000 D1 28 VSP Ličartovce - Budimír 4 000 556 000 11 100 15 000 586 100 163 822 439 575 603 397
30 000 D1 65 VSP Bajkalská - Senecká 1B 10 300 0 20 000 30 300 22 725 22 725
30 000 D1 723 VSP Obchvat - Široké, II. stavba, 2.časť 100 500 1 000 101 500 76 125 76 125
30 000 D1 795 Behárovce - Branisko II. etapa , portál. objekty-stav. časť VSP 5 000 0 0 5 000 3 750 3 750
30 000 D1 209 Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP 332 900 9 500 342 400 31 647 256 800 288 447
30 000 D1 204 VSP Behárovce - Branisko, III.etapa kanal.zberač 10 750 20 000 10 000 40 750 30 563 30 563

Diaľničný ťah D1 Spolu 2 503 000 31 276 629 1 358 900 2 634 842 300 115 845 882 267 080 800 000 0 154 686 633 25 830 300 116 014 975 141 845 274 9 348 749 57 920 500
30 000 D2 115 05 03 12 07 Lamač - Staré grunty 401 000 16 550 0 25 000 442 550 9 020 331 913 340 933
30 000 D2 1868 Bratislava, Lamač – Staré Grunty, zníženie hlukovej záťaže 305 000 305 000 228 750 228 750
30 000 D2 1178 04 09 12 11 Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 76 600 505 280 27 800 22 500 105 000 737 180 536 096 552 885 1 088 981
30 000 D2 1684 D2 Bratislava  št. hr. SR/ČR - skapacitnenie dialnice 21 000 21 000 15 750 15 750
30 000 D2 1705 Zelený most, Moravský sv. Ján 125 000 125 000 17 999 93 750 111 749
30 000 D2 1319 Lamač - Staré grunty  II. etapa Rázsochy 0 0

Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom:
30 000 D2 164 Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etapa I VSP 485 000 5 000 20 000 510 000 382 500 382 500
30 000 D2 38 BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP 152 000 2 000 154 000 115 500 115 500
30 000 D2 165 BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa III VSP 104 000 4 000 108 000 81 000 81 000
30 000 D2 2  Hranica SR/ČR - Kúty 11 000 30 000 6 000 47 000 35 250 35 250
30 000 D2 4 VSP Malacky - Bratislava 3 500 200 3 700 2 775 2 775

Diaľničný ťah D2 Spolu 76 600 1 661 780 57 800 202 250 0 430 000 0 25 000 0 2 453 430 563 115 1 840 073 2 403 187 0 0
30 000 D3 1022 10 05 12 10 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov 2 000 962 000 20 000 13 000 997 000 52 647 747 750 800 397 0
30 000 D3 1513 06 15 03 19 Žilina Strážov - Žilina Brodno 350 400 1 700 210 500 562 600 421 950 421 950 0
30 000 D3 1514 03 15 05 19 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto 2 000 750 000 150 000 65 000 967 000 72 993 725 250 798 243
30 000 D3 1017 01 14 01 17 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 20 000 20 000 44 624 15 000 59 624
30 000 D3 1018 04 14 10 17 Čadca Bukov - Svrčinovec 1 202 000 5 000 136 190 1 343 190 1 410 384 1 007 393 2 417 777
30 000 D3 1019 09 12 12 15 Svrčinovec -Skalité polprofil 3 703 000 60 000 216 660 500 000 4 479 660 11 494 3 359 745 3 371 239 50 000
30 000 D3 711 11 97 08 12 Skalité - hranica SR/PR, +  2. profil 110 000 0 7 200 2 700 000 2 500 000 5 317 200 31 903 3 987 900

Vysporiadanie stavieb v prevádzke 
30 000 D3 1479 VSP Kysucký Lieskovec - Oščadnica 0 0 0
30 000 D3 58 VSP Žilina - Brodno 0 0 0

Diaľničný ťah D3 Spolu 4 000 7 077 400 236 700 668 550 0 3 200 000 2 500 000 0 0 13 686 650 1 624 045 10 264 988 7 869 230 50 000 0
30 000 D4 1175 05 15 10 19 Bratislava,križovatka Jarovce -D1križ.Ivanka sever 299 000 299 000 33 600 224 250 257 850
30 000 D4 1527 05 16 09 21 Križovatka Ivanka sever - Záhorská Bystrica 79 700 79 700 59 775 59 775
30 000 D4 1620 05 16 10 18 Devínska Nová Ves - št.hranica SR/Rak. 5 000 5 000 3 750 3 750

Diaľničný ťah D4 Spolu 0 0 0 383 700 0 0 0 0 0 383 700 33 600 287 775 321 375 0 0
2 583 600 40 015 809 1 653 400 3 889 342 300 119 475 882 2 767 080 825 000 0 171 210 413 28 051 060 128 407 810 152 439 066 9 398 749 57 920 500
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TECHNOLÓGIA 
ROKU 2012

INFORM. 
SYSTÉMY, 
STROJNÉ                        
INV. ROKU 

2012

SPOLU ZA 
ROK 2012

Presun  z 
roku 2011

Predpoklad 
finan čného 
uhradenia 

faktúr z NDS 
Zhotovite ľom

CEKOM
Odhad 

neoprávnených 
nákladov

Predpoklad 
úhrady faktúr 
pod ľa CF odb. 
10800 bez DPH

5 8 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24

30 000 R1 721 09 09  04 10 Šoporňa - Báb+ protihluk.opatrenia 0 19 700 19 700 14 775 14 775
30 000 R1 1696 11 12 11 13 PH stena Vlčkovce (Križovany n. Dudváhom) 2 000 10 000 15 000 500 0 27 500 20 625 20 625
30 000 R1 1730 08 12 08 13 PH stena Lehota 500 0 4 200 1 450 000 1 454 700 1 091 025 1 091 025
30 000 R1 1869 PH stena Báb 2 000 2 000 1 500 1 500
30 000 R1 1781 08 16 08 18 Most pri Bratislave - Vlčkovce 60 000 60 000 45 000 45 000
30 000 R1 1800 04 14 11 15 PH stena Nitra  Kynek 2 000 2 000 1 500 1 500
30 000 R1 1530 08 12 01 14 Nová Baňa - SSÚR 220 1 500 6 000 1 510 000 1 517 720 1 138 290 1 138 290
30 000 R1 208 03 08 06 10 Žarnovica - Šášovské Podhradie I.etapa 100 000 183 000 15 000 25 000 21 000 344 000 258 000 258 000 2 100 518 000
30 000 R1 1021 11 08 06 11 Žarnovica - Šášovské Podhradie II.etapa 100 000 291 000 15 000 18 000 500 535 000 959 500 24 477 719 625 744 102 53 500 1 100 000
30 000 R1 1531 04 15 06 16 Sielnica  úprava križovatky 5 000 133 000 45 000 7 000 190 000 142 500 142 500
30 000 R1 728 07 01 10 10 Budča - Kováčová, križov. Budča a Kováčová 20 000 215 881 2 500 238 381 178 786 178 786
30 000 R1 1822 R1 a R3 porovnanie koridorov - koncepčná štúdia 200 000 200 000 150 000 150 000
30 000 R1 1528 Nitra západ - Selenec PPP2 5 003 500 70 000 10 000 5 083 500 419 693 3 812 625 4 232 318
30 000 R1 830 Selenec - Beladice PPP2 1 905 500 71 000 5 000 1 981 500 418 241 1 486 125 1 904 366
30 000 R1 831 Beladice - Tekovské Nemce PPP2 230 000 1 982 500 70 000 10 000 2 292 500 1 719 375 1 719 375

Vysporiadanie stavieb v prevádzke R-ciest
30 000 R1 548 VSP Nová Baňa - II. etapa 79 000 10 000 1 000 90 000 67 500 67 500
30 000 R1 726 VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy 299 000 1 000 300 000 225 000 225 000
30 000 R1 741 VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica 165 000 15 000 23 000 203 000 152 250 152 250
30 000 R1 727 VSP Žarnovica - obchvat 514 000 15 000 529 000 396 750 396 750
30 000 R1 372 VSP Báb - Kynek - Nitra 500 066 1 500 501 566 2 245 114 376 175 2 621 289
30 000 R1 492 VSP Šášovské Podhradie - Jalná 650 000 10 000 660 000 495 000 495 000
30 000 R1 542 VSP Sliač - Kremnička 161 666 15 000 176 666 132 500 132 500
30 000 R1 588 VSP Banská Bystrica - Uľanka 83 794 572 0 84 366 63 275 63 275
30 000 R1 725 VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď 4 000 403 000 3 000 410 000 87 857 307 500 395 357

Rýchlostné cesty R1 Spolu 461 720 12 581 407 340 772 407 500 500 3 535 700 0 0 0 17 327 599 3 195 383 12 995 699 16 191 082 55 600 1 618 000
30 000 R2 1462 05 13 10 15 Ruskovce - Pravotice 15 000 000 20 000 203 000 18 000 0 15 241 000 825 592 11 430 750 12 256 342 0
30 000 R2 1743 11 16 09 20 Nováky - Žiar nad Hronom 200 000 200 000 150 000 150 000
30 000 R2 1192 09 12 02 15 Žiar nad Hronom, obchvat 100 000 55 000 5 000 56 925 1 680 000 1 896 925 9 254 1 422 694 1 431 948 168 000
30 000 R2 1464 04 13 04 15 Zvolen východ - Pstruša 5 000 435 000 100 000 432 800 0 972 800 729 600 729 600 0
30 000 R2 1519 06 13 06 15 Pstruša - Kriváň 5 000 635 000 100 000 499 900 10 000 1 249 900 937 425 937 425 0
30 000 R2 1619 06 16 06 19 Zvolen západ - Zvolen východ 75 000 75 000 56 250 56 250
30 000 R2 1861 Ožďany - preložka, doplnenie na 4-pruh 4 500 4 500 3 375 3 375
30 000 R2 1862 Figa - obchvat  doplnenie na 4-pruh 4 100 4 100 3 075 3 075
30 000 R2 1863 Tornaľa - preložka, doplnenie na 4-pruh 4 500 4 500 3 375 3 375
30 000 R2 1663 09 18 08 21 Tornaľa - Gombasek 40 000 40 000 30 000 30 000
30 000 R2 1845 09 15 09 18 Rožňava - Jablonov nad Turňou 485 000 485 000 363 750 363 750
30 000 R2 1665 09 15 08 18 Košice,Šaca - Košické Olšany 466 000 466 000 349 500 349 500

Vysporiadanie stavieb v prevádzke R-ciest
30 000 R2 1392 Budča - Zvolen, bezpečnostné opatrenia 0 0 0
30 000 R2 445 VSP Hronská Dúbrava - Zvolen 1 000 1 512 000 30 000 40 000 1 583 000 41 861 1 187 250 1 229 111
30 000 R2 1191 VSP Zvolen - Pustý hrad  Neresnica 185 000 10 000 22 000 217 000 162 750 162 750
30 000 R2 597 Tornaľa preložka VSP 350 62 850 13 500 76 700 57 525 57 525
30 000 R2 1693 VSP Košice - Šaca 70 000 101 320 500 171 820 490 308 128 865 619 173
30 000 R2 368 VSP Ožďany, preložka 10 000 4 300 4 300 18 600 13 950 13 950

Rýchlostné cesty R2 Spolu 181 350 17 996 170 282 800 2 538 525 28 000 1 680 000 0 0 0 22 706 845 1 367 016 17 030 134 18 397 149 168 000 0
30 000 R3 803 04 08 09 11 Trstená - obchvat 10 000 400 000 39 000 1 500 450 500 966 136 337 875 1 304 011
30 000 R3 1689 12 12 09 15 Tvrdošín - Nižná 1 900 000 100 000 168 000 6 000 0 2 174 000 1 630 500 1 630 500
30 000 R3 1691 05 14 12 16 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 0 0 1 500 150 0 1 650 1 238 1 238
30 000 R3 20 11 04 06 08 Oravský Podzámok - Horná Lehota 1 000 0 1 000 750 750
30 000 R3 666 01 17 12 20 Dolný Kubín - križovatka D1 0 10 000 10 000 7 500 7 500
30 000 R3 1841 01 17 12 20 Rakovo - Horná Štubňa 25 000 25 000 18 750 18 750
30 000 R3 800 12 08 11 11 Horná Štubňa obchvat 12 000 70 000 1 500 10 000 93 500 4 019 094 70 125 4 089 219
30 000 R3 1708 01 18 11 20 Horná Štubňa - Šášovské Podhradie 80 000 80 000 60 000 60 000
30 000 R3 886 01 17 12 22 Zvolen - Šahy 90 000 90 000 67 500 67 500

Rýchlostné cesty R3 Spolu 23 000 2 370 000 139 000 377 500 16 150 0 0 0 0 2 925 650 4 985 230 2 194 238 7 179 467 0 0
30 000 R4 1751 07 16 08 18 Št. hr. SR/PR - Hunkovce 40 000 40 000 29 801 30 000 59 801
30 000 R4 262 07 16 08 18 Ladomírová  - Hunkovce 39 900 39 900 29 925 29 925
30 000 R4 672 12 07 05 10 Svidník preložka cesty 3 000 3 481 000 3 484 000 2 613 000 2 613 000
30 000 R4 229 01 14 01 18 Prešov - severný obchvat 1 006 800 83 600 9 740 1 100 140 825 105 825 105
30 000 R4 713 04 97 06 02 Privádzač Košice VSS - Červený Rak 50 000 210 000 41 500 301 500 10 764 226 125 236 889
30 000 R4 714 10 97 12 02 Privádzač Košice Južné nábrežie + PH stena 71 250 2 000 250 000 323 250 242 438 242 438
30 000 R4 1821 05 13 07 14 SSÚR Šebastovce 21 000 556 400 25 500 0 602 900 452 175 452 175
30 000 R4 896 08 10 05 13 Košice - Milhosť 520 000 3 904 800 120 000 254 000 35 020 000 39 818 800 6 270 905 29 864 100 36 135 005 3 502 000 38 650 000
30 000 R4 829 10 02 11 06 Privádzač Košice Preš. Sečovská,II.etapa + PHS 195 500 40 900 236 400 177 300 177 300

Vysporiadanie stavieb v prevádzke R-ciest
30 000 R4 91 VSP Košice - Barca 1 700 1 700 1 275 1 275
30 000 R4 128 VSP Privádzač Košice - Budimír 50 000 455 000 52 000 557 000 417 750 417 750
30 000 R4 102 VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ 50 000 626 400 40 900 717 300 537 975 537 975

Rýchlostné cesty R4 Spolu 691 000 7 030 850 203 600 546 440 0 38 751 000 0 0 0 47 222 890 6 311 470 35 417 168 41 728 637 3 502 000 38 650 000
30 000 R5 1480 01 15 12 16 Hranica SR/ČR - Svrčinovec 0 0 0 0

Rýchlostné cesty R5 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 000 R6 1195 09 15 07 19 Púchov - Mestečko 0 0 0 0

Medzisú čet 1 - dia ľnice

RÝCHLOSTNÉ CESTY
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Investičný plán na rok 2012

Č.r. Úsek ŤAH Č.stavby
Termín 

zahájenia
Termín 

dokon čenia
Názov akcie

Nájmy                             
POTREBA                             
V ROKU 

2012

VÝKUPY                                 
POTREBA                             

V ROKU 2012

SLUŽBY                                     
ZA MPV       

ROKU 2012

PRÍPRAVA 
VEREJNEJ 

PRÁCE  
POTREBA V 
ROKU 2012

ODVODY 
ROKU 
2012

STAVEBNÉ 
PRÁCE 

POTREBA V 
ROKU 2012 

100% fakt. bez 
valorizácie

PREDPOKLA
D. 

VALORIZÁCI
A V ROKU 

2012 Z 
ROČNÉHO 
OBJEMU 

STAV. PRÁC

TECHNOLÓGIA 
ROKU 2012

INFORM. 
SYSTÉMY, 
STROJNÉ                        
INV. ROKU 

2012

SPOLU ZA 
ROK 2012

Presun  z 
roku 2011

Predpoklad 
finan čného 
uhradenia 

faktúr z NDS 
Zhotovite ľom

CEKOM
Odhad 

neoprávnených 
nákladov

Predpoklad 
úhrady faktúr 
pod ľa CF odb. 
10800 bez DPH

30 000 R6 1796 06 16 04 20 Mestečko - št.hr. SR/ČR 0 0 0
Rýchlostné cesty R6 Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 000 R7 1818 01 14 07 16 Bratislava Ketelec  - Bratislava Prievoz 50 000 50 000 37 500 37 500
30 000 R7 1533 09 13 05 16 Bratislava - Dunajská Lužná 0 0 271 000 271 000 203 250 203 250
30 000 R7 1324 05 14 05 17 Dunajská Lužná - Holice 0 0 991 000 991 000 743 250 743 250
30 000 R7 1468 05 15 08 17 Holice - Dunajská Streda 39 000 39 000 42 240 29 250 71 490
30 000 R7 1517 10 15 11 18 Dunajská Streda - Nové Zámky 61 000 61 000 60 204 45 750 105 954
30 000 R7 1752 10 17 08 20 Nové Zámky - Čaka 31 000 31 000 32 139 23 250 55 389
30 000 R7 1797 01 19 11 29 Čaka - Veľký Krtíš 50 000 50 000 37 500 37 500
30 000 R7 1798 01 19 11 29 Veľký Krtíš - Lučenec 40 000 40 000 30 000 30 000

Rýchlostné cesty R7 Spolu 0 0 0 1 533 000 0 0 0 0 0 1 533 000 134 583 1 149 750 1 284 333 0 0
30 000 R8 1748 04 18 04 22 Nitra - križovatka s R2 0 0 0

Rýchlostné cesty R8Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 357 070 39 978 427 966 172 5 402 965 44 650 43 966 700 0 0 0 91 715 984 15 993 681 68 786 988 84 780 669 3 725 600 40 268 000

C

Č.r. Úsek ŤAH Č.stavby
Termín 

zahájenia
Termín 

dokon čenia
Názov akcie

Nájmy                             
POTREBA                             
V ROKU 

2012

VÝKUPY                                 
POTREBA                             

V ROKU 2012

SLUŽBY                                     
ZA MPV       

ROKU 2012

PRÍPRAVA 
VEREJNEJ 

PRÁCE  
POTREBA V 
ROKU 2012

ODVODY 
ROKU 
2012

STAVEBNÉ 
PRÁCE 

POTREBA V 
ROKU 2012 

100% fakt. bez 
valorizácie

PREDPOKLA
D. 

VALORIZÁCI
A V ROKU 

2012 Z 
ROČNÉHO 
OBJEMU 

STAV. PRÁC

TECHNOLÓGIA 
ROKU 2012

INFORM. 
SYSTÉMY, 
STROJNÉ                        
INV. ROKU 

2012

SPOLU ZA 
ROK 2012

Presun  z 
roku 2011

Predpoklad 
finan čného 
uhradenia 

faktúr z NDS 
Zhotovite ľom

CEKOM
Odhad 

neoprávnených 
nákladov

Predpoklad 
úhrady faktúr 
pod ľa CF odb. 
10800 bez DPH

5 8 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24

30 000 YT 1367 10 05 12 09 NATURA 2000 - hodnotenie úsekov 30 000 30 000 11 367 22 500 33 867
30 000 YT 1472 06 05 12 12 Hlukové mapy + konzultačná činnosť 750 000 750 000 562 500 562 500
30 000 YT 1784 Inžinierska a technická výpomoc pre tunely 100 000 100 000 75 000 75 000
30 000 YT 1870 Dopravný model D a R 50 000 50 000 37 500 37 500
30 000 YT 1799 Územnoplánovacie dokumentácie 100 000 100 000 75 000 75 000
30 000 YT 1787 Dopravné značenie Bratislavy 35 000 90 000 0 125 000 93 750 93 750
20 000                       
50 000 HM 1628 HM-Kancelárska výpočtová technika 280 000 280 000 210 000 210 000

20 000 HM 1629 HM-Servre a príslušenstvo 10 000 10 000 7 500 7 500
20 000 HM 1630 HM-IT infraštruktúra 15 000 15 000 11 250 11 250
20 000 HM 1631 HM-Iný hardvér 10 000 10 000 7 500 7 500
20 000 NM 1632 NM-Softvérové licencie 625 000 625 000 468 750 468 750
20 000 NM 1633 NM-Vývoj a úprava softvéru 4 000 000 4 000 000 164 388 3 000 000 3 164 388
20 000 HM 1835 HM-Projekty vývoja softvéru (NSDI, eDN) 1 000 000 1 000 000 750 000 750 000

Iné  Spolu 0 35 000 0 1 120 000 0 0 0 0 5 940 000 7 095 000 175 755 5 321 250 5 497 005 0 0
50 000 HM 78 HM-Modernizácia areálu Polianky 60 000 60 000 45 000 45 000
50 000 YT 1855 HM-AB Polianky 0 0 0
40 000 YT 1656 HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 1 400 000 1 400 000 1 050 000 1 050 000
50 000 YT 1700 HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján 200 000 200 000 150 000 150 000
40 000 YT 1711 HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá, tlmiče náraz.) 70 000 900 000 970 000 727 500 727 500
40 000 YT 1724 HM-Rekonštrukcia oporných múrov D a R 600 000 600 000 450 000 450 000
40 000 HM 1726 HM-Rekonštrukcia VO LM,SSÚD L.Mikuláš 0 0 0 0
40 000 YT 1753 HM-Rozšírenie D1-BA-TT na 6 pruh 0 etap 0 0 0
40 000 YT 1757 HM-Vybudovanie umyvárok vozidiel na SSÚD a SSÚR 0 0 0
40 000 YT 1766 HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D a R 100 000 100 000 75 000 75 000
40 000 HM 1768 HM-Montáž portálov na D2 80 000 80 000 60 000 60 000
40 000 YT 1780 HM-Modernizácia COP Domkárska 0 0 0 0
40 000 YT 1790 HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R 1 200 000 1 200 000 286 910 900 000 1 186 910
40 000 HM 1791 HM-Náhradný zdroj tunela Branisko 550 000 550 000 412 500 412 500
40 000 HM 1792 HM-Bezdrôtové prepojenie D1 BA-TT 0 0 0 0
40 000 HM 1793 HM -Bezdrôtové prepojenie R1 TT-NR 0 0 0
40 000 YT 1809 HM - Sanácia zosuvov svahov 0 40 000 40 000 23 896 30 000 53 896
40 000 YT 1810 HM - Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov 230 000 1 500 000 1 730 000 60 468 1 297 500 1 357 968
40 000 YT 1811 HM -Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R 100 000 100 000 75 000 75 000
40 000 YT 1487 HM - Nákup a dovybavenie meteozariadení 0 0 198 232 0 198 232
40 000 HM 1489 HM-Systém sledovania vozidiel a PHM 0 0 0
40 000 HM 1558 HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo 430 000 430 000 322 500 322 500
40 000 HM 1645 HM-Upgrade technológie tunela Branisko 0 0 0 0
40 000 HM 1713 Signalizač. a zabezpeč. technika  pre SSÚD a SSÚR 200 000 200 000 150 000 150 000
40 000 HM 1714 Vybudovanie vážiacich zariadení na D a R 100 000 100 000 75 000 75 000
40 000 HM 1759 HM-strojový-obnova 3 370 000 3 370 000 2 527 500 2 527 500
40 000 HM 1761 HM-Malá mechanizácia 0 0 0
40 000 HM 1763 HM-Nové úseky D a R nové vybavenie 2 000 000 2 000 000 1 942 413 1 500 000 3 442 413
40 000 YT 1775 YT-Upgrade CRS tunela Horelica 30 000 30 000 22 500 22 500
40 000 YT 1851 HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR 60 000 1 000 000 1 060 000 29 181 795 000 824 181
40 000 HM 1852 HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR 20 000 100 000 120 000 90 000 90 000
40 000 YT 1853 HM-Rekonštrukcia D a R 60 000 1 100 000 1 160 000 1 418 025 870 000 2 288 025
40 000 YT 1823 HM-Rekonštrukcia mostov D a R 200 000 200 000 150 000 150 000
40 000 HM 1695 HM-Ústredné registratúrne stredisko 0 0 0

0 0 0 440 000 0 15 000 000 0 0 260 000 15 700 000 3 959 125 11 775 000 15 734 125 0 0
0 35 000 0 1 560 000 0 15 000 000 0 0 6 200 000 22 795 000 4 134 880 17 096 250 21 231 130 0 0

2 583 600 40 015 809 1 653 400 3 889 342 300 119 475 882 2 767 080 825 000 0 171 210 413 28 051 060 128 407 810 152 439 066 9 398 749 57 920 500
1 127 070 31 086 927 755 172 5 377 965 44 650 43 966 700 0 0 0 82 358 484 15 155 746 61 768 863 76 924 609 3 725 600 40 268 000

0 35 000 0 1 560 000 0 15 000 000 0 0 6 200 000 22 795 000 4 134 880 17 096 250 21 231 130 0 0
3 710 670 71 137 736 2 408 572 10 827 307 44 950 178 442 582 2 767 080 825 000 6 200 000 276 363 897 47 341 686 207 272 923 250 594 805 13 124 349 98 188 500

POTREBY
3 710 670 71 137 736 2 408 572 10 827 307 44 950 178 442 582 2 767 080 825 000 6 200 000 276 363 897 47 341 686 207 272 923 250 594 805 13 124 349 98 188 500

230 000 8 891 500 211 000 25 000 0 0 0 0 0 9 357 500 837 935 7 018 125 7 856 060 0 0
3 940 670 80 029 236 2 619 572 10 852 307 44 950 178 442 582 2 767 080 825 000 6 200 000 285 721 397 48 179 620 214 291 048 258 450 865 13 124 349 98 188 500

0
5 503 349 5 503 349

Sverepec - Vrtižer II. úsek 7 042 000 7 042 000
298 266 746 214 291 048 258 450 865 13 124 349

ZDROJE:
            Krátené potreby obsahovali aj finan čné uvo ľnenie zádržného z minulých rokov, na ktoré je zdroj pok rytý vo vecnom plnení ostatných stavieb, preto bola  uvedená suma zádržného prerozdelená na stavby

Medzisú čet 3 - iné, technolog. vybavenie dia ľ.úsekov
SPOLU (bez nerozdelených zdrojov EÚ)
SPOLU (vrátane nerozdelených zdrojov EÚ - rozpis na 20 12) *

* nezahŕňa zdroje na krytie potrieb predchádzajúceho obdobia

               Použitie zdrojov na krytie potrieb pre dchádzajúceho obdobia:
               Predpoklad použitia zdrojov na nároky a nezazmluvnené pokyny

               ZDROJE CELKOM: (vrátane zdrojov na kr ytie potrieb predchádzajúcich rokov)

               Investi čné potreby NDS / Zdroje:
               Investi čné potreby PPP / Zdroje:
               Investi čné potreby 2012 / Zdroje CELKOM:

Medzisú čet 1 - dia ľnice

Medzisú čet 3 - Technologické vybavenie D a R  Spolu
Výdavky spolu

Medzisú čet 2 - rýchlostné cesty

INÉ a STROJNÉ VÝDAVKY

Medzisú čet 2 - rýchlostné cesty Spolu

Príloha č. 4a



Stredisko Skratka

Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky SSÚD 1 Malacky

Stredisko správy a údržby diaľnic 2 Bratislava SSÚD 2 Bratislava

Stredisko správy a údržby diaľnic 3 Trnava SSÚD 3 Trnava

Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín - Zlatovce SSÚD 4 Trenčín - Zlatovce

Stredisko správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

Prevádzkový areál Mengusovce

Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Behárovce SSÚD 10 Behárovce

Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov SSÚD 11 Prešov

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta SSÚR 1 Galanta

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 2 Žarnovica SSÚR 2 Žarnovica

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen SSÚR 3 Zvolen

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice SSÚR 4 Košice

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 5 Púchov SSÚR 5 Púchov

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 6 Čadca SSÚR 6 Čadca

Stredisko špecializovaných činností 1 Čadca SŠČ 1 Čadca

Strediská správy a údržby dia ľnic a rýchlostných ciest

Podnikate ľský plán 2012 Príloha č. 5



Plán výnosov a nákladov na rok 2012 po mesiacoch  

(údaje v tis. EUR)  

Položka Odkaz na 
riadok VZaS 

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Októ ber November December Celkom
Komentár

Výnosy

Tržby z výberu elektronického mýta č. 5 11 181 11 956 13 295 12 493 13 457 13 313 13 125 13 149 13 489 14 975 14 086 10 155 154 675 vozidlá nad 3,5  tony - predpoklad tržieb z výberu ETC

Tržby z predaja dia ľničných nálepiek č. 5 2 005 2 843 3 309 3 890 4 113 4 553 5 180 5 002 4 721 4 454 4 626 4 575 49 271 vozidlá do 3,5 tony - spoplatnenie diaľničnými nálepkami

Tržby z nájmov č. 5 278 278 278 278 278 278 281 281 281 280 280 280 3 348 nájmy majetku na základe nájomných zmlúv 

Tržby zo služieb č. 5 285 216 113 63 58 73 70 76 45 46 167 278 1 489 výkony vlastnými mechanizmami pre VÚC, obce a SSC

Tržby  z činnosti ŠS Liptovský Ján č. 5 5 7 6 5 5 7 10 9 4 4 6 4 72 tržby -  školiace zariadenie Liptovský Ján

Tržby zo služieb PPP č. 5 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 463 služby majetkovej prípravy PPP

Aktivácia vlastných nákladov č. 7 419 424 509 455 456 542 460 461 556 467 800 476 6 025 aktivácia vlastných nákladov spojených s prípravou a výstavbou D a RC

Tržby z predaja materiálu a majetku č. 19 0 6 0 4 0 9 0 4 0 6 0 7 35 predaj materiálu

Zúčtovanie dotácií č. 22 4 316 4 051 3 947 3 394 5 579 5 791 5 654 2 123 2 142 2 129 1 771 1 784 42 680 neinvestičné dotácie, dotácie na majetok

Výnosy z postúpených poh ľ. ETC-fleet č. 22 7 103 7 630 8 520 7 994 8 632 8 512 8 398 8 411 8 631 9 610 9 033 6 458 98 934 zúčtovanie postúpenia pohľadávok ETC-fleet karty vo výške tržieb po znížení dopadu

Zúčtovanie čas. rozlíšenia nákladov na ETC č. 22 9 233 8 064 7 992 8 202 8 011 9 021 8 031 8 041 8 250 8 060 8 270 8 079 99 254 zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC - výnosy vo výške celkových nákladov

Ostatné výnosy  z prevádzkovej činnosti č. 22 3 3 40 6 2 41 7 3 40 7 6 44 203 náhrady od poisťovní, úhrady trov

Ostatné finan čné výnosy č. 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 výnosové úroky

Výnosy spolu 34 866 35 517 38 049 36 823 40 630 42 178 41 253 37 598 38 198 40 076 39 083 32 179 456 452

Náklady  

Bežné náklady (bez úrokov, bez ETC-fleet)
č. 09, 10,12,

17,43,časť 23 15 966 14 580 15 313 15 436 15 605 17 414 16 280 16 174 16 607 16 186 16 071 15 928 191 561 podľa Prílohy č.7 - bez nákladových úrokov

Odpisy č. 18 6 483 6 491 6 521 6 552 6 601 6 631 6 661 6 580 6 814 6 842 6 876 6 930 79 982 odpisy majetku 

Nákladové úroky č. 39 836 783 836 830 890 883 1 097 1 118 1 103 1 163 1 147 1 209 11 896 nekapitalizovaná časť úrokov z investičných úverov, úroky z preklenovacích úverov

Odpis poh ľadávky - ETC (fleet karty) č. 23 7 614 8 180 9 134 8 570 9 254 9 125 9 003 9 017 9 253 10 303 9 683 6 924 106 061 zúčtovanie nákladov súvisiacich s postúpením pohľadávok - vo výške tržieb ETC-fleet

Zúčtovanie časového rozlíšenia na ETC č. 23 4 760 4 147 5 001 5 111 5 011 5 541 5 021 5 026 5 136 5 037 5 147 5 047 59 986 zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC

Náklady spolu 35 659 34 182 36 805 36 499 37 363 39 595 38 062 37 916 38 914 39 531 38 924 36 037 449 486

Výsledok hospodárenia pred zdanením -793 1 335 1 245 324 3 268 2 584 3 191 -318 -716 546 159 -3 858 6 966
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PLÁN BEŽNÝCH NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2012 Príloha č. 7

NDS ÚSEK 10000 ÚSEK 20000 ÚSEK 30000 ÚSEK 40000 SSÚD SSÚR ÚSEK 50000 80 000 90 000 NDS

Tržby - nájomné 2 172 3 277 509 39 375 29 436 3 348 492

Tržby - predaj služieb 22 500 1 466 300 1 488 800

Tržby z predaja služieb - PPP 463 200 463 200

Tržby -  Lipt. Ján 72 290 72 290

TRŽBY MÝTO 154 675 205 154 675 205

TRŽBY DN 49 271 250 49 271 250

Tržby z predaja dlhodob. hmot. majetku 30 000 30 000

Tržby z predaja materiálu 5 000 5 000

Náhrady škôd za DHM 84 000 31 500 115 500

Ostatné výnosy - dotácie na majetok 14 346 000 14 346 000

Ostatné výnosy - dotácie neinvestičné 28 334 000 28 334 000

Náhrady škôd z poisťovne 5 200 2 500 7 700

Ostatné výnosy z hosp. činnosti - iné 13 200 35 735 18 178 200 67 313

Úroky z krátkodob. term. vkladu 2 400 2 400

Pokuty a penále 10 000 2 000 12 000

Ostatné - aktivácia vlastných nákladov 632 617 5 392 418 6 025 035

VÝNOSY SPOLU 645 817 203 946 455 5 867 790 3 424 944 1 557 853 141 326 42 680 000 258 264 185

5011010  Posypový materiál - technická soľ 2 661 448 2 376 420 5 037 868

5011020  Posypový materiál - drva 4 600 40 210 44 810

5011030  Pneumatiky, duše, vložky 13 200 64 280 44 250 121 730

5011040  Autobatérie 1 920 39 110 25 220 66 250

5011050  Dopravné značky - ich časti a súčasti 158 023 103 085 261 108

5011060  Zvodidlá a bezpečnostné zariadenia 151 957 167 585 319 542

5011070  Obaľovaná drva za studena 45 650 92 020 137 670

5013080  Náhradné diely na radlice - ich časti a súčasti 35 518 22 695 58 213

5011090  Elektroinštalačný materiál 93 746 22 495 484 116 725

5011100  DHM v operatívnej evidencii do 1700 € - DPPO PP 13 968 3 456 22 320 12 240 79 860 49 290 10 512 191 646

5011120  Stavebný, hutný materiál 76 680 39 655 116 335

5011130  Pracovné náradie, nástroje, drob. pomocný mat. 60 53 115 35 675 264 89 114

5011140  Spojovací a spotrebný materiál 90 32 064 11 475 177 43 806

5011150  Chemikálie a špeciálne kvapaliny 1 500 70 150 28 290 99 940

5011160  Technické plyny 7 000 5 885 12 885

5011170  Bezpečnostný materiál 80 10 345 6 365 16 790

5011180  Farby, riedidlá, štetce 28 660 79 835 370 108 865

5013190  Náhr. diely na vozidlá, mechan, stroje-strediská 174 971 133 715 308 686

5011200  PHM, benzín, nafta  do limitu 67 625 29 699 110 380 57 368 992 799 710 250 19 931 1 988 052

5011300  OOPP ochranné pracovné prostriedky 2 207 449 2 876 1 548 55 714 66 900 1 320 131 014

5011400  Kancelársky materiál 34 008 11 616 37 140 26 904 24 058 19 325 30 360 183 411

5011600  Odborná literatúra 6 945 795 9 397 1 800 900 1 240 21 077

5011700  Reklamné predmety do16,6 € 12 000 12 000

5011799  Reklamné predmety nad  16,6 € DPPO  PP 15 000 15 000

5011900  Autodoplnky,materiál na vybavenie a údrž. vozidiel 3 250 19 228 22 478

5012010  Kancelárska technika (telefony,kopírka,spotrebice) 20 952 5 184 33 480 18 360 3 345 500 15 768 97 589

5012020  IT materiál (toner,scan,myš,klaves,DVD,USB,kable) 12 910 5 672 11 855 7 848 9 500 7 640 7 575 63 000

5012100  Spotreba mazív a pomocných látok 5 010 36 778 24 590 66 378

5012200  Potraviny 2 040 66 050 68 090

5012300  Spotreba drogistického tovaru 660 1 680 36 253 23 190 34 244 96 027

5012400  Spotreba obalov a sudov 200 200

5013300  ND na technologické zariadenia v tuneli 76 634 5 000 81 634

5015000  Spotreba diaľničných nálepiek 201 720 201 720

5019000  Spotreba materiálu - ostatné 500 2 060 67 800 26 800 914 98 074

501 SPOTREBA MATERIÁLU 188 355 258 591 231 338 149 448 5 111 326 4 169 460 189 209 10 297 727

5021000  Spotreba el. energie 16 786 1 529 294 314 855 102 224 1 963 159

5022000  Spotreba plynu 11 352 504 500 92 835 33 887 642 574

5023000  Spotreba tepla 17 500 17 500

5024000  Spotreba vody 1 288 64 423 15 565 6 375 87 651

502 SPOTREBA ENERGIE 29 426 2 098 217 440 755 142 486 2 710 884

5111100  Oprava a údržba budov 4 800 600 000 197 600 125 800 228 893 1 157 093

5111200  Oprava a údržba stavieb:dialnice,rýchlostné cesty 13 000 13 090 008 738 100 600 931 14 442 039

5111300  Oprava a údržba -ost.stavby-iné ako cesty a budovy 150 000 13 000 9 000 172 000

5113000  Oprava a údržba strojov a zariadení 2 500 2 100 4 700 000 90 357 110 999 17 270 4 923 226

5113100  Odborné prehliadky, revízie strojov a zariadení 1 320 5 200 340 008 181 820 42 800 58 205 629 353

5114000  Oprava a údržba osobných mot. vozidiel 234 000 47 900 27 660 309 560

5114500  STK, emisia - motorové vozidlá 468 156 520 520 20 179 13 400 208 35 451

5115000  Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 178 900 175 366 354 266

5115500  Oprava a údržba monitorovací systém 200 4 200 5 600 10 000

5116000  Oprava a údržba kopírka, fax, mobily, sieť 6 984 1 728 18 272 6 120 5 330 3 320 5 256 47 010

5117000  Oprava a údržba-poistne udalosti hradene poistovno 18 000 45 500 16 000 79 500

5119000  Oprava a údržba ostatné 400 1 600 1 935 2 293 6 228

511 OPRAVY A UDRŽIAVANIE 11 272 1 884 44 492 19 138 656 1 524 486 1 132 811 312 125 22 165 726

512 CESTOVNÉ 71 100 20 245 59 720 24 200 12 460 43 920 2 953 234 598

513 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 15 000 5 000 8 025 6 000 4 023 5 600 6 000 49 648

5181000  Poštovné 31 780 8 484 3 632 4 460 28 079 76 435

5181100  Telekomunikačné služby (hovorné, dáta) 70 152 15 588 82 164 40 932 353 016 311 136 48 060 921 048

5181200  Mobilné telefóny 31 276 9 947 40 316 20 396 45 640 40 851 12 134 200 560

5181300  Stočné 592 90 600 76 315 14 217 181 724

5181400  Nájomné za nebytové priestory 12 600 46 200 2 700 1 742 940 1 804 440

5181500  Právnické, notárske služby 1 873 430 21 600 2 000 100 100 000 1 997 130

5181600  Školenia a konferencie 137 240 31 400 53 826 27 500 61 015 34 357 13 560 358 898

5181650  Zahraničné školenia a konferencie 28 600 2 400 4 500 3 600 2 400 41 500

5181700  Daňové a účtovné poradenstvo, audit 304 000 304 000

5181900  IT Služby, HW/SW podpora, infraštruktúra 3 273 600 500 3 274 100

5181930  DNM a vývoj softvéru v operatívnej evid. do limitu 15 000 15 000

5182100  Strážna služba 1 200 526 996 386 245 62 160 976 601

5182200  Ostatný prenájom 7 000 3 930 220 008 73 628 10 460 16 680 331 706

Podnikate ľský plán 2012 Príloha č. 7



NDS ÚSEK 10000 ÚSEK 20000 ÚSEK 30000 ÚSEK 40000 SSÚD SSÚR ÚSEK 50000 80 000 90 000 NDS

5182300  Likvidácia odpadu 1 000 550 209 700 90 320 1 080 302 650

5182500  Štúdie, expertízy a posudky 12 500 80 000 73 000 691 500 4 195 7 470 868 665

5182610  Inzercia 11 400 200 700 1 430 13 730

5182630  PR aktivity 100 000 100 000

5182690  Reklama ostatná 1 200 1 200

5182800  Registrácia emisie cenných papierov CP 1 000 1 000

5182900  Projektové, meracie, geodetické práce 17 000 282 000 3 000 1 500 303 500

5183000  Upratovacie služby 12 228 108 328 26 790 10 000 157 346

5183200  Nájom, znalecké posudky - pozemky 1 550 000 6 000 6 600 1 562 600

5183300  Náklady na zápis vlast. práv k nehnuteľnosti (LV) 5 000 5 000

5184000  ETC Technické a iné porad.,služby prevádzkovateľa 1 030 000 1 030 000

5184100  Nezavisly znalec ETC 2 431 440 2 431 440

5185000  Provízie predajcom DN 2 956 275 2 956 275

5185100  Prevadzka ETC 99 254 057 99 254 057

5186010  Náklad za výkon pracovnej zdravotnej služby 9 000 10 9 010

5188000  Parkovné 1 230 2 085 265 275 180 5 700 9 735

5189000  Služby ostatné 346 800 36 470 42 000 103 243 92 000 103 840 724 353

5189999  Služby nedaňové  PP 50 000 5 351 55 351

518 OSTATNÉ SLUŽBY 2 726 208 109 099 707 1 959 145 1 336 401 1 583 368 1 078 524 2 485 701 120 269 054

52110xx  Mzdové náklady 2 121 337 623 238 2 667 773 1 410 505 5 223 745 4 180 929 1 148 577 390 323 17 766 427

5212000  Mzdové náklady - odmeny za dohody 16 150 75 600 1 800 10 800 18 000 122 350

52130xx  Odmeny 326 112 96 039 444 968 235 050 759 172 599 956 203 667 2 664 964

5214000  Mimoriadne odmeny 322 145 322 145

52310xx  Odmeny členom predstavenstva 162 600 162 600

52320xx  Odmeny členom DR 84 600 84 600

524xxxx  Zákonné sociálne zabezpečenie 844 540 248 193 1 072 542 567 011 2 066 506 1 651 678 465 408 401 586 7 317 464

5251000  Ostatné sociál. zabezp. DDS 22 009 4 320 33 648 17 340 118 200 91 380 17 640 304 537

5252000  Ostatné sociál. zabezp. DDS - nedaňové   PP 600 600

5271000  Zákonné sociálne náklady tvorba SF 26 915 7 917 34 239 18 106 65 809 52 586 14 882 3 545 223 999

5272000  Zákonné sociálne náklady - stravovanie 1 317 31 296 332 434 271 877 214 567 851 491

5273000  Zák. soc. náklady - PN 5 316 1 551 6 664 3 538 13 055 10 452 2 871 43 447

5274000  Zák. soc. náklady - pitný režim, očkovanie 189 1 248 13 440 14 930 29 807

5275000  Zák. soc. náklady - odstupné, odchodné 181 200 181 200

5276000  Lekárske prehliadky 7 980 7 980

52 OSOBNÉ NÁKLADY 3 363 885 981 258 4 367 978 2 251 550 8 594 161 6 884 588 2 085 612 1 554 579 30 083 611

5311000  Daň z motorových vozidiel 504 000 504 000

5321000  Daň z nehnuteľností 406 392 406 392

5381000  Správne poplat.-súdne popl.z magistrátu,mesta,obce 39 000 22 546 20 300 61 866

5383000  Povinný odvod za nezam. ZPS 25 000 25 000

5384000  Spotreba kolkov 4 100 108 060 22 150 1 020 645 167 136 142

5389000  Odvoz komunálneho dopadu,stojné za odpadové nádoby 508 104 1 714 576 35 730 15 169 4 402 58 203

53 DANE A POPLATKY 43 608 104 132 320 526 726 36 770 16 114 410 961 25 000 1 191 603

5441000  Zmluvné pokuty a penále 727 313 4 160 1 262 10 11 000 743 745

5451000  Ostatné pokuty a penále   PP 2 000 2 000

5484000  Poistné - DHM 1 162 170 1 162 170

5484100  Poistné-zodpoved. za škodu spôsobenú činnosťou NDS 29 980 29 980

5484200  Poistné-havarijné a zmluvné poist.motor.voz. NDS 153 052 153 052

5484300  Poistné-škoda spôsobená vrcholových manaž.-DPPO PP 250 251 610 251 860

5485000  Príspevky stavovským organizáciám,členské -povinné 31 500 4 600 36 100

549xxxx  Manká a škody 100 100

54 INÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ 759 063 8 760 1 362 10 1 609 812 2 379 007

5623000  Úroky z úverov - investicne podla EO spolu 13 134 693 13 134 693

5623100  Úroky z úverov - kapitalizované v investiciach -1 576 162 -1 576 162

5624000  Úroky z kontokorentných úverov 337 788 337 788

5681000  Bankové poplatky 80 000 80 000

5682000  Bankový popl. za sprac. Úveru, agent 1 677 778 1 677 778

5688000  Bankové poplatky - bezne - ETC 22 000 22 000

5688800  Bankové poplatky - platobna karta - ETC 395 000 395 000

5881000  Ostatné mimoriadne náklady 4 000 4 000

56 FINANČNÉ NÁKLADY 4 000 417 000 13 654 097 14 075 097

8920011  Nakl.na správu - pl. 541 530 171 118 560 841 397 667 -1 671 156

8920021  Nákl. na služby IT 519 300 -3 119 628 763 680 446 748 554 940 437 844 397 116

8920031  Nákl. na školenia LJ 573 118 915 515 1 004 699 -3 824

8 INTERNÉ ROZÚČTOVANIE 1 061 403 -2 948 392 1 325 436 844 930 555 944 438 543 -1 277 864

NÁKLADY SPOLU 8 243 894 107 835 397 8 166 640 24 277 911 19 522 117 14 210 325 19 621 092 1 579 579 203 456 955

6468000  Vynos z postupenych pohladavok - ETC FCI 98 933 799 98 933 799

5468000  Odpis pohľadávky -ETC-fleet karty 106 061 105 106 061 105

Rozdiel (dopad z postúpenia)** 7 127 306 7 127 306

**nie je zohľadnený v bežných nákladoch, ale ide o finančný dopad zohľadnený v potrebách NDS

5558000  Zuctovanie komplexnych NBO - ETC 59 985 660 59 985 660

6558000  Komplexne naklady buducich obdobi - aktivacia 99 254 057 99 254 057

Rozdiel (pozitívny dopad na výsledovku) 39 268 397 39 268 397

Bežné náklady spolu 8 243 894 107 835 397 8 166 640 24 277 911 19 522 117 14 210 325 19 621 092 1 579 579 203 456 955

Dopad z postúpenia pohľadávky ETC fleet karty 7 127 306 7 127 306

Kapitalizované úroky 1 576 162 1 576 162

Suma nákladov vo väzbe na zdroje krytia 8 243 894 114 962 703 8 166 640 24 277 911 19 522 117 14 210 325 21 197 254 1 579 579 212 160 423

Dopad z postúpenia pohľadávky ETC fleet karty

Časové rozlíšenie nákladov z ETC  (v bežných nákladoch je celá suma spojená s výdavkom)
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Výkaz ziskov a strát  - vývoj od roku 2005
Výkazy 2005 - 2008  (údaje v tis. SKK)                        Nové výkazy  (údaje v tis. EUR)

Skuto čnos ť Skuto čnos ť Skuto čnos ť Skuto čnos ť Skuto čnos ť k Skuto čnos ť Očakávaná skuto čnos ť
ie Text - položka č.r. k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 e Text - položka č.r. 31.12.2009  k  31.12.2010 k 31.12.2011
a b c (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) a b c (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR)

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 -  -  -  -  I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 -  -  -  
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02 -  -  -  -  A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02 -  -  -  
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  -  -  + Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  -  
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 1 654 358 1 895 380 2 265 073 2 449 501 ll. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07 04 80 343 184 647 210 429 
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 1 654 358 1 894 290 2 264 383 2 449 501 ll.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) 05 80 343 181 575 205 498
II.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  -  -  2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  -  
II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 -  1090 690 0 3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 -  3 071 4 930
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 822 237 975 890 1 239 300 1 159 073 B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10 08 42 959 140 956 149 399 
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)09 230 727 202 643 209 927 227 308 B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A)09 10 440 12 005 11 936
B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 591 510 773 247 1 029 373 931 765 2. Služby (účtová skupina 51) 10 32 519 128 951 137 463
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 832 121 919 490 1 025 773 1 290 429 + Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08 11 37 384 43 691 61 030 
C. Osobné náklady sú čet (r. 13 až r. 16) 12 305 059 418 700 489 076 581 092 C. Osobné náklady sú čet (r. 13 až 16) 12 21 012 25 428 29 381 
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 213 350 280 844 336 548 402 643 C.1. Mzdové náklady (521,522) 13 15 001 17 033 20 523 
C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 5 665 26 982 5 832 6 044 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 190 185 254 
C.3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 71 045 94 343 114 670 146 312 3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 15 5 437 6 126 7 398 
C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 14 999 16 531 32 026 26 092 4. Sociálne náklady (527,528) 16 383 2 084 1 206 
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 13 799 21 470 34 373 29 647 D. Dane a poplatky (účtová  skupina 53) 17 765 587 1 146 
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)18 1 095 044 1 354 032 1 478 931 1 659 135 E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)18 65 687 71 311 73 797 
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 1 016 40 976 10 109 89 902 lll. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) 19 74 395 28 304 68 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)20 1 476 41 164 1 087 130 225 F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)20 72 483 28 780 378 

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547) 21 58 344 18 295 (8)
IV. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21 816 244 951 704 1 080 410 1 101 714 IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 22 103 149 262 630 232 710 
G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)22 61 104 210 543 42 265 434 058 H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)23 (7 435) 154 129 163 181 
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 23 -  -  -  -  V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24 -  -  -  
H. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 24 -  -  -  -  I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25 -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12 - r.17-r. 18+r.19-r.20+r.21-r.2 2+(-r. 23)-(-r. 24)25 172 899 (133 739) 70 560 (352 113) * Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r . 22-r.23 +(-r. 24)-(-r. 25)26 4 072 36 096 25 932 
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 26 -  -  -  -  Vl. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 -  -  -  
I. Predané cenné papiere a podiely (561) 27 -  -  -  -  J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 -  -  -  
VII. Výnosy z dlhodobého finan čného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31 28 -  -  -  -  VII. Výnosy z dlhodobého finan čného majetku r. 30+ r. 31+ r. 32 29 -  -  -  
VII.1 Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spolo29 -  -  -  -  VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spolo 30 -  -  -  
VII.2 Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 30 -  -  -  -  2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31 -  -  -  
VII.3 Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 31 -  -  -  -  3. Výnosy z ostaného dlhodobého finančného majetku (665A) 32 -  -  -  
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 32 -  VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 -  -  -  
J. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 33 -  -  -  -  K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34 -  -  -  
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)34 -  -  -  -  IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)35 -  -  -  
K. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)35 -  -  -  -  L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)36 -  -  -  
L. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 36 -  -  -  -  M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37 -  -  -  
X. Výnosové úroky (662) 37 584 6 377 17 107 46 364 X. Výnosové úroky (662) 38 76 16 110 
M. Nákladové úroky (562) 38 -  76 746 266 174 571 547 N. Nákladové úroky (562) 39 15 836 9 728 10 323 
XI. Kurzové zisky (663) 39 364 938 161 452 371 753 140 931 Xl. Kurzové zisky (663) 40 1 0 0 
N. Kurzové straty (563) 40 27 906 155 124 381 688 138 215 O. Kurzové straty (563) 41 2 7 0 
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 41 846 361 479 116 XlI. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 -  -  -  
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42 39 086 33 133 8 388 1 880 P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 43 176 527 1 407 
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 43 -  -  -  -  XIll. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44 -  -  -  
P. Prevod finančných nákladov (-) (598) 44 -  -  -  -  R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45 -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z finan čnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (-r. 43) - (-r. 44)45 299 376 (96 813) (266 911) (524 230) * Výsledok hospodárenia z finan čnej činnosti r.27-r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-r.37+r.3 8-r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45)46 (15 937) (10 245) (11 620)

472 275 (230 552) (196 351) (876 343) ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46 47 (11 865) 25 850 14 312 
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48 46 119 912 (51 899) (31 742) (183 365) S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50 48 (2 068) 6 419 2 719 
R.1.  - splatná (591, 595) 47 -  1 346 -  (156) S.1. - splatná (591,595) 49 16 0 -  
R.2.  - odložená (+/- 592) 48 119 912 (53 245) (31 742) (183 209) 2. - odložená (+/-592) 50 (2 084) 6 419 2 719 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46 49 352 363 (178 653) (164 609) (692 978) ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48 51 (9 797) 19 431 11 593 
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 50 -  -  -  -  XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 -  -  -  
S. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 51 -  -  518 -  T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 -  -  

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52- r.53 54 -  -  -  
T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54 52 -  -  -  -  U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56+ r.57 55 -  -  -  
T.1.  - splatná (593) 53 -  -  -  -  U.1. - splatná (593) 56 -  -  -  
T.2.  - odložená (+/- 594) 54 -  -  -  -  2. - odložená (+/-594) 57 -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52 55 -  -  (518) -  * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení  r. 54 - r. 55 58 -  -  -  

*** Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]59 (11 865) 25 850 14 312 
Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 56 -  -  V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 60 -  -  -  
*** Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie (+/-) r. 49 + r. 55 - r. 56 57 352 363 (178 653) (165 127) (692 978) *** Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r. 58- r.60]61 (9 797) 19 431 11 593 

Kontrolné číslo sú čet 58 10 706 572 9 630 304 11 919 513 11 384 464 650 170 1 449 316 

REKAPITULÁCIA ( tis. SKK) REKAPITULÁCIA  (tis.  EUR)

Výnosy 2 837 986 3 056 250 3 744 931 3 828 528 Výnosy 257 965 475 597 443 317 
Náklady 2 365 711 3 286 802 3 941 800 4 704 871 Náklady 269 830 449 746 429 005 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 472 275 (230 552) (196 869) (876 343) Výsledok hospodárenia pred zdanením (11 865) 25 850 14 312 

Výsledok hospodárenia po zdanení 352 363 (178 653) (165 127) (692 978) Výsledok hospodárenia po zdanení (9 797) 19 431 11 593 
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Výkaz ziskov a strát  pre rok 2012
 (údaje v tis. EUR)

Očakávaná 
skutočnosť Plán Plán Plán Plán Plán Plán Plán Plán Plán Plán Plán Plán Plá n

Ozn Text - položka č.r. k 31.12.2011 k 31.1.2012 k 28.2.2012 k 31.3.2012 k 30.4.2012 k 31.5.2012 k 30.6.2012 k 31.7.2012 k 31.8.2012 k 30.9.2012 k 31.10.2012 k 30.11.2012 k 31.12.2012 k 31.12.2012
a b c (v tis. €) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. EUR)

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
ll. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07 04 210 429 14 212 15 763 17 549 17 223 18 405 18 804 19 164 19 016 19 135 20 265 20 003 15 807 215 344 

ll.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) 05 205 498 13 793 15 339 17 041 16 768 17 949 18 262 18 703 18 555 18 578 19 798 19 203 15 331 209 319
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 4 930 419 424 509 455 456 542 460 461 556 467 800 476 6 025
B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10 08 149 399 13 229 11 882 11 856 11 848 12 664 14 451 13 330 13 383 13 709 13 305 12 759 13 310 155 728 

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A)09 11 936 1 865 1 618 1 191 598 644 605 564 570 703 889 1 573 2 188 13 009
2. Služby (účtová skupina 51) 10 137 463 11 363 10 265 10 666 11 250 12 020 13 846 12 767 12 814 13 006 12 416 11 186 11 121 142 719
+ Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08 11 61 030 983 3 880 5 693 5 375 5 740 4 353 5 833 5 632 5 425 6 960 7 244 2 497 59 617 

C. Osobné náklady sú čet (r. 13 až 16) 12 29 381 2 425 2 426 2 467 2 531 2 532 2 528 2 460 2 439 2 497 2 550 2 906 2 323 30 084 
C.1. Mzdové náklady (521,522) 13 20 523 1 677 1 680 1 708 1 761 1 760 1 758 1 707 1 689 1 736 1 772 2 037 1 592 20 876 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 254 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 247 
3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 15 7 398 613 614 624 644 643 641 623 618 634 647 728 594 7 623 
4. Sociálne náklady (527,528) 16 1 206 115 111 114 106 109 108 109 111 107 111 120 117 1 338 
D. Dane a poplatky (účtová  skupina 53) 17 1 146 94 93 96 101 98 98 99 97 99 96 95 126 1 192 
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)18 73 797 6 483 6 491 6 521 6 552 6 601 6 631 6 661 6 580 6 814 6 842 6 876 6 930 79 982 
lll. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) 19 68 -  6 -  4 -  9 -  4 -  6 -  7 35 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)20 378 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547) 21 (8) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 22 232 710 20 654 19 748 20 500 19 596 22 225 23 365 22 090 18 578 19 063 19 805 19 080 16 366 241 070 
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)23 163 181 12 509 12 462 14 271 13 816 14 522 14 954 14 361 14 256 14 626 15 531 15 016 12 107 168 430 
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ 
r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r.23 +(-r. 24)-(-r. 25) 26 25 932 125 2 163 2 838 1 975 4 212 3 517 4 343 842 452 1 752 1 431 (2 616) 21 035 

Vl. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

VII. Výnosy z dlhodobého finan čného majetku r. 30+ r. 31+ r. 32 29 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spolo30 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
3. Výnosy z ostaného dlhodobého finančného majetku (665A) 32 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)35 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)36 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
X. Výnosové úroky (662) 38 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N. Nákladové úroky (562) 39 10 323 836 783 836 830 890 883 1 097 1 118 1 103 1 163 1 147 1 209 11 896 
Xl. Kurzové zisky (663) 40 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
O. Kurzové straty (563) 41 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

XlI. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 43 1 407 83 44 758 821 54 50 55 43 65 43 125 33 2 175 

XIll. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*
Výsledok hospodárenia z finan čnej činnosti r.27-r.28+r.29+r.33-
r.34+r.35-r.36-r.37+r.38-r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+( -r.44)-(-r.45) 46 (11 620) (918) (827) (1 594) (1 651) (945) (933) (1 152) (1 160) (1 168) (1 206) (1 273) (1 242) (14 069)

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46 47 14 312 # (793) 1 335 1 245 324 3 268 2 584 3 191 (318) (716) 546 159 (3 858) 6 966 
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50 48 2 719 (151) 254 236 62 621 491  606 (60) (136) 104 30 (733) 1 324 

S.1. - splatná (591,595) 49 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
2. - odložená (+/-592) 50 2 719 -151 254 236 62 621 491 606 -60 -136 104 30 -733 1 324 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48 51 11 593 # (642) 1 082 1 008 262 2  647 2 093 2 585 (258) (580) 442 128 (3 125) 5 643 

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52- r.5354 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56+ r.57 55 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
U.1. - splatná (593) 56 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. - odložená (+/-594) 57 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení  r. 54 - r. 5558 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*** Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]59 14 312 # (793) 1 335 1 245 324 3 268 2 584 3 191 (318) (716) 546 159 (3 858) 6 966 
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 60 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
*** Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r. 58- r.60]61 11 593 # (642) 1 082 1 008 262 2 647 2 093 2 585 (258) (580) 442 128 (3 125) 5 643 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 401 542 

REKAPITULÁCIA  (tis.  EUR)

Výnosy 443 317 34 866 35 517 38 049 36 823 40 630 42 178 41 253 37 598 38 198 40 076 39 083 32 179 456 452 
Náklady 429 005 35 659 34 182 36 805 36 499 37 363 39 595 38 062 37 916 38 914 39 531 38 924 36 037 449 486 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 14 312 (793) 1 335 1 245 324 3 268 2 584 3 191 (318) (716) 546 159 (3 858) 6 966 

Výsledok hospodárenia po zdanení 11 593 (642) 1 082 1 008 262 2 647 2 093 2 585 (258) (580) 442 128 (3 125) 5 643 
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FINANČNÝ PLÁN 2012

(údaje v tis. €) JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUN JUL AUGUST SEPTEMBER OKTO BER NOVEMBER DECEMBER SPOLU

A) PRÍJMY A VÝDAVKY

Príjmy z ETC, predaja DN, tržby z ostatných služieb 18 431 17 327 31 476 27 469 20 463 20 498 19 825 19 852 19 955 19 971 21 163 19 716 256 148

Príjmy z refundácií spolu / z toho: 0 13 199 30 259 28 851 18 371 23 878 29 533 35 555 40 164 34 324 40 336 41 741 336 212
Fondy EÚ 0 0 8 013 16 639 6 262 7 517 6 688 9 545 21 402 14 359 16 253 16 983 123 661
ŠR - investičná dotácia 0 0 22 9 406 9 868 11 958 18 243 17 851 18 762 19 965 24 083 24 758 154 917
ŠR - investičná dotácia - potreby roku 2011 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
ŠR - dotácia Hričov 0 0 9 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 300
ŠR - bežná dotácia 0 3 199 2 925 2 807 2 241 4 403 4 601 8 159 0 0 0 0 28 334
Príjmy DPH - nadmerný odpo čet 2 500 3 000 0 0 1 083 2 318 4 619 5 413 6 438 6 530 6 791 6 664 45 357
Investi čný úver 0 0 0 14 000 0 14 000 0 14 000 0 14 000 0 14 000 70 000

PRÍJMY CELKOM 20 931 33 526 61 736 70 320 39 917 60 694 53 977 74 820 66 558 74 826 68 291 82 121 707 716

Prevádzkové výdavky 
Materiál, energie 0 2 086 1 796 1 369 728 776 786 638 704 1 279 1 570 1 824 13 557
Služby 0 1 906 1 923 2 457 2 864 4 002 4 909 4 821 4 878 4 854 4 394 2 653 39 661
Provízie DN, služby a ostatné výdavky ETC 15 299 8 901 7 190 6 785 7 034 6 734 8 048 6 792 6 772 7 015 6 771 7 087 94 428
Mzdy, odvody, sociálne náklady 1 800 2 185 2 186 2 759 2 290 2 292 2 820 2 219 2 198 2 789 2 309 3 506 29 353
Ostatné výdavky - dane, poistené, nájomné 1 907 278 97 609 352 200 757 299 171 704 152 177 5 703
Celkom prevádzkové výdavky 19 006 15 356 13 193 13 979 13 269 14 002 17 321 14 769 14 724 16 641 15 197 15 248 182 703

Finan čné výdavky
DPH_odvod správcovi dane 0 0 842 284 0 0 0 0 0 0 0 0 1 126
Úroky z úverov 28 28 28 654 28 4 952 28 28 28 726 28 6 900 13 457
Splátky úverov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 177 37 177

0
Ostatné finančné výdavky - poplatky 84 45 759 822 76 51 56 50 65 43 126 34 2 211
Celkom finan čné výdavky 112 73 1 629 1 760 105 5 003 85 78 93 769 154 44 111 53 972
 
Investi čné výdavky 
Investičné výdavky PPP 0 608 62 152 156 459 459 459 459 159 159 159 3 290
Investičné výdavky ostatné 17 216 15 917 12 941 18 827 23 174 31 425 41 039 46 234 46 463 52 946 50 442 45 694 402 319
Celkom investi čné výdavky 17 216 16 525 13 003 18 978 23 330 31 884 41 498 46 693 46 922 53 105 50 601 45 853 405 608
 
VÝDAVKY CELKOM 36 333 31 953 27 825 34 717 36 703 50 889 58 903 61 540 61 740 70 516 65 951 105 212 642 283
CELKOM A) -15 402 1 573 33 910 35 603 3 214 9 805 -4 926 13 280 4 818 4 310 2 339 -23 091 65 433

C) STAV ÚVERU
ÚVEROVÝ RÁMEC 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777
začiatok mesiaca (počiatočný stav ) - úvery 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
koniec mesiaca (konečný stav) - úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKOM C) za mesiac  čerpanie (+) splátka (-) -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

Disponibilný zdroj (úverový rámec - vyčerpané úvery na konci mesiaca) 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777 146 777

 D) STAV HOTOVOSTI
začiatok mesiaca (počiatočný stav ), BU 25 837 10 433 12 006 45 916 81 519 84 733 94 538 89 612 102 892 107 710 112 020 114 359 25 837
povinné min. stavy - koniec mesiaca 4 104 8 208 12 312 16 416 20 368 24 441 25 726 29 401 33 076 36 751 39 793 6 234 6 234
Prebytočné zdroje - nárast poč. stavu v nasl. mesiaci 6 329 3 797 33 603 65 103 64 365 70 096 63 886 73 491 74 634 75 269 74 566 85 035 85 035

CELKOM D)  zníženie (-) nárast (+) 21 733 2 225 -307 29 499 61 151 60 292 68 812 60 211 69 816 70 959 72 226 108 125 19 603

Disponibilné zdroje  NDS celkom (bez KTK) 10 433 12 006 45 916 81 519 84 733 94 538 89 612 102 892 107 710 112 020 114 359 91 268

Disponibilné zdroje  NDS celkom (s KTK) 157 210 158 783 192 693 228 296 231 510 241 315 236 389 249 669 254 487 258 797 261 136 238 045
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Súvaha _AKTÍVA_plán 2012
údaje v tis. €

 31.1.2012  29.2.2012

Brutto Korekcia Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

a b c 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 6 542 554 394 315 6 148 238 6 576 664 6 608 035 6 628 456 6 664 872 6 691 077 6 720 806 6 730 978 6 750 889 6 828 739 6 849 200 6 861 776 6 931 849 6 931 849 

A. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 002 6 403 409 388 796 6 014 613 6 025 536 6 039 865 6 058 324 6 088 651 6 121 062 6 159 580 6 198 459 6 237 465 6 276 780 6 322 129 6 369 939 6 401 309 6 401 309 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 011) 003 12 305 3 248 9 057 9 245 9 433 9 621 9 809 10 001 10 193 10 385 10 581 10 777 10 973 11 170 11 369 11 369 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 004 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. Softvér (013) - /073, 091A/ 005 6 440 3 248 3 192 3 101 3 010 2 919 2 828 2 741 2 654 2 567 2 483 2 399 2 315 2 232 2 151 2 151

3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 006 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 007 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 
07X, 091A/

008 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 009 5 865 -  5 865 6 144 6 423 6 702 6 981 7 260 7 539 7 818 8 098 8 378 8 658 8 938 9 218 9 218 

7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051) - 095A

010 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až r. 021) 011 6 391 104 385 548 6 005 556 6 016 291 6 030 432 6 048 703 6 078 842 6 111 061 6 149 387 6 188 074 6 226 884 6 266 003 6 311 156 6 358 769 6 389 940 6 389 940 

A.II.1. Pozemky (031) - 092A 012 460 092 -  460 092 465 415 470 828 476 245 481 965 487 685 493 405 499 125 504 545 509 965 515 385 520 805 526 229 526 229 

2. Stavby (021) - /081, 092A) 013 5 730 726 335 826 5 394 900 5 389 700 5 384 501 5 379 300 5 374 099 5 392 399 5 387 176 5 381 953 5 376 731 5 494 392 5 489 067 5 492 409 5 521 264 5 521 264 

3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - 
/082, 092A/

014 91 214 47 015 44 199 45 286 46 366 47 415 48 433 49 420 50 378 51 305 52 208 53 083 53 931 54 751 55 545 55 545 

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 015 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 016 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 
08X, 092A/

017 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 018 108 947 2 707 106 240 115 765 128 612 145 618 174 220 181 432 218 303 255 566 293 275 208 438 252 648 290 679 286 777 286 777 

8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 
095A

019 125 -  125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

9.
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 
098

020 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030), 021 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke (061) - 096A

022 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 
podstatným vplyvom (062) - 096A

023 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3.
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 
096A

024 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 
096A

025 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 
096A

026 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 
06XA) - 096A

027 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 028 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 
095A

029 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B. Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055 030 51 178 307 50 871 462 353 475 004 473 603 476 718 467 420 456 812 425 302 403 407 438 654 410 977 372 873 410 294 410 294 

B.I. Zásoby súčet ( r. 033 až 039) 031 2 876 18 2 858 2 732 2 611 2 561 2 570 2 572 2 622 2 590 2 607 2 969 3 389 3 335 2 877 2 877 

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 032 2 876 18 2 858 2 732 2 611 2 561 2 570 2 572 2 622 2 590 2 607 2 969 3 389 3 335 2 877 2 877 

2.
Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 
193, 19X/

033 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Výrobky (123) - 194 034 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4. Zvieratá (124) - 195 035 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 036 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 037 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až r. 046) 038 291 -  291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 

B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - 391A

039 291 -  291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 040 -  -  -  

3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (351A) - 391A

041 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 
391A

042 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 
355A, 358A, 35XA) - 391A

043 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 
376A, 378A) - 391A

044 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054) 046 22 070 289 21 780 448 783 459 977 424 705 392 214 379 710 359 239 332 707 297 510 327 587 295 166 254 786 315 761 315 761 

B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - 391A

047 12 735 209 12 525 11 422 25 570 21 563 14 557 14 592 13 919 13 946 14 049 14 066 15 257 13 810 8 830 8 830 

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 048 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (351A) - 391A

049 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 
391A

050 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 
355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A

051 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Sociálne poistenie (336) - 391A 052 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7.
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345,346,347) 
- 391A

053 7 935 7 935 435 891 432 891 401 747 376 372 363 623 343 905 317 545 282 196 312 207 278 544 239 561 305 466 305 466 

8.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 
376A, 378A) - 391A

054 1 400 80 1 320 1 470 1 515 1 395 1 285 1 495 1 415 1 215 1 265 1 315 1 365 1 415 1 465 1 465 

B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 055 25 942 -  25 942 10 548 12 126 46 046 81 644 84 848 94 661 89 715 102 999 107 807 112 132 114 461 91 365 91 365 

B.IV.1.Peniaze (211, 213, 21X) 056 105 -  105 115 120 130 125 115 123 103 107 97 112 102 97 97 

2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 057 25 837 -  25 837 10 433 12 006 45 916 81 519 84 733 94 538 89 612 102 892 107 710 112 020 114 359 91 268 91 268 

3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 
22XA

058 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4.
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - 
/291, 29X/

059 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - 
291

060 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065) 061 87 966 5 212 82 754 88 776 93 167 96 530 99 503 102 595 104 413 107 217 110 017 113 305 116 093 118 965 120 245 120 245 

C.1 Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A) 062 78 234 -  78 234 82 623 86 457 89 365 92 372 95 289 98 686 101 612 104 543 107 574 110 514 113 553 116 503 116 503 

2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A) 063 3 736 -  3 736 5 098 5 385 5 571 5 266 5 171 5 213 4 821 4 420 4 408 3 986 3 547 3 499 3 499 

3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 064 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 065 5 996 5 212 784 1 054 1 324 1 594 1 864 2 134 514 784 1 054 1 324 1 594 1 864 244 244 

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 888 26 082 248 1 572 049 24 510 199 26 217 882 26 338 974 26 417 295 26 559 986 26 661 712 26 778 809 26 816 696 26 893 540 27 201 651 27 280 706 27 328 140 27 607 150 27 607 150 

31.10.2012

Národná dia ľničná spolo čnos ť, a.s. Tabuľka č. 11/A

Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV č.r. 
Skutočnosť k 31.12.2011  31.3.2012 30.4.2012 30.11.2012 31.12.2012 Plán k 31.12.201231.5.2012 30.6.2012 31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012
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Tabuľka č. 11/P

Označe
nie (a)

STRANA PASÍV (b) č.r. (c)
Skuto čnosť 
31.12.2011

 31.1.2012  28.2.2012  31.3.2012 30.4.2012 31.5.2012 30.6.2012 31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012 Plán  31.12.2012

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 119 066 6 148 238 6 576 664 6 608 035 6 628 456 6 664 872 6 691 077 6 720 806 6 730 978 6 750 889 6 828 739 6 849 200 6 861 776 6 931 849 6 931 849 

A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 067 3 388 040 3 387 398 3 388 479 3 389 488 3 389 750 3 392 397 3 394 490 3 397 075 3 396 817 3 396 237 3 396 680 3 396 808 3 393 682 3 393 682 

A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 068 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 580 3 144 580 3 144 579 3 144 579 

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 069 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 579 3 144 580 3 144 580 3 144 579 3 144 579 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 070 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Zmena základného imania +/- 419 071 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 072 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 0724 až 079) 073 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 334 059 

A.II.1. Emisné ážio (412) 074 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 075 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 

3.
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových 
vkladov (417, 418)

076 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 332 062 

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 077 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 078 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a 
rozdelení (+/- 416)

079 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083) 080 3 113 3 113 3 113 3 113 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 081 3 113 3 113 3 113 3 113 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 

2. Nedeliteľný fond (422) 082 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 083 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 084 (105 304) (93 711) (93 711) (93 711) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870)

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 -  11 593 11 593 11 593 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086 (105 304) (105 304) (105 304) (105 304) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870) (94 870)

A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-
/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 
119)

087 11 593 (642) 439 1 447 1 710 4 357 6 450 9 035 8 777 8 197 8 639 8 767 5 643 5 643 

B. Záväzky r. 089+ r. 094 + r. 105 + r. 115 + r. 116 088 583 720 582 064 587 345 602 924 633 617 664 781 696 041 713 812 728 055 743 377 758 446 778 068 751 364 751 364 

B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 089 18 477 15 518 15 714 16 171 16 878 17 590 18 311 18 596 18 793 19 034 19 239 19 368 23 409 23 409 

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 541A) 091 4 102 1 714 1 827 2 246 2 870 3 499 4 138 4 339 4 453 4 611 4 733 5 001 8 432 8 432 

3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 092 1 721 1 712 1 703 1 694 1 685 1 676 1 667 1 658 1 649 1 640 1 631 1 622 1 613 1 613 

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 093 12 654 12 092 12 184 12 231 12 323 12 415 12 507 12 599 12 691 12 783 12 875 12 745 13 364 13 364 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104) 094 96 450 96 920 98 169 99 731 101 898 104 141 106 419 109 565 112 125 114 511 117 302 119 952 120 628 120 628 

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 095 7 938 8 551 9 546 10 872 12 977 14 599 16 385 18 925 21 545 24 067 26 755 29 372 30 786 30 786 

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 096 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 097 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke (471A)

098 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 
(471A)

099 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 32 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 43 38 38 

10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 
377A)

104 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 88 481 88 330 88 584 88 820 88 882 89 503 89 994 90 600 90 540 90 404 90 507 90 537 89 804 89 804 

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114) 106 59 841 60 677 64 513 78 073 98 113 118 545 139 028 145 590 149 299 154 217 158 511 167 577 165 555 165 555 

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 
478A, 479A, 47XA)

107 53 320 49 146 52 369 64 399 82 287 100 312 118 610 124 399 127 662 132 192 135 686 143 367 155 151 155 151 

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 1 172 6 286 6 698 8 237 10 525 12 831 15 171 15 911 16 329 16 908 17 355 18 338 5 059 5 059 

4.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke (361A, 471A)

110 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5.
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 
471A, 47XA)

111 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 
368, 398A, 478A, 479A)

112 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 1 477 1 364 1 362 1 386 1 418 1 420 1 416 1 379 1 369 1 399 1 430 1 622 1 315 1 315 

8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 889 838 840 854 881 880 879 853 845 868 886 1 018 796 796 

9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 224 184 185 188 194 194 193 188 186 191 195 224 175 175 

10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 2 759 2 859 3 059 3 009 2 809 2 909 2 759 2 859 2 909 2 659 2 959 3 009 3 059 3 059 

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.V. Bankové úvery súčet (r. 117 až r. 118) 118 408 951 408 949 408 949 408 949 416 727 424 505 432 282 440 060 447 838 455 616 463 394 471 171 441 772 441 772 

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 371 772 371 772 371 772 371 772 379 550 387 327 395 105 402 883 410 661 418 439 426 216 433 994 404 595 404 595 

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 37 179 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 37 177 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 a r. 123) 121 2 176 479 2 607 202 2 632 210 2 636 044 2 641 505 2 633 899 2 630 275 2 620 092 2 626 017 2 689 124 2 694 075 2 686 900 2 786 803 2 786 803 

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 280 918 1 776 2 693 3 202 4 212 260 1 474 2 713 3 935 4 527 5 769 239 239 

3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384) 124 2 149 524 2 569 498 2 586 585 2 587 401 2 593 260 2 584 811 2 586 480 2 577 010 2 584 878 2 646 460 2 652 075 2 646 779 2 757 438 2 757 438 

4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 26 676 36 787 43 849 45 950 45 042 44 875 43 535 41 608 38 426 38 730 37 473 34 351 29 126 29 126 

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 22 404 883 23 700 098 23 799 491 23 876 333 24 016 273 24 126 051 24 246 498 24 294 787 24 368 763 24 617 635 24 694 086 24 751 438 24 934 952 24 934 952 
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2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

1 2 3 4 6 7 10 11 12 23 24 37 38 43 44 45 46 47 48 49

1 D1 ŠR 100% Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6. pruh 0,00 august 14 júl 17 230 667 527 220 136 462 0 176 109 169 0 25 000 000 58 116 026 61 638 209 31 354 933 0

2 D1 ŠR 100% Bratislava - križovatka Trnávka 0,00 január 20 február 21 3 632 400 3 531 500 2 825 200 0 2 825 200

3 D1 ŠR 100% Križovatka na D1 Triblavina 0,00 november 12 október 15 13 601 498 13 520 988 10 816 791 3 569 541 4 326 716 2 812 366 0 0 0 0
4 D1 OPD, EIB VIII expertíza 100% Sverepec – Vrtižer I. úsek 4,90 júl 08 október 10 173 874 999 160 130 244 160 130 244 9 048 454 0 0 1 285 618
5 D1 OPD, EIB VIII expertíza 100% Sverepec – Vrtižer II. úsek 4,69 január 08 júl 10 163 379 172 140 954 263 140 954 263 16 760 055 0 0 16 733 055
6 D1 OPD (2007-2013) 100% Sverepec – Vrtižer I. úsek II. etapa 0,00 máj 10 máj 12 23 521 278 19 082 191 19 082 191 16 086 276 0 0 885 595
7 D1 ŠR 100% Vrtižer – Hričovské Podhradie 12,90 september 04 december 08 225 344 400 209 529 379 202 662 974 0 0 0 0
8 D1 OPD 2014 expertíza 100% Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka                 11,32 január 14 december 17 481 304 118 455 763 416 0 364 610 733 0 54 691 610 109 383 220 109 383 220 91 152 682 -0 

9 D1 ŠR 100% Višňové – Dubná Skala  priesk.štôlňa+def.obj.VPaZP tunel 8,11 november 98 december 09 32 752 241 29 969 473 28 699 855 20 000 0 0 0
10 D1 expertíza 100% Lietavská Lúčka - Višňové                          5,40 280 036 446 0 20 000 -1 
11 D1 100% Višňové - Dubná Skala  2-rúr. tunel   8,11 726 496 644 0 0 -1 
12 D1 ŠR1 (EIB)  100% Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala 2-rúr. tunel                          13,43 júl 12 december 17 900 332 043 720 245 634 129 644 214 144 049 127 180 061 409 180 061 409 57 619 651 -1 
13 D1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Dubná Skala - Turany    16,45 september 11 september 14 173 817 967 139 106 980 139 106 980 139 106 980 58 424 932 37 949 954 -0 
14 D1 OPD (2007-2013) 100% Turany - Hubová      (v r. 2011 zosuv)  13,58 október 12 december 15 740 958 101 702 225 424 561 780 339 189 600 864 231 734 390 134 827 280 0
15 D1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Hubová - Ivachnová   15,25 jún 12 február 16 401 886 879 372 566 294 0 372 566 294 85 690 248 104 318 562 108 044 225 37 256 629 -0 
16 D1 ŠR 100% Hybe - Važec 10,66 august 96 september 09 146 158 102 138 631 039 129 008 611 3 758 276 0 0 0
17 D1 ŠR 100% Važec - Mengusovce (aj s valorizáciou) 12,22 september 98 október 11 180 582 263 168 299 454 159 082 787 2 000 000 0 0 0
18 D1 KFI, EIB VII              100% Mengusovce – Jánovce 25,76 júl 05 december 09 317 767 818 272 581 776 256 755 835 655 838 0 0 0
19 D1 ŠR expertíza 100% Mengusovce - Jánovce, II. etapa podchod pod železnicu 0,80 január 20 január 21 9 623 376 8 298 480 8 298 480 0 0 8 298 480
20 D1 KFI, EIB VII expertíza 100% Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce 0,00 december 07 október 09 12 035 164 11 285 536 11 285 523 462 107 0 0 0
21 D1 KFI, EIB VII expertíza 100% Mengusovce - Jánovce III.úsek, dobudovanie na 4-pruh 12,08 november 07 jún 09 45 462 451 44 779 941 44 779 941 0 0 0 0
22 D1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Jánovce - Jablonov  I. úsek 9,00 jún 11 december 13 102 986 255 59 938 974 59 938 974 59 938 974 23 304 858 0 0
23 D1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Jánovce - Jablonov  II. úsek (+ privádzač Levoča ) 9,54 máj 12 december 14 150 967 087 135 000 000 135 000 000 135 000 000 47 250 000 43 200 000 0
24 D1 ŠR expertíza 100% Jablonov - Studenec  5,20 marec 09 september 11 66 452 997 53 643 231 53 643 231 4 091 746 0 0 0

25 D1 ŠR 100% Jablonov - Studenec  ,II. etapa ľavý jazdný pruh 0,00 marec 11 december 12 34 217 507 34 217 507 34 217 507 34 217 507 0 0

26 D1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Studenec - Beharovce 3,32 marec 09 október 10 25 751 285 22 598 855 22 598 855 5 154 392 0 0 3 562 667
27 D1 ŠR 100% Studenec - Beharovce,  križovatka Behárovce 0,00 apríl 12 december 12 1 832 000 1 800 000 1 800 000 0 0
28 D1 ŠR 100% Beharovce - Branisko (dokonč.II.et.technol.) 7,45 marec 97 september 09 291 205 779 267 403 179 700 000 0
29 D1 ŠR expertíza 100% Beharovce - Branisko, druhý profil jún 15 jún 20 205 846 000 199 704 000 199 704 000 13 979 280 43 934 880 43 934 880 43 934 880 53 920 079
30 D1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Fričovce - Svinia (v roku 2011 so zosuvom) 11,22 september 11 december 14 144 340 423 117 508 438 117 508 438 117 508 438 38 777 785 37 478 121 0
31 D1 ŠR, (EIB VI) expertíza 100% Svinia – Prešov, západ  7,95 december 05 december 11 127 258 626 116 099 973 114 605 984 4 066 700 0 0 0
32 D1 ŠR 100% Dočasné SSÚD Malý Šariš 0 jún 11 október 11 776 141 736 712 736 712 736 712 -33 288 
33 D1 ŠR expertíza 100% Prešov západ - Prešov juh 7,14 jún 15 máj 19 379 781 491 351 869 006 281 495 205 28 149 520 61 928 945 61 928 945 61 928 945 67 558 848
34 D1 OPD 2014 expertíza 100% Budimír - Bidovce 14,40 máj 14 júl 17 261 020 119 239 652 563 191 722 051 11 982 628 67 102 718 76 688 820 35 947 883 0
35 D1 ŠR 100% Bidovce - Dargov 12,95 jún 15 apríl 19 239 417 065 217 999 073 174 399 259 0 20 927 911 43 599 815 47 087 800 43 599 815 19 183 918
36 D1 ŠR 100% Dargov - Pozdišovce 18,67 jún 15 apríl 19 155 825 909 137 314 297 109 851 438 0 13 182 173 27 462 859 29 659 888 27 462 859 12 083 657
37 D1 ŠR 100% Pozdišovce - hr. SR/UR 42,57 jún 15 apríl 19 309 641 863 280 258 218 224 206 574 0 26 904 789 56 051 644 60 535 775 56 051 644 24 662 722
38 D1 ŠR 100% PH Podtureň 0,00 marec 09 december 09 626 117 567 350 357 891 0 0 0 0
39 D1 ŠR 100% PH   Lipt. Michal 0,00 jún 09 október 09 927 903 912 340 1 044 082 0 0 0 0
40 D1 OPD 2014 expertíza 100% Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 4,85 január 14 december 16 92 731 996 79 003 300 63 202 640 0 15 800 660 25 281 056 22 120 923 -0 
41 D1 ŠR 100% Meng. - Ján. II.et. Privádzač Poprad - Kežmarok 0,95 júl 07 október 08 13 224 124 9 113 718 9 113 718 559 000 0 0 0 0
42 D1 ŠR expertíza 100% Privádzač Spišská Nová  Ves II.etapa 2,50 jún 15 jún 17 66 302 383 60 167 372 48 133 898 12 033 474 24 066 949 12 033 473 0
43 D1 ŠR 100% Privádzač Michalovce 4,40 jún 15 jún 18 44 214 300 36 513 311 29 210 649 4 965 810 9 639 514 9 639 514 4 965 809 0
44 D1 ŠR 100% Informačný systém D1 Bratislava - Žilina 0,00 január 15 september 17 10 247 952 10 230 900 8 184 720 2 046 180 4 092 360 2 046 179 0
45 D1 ŠR 100% Základná mapa diaľnice D1 BA - Horná Streda 0,00 január 15 október 15 908 956 908 956 727 165 0 181 791 363 582 181 790 0

D1 337,77 7 109 407 122 6 443 886 157 1 840 314 596 4 099 781 693 576 262 441 710 531 768 807 999 228 758 289 758 483 123 394 237 943 952 210 966 549
46 D2 ŠR 100% Križovatka BA - Čunovo (prepoj D2 a I/2 Rusovce) 1,50 jún 15 december 16 18 357 776 16 802 691 13 442 153 4 435 910 9 006 243 0

47 D2 JBIC expertíza 100% Bratislava Lamačská – Staré grunty  3,00 máj 03 december 08 213 725 686 165 240 668 182 154 968 215 000 0 0 0

48 D2 ŠR 100% Križovatka Lamač, prestavba 3,50 január 15 december 16 6 206 860 5 367 240 4 293 792 0 0 2 146 896 2 146 896 0

49 D2 ŠR 100% Modernizácia ISD - hr. SR/MR a SR/RR január 15 jún 20 7 037 841 7 004 647 5 603 718 952 632 1 400 929 1 400 929 1 400 929 448 296

50 D2 ŠR 100% Informačný systém D2 Lamač - D1 Senecká 0,00 február 14 december 14 3 653 078 3 470 041 2 776 033 0 2 776 033 1

51 D2 ŠR expertíza 100% Križovatka Stupava - juh na D2 3,20 apríl 09 december 11 38 330 920 25 896 266 23 113 633 7 042 500 0 0 0

D2 11,20 287 312 162 223 781 553 205 268 601 33 373 195 0 2 776 033 7 535 438 12 554 068 1 400 929 1 400 929 448 297 
52 D3 OPD (2007-2013) 100% Hričov. Podhradie – Žilina, Strážov 6,85 október 05 december 10 196 779 226 184 828 415 175 736 436 0 0
53 D3 ŠR expertíza 100% Žilina Strážov - Žilina Brodno 4,25 jún 15 marec 19 283 764 162 272 232 844 217 786 275 0 30 490 078 60 980 157 65 335 882 54 446 569 6 233 588
54 D3 ŠR1/OPD 2014 expertíza 100% Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto 10,12 marec 13 máj 17 427 418 205 380 928 159 304 742 528 54 853 655 73 138 207 73 138 207 73 138 207 30 474 252 0 0
55 D3 OPD 2014 expertíza 100% Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 10,72 január 14 január 17 254 080 093 239 299 754 191 439 803 0 34 459 165 76 575 921 76 575 921 3 828 795 0 0
56 D3 ŠR 100% Čadca - Oščadnica, protihluková stena jún 09 september 09 415 290 360 153 0 0 0 0 0 0 0 0
57 D3 ŠR 100% Osčadnica - Čadca Bukov, 2. profil 6,10 jún 15 jún 18 94 147 000 87 798 000 70 238 400 0 0 12 642 912 24 583 440 24 583 440 8 428 607 0
58 D3 ŠR1/OPD 2014 expertíza 100% Čadca, Bukov - Svrčinovec 5,79 apríl 13 október 16 206 839 353 195 102 683 156 082 146 29 655 608 46 824 644 46 824 644 32 777 251 0 0
59 D3 ten-t 100% Svrčinovec - Skalité (o.etapa=priesk.štôlňa tunela Poľana) 11,40 máj 06 december 09 6 760 871 4 707 893 3 162 584 0 0 0 0 0 0 0
60 D3 OPD (2007-2013) expertíza 100% Svrčinovec - Skalité polprofil 12,30 jún 12 október 15 477 934 119 274 192 000 219 353 600 76 773 760 76 773 760 48 257 792 0
61 D3 ŠR 100% Skalité - št. hr. SR/PR (s valorizáciou) 3,17 november 97 september 12 107 273 037 86 803 604 83 406 268 4 850 000 0 

D3 70,70 2 055 411 357 1 726 253 505 262 305 288 1 164 492 752 161 283 023 231 195 775 287 929 554 268 054 976 124 222 369 62 875 176 6 233 588
62 D4 PPP-nové 100% Bratislava Jarovce – Ivanka pri Dunaji sever    23,20 máj 14 október 18 630 334 958 569 643 470 455 714 776 45 571 478 109 371 546 109 371 546 113 928 694 77 471 512 0

63 D4 PPP-nové 100% Ivanka pri Dunaji sever – Stupava juh 24,20 máj 15 september 20 732 034 043 591 903 315 473 522 652 33 146 586 94 704 530 104 174 983 104 174 983 137 321 568
64 D4 PPP-nové 100% Devínska Nová Ves - št.hranica SR/Rak. 3,40 máj 15 október 17 109 114 177 99 068 974 79 255 179 11 888 277 47 553 107 19 813 795 0 0

D4 50,80 1 471 483 178 1 260 615 759 0 1 008 492 607 0 45 571 478 154 406 409 251 629 184 237 917 472 181 646 495 137 321 568
DIAĽNICE SPOLU 470,47 10 923 613 819 9 654 536 974 2 307 888 485 6 306 140 247 737 545 464 990 075 054 1 257 870 629 1 290 527 986 846 664 165 483 866 553 354 970 003

65 R1 ŠR 100% Protihluková stena Vlčkovce 2,50 august 11 november 12 5 601 794 5 510 608 4 408 487 0 -0 

66 R1 ŠR 100% Protihluková stena Lehota 1,03 jún 11 november 12 3 072 915 2 968 478 2 374 782 0 0

67 R1 ŠR 100% Protihluková stena Pata 0,50 apríl 13 november 14 1 816 200 1 745 570 1 396 456 1 256 810 139 646 0

68 R1 ŠR 100% Protihluková stena Nitra - Kynek 0,50 apríl 14 november 15 1 816 200 1 745 570 1 396 456 845 570 550 886 0

69 R1 ŠR 100% Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenia 0,00 september 09 apríl 10 1 772 006 972 409 972 409 0 0 0 0

70 R1 ŠR expertíza 100% Nitra - privádzač Selenec 2,00 20 522 411 18 284 036 14 627 228 0 0 14 627 228

74 R1 ŠR expertíza 100% Nová Baňa, SSÚR máj 12 december 12 15 712 461 11 181 505 7 000 000 7 000 000 0 2 000 000

75 R1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Žarnovica – Šášovske Pohradie, I. etapa 9,68 marec 08 február 10 62 844 306 57 766 814 57 766 904 1 210 135 0 0 0

76 R1 OPD (2007-2013) expertíza 100% Žarnovica – Šášovske Pohradie, II. etapa 8,37 november 08 január 11 116 500 813 112 327 334 111 564 169 10 380 563 0 0 0

77 R1 ŠR 100% Sielnica - úprava križovatky 0,00 apríl 15 jún 16 15 603 488 13 780 994 11 024 795 0 5 512 398 5 512 398 0

78 R1 ŠR 100% Kováčová - Banská Bystrica, bezpeč. opatrenia 0,00 marec 08 máj 10 3 987 787 3 837 219 3 837 219 0 0 0 0

79 R1 ŠR 100% Budča - Kováčová, križovatky Budča a Kováčová 2,90 júl 01 október 10 36 077 812 32 992 505 33 058 844 0 0 0 0

R1 73,18 285 328 193 263 113 042 180 168 292 53 818 903 1 256 810 985 216 6 063 284 5 512 398 0 0 16 627 228
80 R2 ŠR 100% Križovatka D1 - Mníchova Lehota 8,00 február 15 február 18 205 280 000 186 523 000 149 218 400 37 304 600 44 765 520 44 765 520 22 382 760 0
81 R2 ŠR expertíza 100% Mníchova Lehota - Ruskovce 15,00 február 15 október 18 258 888 720 242 089 180 193 671 344 9 683 567 67 784 970 77 468 538 38 734 269 0
82 R2 OPD (2007-2013) expertíza 100% Ruskovce -  Pravotice   1/2 profil 10,50 september 12 október 15 130 315 314 115 979 127 92 783 302 32 474 156 32 474 156 26 907 157 0 0 0 -1 
83 R2 ŠR 100% Pravotice - Dolné Vestenice 11,54 jún 15 apríl 19 344 618 000 318 701 000 254 960 800 43 343 336 99 434 712 79 037 848 33 144 904 0
84 R2 ŠR 100% Dolné Vestenice - Nováky 11,00 jún 15 apríl 19 167 072 000 139 868 000 111 894 400 19 022 048 43 638 816 34 687 264 14 546 272 0
85 R2 ŠR 100% Nováky - Žiar nad Hronom 33,00 november 16 september 20 362 518 672 342 856 469 274 285 175 0 0 8 228 555 68 571 294 82 285 552 115 199 774
86 R2 OPD (2007-2013) expertíza 100% Žiar nad Hronom obchvat 1/2 profil 6,59 máj 12 október 14 106 635 716 97 952 469 58 771 481 29 385 741 28 210 311 0 0 -1 
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87 R2 ŠR 100% Zvolen západ - Zvolen východ 10,50 jún 16 jún 19 107 308 213 99 560 266 79 648 213 0 0 11 947 232 27 876 875 27 876 875 11 947 232
88 R2 OPD (2007-2013) expertíza 100% Zvolen východ - Pstruša 8,10 november 12 júl 15 139 799 781 133 454 557 106 763 645 40 570 185 42 705 458 22 420 366 0 0 0 0
89 R2 OPD (2007-2013) expertíza 100% Pstruša - Kriváň 10,10 december 12 august 15 229 543 286 217 822 409 174 257 927 59 247 695 69 703 171 45 307 061 0 0 0 0
90 R2 ŠR expertíza 100% Kriváň - Lovinobaňa 22,57 september 15 august 18 533 354 463 511 534 728 409 227 782 40 922 778 143 229 724 143 229 724 81 845 556 0
91 R2 ŠR 100% Kriváň - Mýtna 12,47 0 0 0 0 0 0
92 R2 OPD 2014 100% Mýtna - Lovinobaňa, 1/2 profil 10,10 máj 14 máj 16 103 500 000 90 000 000 72 000 000 12 240 000 54 000 000 5 760 000 0 0 0
93 R2 ŠR expertíza 100% Lovinobaňa - Oždany 25,53 október 15 október 20 346 740 000 336 889 000 269 511 200 13 475 560 53 902 240 53 902 240 61 987 576 86 243 584
94 R2 ŠR expertíza 100% Ožďany - Zacharovce 9,82 marec 15 február 18 173 177 296 166 527 404 133 221 923 0 23 979 946 49 292 112 55 953 208 3 996 658 0
95 R2 ŠR expertíza 100% Zacharovce - Bátka 7,68 september 15 august 17 145 873 145 140 251 420 112 201 136 0 7 854 080 65 076 659 39 270 398 0 0
96 R2 ŠR expertíza 100% Bátka - Figa 8,06 október 15 september 17 111 086 798 95 667 729 76 534 183 0 3 826 709 42 093 801 30 613 673 0 0
97 R2 ŠR 100% Tornaľa - Gombasek 18,00 september 18 august 21 172 914 861 146 977 621 117 582 096 0 0 0 0 0 8 230 747 109 351 351
98 R2 ŠR 100% Gombasek - Rožňava 9,80 september 15 september 18 53 000 000 45 000 000 36 000 000 2 520 000 12 600 000 14 400 000 6 480 000 0
99 R2 ŠR 100% Rožňava - Jablonov/ Turňou 14,00 september 15 september 18 246 988 369 211 189 398 168 951 518 11 826 606 59 133 031 67 580 607 30 411 273 0

100 R2 ŠR 100% Jablonov/ Turňou - Včeláre 7,80 september 15 september 18 26 000 000 22 000 000 17 600 000 1 232 000 6 160 000 7 040 000 3 168 000 0
101 R2 ŠR 100% Včeláre - Moldava / Bodvou 14,00 september 16 september 19 117 451 692 100 220 003 80 176 002 0 5 612 320 28 061 601 32 070 401 14 431 680

102 R2 ŠR 100% Moldava / Bodvou - Šaca 18,00 september 16 august 19 151 009 318 128 867 148 103 093 718 0 0 0 7 216 560 36 082 801 41 237 487 18 556 868
103 R2 ŠR 100% Šaca -Košické Olšany 24,00 september 15 august 18 230 553 147 197 792 789 158 234 231 0 0 11 076 396 55 381 981 63 293 692 28 482 162 0

R2 326,16 4 463 628 791 4 087 723 716 0 3 250 588 479 161 677 777 185 333 096 374 702 211 781 258 234 871 835 282 516 880 492 355 730 487
104 R3 ŠR expertíza 100% Trstená obchvat 7,20 apríl 08 september 11 56 318 494 45 614 564 44 784 777 3 050 000 0 0 0 0 0 0 0
105 R3 OPD (2007-2013) expertíza 100% Tvrdošín - Nižná nad Oravou 1/2 profil 5,20 september 12 jún 15 91 028 000 68 474 000 54 779 200 19 172 720 21 911 680 13 147 008 0 0
106 R3 ŠR expertíza 100% Nižná - Dlhá nad Oravou 7,49 júl 15 jún 18 247 421 935 225 845 479 180 676 383 18 067 638 65 043 498 65 043 498 32 521 749 0
107 R3 OPD (2007-2013) expertíza 100% Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 1/2 profil 4,91 august 12 september 15 72 564 084 54 440 950 43 552 760 15 243 466 15 243 466 12 194 773 0 0 0 0
108 R3 ŠR 100%  Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh 2,28 január 16 november 18 58 447 060 56 544 892 45 235 914 0 0 13 570 774 18 094 365 13 570 774 0
109 R3 ŠR 100% Dolný Kubín - Križovatka D1 23,00 január 17 december 20 269 760 513 236 720 472 189 376 378 0 0 35 981 512 37 875 276 115 519 590
110 R3 ŠR 100% Martin - Rakovo 15,00 január 17 december 20 156 106 340 137 317 190 109 853 752 0 0 0 0 20 872 213 21 970 750 67 010 788
111 R3 ŠR 100% Rakovo - Horná Štubňa 17,73 január 17 december 20 184 517 740 162 308 916 129 847 133 0 0 24 670 955 25 969 427 79 206 751
112 R3 ŠR expertíza 100% Horná Štubňa obchvat 4,32 október 08 október 11 26 833 274 22 655 328 22 655 328 4 424 142 0 0 0 0 0 0 1 324 142
113 R3 ŠR 100% Horná Štubňa - Šášovské Podhradie 28,00 január 18 november 20 421 462 491 399 167 585 319 334 068 0 0 0 0 0 79 833 517 239 500 552
114 R3 ŠR 100% Horná Štubňa - Banská Bystrica 23,00 január 18 november 20 997 485 727 926 386 709 741 109 367 0 0 0 0 0 185 277 342 555 832 025
115 R3 ŠR 100% Zvolen - Šahy 70,64 január 17 december 22 985 041 492 936 698 687 749 358 949 0 0 0 0 112 403 842 119 897 432 517 057 676

R3 208,77 3 566 987 150 3 272 174 772 67 440 105 2 570 598 046 34 416 186 37 155 146 43 409 419 78 614 272 277 066 386 516 916 266 1 575 451 523
116 R4 ŠR 100% Hunkovce - št.hr. SR/PR 10,00 júl 15 august 17 44 655 312 39 983 831 31 987 065 8 956 378 13 434 567 9 596 119 0 -0 
117 R4 ŠR expertíza 100% Ladomírová - Hunkovce 8,13 júl 15 august 17 44 350 546 39 900 507 31 920 406 0 0 8 937 714 13 406 570 9 576 122 0 0
118 R4 OPD 2004-2006 expertíza 100% Svidník preložka 4,57 december 07 máj 10 37 732 510 27 126 361 22 573 732 3 994 300 0 0 0 0 0 0 0
119 R4 ŠR 100% Svidník - Lipníky 37,00 september 14 september 18 400 533 319 383 641 312 306 913 050 27 622 174 76 728 262 82 866 523 79 797 393 39 898 696 0
120 R4 OPD 2014 100% Lipníky - Kapušany 6,00 september 14 september 18 48 720 718 46 438 015 37 150 412 3 343 537 9 287 603 10 030 611 9 659 107 4 829 554 0
121 R4 OPD 2014 expertíza 100% Prešov severný obchvat 14,68 január 14 január 18 467 097 803 453 178 052 362 542 442 0 32 628 820 90 635 610 97 886 459 94 261 035 47 130 517 0
122 R4 ŠR 100% SSÚR Šebastovce 0,00 február 12 apríl 13 15 135 000 11 099 000 8 879 200 3 329 700 0 0 0 0 0
123 R4 OPD (2007-2013) expertíza 100% Košice - Milhosť 15,80 august 10 august 13 93 186 023 77 686 509 77 686 509 77 042 402 1 940 402 0 0 0 0 0 0

R4 96,18 1 151 411 231 1 079 053 588 77 686 509 860 429 276 5 270 102 63 594 531 194 545 568 217 624 732 202 889 776 91 858 767 0
124 R5 OPD 2014 100% Svrčinovec - št. hranica SR/ČR 2,00 január 14 január 16 24 798 943 22 779 521 18 223 617 7 289 447 10 387 462 546 709 0

R5 2,00 24 798 943 22 779 521 0 18 223 617 0 7 289 447 10 387 462 546 709 0 0 0
125 R6 ŠR 100% Púchov - Mestečko 11,00 september 14 júl 18 159 420 278 155 770 230 124 616 184 11 215 457 31 154 046 37 384 855 31 154 046 13 707 780 0

126 R6 ŠR 100% Mestečko - št. hranica SR/ČR 12,20 jún 16 apríl 20 173 913 030 169 931 160 135 944 928 0 0 14 953 942 32 626 783 32 626 783 55 737 421

R6 23,20 84 405,00 87 254,00 333 333 308 325 701 390 0 260 561 112 0 11 215 457 31 154 046 52 338 797 63 780 829 46 334 563 55 737 421
127 R7 PPP - nové 100% Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz 7,00 január 14 júl 16 92 000 000 73 000 000 58 400 000 20 440 000 23 360 000 14 600 000 0 0 0
127 R7 PPP - nové 100% Bratislava - Dunajská Lužná 7,00 september 13 máj 16 90 198 355 72 960 790 58 368 632 7 587 922 18 677 962 23 347 453 8 755 295 0 0 0
128 R7 PPP - nové 100% Dunajská Lužná - Holice, 1/2 profil 17,80 máj 14 máj 17 139 176 369 111 341 092 89 072 874 0 13 360 931 31 175 506 35 629 150 8 907 287 0 0
129 R7 ŠR 100% Holice -Dunajská Streda 13,20 máj 15 august 17 79 974 344 71 599 067 57 279 254 0 0 14 319 813 32 076 382 10 883 058 0 -0 
130 R7 ŠR 100% Dunajská Streda - Neded 20,00 október 15 november 18 304 650 488 277 715 021 222 172 017 0 0 17 773 761 77 760 206 71 095 045 55 543 004 0
131 R7 ŠR 100% Neded - Nové Zámky 18,00 október 16 november 20 198 110 787 165 907 508 132 726 006 0 0 0 9 290 820 30 526 981 33 181 502 59 726 702
132 R7 ŠR 100% Nové Zámky - Čaka 22,65 október 17 august 20 345 167 329 276 133 651 220 906 921 0 0 0 0 15 463 484 55 226 730 150 216 706
133 R7 ŠR 100% Čaka - Veľký Krtíš 82,00 január 19 november 29 964 209 845 896 561 712 717 249 370 0 0 0 0 717 249 370
134 R7 ŠR 100% Veľký Krtíš - Lučenec 32,00 január 19 november 29 376 277 013 349 877 741 279 902 193 0 0 0 0 0 0 279 902 193

R7 219,65 2 589 764 530 2 295 096 582 0 1 836 077 265 7 587 922 52 478 893 109 976 533 178 111 853 136 875 857 143 951 236 1 207 094 970
135 R8 ŠR 100% Nitra - Jelšovce 13,50 apríl 18 apríl 22 233 457 552 222 983 159 178 386 527 0 0 19 622 518 158 764 009

136 R8 ŠR 100% Jelšovce  - Topoľčany 42,90 apríl 18 apríl 22 741 876 221 708 590 928 566 872 742 0 0 62 356 002 504 516 741

R8 56,40 975 333 773 931 574 087 0 745 259 270 0 0 0 0 0 81 978 520 663 280 750
RÝCHLOSTNÉ  CESTY SPOLU 949 12 415 252 146 11 345 642 611 325 294 906 8 850 296 698 210 208 797 358 051 786 770 238 523 1 314 006 993 1 552 448 130 1 315 941 324 3 210 641 630 

137 iné ŠR 100% Malé investičné akcie (stavebný náklad) 0,00 október 05 december 22 109 580 248 102 068 997 0 62 536 513 4 000 000 5 800 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 23 996 322

Iné  investície 0,00 109 580 248 102 068 997 0 62 536 513 4 000 000 5 800 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 23 996 322
1 476,00 24 423 779 986 22 033 822 669 2 633 183 391 15 964 232 728 951 754 261 1 353 926 840 2 032 109 152 2 608 534 979 2 403 112 295 1 885 786 397 4 252 888 705

1 ) Percento podielu jednotl. zdrojov na potrebe na dostavbu

Výdavky na prípravu
138 ŠR 100% Odvody 106 830 708 106 830 708 1 606 317 1 576 317

139 ŠR 100% Výkupy 966 054 237 966 054 237 696 910 966 126 836 994 96 537 930 60 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 149 927 101

140 ŠR 100% Projektová príprava 866 054 237 866 054 237 646 870 311 34 444 480 19 386 480 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 462 032 605

 PRíPRAVA PPP 255 329 631 255 329 631 110 730 416 1 500 000 0 0 0 0 0 98 947 616

SPOLU  príprava 2 194 268 814 2 194 268 814 0 1 456 118 011 162 781 474 115 924 410 80 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 712 483 640

141 100%  Investície prevádzky a IT 619 981 368 619 981 369 0 525 962 140 20 518 000 19 848 000 36 518 000 36 518 000 36 518 000 36 518 000 308 376 840

142 SÚHRN POTRIEB  STAVIEB SPOLU 1 476,00 27 238 030 167 24 848 072 851 2 633 183 391 17 946 312 879 1 135 053 735 1 489 699 250 2 148 627 152 2 715 052 979 2 509 630 295 1 992 304 397 5 273 749 184

Stavby , ktorých výstavba za čala

Stavby pokra čujúce vo výstavbe

Stavby, ktorých výstavba sa pripravuje / skon čila

* v r. 2011 nie je R2 Figa obchvat 14tis.€

Legenda

SPOLU stavebné potreby dia ľnice + rýchlostné cesty
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Obchodný plán - výh ľad na roky 2013  - 2017
(údaje v tis. EUR)  

Skutočnosť 2011* Plán 2012 Plán 2013 Plán 2014 Plán 2015 Plán 2016 Plán 2 017

Tržby z elektronického výberu mýta 153 160 154 675 158 048 159 139 162 285 165 649 168 870

Tržby z predaja dia ľničných nálepiek 46 724 49 271 51 735 54 322 57 038 59 890 62 884

Tržby z nájmov 3 370 3 348 3 466 3 587 3 713 3 842 3 977

Tržby zo služieb 1 691 1 489 1 451 1 409 1 421 1 428 1 440

Tržby z činnosti ŠS Liptovský Ján 73 72 76 80 84 88 92

Tržby zo služieb PPP 480 463 468 469 469 469 469

Spolu 205 498 209 319 215 244 219 005 225 008 231 366 237 733

medziro čné resp. porovnávacie  % x 2% 3% 2% 3% 3% 3%

medziro čný resp. porovnávací rozdiel x 3 821 5 924 3 762 6 003 6 357 6 367

* očakávaná skutočnosť

Tržby z predaja vlastných výrobkov a 
služieb

ROKY
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Plán výnosov a nákladov na roky 2013-2017
(údaje v tis. EUR)

Položka
Odkaz na riadok 

VZaS 
 Skutočnosť

 2011* 
Plán 2012 Plán 2013 Plán 2014 Plán 2015 Plán 2016 Plán 2 017

Výnosy
Tržby z výberu elektronického mýta č. 5 153 160 154 675 158 048 159 139 162 285 165 649 168 870

Tržby z predaja diaľničných nálepiek č. 5 46 724 49 271 51 735 54 322 57 038 59 890 62 884

Tržby z nájmov č. 5 3 370 3 348 3 466 3 587 3 713 3 842 3 977

Tržby zo služieb č. 5 1 691 1 489 1 451 1 409 1 421 1 428 1 440

Tržby  z činnosti ŠS Liptovský Ján č. 5 73 72 76 80 84 88 92

Tržby zo služieb PPP č. 5 480 463 468 469 469 469 469

Aktivácia vlastných nákladov č. 7 4 930 6 025 4 716 4 950 5 197 5 455 5 722

Tržby z predaja materiálu a majetku č. 19 68 35 39 42 47 51 56

Zúčtovanie dotácií č. 22 39 556 42 680 43 673 43 274 51 858 54 544 70 067

Výnosy z postúpených pohľadávok ETC-fleet č. 22 95 395 98 934 100 912 102 931 104 989 107 089 109 231

Zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov na ETC č. 22 97 212 99 254 109 081 42 533 42 654 47 091 45 254

Ostatné výnosy  z prevádzkovej činnosti č. 22 547 203 193 197 200 208 209

Ostatné finančné výnosy č. 38 110 2 2 2 2 2 2

Výnosy spolu 443 317 456 452 473 860 412 935 429 956 445 806 468 274

Náklady

Bežné náklady (bez úrokov, bez dopadu ETC-fleet)
č. 09, 10,12,

17,43,časť 23 183 731 191 561 203 878 141 734 146 618 156 166 159 382

Odpisy č. 18 73 797 79 982 81 789 83 630 89 676 94 836 104 997

Nákladové úroky č. 39 10 323 11 896 15 804 14 536 12 542 10 786 9 119

Zostatková cena predaného majetku č. 20 378 0 0 0 0 0 0

Tvorba / zúčtovanie opravných položiek č. 21 -8 0 0 0 0 0 0

Odpis pohľadávky - ETC (fleet karty) č. 23 102 268 106 061 108 182 110 346 112 553 114 804 117 100

Zúčtovanie časového rozlíšenia na ETC č. 23 58 516 59 986 60 088 61 691 62 882 64 115 65 637

Náklady spolu 429 005 449 486 469 742 411 936 424 271 440 707 456 236

Hospodársky výsledok pred zdanením 14 312       6 966           4 118           999              5 685           5 099           12 038         

* odhad skutočnosti 2011
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Výkaz ziskov a strát  pre roky 2013 - 2017
 (údaje v tis. EUR)

Plán
Ozn Text - položka č.r. k 31.12.2012

a b c (v tis. EUR)

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 -  -  -  -  -  -  
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02 -  -  -  -  -  -  
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 -  -  -  -  -  -  
ll. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07 04 215 344 219 960 223 955 230 206 236 821 243 455 

ll.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) 05 209 319 215 244 219 005 225 008 231 366 237 733
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 -  -  -  -  -  -  
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 6 025 4 716 4 950 5 197 5 455 5 722
B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10 08 155 728 168 655 104 932 108 106 115 862 117 167 

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A) 09 13 009 13 828 14 628 15 377 16 265 17 199
2. Služby (účtová skupina 51) 10 142 719 154 826 90 305 92 729 99 597 99 969
+ Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08 11 59 617 51 305 119 023 122 099 120 959 126 288 

C. Osobné náklady sú čet (r. 13 až 16) 12 30 084 31 599 33 228 34 883 36 641 38 486 
C.1. Mzdové náklady (521,522) 13 20 876 21 920 23 016 24 166 25 375 26 644 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 247 260 273 286 300 315 
3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 15 7 623 8 004 8 404 8 824 9 265 9 729 
4. Sociálne náklady (527,528) 16 1 338 1 416 1 536 1 606 1 700 1 798 
D. Dane a poplatky (účtová  skupina 53) 17 1 192 1 244 1 281 1 328 1 366 1 426 
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)18 79 982 81 789 83 630 89 676 94 836 104 997 
lll. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) 19 35 39 42 47 51 56 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) 20 -  -  -  -  -  -  
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547) 21 -  -  -  -  -  -  
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 22 241 070 253 860 188 935 199 702 208 931 224 760 
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) 23 168 430 170 123 173 791 177 191 180 677 184 496 
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24 -  -  -  -  -  -  
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25 -  -  -  -  -  -  

*
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r . 22-
r.23 +(-r. 24)-(-r. 25) 26 21 035 20 448 16 071 18 769 16 422 21 699 

Vl. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 -  -  -  -  -  -  
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 -  -  -  -  -  -  

VII. Výnosy z dlhodobého finan čného majetku r. 30+ r. 31+ r. 32 29 -  -  -  -  -  -  
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)30 -  -  -  -  -  -  

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31 -  -  -  -  -  -  
3. Výnosy z ostaného dlhodobého finančného majetku (665A) 32 -  -  -  -  -  -  

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 -  -  -  -  -  -  
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34 -  -  -  -  -  -  
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) 35 -  -  -  -  -  -  
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567) 36 -  -  -  -  -  -  

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37 -  -  -  -  -  -  
X. Výnosové úroky (662) 38 2 2 2 2 2 2 
N. Nákladové úroky (562) 39 11 896 15 804 14 536 12 542 10 786 9 119 
Xl. Kurzové zisky (663) 40 -  -  -  -  -  -  
O. Kurzové straty (563) 41 -  -  -  -  -  -  

XlI. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 -  -  -  -  -  -  
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 43 2 175 528 538 544 539 544 

XIll. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44 -  -  -  -  -  
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45 -  -  -  -  -  -  

*
Výsledok hospodárenia z finan čnej činnosti r.27-r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-
r.37+r.38-r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45) 46 (14 069) (16 330) (15 072) (13 084) (11 323) (9 661)

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46 47 6 966 4 118 999 5 685 5 099 12 038 
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50 48 1 324 782 190 1 080 969 2 287 

S.1. - splatná (591,595) 49 -  -  -  -  -  -  
2. - odložená (+/-592) 50 1 324 782 190 1 080 969 2 287 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48 51 5 643 3 335 809 4 605 4 130 9 751 

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 -  -  -  -  -  -  
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 -  -  -  -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52- r.53 54 -  -  -  -  -  -  

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56+ r.57 55 -  -  -  -  -  -  
U.1. - splatná (593) 56 -  -  -  -  -  -  

2. - odložená (+/-594) 57 -  -  -  -  -  -  
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení  r. 54 - r. 55 58 -  -  -  -  -  -   

*** Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 6 966 4 118 999 5 685 5 099 12 038 
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 60 -  -  -  -  -  -  
*** Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51+ r. 58- r.60] 61 5 643 3 335 809 4 605 4 130 9 751 

-  -  -  -  -  

REKAPITULÁCIA  (tis.  EUR)

Výnosy 456 452 473 860 412 935 429 956 445 806 468 274 
Náklady 449 486 469 742 411 936 424 271 440 707 456 236 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 6 966 4 118 999 5 685 5 099 12 038 

Výsledok hospodárenia po zdanení 5 643 3 335 809 4 605 4 130 9 751 

Plán 
k 31.12.2013
(v tis. EUR)

Plán 
k 31.12.2014
(v tis. EUR)

Plán 
k 31.12.2015
(v tis. EUR)

Plán 
k 31.12.2016
(v tis. EUR)

Plán 
k 31.12.2017
(v tis. EUR)
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