

Diaľnica D2 Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR

úseky a činnosti	poterbný rok prevádzky z kapacitných dôvodov	potrebná doba realizácie v mesiacoch	roky																															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
Úsek č. I. km 0,000-24,620, nové PHS a rekonštrukcia celej vozovky. Celková dĺžka úseku 24,62 km	vyhovuje aj v roku 2040																																	
Doba prípravy		36																																
Doby výstavby		35																																
Úsek č. II. km 24,620- 30,000, nové križovatky, nové PHS, kolektory. Celková dĺžka úseku 5,38 km	vyhovuje aj v roku 2040																																	
Doba prípravy		44-50																																
Doby výstavby		18-27																																
Úsek č. III. km 30,00-41,100, nové PHS a rekonštrukcia celej vozovky. Celková dĺžka úseku 11,10 km	vyhovuje aj v roku 2040																																	
Doba prípravy		36																																
Doby výstavby		18																																
Úsek č. IV. km 41,100 - 49,640, rozšírenie diaľnice na šesťpruh. Celková dĺžka úseku 8,54 km	2030																																	
Doba prípravy		40																																
Doby výstavby		21																																
Úsek č. V. km 49,640-56,500, rozšírenie diaľnice na šesťpruh, kolektory. Celková dĺžka úseku 6,86 km	2030																																	
Doba prípravy		49-53																																
Doby výstavby		24-49																																

Poznámky: Pri rozširovaní diaľnice sú potrebné doby prípravy a výstavby v mesiacoch závisle od zvoleného variantu. V harmonograme sú uvedené doby pre najnáročnejší variant